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Forord

UDVALGETS NEDSÆTTELSE

Udvalget vedrørende forsvarets materiel blev besluttet nedsat i forbindelse med ind
gåelse af Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999. Forsvars
ministeriet nedsatte efterfølgende udvalget ved Kundgørelse for Forsvaret, A 17, af
9. april 1996.

UDVALGETS KOMMISSORIUM

Udvalget fik følgende kommissorium:
"Udvalget skal med udgangspunkt i forsvarets nuværende materielsituation og de

i Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999 indeholdte materi
elanskaffelsesprojekter foretage en vurdering af levetiden for forsvarets - inklusive
hjemmeværnets - materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Vurderingen skal
baseres på materieIlets konkrete anvendelse, anvendelsesgrad og dermed nedslid
ning samt den økonomiske levetid.

Udvalget skal endvidere vurdere den forventede teknologiske og økonomiske
udvikling på materielområdet og denne udviklings betydning for forsvarets materiel
anskaffelser over en længere horisont.

Udvalget udarbejder et forslag til større anskaffelser af materielsystemer og ho
vedmaterielgenstande. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet i den forsvarskommis
sion, der primo 1997 skal indlede analyse af forsvarets formål, opgaver og organi
sation mv.

Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. september 1997."

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Udvalget har haft følgende sammensætning:

• Generalmajor Jens Christian Frandsen, Forsvarskommandoen, Formand, afløst
den 1. september 1996 af kontreadmiral, Paul Bjørn Sørensen,

• kontorchef Erik Thorup Pedersen, Forsvarsministeriet,

• kommandør Paul Bjørn Sørensen, Forsvarskommandoen, afløst den 1. september
1996 af oberst Henrik Dam,
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• teknisk chef Kaj Møller Gregersen, Søværnets Materielkommando, afløst den 1.
december 1996 af teknisk chef Bent Hansen,

• teknisk chef Henrik Hornhaver, Flyvematerielkommandoen,

• direktør Peter Lawætz, Forsvarets Forskningstjeneste.

• oberst Steen Søndergaard Jensen, Hjemmeværnskommandoen .

Udvalgets sekretariat har været placeret i Forsvarskommandoen og ledet af chefen
for Materielanskaffelsessektionen, oberstløjtnant S. E. Petersen. Sekretariatet bestod
indledningsvis af orlogskaptajn C. Nielsen, major C. D.Bloch, major J. Ehlers, For
svarskommandoen samt kaptajn K. Astrup Jensen, Hjemmeværnskommandoen.
Efterfølgende blev sekretariatet suppleret med major P.O. Elkjær og major K. M.
Vestergaard, Forsvarskommandoen.

UDVALGETS ARBEJDE

Udvalget holdt sit første møde den 24. maj 1996, og har efterfølgende afholdt 13
møder af halve eller hele dages varighed samt et seminar af to dages varighed. Ud
valget afsluttede redaktionen af rapporten den 19. august 1997.

En række myndigheder mv. inden for forsvaret har bidraget til rapporten .

-R A P P O R T E N S INDHOLD
,l,-"';:. • • •

Rapporten tager udgangspunkt i Lov om forsvarets formål, opgaver, organisation
mv. af 8. december 1993 og Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning
1995-1999. Anskaffelser af materiel og ændringer i strukturen, der indgår i aftalen,
forudsættes gennemført.

Rapporten har en tidshorisont på 12 år efter udløbet af Aftale om forsvarets ord
ning 1995-1999. Rapporten dækker derfor perioden 2000-2011, i det efterfølgen
de benævnt perioden.
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FORORD

Rapporten er opdelt i tre dele.
DEL I er en redegørelse for faktorer af betydning for forsvarets materielplanlæg

ning. Den udgør grundlaget for rapportens senere vurderinger og analyser, og giver
tillige en introduktion til det begrebsapparat, der anvendes i de efterfølgende dele
af rapporten .

DEL II er en vurdering af status for den forventede materielsituation i år 2000 i de
enkelte værn, inden for det værnsfælles område og i hjemmeværnet. Beskrivelsen
munder ud i en vurder ing af de større materielsystemers resterende levetid .

DEL III er - med baggrund i rapportens første og anden del - en analyse og vur
dering af behovet for materielanskaffeiser til de enkelte værn, det værnsfælles ornrå
de og hjemmeværnet. I det afsluttende kapitel i DEL III opstilles et forslag til forsva
rets anskaffelser i perioden med angivelse af, inden for hvilken del af perioden
anskaffelserne mest hensigtsmæssigt bør gennemføres .

Der er udarbejdet et særskilt bind med sammenfatning og anbefaling.

Udvalget:

Paul Bjørn Sørensen Peter Lawætz Steen Søndergaard Jensen

Leif Simonsen Henrik Dam Jørn Jensen

Erik Thorup Pedersen Henrik Hornhaver Bent Hansen

Ib Johannes Bager

Sekretariatet:

S. E. Petersen C. Nielsen P. O. Elkjær

J. Ehlers C. D. Bloch K. M. Vestergaard

K. Astrup Jensen
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Del I
Nationale og internationale faktorer af betydning
for forsvarets materielplanlægning

Indledning

DEL I beskriver en række relevante nationale og internationale faktorer af betydning
for materielanskaffeiser i perioden og udgør en del af grundlaget for rapportens
senere vurderinger og analyser. DEL I består af 5 kapitler.

Kapitel 1 redegør for forsvarets formål og opgaver samt det internationale miljø
herunder den forventede udvikling inden for NATOl, EU2

, WEU3, FN4, OSCP samt
internationale regler, konventioner mm.

Kapitel 2 beskriver de teknologiske udviklingstendenser et stykke udover perio
den. Vægten lægges på teknologier af betydning for fremtidige materielanskaffeiser
og evt. modifikation af eksisterende materielsystemer. Herudover redegøres der for
teknologiens forventede indvirkning på organisationsudviklingen samt dens forven
tede betydning for fremtidens operative miljø.

Kapitel 3 redegør for præmisser for materielanskaffeiser. Der gives en kortfattet
redegørelse for nationalt og internationalt materielsamarbejde herunder gældende
aftaler, bestemmelser og procedurer for materielanskaffeiser.

Kapitel 4 omfatter forhold af betydning for en vurdering af materielsystemers
levetid. Der gives en beskrivelse af den operative effekt, de tekniske muligheder for
at holde systemet i drift samt de økonomiske aspekters betydning for driften set i
forhold til en evt. udskiftning med et moderne system. Herudover gives en beskri
velse af principper for vurdering af prisudviklingen på militært materiel.

Kapitel 5 beskriver forsvarets og hjemmeværnets materielmæssige udvikling i peri
oden. På baggrund af forsvarets nuværende opgaver, de teknologiske og økonomi
ske muligheder samt doktrinen for styrkernes anvendelse beskrives forsvarets og
hjemmeværnets materielmæssige udvikling som grundlag for rapportens senerevur
dering af forsvarets nuværende materielsystemer og behov for materielanskaffeiser.

1 Den Nordatlantiske Alliance
2 Den Europæiske Union
3 Den Vesteuropæiske Union
4 De Forenede Nationer

s Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa
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Kapitel 1

Forsvarets opgaver og det internationale miljø

INDLEDNING

Forsvarets nuværende opgaver er udgangspunkt for rapportens vurdering af forsva
rets og hjemmeværnets behov for materielanskaffeiser. Disse opgaver og prioriterin
gen heraf kan dog tænkes ændret i forbindelse med det igangværende arbejde i For
svarskommissionen af 1997.

Hertil kommer, at opgaverne skal ses i sammenhæng med udviklingen i det inter
nationale miljø, som navnlig i Europa forventes at undergå store ændringer i de
kommende år blandt andet som følge af det udvidede militære og sikkerhedspoliti
ske samarbejde med de tidligere Warszawapagtlande. Der gives derfor en beskri
velse af den forventede udvikling inden for NATO, herunder Partnership for Peace
(PfP), EU, WEU, FN og OSCE samt en række internationale regler.

FORSVARETS FORMAL OG OPGAVER

Forsvarets formål og opgaver er senest fastlagt ved Lov om forsvarets formål, opga
ver og organisation mv. af 8. december 1993. Lovens kapitel 1 om forsvarets formål
og opgaver lyder således:

"§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet

og
3) at fremme en fredelig udvikling j verden med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal på mandat af FN eller CSCE' med militære midler, direkte
eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyg
gende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del af NATO
1) kunne løse konfliktforebyggende opgaver og krisestyringsopgaver samt yde effek

tiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføre egentligt forsvar af

1 (Senere ændret t il OSCE)
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udholdenhed, mobil itet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4
nævnte opgaver."

Af Bemærkninger til lovforslaget fremgår i tilknytning hertil bl.a.:

Almindelige bemærkninger

"Det er regeringens holdning, at den internationale udvikling giver mulighed for
aktivt at forfølge udvidede danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, uden at de
grundlæggende sikkerhedspolitiske mål og værdier derved prioriteres lavere.

Regeringen finder, at dansk forsvars deltagelse i operationer og missioner under
FN og CSCE bidrager til, at lokale, herunder potentielle, konf likter ikke udvikler sig
på en sådan måde, at der opstår trussel mod Danmarks eksistens, integritet og suve
rænitet. Regeringen f inder endvidere, at dansk forsvar bør deltage i konfliktfore
byggende og till idsskabende samarbejde i Europa... "

samt yderligere, at

"Bortfaldet af den umiddelbare militære trussel mod Danmark samt vedtagelsen af
NATO's ændrede strategi og styrkestruktur betyder, at forberedelse af det direkte
forsvar af dansk territorium og nærområde i samarbejde med allierede forstærknin
ger under de nuværende omstændigheder kan tillægges relativt mindre betydn ing
til fordel for deltagelse i internationale operatione r og missioner samt i NATO's reak
tionsstyrker. Dansk forsvar skal som følge heraf kunne bidrage med styrker af alle tre
værn til NATO's reaktionsstyrker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggelse,
krisestyring eller i givet fald i løsningen af egentlige forsvarsmæssige opgaver.

Løsning af krigsopgaver i forb indelse med forsvar af territoriet og nærområdet i
samarbejde med NATO-allierede, herunder uddannelse og opstilling af styrker, vil
altid være hovedopgaven for dansk forsvar. Løsningen af andre opgaver må ikke
kunne hindre forsvaret i effektivt og rettidigt at sikre nationens eksistens, integritet
og suverænitet.

Under de nuværende omstændigheder bør forsvarets aktive deltagelse i løsning
af opgaver på mandat af FN og CSCE, eventuelt gennem NATO, med det formål at
fremme freden og den fælles sikkerhed tillægges høj prioritet... .. "
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KAPITEL l, FORSVARETS OPGAVER OG DET INTERNATIONALE MILJØ

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

DEL I

"Ad stk. 1 og 2. Dansk forsvars formål og opgaver tager udgangspunkt i et bredt
sikkerhedsbegreb.

Forsvaret bidrager til at fremme sikkerhed gennem opretholdelse af en krigsfore
byggende evne og deltagelse i konfliktforebyggende og konfliktløsende operationer
i international sammenhæng.

Forsvarets krigsforebyggende evne skal fortrinsvis ses i relation til dansk forsvars
muligheder i tilfælde af en større europæisk krise, mens forsvarets deltagelse i krigs
forebyggende og konfliktløsende operationer primært relaterer sig til de udvidede
danske sikkerhedspolitiske mål og interesser.

Opretholdelse af en effektiv krigsforebyggende evne forudsætter, som hidtil,
dansk medlemsskab af NATO samt aktiv og afbalanceret dansk deltagelse i Allian
cens fælles forsvarsindsats, herunder muligheden for rettidigt at kunne tilvejebringe
de militære styrker, som i samarbejde med allierede effektivt kan sikre dansk suve
rænitet samt nationens fortsatte eksistens og integritet.

Ad stk. 3, 4 og 5. Løsningen af de nævnte opgaver på mandat af FN og CSCE kan
nødvendiggøre indsats af styrker af alle tre værn med kort varsel. Forsvaretskal såle
des kunne
- udruste og uddanne enheder til forskelligartede opgaver,
- støtte enhederne logistisk i en længere periode og over større afstande samt
- indgå i kommandostrukturer i rammen af de nævnte organisationer.

De overordnede opgaver for dansk forsvar indebærer, at forsvaret skal være sam
mensat således,

- at Danmarks suverænitet kan hævdes, og landets eksistens kan sikres,
- at der inden for rammen af NATO's integrerede militære samarbejde kan ydes

effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføres et effektivt
egentligt forsvar af Danmark,

- at der kan udføres effektivefterretningsvirksomhed, overvågning og varsling,
- at der kan opretholdes et afpasset beredskab, og
- at der kan gennemføres uddannelse og foretages en effektiv styrkeopbygning.

Dansk forsvars deltagelse i såvel konfliktforebyggelse, krisestyring som egentlige
forsvarsmæssige foranstaltninger, herunder i forbindelse med dansk territorium og
tilstødende nærområder, forudsætter, at forsvaret rettidigt og effektivt evner at ud
danne, opstille, indsætte og vedligeholde de styrker mv., som deltagelse i sådanne
operationer kræver.

Det egentlige forsvar i NATO-regi af dansk territorium og af tilstødende nærom
råder planlægges i videst muligt omfang gennemført under anvendelse af mobilise
rede styrker, der fortrinsvis opstilles med værnepligtigt personel, som er hjemsendt
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- deltage i myndighedsudøvelse i områder under dansk jurisdiktion,
- yde hjælp til den civile del af samfundet,
- i muligt omfang yde bistand til afhjælpning af katastrofer i udlandet samt
- udøve sin virksomhed under aktiv hensyntagen til det omgivende miljø.

Med henblik på at optimere indsatsen i tilfælde af katastrofe, krise eller krig, herun
der sikre effektiv og afbalanceret ressourceudnyttelse, koordineres den samlede ind
sats mellem civile og militære myndigheder såvel på lokalt som centralt niveau i
totalforsvarssamarbejdet.

På anmodning og inden for rammerne af forud indgåede aftaler støtter forsvaret
i fredstid civile myndigheder i det omfang, som de pågældende myndigheders egne
ressourcer ikke måtte være tilstrækkelige eller egnede. Herudover løser forsvaret i
fredstid en række opgaver til gavn for samfundet, f.eks. fiskeriinspektion og red
ningstjeneste.

I overensstemmelse med lov om hjemmeværnet skal hjemmeværnet som en del
af det samlede militære forsvar fortsat kunne deltage i løsningen af de nationale
opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Grønland og Færøerne forudses i krigstid forsvaret i samarbejde med allierede
styrker."

DET INTERNATIONALE MILJØ

NATO
NATO's strategi er baseret på, at der ikke eksisterer en massiv trussel i en forudsee
lig fremtid mod NATO samt at en sådan trussel først igen kan opstå efter en forud
gående betydelig styrkeopbygning. Den militære planlægning i NATO baseres nu på
geografisk begrænsede trusler og faren ved spredning af masseødelæggelsesvåben
til radikale regimer samt på militære forholdsregler til løsning af potentielle konflik
ter som følge af bl.a. etniske uroligheder, international terrorisme, territoriale stri
digheder ved deltagelse i eller gennemførelse af fredsstøttende operationer.

NATO's nuværende strategi er formuleret i 1991, og mangler beskrivelse af den
lange række af nye opgaver, som er besluttet og formuleret i løbet af 1990'erne.
Strategien forventes jf. beslutningen på Madrid topmødet derfor i den nærmeste
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KAPITEL 1, FORSVARETS OPGAVER OG DET INTERNATIONALE MILJØ DEL I

fremtid tilpasset disse nye opgaver samt de seneste opnåede resultater af samarbej
det mellem NATO og Rusland og den igangværende udvidelse af NATO. NATO for
ventes på det grundlag at ville forstærke sin deltagelse i fredsstøttende operationer
på mandat af FN eller OSCE også uden for NATO's område som led i forebyggelse
og løsning af konflikter. Det vurderes primært - men ikke udelukkende - at ville være
koncentreret i områder, der grænser op til det europæiske område, hvor NATO-styr
ker skal modvirke, at latente etniske uroligheder og territoriale stridigheder blusser
op, begrænse de humanitære lidelser som følge af opståede konflikter, modvirke
konfl ikternes spredning og bidrage til konflikternes løsning. Sådanne operationer
forventes at skulle ske i samarbejde med villige ikke-NATO lande, hvor der primært
planlægges med lande, som deltager i Partnerskab for Fred, men også lande uden
for denne kreds vil kunne tænkes at deltage, hvilket som bekendt er tilfældet i det
tidligere Jugoslavien.

Alliancens grundlag og væsentligste opgave er dog det kollektive forsvar i fred,
krise og krig baseret på Artikel 5 i NATO-traktaten. Dette idegrundlag vil også i frem
tiden være gældende for alliancens opstilling og uddannelse af styrker. Styrkestruk
turen skal derfor fortsat bestå af konventionelle reaktions- og hovedforsvarsstyrker
af alle tre værn samt nukleare styrker, hvor de nukleare styrker er politiske virkemid
ler, som gennem afskrækkelse skal bevare freden.

Samtidig med at evnen til at kunne forsvare sig mod angreb af enhver type opret
holdes, skal NATO imidlertid kunne løse fredsstøttende opgaver uden for NATO's
område. Vægtningen af denne evne forventes i de kommende år øget, idet bortfal
det af risikoen for den massive konfrontation mellem to alliancer bevirker, at den
opståede mindre stabile fred kræver og tillader, at en større del af de militære akti
viteter kan rettes mod nye fredsbevarende og -skabende opgaver - de såkaldte ikke
artikel 5 opgaver.

Som følge af disseopgavers særlige karakter samt at de kun i begrænset omfang
kan baseres på den eksisterende NATO infrastruktur og kommandostruktur, skal
planlægning for fredsstøttende operat ioner være fleksibel, omhyggelig og forud
seendeved valg af militære midler. Etablering af CJTF1-koncepten skal sikre dette ved
at etablere det nødvendige mater iel-, personel- og proceduremæssige grundlag og
skabe entydige kommandolinier i værnsfælles operationer. Samtidig udbygges ev
nen til deltagelse af ikke-NATO lande i planlægning og udførelse af fredsstøttende
operationer. Koncepten stiller store krav om fleksibilitet og interoperabilitet også til
de danske styrker, der forventes at indgå heri.

pfp2-samarbejdet omfatter fælles øvelser, forsvarsplanlægning, udveksling af
know-how og teknologi samt fælles deltagelse i fredsbevarende virksomhed og i kri
sestyring. Samarbejdet vil fortsat blive udbygget og forventes at ville omfatte en
større involvering af partnere på relevante niveauer i kommandostrukturen, opstil-

1 Combined Joint Task Force
2 Partnerskab for Fred
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er i dansk interesse, at NATO hovedkvarteret i Danmark får væsentlige PfP- og CJTF
opgaver i relation hert il.

ESDP planlægges udviklet inden for NATO bl.a. ligesom CJTF-koncepten som en
synlig del af kommandostrukturen . Strukturen skal kunne udskilles men ellers være
integreret og kunne anvendes i forbindelse med en WEU ledet operation.

EU og WEU

Amsterdam-traktaten lægger op til en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU.
Traktaten fastslår, at den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik vil omfatte alle spørgs
mål vedrørende EU'ssikkerhed herunder også på langt sigt udformningen af en fæl
les forsvarspolitik, som med tiden vil kunne føre til et fælles forsvar. Denne udvikling
kunne gøre WEU til en integreret del af EU, men det må forudses, at WEU under alle
omstændigheder vil få t il opgave at udarbejde og iværksætte de af EU's afgørelser
og aktioner, der har betydning for forsvarsområdet.

FN
Det er FN Generalsekretærs vurdering, at fremtidige FN-operationer bliver af større
omfang, antal og kompleksitet samt i højere grad end hidtil mellemstatlige i mod
sætning til interne konflikter, der finder sted inden for den pågældende stats
grænser. Opgaverne vil bl.a. indebære krav om øget indsats til beskyttelse af huma
nitære operationer, hvilket blandt andet vanskeliggøres af, at fordrivelse af modpar
tens befolkningsgruppe ofte er det egentlige krigsmål for de stridende parter. Iværk
sættelse af operationer uden at der foreligger en fredsaftale, eller uden at fjendtlig
hederne er ophørt, i et "udisciplineret" konfliktmiljø, hvor regeringsfunktioner og
admin istration er ophørt, vil blive mere fremherskende .

Udviklingen går i retning af etablering af operative hovedkvarterer og planlæg
ningselementer for multinationale enheder med troppekontingenter forhåndstilken
degivet som mulige bidrag. Et eksempel på dette er etableringen af Multinational
UN SHIRBRIG2.

Det er imidlertid sandsynligt, at Sikkerhedsrådet ved operat ioner, som kræver
håndfast militær indsats af mere sammenarbejdede styrker, vil anvende en model,
hvor Sikkerhedsrådet bemyndiger medlemsstater t il enkeltvis eller kollektivt - eksem
pelvis i NATO-sammenhænge - iværksætte militære operationer under FN-mandat.

1 Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsidentitet
2 Stand-by Forces High ReadinessBrigade
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Danske enheder i FN-tjeneste i det tidligere Jugoslavien

OSCE
Danmark har indgået en række aftaler og traktater bl.a. i OSCE-regi, gældende for
det europæiske kontinent, som har til formål at mindske risikoen for væbnede kon
flikter samt øge graden af gennemskuelighed og tillid deltagerstaterne imellem.

Traktaten om konventionelle styrker i Europa (CFE) er den mest omfattende og
regulerende. Hovedformålet med denne traktat er at skabe gensidig balance og til
lid gennem nedrustning, informationsudveksling og inspektioner mellem traktatens
deltagerstater. I henhold til CFE-traktaten er dansk forsvar pålagt følgende be
grænsninger':

Kampvogne Pansrede Artilleripjecer Multi-role Kampfly
kampkøretøjer kamphelikoptere

353 336 503 12 106

Traktaten om observationsflyvninger (Open Skies-traktaten) er under ratificering.
Denne traktat har til formål at højne graden af gensidig gennemskuelighed ved, at
deltagerstaterne gives tilladelse til at gennemføre observationsflyvninger over hinan
dens territorier i henhold til traktatens regelsæt. Når traktaten er endelig ratificeret
skal de deltagende lande have etableret kapacitet til at modtage og gennemføre
observationsflyvninger, hvilket kræver anskaffelse af eller adgang til specifikt jord- og
flysensormateriel.

På kort sigt vurderes den mest markante udvikling at ville indtræffe inden for CFE-

1 De anførte begrænsninger for danske beholdn inger kan blive ændret afhængig af igangværende forhandl inger om
en tilpasset CFE-traktat.
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Genevekonventionerne stiller en række krav t il udformning og anvendelse af mate
riellet, herunder anfører Tillægsprotokol I til Genevekonventionerne. at der ved an
skaffelse af nyt materiel skal inddrages overvejelser om materieilets senere folkerets
mæssige anvendelse. Omfanget af reglernes betydning vil ofte hvile på konkrete
skøn af deres indvirkning på forsvarets muligheder for at løsesine opgaver i relation
til "ånden" i reglerne.

De mange internationale operationer har understreget behovet for regler i krig 
senest manifesteret i et nyt FN direktiv om organisationens forhold t il krigens folke
ret. Udviklingen vurderes at gå i retning af større international kontrol på området.

Danmark har forbudt anvendelsen af personelminer i forsvaret og arbejder for et
internationalt totalforbud mod personelminer. Det vurderes, at alle NATO-lande med
tiden vil forbyde brugen af personelminer.

Forbudet medfører isoleret set en forringelse af forsvarets muligheder for at løse
forsvarsmæssige opgaver. Forsvarsministeriet nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som
skulle vurdere de nærmere konsekvenser af forbudet og fremsætte forslag til alter
nativer. Arbejdsgruppen konkluderer, at personelmineforbudet især har betydn ing
for de lavere taktiske niveauer i hæren samt for samarbejdet med allierede enheder,
i det omfang disse enheder fortsat forudses at kunne anvende personelminer. Sidst
nævnte forhold forventes med tiden at blive af relativ mindre betydning i takt med
en forventn ing om, at flere lande indfører et forbud mod anvendelse af personelmi
ner.

Alternativer til personelminer kan f indes ved indsættelse af yderligere enheder,
våben og materiel af en type, som allerede indgår i hærens organisation, og som
derfor lever op til folkeretslige regler mv. En fuldstændig kompensation i forhold til
forsvarets nuværende opgaver ville imidlertid kræve en forøgelse af hærens krigs
styrke.

Arbejdsgruppen anbefaler i erkendelse af det umiddelbare omfang af de økono
miske konsekvenserved t ilvejebringelse af alternativer, at en bedømmelse af omfang
og indhold af en kompensation, herunder en prioritering heraf, indpasses i nær
værende rapports vurdering af forsvarets behov for materielanskaffeiser henset t il
forsvarets øvrige omkostningskrævende materielbehov.

Dansk søterritorium er 3 sømil regnet fra basislinierne. Danmark har i en årrække
overvejet at udvide sit søterritorium til 12 sømil i overensstemmelse med FN's hav
retskonvention af 1982. Et underudvalg under Søterritorie- og Havretsudvalget ar-
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bejder med spørgsmålet, og det er mul igt , at Danmark gennemfører en udvidelse i
løbet af nogle år, hvilket vil få konsekvenser for materielanskaffelser til overvågning
samt rets- og suverænitetshåndhævelse.

Med lov nr. 411 af 22. maj 1996, som trådte i kraft den 1. juli 1996, gennem
førte Danmark etableringen af en eksklusiv økonomisk zone (EEZ), som omfatter
havområder uden for og stødende op til søterritoriet indt il en afstand af 200 sømil
fra de til enhver tid gældende basislinier. Der er ikke medio 1997 etableret nogen til
svarende eksklusiv økonomisk zone ved Færøerne og Grønland. Zonerne giver Dan
mark ret til efterforskn ing og udnyttelse, bevarelse og forvaltning af havbundens,
undergrundens og den overliggende vandmasses naturlige ressourcer samt adgang
til at udvinde energi fra vandet, strømme og vind. Dette medfører behov for over
vågning og kontrol af zonerne.

Særligt skal nævnes adgangen til at gribe ind over for miljøforuren ing. Med ind
førelse af EEZ er der tale om en betydelig udvidelse af det havområde, som skal mil
jøovervåges. Denne overvågningsvirksomhed overføres fra Miljø- og Energiministe
riet til Forsvarsministeriet, hvilket får konsekvenser for forsvarets materielanskaffeI
ser. Udover flyovervågning vil der være behov for overvågning og tilstedeværelse til
søs, således at tvangsbeføjelser kan udøves effektivt og det nødvendige grundlag for
en eventuel retsforfølgelse kan tilvejebringes.
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Kapitel 2

Teknologiske udviklingstendenser

INDLEDNING

Historien viser, at det militærteknologiske niveau har været afgørende både under
kriser og under egentlige krige. Den stadige udvikling synes at følge linier, der ikke
kan styres eller overskues globalt på langt sigt. Det er dog muligt at udarbejde
anvendelige prognoser for de forsvarsrelevante udviklingstendenser på kortere sigt,
og i hvert fald kan udviklingsmulighederne beskrives, da materielanskaffeiser inden
for perioden vil være baseret på allerede kendte fænomener og teorier.

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING

Generelt
Siden slutningen af 80'erne har reduktioner i de større landes forsvarsbudgetter
markeret en tendens i retning af forskel i hastighed mellem militærdrevet teknologi
udvikling og den tilsvarende civile, som er markant accelererende. Eksempler herpå
er på den ene side kampfly, sprængstoffer, våben og visse sensorer og på den anden
side informatik og kommunikation. Den væsentligste forandring på forsvars
materielområdet er derfor en forøget anvendelse af civilt udviklede teknologier samt
mere materiel, hvori der indgår komponenter udviklet med sigte på civile behov. Kun
inden for specifikt militærteknologiske områder som f.eks. missiler og ammunition
forventes der fremover at ske en udvikling alene på militære præmisser.

Den teknologiske udvikling med tæt tilknytning til det civile marked giver øget
mulighed for anvendelse af brugervenlige teknologier i både den civile og den
militære sektor. Her tænkes såvel på forbedring af nuværende brugersystemer som
på nye systemer, der er tilpasset normale, menneskelige kommunikationsformer,
hvor brugeren ikke tænker over at "betjene" maskinen, men samspillet sker ube
vidst.

Simulation inden for det militære såvel som det civile område vil få forøgede an
vendelsesmuligheder herunder specielt i uddannelsesmæssig sammenhæng. Med
indførelsen af bl.a. "virtuel reality" -teknik vil udviklingen bevæge sig mod en virke
lighedstro gengivelse af omgivelserne, hvor brugeren vekselvirker med systemet og
med andre brugere i et syntetisk computergenereret miljø. Der åbnes derved mulig
hed for, computergenereret at forbedre kvaliteten af uddannelsen og for at redu-
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cyklusanalyse, hvor selv omkostningerne ved skrotningen medtages.
Der må forventes en voksende interessefor etiske forhold i forb indelse med diver

se tekniske tiltag. I første omgang drejer det sig om de miljømæssige omkostn inger
ved militæret i fredstid, men fra krigen i Bosnien og andre steder er der også eksem
pler, som belyser den politiske opmærksomhed på forhold, hvor egentlige krigsope
rationer har haft stor indflydelse på det miljø, der er tilbage . Nye tekniske mulighe
der kan endvidere øge de etiske krav, idet den stigende præcision af avancerede
våben må forventes at medføre "bandlysning" af de grovere og formentlig også bil
ligere våben, da unødig skade ikke længere er acceptabel.

Endelig er der tendens til, at mediernes tætte overvågning af kampsituationer mv.
er medvirkende til at skabe en offentlig mening om, at krige og krigslignende situa
tionsforløb ikke må have egentlige t ilskadekomne og slet ikke i egne rækker. Sådan
ne overvejelser har naturligvis i første omgang t ilknytning til den senere tids opera
tioner med fredsskabende formål, men også krigshandlinger som i Golfkrigen er
kommet meget tættere på. Som bekendt udfoldes der i sådanne situationer inter
nationale bestræbelser på at bilægge stridighederne uden "blodsudgydelse ", og det
er da i flere tilfælde sket ved en internat ional intervention. Militære operationer med
sådanne formål vil derfor i stigende grad skulle benytte ikke-dødbringende våben.
Lidt paradoksalt resulterer de etiske fordringer her i et militært behov for udvikling
af ny teknik med begrænset skadevoldende virkning .

Teknologiske delområder
Generelt. Ikke alle teknologiområder er lige vigtige for dansk forsvar, og der vil i det
følgende kun blive tale om at dække nogle delområder. Disse er udvalgt efter deres
forventede betydning for ændr inger i forsvarets materiel og de situat ioner, hvori
materiellet indgår.

Det er således relevant at omtale udviklingen inden for bredbåndskommunika
tion, fordi den voksende kapacitet af trådløs datatransmission snart gør det muligt
at bringe levende billeder og tilsvarende informationsmængder frem til enhver bru
ger i kommandorummet og i felten .

Efter samme princip er mikroelektronik kun tangeret, da prognoserne om yderli
gere komponenttæthed og hurtighed opnået ved fortsat miniaturisering tilsynela
dende ikke er fulgt op af nye paradigmer for hardwareanvendelse, som det f.eks.
skete ved indførelsen af det integrerede kredsløb og senere mikroprocessoren. Nano-
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teknologi, superledning og bioteknologi er eksempler på forskninqsornråder, hvor

resultaterne ikke vil slå igennem i forsvarsmateriellet i den betragtede periode.
Efter mere end 40 år med Den kolde Krig kan man ikke forbiqå nuklearteknolo

gien i tavshed, men her er et ellers vigtigt område, hvor der ikke forventes ny tek
nologisk udvikling af militærteknisk betydning. Med de senere års afspænding mel
lem øst og vest og de gennemførte nukleare nedrustningsaftaler er kernevåbnenes
rolle blevet reduceret, men den er endnu langtfra udspillet, hverken politisk eller
militært. Udviklingen af konventionelle våben med stor træfs ikkerhed har også bi
draget til den nukleare afspænd ing ved at erstatte den udstrakte ødelæggelse fra et
taktisk kernevåben med en koncentreret virkning af mindre styrke, men med stor
præcision.

Sensorer forventes fremover anvendt i stadig større udstrækning til et bredt udsnit
af kontrol - og reguleringsopgaver ikke mindst i den civile sektor. De militære senso
rer findes især inden for det akustiske område, hvor lydbølger i luft og vand udnyt
tes, og på det elektromagnetiske område, hvor et bredt spektrum af bølgelængder
udnyttes, rækkende fra mikrobølger til infrarødt lys (varmebølger) og ultraviolet lys.

For alle typer sensorer går udviklingen i retning af større opløsningsevne og der
med mod større præcision. For de akt ive og de detekterende sensorer medfører
dette en mere nøjagtig bestemmelse af målets data. For de billeddannende sensorer
betyder det en bedre billedopløsning med flere detaljer.

Effektiviteten af næsten alle militære sensorer er stærkt afhængig af en efterbe
handling af de detekterede signaler, og fremskridt inden for sensorer er derfor ulø
seligt forbundet med udviklingen på det informationsteknologiske område. Det
betyder, at den fysiske sensor "kunstigt" kan forbedres mange gange. F.eks. kan
mange enkeltbilleder sammensættes til et totalbillede med meget stor detaljerig
dom , ligesom informationer fra flere forskellige typer sensorer kan føjes sammen til
et mere komplet "billede" af målet, også kaldet "sensor fusion " .

Ved " sensor fusion " integreres informationer fra forskell ige sensorer i samme sy
stem, f. eks. radar- og IR-signaler, og der opnås derved synergi i den samlede detek
t ionsevne. Da udviklingen samt idig går i retning af billeddannende sensorer, ligger
meget af udfordringen på dette felt i at kunne fusionere to eller flere billeder af tem
melig forskellig basisnatur. De forventede fordele er blandt andet bedre "syn" på
større afstand eller mulighed for anvendelse af flere, men simplere og billigere sen
sorer. Den automatiske overlejring af informationer fra mange sensorer vil, når syste
met er realiseret, give kommandoenheden et godt overblik over operationsområdet.

En radar er en aktiv sensor baseret på udsendelse og detektion af elektromagne
tiske mikrobølger, som reflekteres fra målet. Radarbølger er forholdsvis upåvirkelige
af vejrliget. Militære måls "synl ighed " overfor sådanne bølger søges altid reduceret
enten ved undgåelse af reflekterende flader vinkelret på iagttagelsesretningen eller
ved beklædning af målet med et materiale, der absorberer strålingen. Denne usyn
liggøreise overfor radar kaldes ofte "stealth", men dette begreb dækker i praksis
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behandlingsteknik som f.eks. i den såkaldte "Syntetisk Apertur Radar"-teknik kan
resultatet svare til , hvad man ellers ville få fra en langt større antenne.

En anden vigt ig gruppe af sensorer er baseret på lys af forskellige bølgelængder,
fra det inf rarøde område (IR) gennem det synlige område og til det ultraviolette. Sen
sorer af denne art kaldes elektrooptiske og er ofte passive sensorer, som danner et
billede ved hjælp af enten målets varmeudstråling eller synligt lys. Deres brug opda
ges ikke af målsiden, men til gengæld er udnyttelsen af denne del af det elektro
magnetiske spektrum meget afhæng ig af vejrsituationen.

Den samlede udvikling inden for de elektrooptiske sensorervil uden tvivl medføre:
at forsvarets evne til at se i mørke kan blive væsentlig forbedret.

På det hydroakustiske område (dvs. lydbølger i vand) er en tilsvarende udvikling i
gang, ikke mindst drevet af den civile off-shore indust ri. Aktive hydroakustiske sen
sorer (sonar), der virker efter samme princip som radar, udvikles mod større fre
kvensområde, bedre signalbehandling og antenne- eller transducerkonfigurationer,
der sigter på en vis billeddannelse af objekter i vandet eller på havbunden.

Desuden vil der ske en fortsat udvikling inden for de passive (lyttende) hydro
akustiske sensorer som f. eks. ubådshydrofoner, hvor mere følsomme mikrofoner og
avanceret signalbehandling vil resultere i detektion på langt større afstand med
større pejlenøjagtighed og give en sikrere klassifikation (bestemmelse) af lydkilden
ved genkendelse af dens signatur (karakteristika). Fremtidens torpedoer, udstyret
med sådanne sensorer og en vis "kunstig intelligens" (jf . senere), kan blive meget
vanskelige at forstyrre eller vildlede.

Begrebet elektronisk krigsførelse dækker over forskel lige tekn ikker til sporing og
forstyrrelse ("jamming") af fjendens sensorsignaler og radiokommunikation , beskyt
telse mod detektion fra hans sensorer, ødelæggelse af hans elektrooptiske sensorer
og direkte vildledn ing ved udsendelse af falske signaler. Udviklingen af sådanne
modforanstaltninger foregår i vedvarende konkurrence med udviklingen på sensor
og kommunikationsområdet, og stort set forventes der derfor ikke nogen selvstæn
dig nyudvikling på området elektron isk krigsførelse.

Et udviklingstræk med karakter af en vis nyhed er det dog, at hurtig og digitali
seret elektronik har givet væsentlig forbedrede muligheder for at gemme et detek
teret radio- eller radarsignal og genudsende det rent eller forvrænget enten umid
delbart eller efter kort tid . Fjendens radarsignaler bliver da misvisende, eller radio
kommunikationen helt eller delvis uforståelig, ofte uden at fjenden erkender pro
blemet eller den egentlige årsag.
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Endelig omfatter elektron isk krigsførelse også teknikker med kraftig stråling t il
blænding af elektromagnetiske og elektrooptiske sensorer eller til ødelæggelse af
informatik- og kommun ikationssystemer. Sådanne strålevåben baseret på fokusere
de mikrobølger eller laserstråling er under udvikling, men de nødvendige høje effekt
niveauer fordrer nye koncentrerede energisystemer, så feltmæssigt relevante resulta
ter vil først blive opnået om adskillige år.

Informatik. De senere årt iers hurtige udvikling af elektron ik og datalogi har med
ført, at informat ionsbehandling og -overføring spiller en stadig vigtigere rolle som
redskab i mange sammenhænge. Den samlede emnekreds informatik, i det følgen
de betegnet IT, er derfor svær at afgrænse som område, og der er ikke her gjort
noget forsøg på en rigoristisk inddeling i forhold til kommunikation og matematisk
modeller ing. Udvikling af IT synes mere end noget andet styret af teknikkens mulig
heder, mens brugerens behov kun har sekundær betydning. Det civile, kommerciel
le marked er her en vigtig faktor med uforudsigelige konsekvenser på lidt længere
sigt, så på dette felt er prognoser for de næste 15-20 år vanskelige at udarbejde.

IT baserer sig hardwaremæssigt på digital elektron ik, hvor den fortsatte miniatu
risering af enkeltelementer (logikporte) i integrerede kredsløb på chips af silicium
(eller det hurtigere galliumarsenid) øger hastighed og kapacitet pr. volumen- og pris
enhed for såvel processorersom hukommelseselementer (datalagre). Alt tyder på, at
denne trend af eksponentiel udvikling fortsætter med uformindsket styrke.

Brugerens " platform" samles nu modulært af processorer, lagre, interne data
transportveje og input/output-enheder af forskellige fabrikater, da standardiseringen
af dette hardware af konkurrrencemæssige hensyn er vidt fremskreden.

Det er slående, at den voldsomme udvikling på hardwaresiden stadig kun i beske
dent omfang afspejles på programmelområdet. Der kan dog ses en udvikling, hvor
objektorienteret programmering, standardgrænseflader og accepterede reference
modeller t illader genbrug af softwarekomponenter og dermed realisering af nye
applikationer ved sammenstykning af velgennemprøvede programdele. Hovedten
densen er dog, at udviklingen af nye applikationer stadig er håndværkspræget og
savner industriel form .

I mil itære informatiksystemer og i særdeleshed i større landbaserede kommando
og kontrolsystemer er det af vital betydning, at højt klassificerede data beskyttes
effektivt mod bl.a. utilsigtet transmission til en lavere klassificeret modtager. Denne
beskyttelse opnås ved hjælp af særlige "multilevel " -operativsystemer, hvor hvert
enkelt dataelement forsynes med en sikkerhedsetiket, der kontrolleres ved enhver
dataoverførsel. Sådanne systemer har hidtil udelukkende været udviklet til militært
brug og har derfor ikke kunnet følge med i den civile udvikling. Imidlertid må det
forudses, at informatikanvendelsen inden for bl.a. banksektoren vil medføre en civilt
drevet udvikling af sikre "multilevel "-systemer til et niveau, som også de militære
systemer kan anvende fremover.

Nært knyttet tiloperativsystemerer brugergrænsefladerne. Disse er også styret af
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Den markedsorienterede civile udvikl ing af sådant "virtuel reality" -udstyr kan få
stor betydning for forsvaret. Det gælder naturl igvis oqså de for tiden dom inerende
civile faktorer, nemlig kontorautomatisering og underholdningsprogrammer med
spil. Den fulde udnyttelse af disse faktorer i militær sammenhæng forudsætter
adgang til en effektiv ekstern dataoverføring, som er nærmere omtalt under kom
munikation.

Inden for området kunstig intelligens eller ekspertsystemer er udviklingen forløbet
noget langsommere end ventet i starten for ca. 20 år siden. Potentialet vurderes
langt mere positivt i dag, blandt andet fordi den fornødne edb-kapacitet nu findes i
standardudstyr. Ekspertsystemer til logistik og vedligeholdelse er i drift som eksem
pler på beslutningsstøtte; billedbehandling og -tolkning er et andet aspekt, hvor især
matematiske metoder og modeller indqår: og endelig tegner kunstige neurale net
værk interessante perspektiver for selvlærende systemer, som benytter metoder med
et vist slægtsskab til forholdene i den menneskelige hjerne. Neurale netværk er bl.a.
under indførelse i undervandstorpedoer, hvor opgaven bliver at lære målets støjsig
natur at kende på lang afstand for dermed at kunne undqå eventuelle vildledende
modforanstaItninger.

Informatik er ikke blot PCere og andet generelt IT-udstyr, men indqår i stigende
grad som integrerede dele af materiellet f. eks. med automatiske styrings- og regu
leringsfunktioner. Specielt indlægges der nu en "informatikkobling " i grænsefladen
mellem udstyret og den menneskelige operatør. Oqså her kommunikerer operatøren
med typiske IT-redskaber som display og keyboard eller joystick, der fremover måske
erstattes af tale . Brugergrænsefladen bliver derfor mindre specifik for den enkelte
type materiel.

Informatikkoblingen vil oqså kunne indeholde beslutningsstøtte i et eller andet
omfang . En videreudvikling mod autonom, organiseret beslutningstagen ud fra giv
ne mål kan tænkes. Brugergrænsefladen er herved flyttet ganske meget, og det sid
ste skridt t il en uafhængig robot med en vis kunstig intelligens er dermed ikke stort.

Kommunikation. I disse år foreqår der en kraftiq ekspansion på det civile tele
kommunikationsområde med økonomiske vækstrater på ca. 10% pr. år, Denne vold
somme udvikling beror på mange faktorer, men en hel del af årsaqen skal søges i en
teknisk "opsparing" af muligheder, der relativt hurtigt er udløst ved afmonopolise
ringen af de offentlige tjenester. Der er derved etableret en tydelig inddeling i 3
hovedniveauer: Brugeren med eget terminaludstyr, telekommunikationsnetværkene
og tjenesterne. Det er netværkene, der primært behandles her.
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Faste net er blevet meget fleksible og effektive i nyere tid med opkoblingsteknik
ker som den, der benyttes i Internettet. Her vælges automatisk forbindelse til den
søgte tjeneste gennem en lang række knudepunkter, således at der er størst sand
synlighed for ledig kapacitet (som så er billig at udnytte). Internettets succes beror
dog også på andre forhold som fælles protokol, dvs. transmissionssprog, altså en
udstrakt grad af interoperabilitet.

Selv med anvendelse af glasfiber- og radioforbindelser har de faste net en be
grænset båndbredde og dermed transmissionskapacitet, men flere linier parallelt har
hidtil kunnet løseproblemerne . Den begrænsede totale båndbredde er et større pro
blem ved radiotransmission og forværres yderligere af sameksistensen af flere kod
ningsteknikker. Parallellitet og dermed større kapacitet kan kun opnås ved geogra
fisk områdeopdeling i celler som i mobilkommunikation eller ved retningsbestemt
modtagelse som i radiokæde- og satellittransmission.

Mobilkommunikationen, der kan være af særlig interesse for militæret, er i øje
blikket på 2. generation med digitale systemer, flere tjenester end blot telefoni og et
betydeligt volumen med god geografisk dækning og op mod 40 millioner brugere
globalt set. Et 3. generationssystem er under forberedelse og vil muligvis blive ind
ført kort efter år 2000 . Her stiler man mod en enkelt bærbar terminal til det hele,
mobiltelefoni, personsøgning, datakommunikation og satellitforbindelse, og denne
terminal har forbindelse til et hjørne af et globalt netværk med celler af alle tænke
lige størrelser og rangordninger, men med mulighed for at tale sammen i et fælles
sprog. Det cellulære kommunikationsprincip vurderes at give et mindre sårbart sy
stem end de faste netværk .

I militære kommun ikationssystemer er det vigt igt at have effektiv beskyttelse
mod, at uvedkommende kan tappe klassificerede oplysninger eller på anden måde
trænge ind i systemet og ødelægge det. Beskyttelse af transmissionslinierne sker ved
hjælp af særlige kodnings- eller krypteringsteknikker, men de nu kendte metoder er
ikke sikre nok . Et voksende civilt behov for tilsvarende øget datasikkerhed kan frem
kalde mere effektive løsninger, hvis samfundet vil acceptere civil hemmeligholdelse
af kodenøgler m.m.

Som beskrevet andetsteds vil også forsvarets kommunikationsbehov vokse vold
somt i de kommende år som følge af overførsel af billeddata og anden informatik
anvendelse i bl.a. kommando- og kontrolsystemer. Behovet for stærkt forøget trans
missionskapacitet er størst i krise- og krigssituationer, fordi der da er flere brugere,
og hver bruger har et forøget behov. Forsvaret vil naturligvis som andre kunder kun
ne udnytte de tilgængelige offentlige telenet, men vil derudover i krisesituationer
kunne overtage nogle af de offentlige net til rent militært brug . Dette forudsætter,
at forsvarets normale kommun ikationsnetværk bliver tilpasset eller er dele af de
offentlige net, faste som mobile, og at man udnytter de tekniske muligheder, som
den civile udvikling frembyder. Om de hidtidige, militære krav til robusthed og sik
kerhed vil kunne opfyldes ved denne fremgangsmåde, er uklart . Det er dog et karak-
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sand tid bliver vigtigt øvelsesudstyr, der bl.a. kan mindske slid og ulykkesrisiko ved
brugen af det virkelige materiel. Der er i det følgende nævnt en række konkrete
eksempler på den fremtidige anvendelse af modelleringsteknologi i den militære
sektor.

Den mekaniske konstruktion af avancerede strukturer i mobile platforme bruger
stadigt mere omfattende beregningsmetoder til forudsigelse af styrke, bevægelses
modstand og andre dynamiske egenskaber. Modelberegn inger af projektilgennem
trængning træder i stedet for forsøg med de virkelige skudprocesser, når det gælder
design af kompositmaterialer til pansring. Sådanne programmer findes p.t. kun i ret
simple versioner, men det er en metode, der satses meget på.

Nyttiggørelsen af modeller kan også bestå i systemer t il "on-l ine" beslutnings
støtte, der - ikke mindst i pressede situationer - hjælper at sortere en overvældende
mængde af til rådighed værende informationer hurtigt, uddrage de mest relevante
heraf og pege på hensigtsmæssige beslutningsmuligheder og deres sandsynlige
konsekvenser. Modeller til beslutningsstøtte vil forekomme overalt f .eks. ved logi
stikoptimering og ved diagnosticering af patienter i akutte katastrofesituationer. Det
drejer sig altså ikke kun om søgning i databaser, men også om simulation af følger
ne af en given beslutning . Generalprøver gennemført ved modellering kan blive af
stor betydning ved planlægning af militære operationer, idet en lang række forskel
lige udfald af operationen (som følge af forskellige , men sandsynlige indgangspara
metre) hurtigt kan beregnes og vurderes. Samtidig vil modellering spille en voksen
de rolle ved udviklingen af nye militære procedurer, taktikker og strategier.

Simulation til uddannelse og træn ing har længe været benyttet, primært i flysek
toren, men programmel og brugergrænseflader har i de fleste tilfælde først i de
senere år kunnet give et rimeligt skær af realisme. Det gælder manøvrering af store
skibe, start og landing af fly og meget andet . Udviklingen forventes at accelerere 
med inspiration og tekn isk støtte fra underholdning og spil - henimod simulatorer,
hvor store dele af den nødvendige uddannelse og træning foregår i et multimedie
baseret "v irtuel reality" -miljø, som giver indtryk af at være den virkelige verden.

I realistiske simulatorer vil eleven kunne sættes i situationer, der - hvis de opstod i
den virkelige verden - ville være meget farlige eller meget omkostningskrævende, og
hvis heldige udgang ville kræve hurtige og indøvede beslutninger. Man vil altså kun
ne øve sig på noget, som ingen ville turde i fredstid . Alligevel vil simulatorer natur
ligvis aldrig helt kunne erstatte rigtige øvelser, da noget af miljøet altid vil mangle.
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Simulation kan i sjældne tilfælde føre til fejlindlæring, som i visse situationer kan
medføre risiko for personellets sikkerhed.

Materialer. Konstruktionsmaterialer udgør de bærende elementer i materiellet, og
interessen er derfor generelt knyttet til egenskaber som elasticitet, brudstyrke, form
barhed, bestandighed samt ikke mindst en relativt lille vægt. Udviklingen på dette
felt er stærkt fokuseret på kompositter, som er sammensatte materialer med særlig
indre struktur og sædvanligvis bestående af en matrix af metal, keramik eller plast
med en armering af lange eller korte fibre af stål, kul eller glas. Hovedtypen er plast
med f iberarmering af glas, og der er et stort antal kombinationsmuligheder af fiber
udformning, valg af plasttype og opt imering af proces, så der er fortsat behov for
erfaringsindhentning. (Søværnets Standard Flex 300 skibe er eksempelvis bygget i
fiberarmeret plast.) Andre fibre og fyldstoffer er aktuelle t il bestemte formål, f.eks.
lettere pansring eller konstruktionsdele til højere temperaturer. Lidt utraditionelt er
plastfiberarmeret beton på vej som et muligt let konstruktionsmateriale til mobile
platforme. Denne materialetype er udviklet til erstatning for eternit med asbestfibre,
men har vist et meget bredere anvendelsespotentiale bl.a. på grund af stor bestan
dighed.

Særlige militære behov i nyere tid kommer til udtryk som ønsker om yderligere
positive stealth-egenskaber, dvs. reduceret signatur overfor radar- og IR-detektion.
Kompositmaterialernes bidrag hertil er primært knyttet til formgivningsprocessen,
der muliggør særlige fr ihedsgrader i et hensigtsmæssigt design, men iblanding af
materialer, der absorberer radarstrålingen, bidrager også.

Lagdelte materialer eller sandwichkonstruktioner med keramer og metaller har
vist sig velegnede til letvægtspansring. Karakteristisk for keramer er, at de kornede
grundbestanddele først smelter ved meget høje temperaturer. De keramiske gen
stande kan fremstilles ved sintring uden smeltning og kan derfor pga. deres tempe
raturbestandighed indgå i term iske maskiner med høj virkningsgrad. Fremtidige
anvendelsesområder er således brændselsceller, der "trækker" elektrisk kraft di
rekte ud af brint eller naturgas, og blastdeflektorer til afbøjn ing af udstødningsgas
sen ved missilaffyring.

En anden gruppe af materialer kaldes funktionelle, fordi deres betydning er knyt
tet til andet end styrke. Mest kendt i denne gruppe er halvledere, og blandt disse er
silicium i krystallinsk form det bedst kendte. Dette stof er indtil videre basis for det
meste integrerede elektronik, mens andre halvledermaterialer har fortrin på andre
områder. Halvlederes optiske egenskaber udnyttes i optoelektronik både som lysgi
vere og detektorer. Den fortsatte udvikling af detektorsystemet i videokameraer
m.m. er således grundlag for det mørkesynsudstyr, som i de kommende år formo
dentlig bliver almindeligt i ethvert forsvar.

Andre funktionelle materialer med et stort potentiale er polymere (plast) med kon
trollerbar elektrisk ledningsevne. Nogle af dissestoffer er også elektrooptiske, dvs. at
deres optiske egenskaber kan styres elektrisk. Af mulige anvendelser forestiller man
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manøvredygtighed især i kampfasen. Sideroret forsvinder og afløses af styring med
fremdrivningen, og flyets form er betinget af stealth-egenskaber over for radar. Den
klassiske rolle som pilot overgår i et betydelig omfang til en computer med den men
neskelige pilot som operatør, der vælger programmer og giver startkommandoerne.

Ubemandede luftfartøjer indeholder endnu ikke specielt avanceret og ny tekno
logi, men der forudses en udvikling fra den dag, hvor interessen for at bruge dem til
delvis erstatning for kampfly manifesterer sig for alvor. F. eks. kan et fly uden pilot
udsættes for meget større acceleration (flere G), hvis der ikke skal tages hensyn til
menneskekroppens fysiske begrænsninger. Til gengæld kan et fly starte og lande
mere sikkert med pilot.

Mens den relativt kostbare flyudvikling p.t. synes bremset på grund af besparelser
og udsættelser fremkaldt af den ændrede sikkerhedspolitiske situation, fortsætter
udviklingen inden for missiler, styrede bomber og granater. Her gælder det effektive
sensorer, en vis "intelligens" og simple styresystemer, som tilsammen forøger træf
sikkerheden på lang afstand af affyringsenheden.

Satellitter. Rumfartsteknologien har siden opsendelsen af den første Sputnik i
1957 dannet grundlag for udviklingen af sådanne satellitter til kompakte platforme,
der ved deres placering, instrumentering og antal kan tilbyde en række globale tje
nester på fleksibel måde. Disse tjenester omfatter i dag kommunikation, observati
on og navigationsstøtte, der kan udnyttes såvel civilt som militært. Uden særlige for
anstaltninger vil fjenden dog også kunne få adgang til mange af de samme tjene
ster. Den forventede udvikling går hovedsagelig på en udvidelse af volumen, men
dette kan også få karakter af kvalitative ændringer.

På kommunikationsområdet kan satellitforbindelser erstatte en manglende infra
struktur i et land, hvor fredsstøttende styrker sættes ind. Systemeter i øvrigt et effek
tivt supplement til jordbaserede mobilcellenet og udmærker sig ved betydelig redun
dans, der i nogen grad kompenserer for den sårbarhed, som er forbundet med et så
eksponeret system. Området har et stort forretningsmæssigt potentiale og kan der
for udvikle sig i uforudsigelig retning.

For så vidt angår observation, gælder det både det synlige og det infrarøde om
råde samt radar. Her er mulighederne allerede så gode, at man ved international
konvention har begrænset opløsningsevnen til 1 meter. Området har intet iøjnefal
dende forretningsmæssigt potentiale, så udviklingen afhænger af militære og mil
jømæssige overvågningsbehov.
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Endelig dækker navigationsstøtten bl.a. det såkaldte Global Positioning System
(GPS), som kan oplyse om modtagerens position på kloden med få meters nøjagtig
hed. Nuværende og påtænkte militære anvendelser er styring af missiler, granater,
fly, skibe og kampvogne m.m. Bortset fra teknikker til hindring af fjendens globale
eller lokale anvendelse af systemet har GPS næppe noget iøjnefaldende udviklings
potentiale i sig selv. Derimod tager den kommercielle udnyttelse p.t. store skridt med
introduktion af en datamatstøttet GPS-baseret pilot i almindelige biler samt posi
tionsregistrering af langturstransportbiler og fisketrawlere. Disse træk illustrerer van
skelighederne med at forudsige, hvilken vej udviklingen går.

KONSEKVENSER FOR MATERIELUDVIKLINGEN

Generelt
Den teknologiske udvikling har på flere måder betydning for forsvarets materiel ved
at skabe nye muligheder. Materiellet kan blive operativt forældet, hvis fjendens
udstyr er anskaffet på et senere udviklingstrin, og derfor er konstrueret med henblik
på at være tidligere versioner overlegent. Materieilets levetid i forhold til nedslidning
kan blive forlænget ved mindre brug takket være udvikling af trænere baseret på
simulation. Dets effektivitet kan tænkes forøget betydeligt ved mindre modifikatio
ner med ny teknik, og det kan blive uanvendeligt, fordi det måske ikke længere pas
ser sammen med den tekniske infrastruktur, der findes i det omgivende samfund.

Almindeligvis tager det op mod 25 år fra en teknologisk nyudvikling til dens im
plementering i større skala. Der er derfor rimeligt grundlag for at fastslå, at der ikke
er revolutionerende ændringer på vej i den sektor, som stadig beror på en decideret
militærteknologisk udvikling, men alligevel kan udviklingen godt passere vigtige
tærskler, hvor visse typer af materiel ret pludseligt bliver overhalet teknologisk.

Den teknologiske udviklings betydning for konkrete forsvarsmaterieltyper er i det
følgende belyst ved en række eksempler med særlig relevans for danske forhold.

Udviklingen af sensorer og modforanstaltninger vil fortsætte. Sensorerne vil i sti
gende grad blive integreret med våbensystemerne og i de enkelte missiler, torpedo
er eller styrede bomber og granater. Sammen med satellitbaseret navigationsudstyr,
laserføring og andre teknikker med tilsvarende formål resulterer dette i præcisions
våben, som altid leverer træffere, hvis ikke der er effektiv vildledning. Forsvaret må
følge med i denne udvikling af materiellet, både ved selv at besidde sådanne våben
og ved fortsat at være nogenlunde godt rustet for så vidt angår modforanstaltnin
ger såsom jamming og vildledning.

Der forventes mest markant udvikling på missiiområdet med ny type styring og
indbygget "intelligens" efter affyring. Kendte typer af metoder til vildledning vil der
med kunne gennemskues, og der opnås større præcision i målet. Til gengæld for
dres der en betydlig indsats for udvikling af hurtige antimissilvåbensystemer, som
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kompositmaterialer, hvilket skulle give større mobilitet foruden større beskyttelse
mod visse typer af projektiler m.m.

Artilleriets pjecer vil få noget større rækkevidde og (uafhængigt heraf) forøget
præcision ved anvendelse af granater af forbedret konstruktion, hvilket allerede er
på vej til at blive implementeret i dansk forsvar. Styring af bomber og granater vil sta
dig have et betydeligt udviklingspotentiale.

Våbensystemerne bliver fortsat mere avancerede, men paradoksalt nok bliver de
lettere at betjene, fordi mere og mere automatiseres. En del af disse vil derfor fort
sat kunne håndteres af værnepligtigt personel med en generel militær grunduddan
nelse, forudsat at personellet fra det civile liv har erfaring med informat ik, specielt
computersp il. Til gengæld fordres der en stadig mere fagl igt krævende vedligehol
delse ved specialister.
. Det er ovenfor påpeget, at det civile kommunikationsområde i øjeblikket udvikler
sig nærmest eksplosivt, i såvel volumen som t ilbudte tjenester, og at der derfor er
gode grunde til at overveje militær anvendelse af civil teknologi og standarder.
Meget taler for, at man i et vist omfang direkte kan gøre brug af de eksisterende ci
vile systemer.

Hærens enheder må dog fortsat kunne råde over egne organisatoriske kommuni
kationssystemer, som bl.a. kan sikre en effektiv føring og våbenindsættelse. Også
fredsstøttende operationer fordrer selvstændigt kommun ikationsudstyr.

Der er et betydeligt behov for en renovering af kommando- og kontrolsystemerne,
så man kommer til at kunne udnytte informationsteknologiens muligheder i felten.
Ogsåher bør civil teknologi kunne overtagesmed forholdsv isbeskednemodifikationer,
og egentl ig krævesder nok den største indsatsved udviklingen af tilpasset software.

Søværnet
Søværnet har udviklet et modul- og containerprincip, hvor platformene (skibene)
kan bære forskellige våbensystemere.l. afhæng igt af opgaven. Platformene kommer
derved til at leve længere teknologisk set, da man har mulighed for uafhængigt at
forny indholdet. Standard Flex300 skibene har denne egenskab, men ideen tænkes
også anvendt med de samme modulstørrelser i nye skibe.

Med våbnenes øgede rækkevidde og præcision vil det generelle fartkrav t il over
fladeskibe forventel igt kunne reduceres. Behovet for nogle få hurt ige fartøjer, med
fart over 30 knob, kan dog blive accentueret af den civilt orienterede udvikling af
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hurtigfærger e.l. Det kunne betyde, at man i søværnet også vil introducere nye

skrogtyper som f.eks. katamaraner.
Ubåde er gode til at gemme sig i farvandene omkring Danmark pga. vandstrøm

menes forskellige saltindhold, der forvrænger sonarbølgernes udbredelsesforhold.

Standard Flex princip for våben containerisering

I samarbejde med andre nationer arbejdes der p.t. med udviklingen af nye min
dre ubåde. Et af de teknisk uafklarede momenter ved disse nye ubåde er grundma
skineriet, hvor teknikken byder på flere muligheder med hver sine fortrin og ulem
per, men i hvert fald forskellig fra konventionel ubådsfremdrivningsteknik, hvor kra
vet til jævnligt friskluftindtag altid har været en begrænsende faktor for konventio
nelle ubådes skjulte operationer.

Som på land vil våbensystemerne til søs blive meget mere præcise. Skibskanoner
vil fortsat være relevante i forhold til missiler, da skudfrekvensen kan forøges, og gra
naterne vil kunne styres ved forholdsvis enkle modifikationer. Torpedoer vil få ind
bygget kunstig intelligens, der gør træfsikkerheden markant bedre end hidtil.

Minevåbnet spiller en meget stor rolle både under krisestyring og i det egentlige
forsvar mod landsætning af fremmede tropper i Danmark og til afspærring af vand
vejene til østersøen. Minerne er allerede udstyret med en vis "intelligens", der skel
ner mellem forskellige overfladeskibes signaturer.

Udviklingen af avancerede torpedoer og miner vil blive søgt neutraliseret af mod
foranstaltninger, men skibe vil under alle omstændigheder være sårbare overfor
disse våben.

37



MCE Mæsron ControlElement

LOS Line ol Slght

"'C'::J":L lYUCI tJCl, Cll ilY dl

denne udformning, hvor
alt udstyr hænger udenpå,
bliver for lette at detektere
med fremtidige sensorer.
På længere afstande vil
missiler med en vis indbyg
get intelligens blive over
legne, mens flyene på kor
tere afstand bliver meget
sårbare overfor laserstråle
våben. Planerne for udvik

ling af nye typer af kampfly, eksempelvis den såkaldte Joint Strike Fighter, søger at
imødegå dissesvagheder bl.a. ved aktiv signaturkontrol og skjult indsugning og ud
blæsning.

I forsvarets nuværende transportfly kan der være behov fo r nye beskyttelsesfor
anstaltninger, da landsætninger i lande fjernt fra Danmark i forbindelse med freds
støttende operat ioner vil blive mere almindeligt, og da de ikke altid vil foregå i et sik
kert miljø. Pansring med kompositmaterialer kan netop i sådanne situationer yde et
betydeligt bidrag, men også varmeafskærmning af motorer m.v. samt aktiv IR-vild
ledning er vigtige elementer i beskyttelsen af disse fly mod forholdsv is enkle våben.

Fjernstyrede luftfartøjer, Unmanned Aerial Vehicles, UAV'ere, er for t iden under
anskaffelse til forsvaret t il brug ved opklaringsopgaver i hæren, men kan principielt
udvikles til mange andre formål, herunder angrebsopgaver som ellers varetages af
sædvanlige kampfly. Det forudses, at der sker en væsentlig udvikling på dette felt,
hvilket kan have interesse for dansk forsvar af flere grunde . Der sigtes her bl.a. t il
muligheden for en u dansk løsningu, der på et begrænset felt løser opgaven på en
prisbillig måde.

Værnsfælles
Inden for materiel, der hører til den enkelte soldats udrustn ing og beskyttelse uan
set værn, dvs. lette våben, ABC-udstyr, beklædning, hjelm osv., gælder, skabes der
til stadighed skabes nye muligheder fortrinsvis i retning af bedre beskyttelse. På vå
benområdet synes geværer og maskinpistoler at trænge til en generel fornyelse i tek
nisk henseende, og denne proces er delvis påbegyndt. Enkeltmandsudstyr mhp. at
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kunne se i mørke vil fremkomme i løbet af få år og kan blive et "must" i hvert fald
for hæren.

Betydningen af udviklingen inden for ikke-dødbringende våben vurderes på kor
tere sigt at indebære enkeltmandssystemer, der kan anvendes til brug for konflikter
i den lave ende af konfl iktskalaen, som har præg af mere politimæssige operationer.
Ikke-dødbringende våben kan ikke erstatte behovet for at råde over eksisterende
våbensystemer og tænkes kun anvendt som supplement hertil, hvilket generelt vil
forøge fleksibiliteten, men samtidig medvirke til at forøge omfanget af den enkelte
soldats udrustn ing mv. På længere sigt er der mulighed for, at ikke-dødbringende
våben i mere teknolog isk avanceret form bliver en integreret del af materiellet, dels
ford i de bliver effektive på nye måder, dels fordi etiske krav gør det nødvendigt.

På kommunikationssiden er det nærliggende at vise forøget interesse for satellit
ter til positionsbestemmelse såvel som til egentlig kommunikation. Det er tidl igere
fremhævet, at den teknologiske udvikling inden for det civile mobiltelefoniområde
af flere grunde burde være "trendsættende" også for den fremtid ige militære kom
munikation, og satellitkommunikation er principielt ikke forskellig herfra. Satellitter
ne kan ganske vist ødelægges som alt andet, men her er der tale om alternativer.

Navigationskrig med udgangspunkt i satellitnavigationssystemet GPS består i for
vrængning af signalerne herfra. Det er klart, at virkningen vokser med udnyttelsen
af GPS til styring af andre våben, men generelt er systemet sikkert, og der fordres
formentlig en uforholdsmæssig stor indsats for at opnå mærkbar ødelæggelse. En
højere grad af satellitnavigation kan med fordel anvendes, men denne bør på vitale
områder understøttes af andre teknikker til positionsbestemmelse.

Som noget specielt på mater ielsiden bliver der behov for en bærbar felt-pc, der
foruden at kunne alt det, pc-ere skal i dag, også skal være robust uden at virke klod
set. Som nævnt i forbindelse med kommunikation går teknologiudviklingen nogen
lunde i denne retning af sig selv med mobile, intelligente terminaler, men der er nok
alligevel behov for et militært præg med flade og robuste displaypaneler, støvtætte
keyboards osv.

Hjemmeværnet

Den teknologiske udviklings konsekvenser for hjemmeværnets tre værnsgrene skal
ses i sammenhæng med tilsvarende forhold i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.
Hjemmeværnets opgaveløsning sker i samarbejde med eller til støtte for det øvrige
forsvar. Det er derfor vigt igt, at der teknologisk set er sammenhæng mellem mate
rielsystemer anvendt af hjemmeværnet og i det øvrige forsvar. En væsentlig del af
hjemmeværnets nuværende materiel må, som anført senere, betegnes som utids
svarende.

Denne tilstand illustreres af, at deltagerne i mange øvelser kan være nødt til at
kommunikere via egen mobiltelefon snarere end med det militære udstyr, der ellers
er til rådighed. Eksemplet antyder desuden, at man i hjemmeværnet med rette over-
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meværnets nuværende fartøjer kunne med fordel - afhængig af opgaverne 
udbygges med mere avancerede våben- og IT-systemer. I forbindelse med flyver
hjemmeværnets løsning af kontrol- og varslingsopgaver i det lavere luftrum vil
udnyttelse af mere avanceret teknologi i lawarslingscentralerne kunne betyde hurti
gere registrering og vidererapportering.

TE KNOLOGI EN S ORGANISATIONSpAvl R KNING

Væsentlige ændringer i en virksomheds produktionsapparat og andre tekniske hjæl
pemidler må give anledning til overvejelser af, hvilken organ isation af de menneske
lige ressourcer, der herefter giver det bedste udbytte. Det drejer sig ikke kun om
uddannelsesniveauer og specialisering, men også om det samlede ledelsessystem,
for forsvaret især i kampsituationen.

Et gennemgående udviklingstræk i moderne management er indførelsen af flade
kommandostrukturer. Her har en chef op til 10 delområder under sig, og disse områ 
der styres med mål, rammer og resultater. Dette styringsprincip er også velkendt i
forsvaret. Udnyttelse af informat ik er en afgørende forudsætning for det større
"span-of-contro! " .

Vurder ingerne her skal ikke være baseret på organisationsteori, men tager
udgangspunkt i konkrete udviklingstræk i forsvaret. Det gælder informatikkens
mul igheder generelt; det gælder det tættere samvirke af systemdele i nogle t ilfælde
og uafhængighed af systemer på forskellige niveauer i andre; og det gælder kon
trollen med "joint operations" , hvor enheder med basis i forskellige dele af tre
værnsstrukturen indgår i en samlet opgaveløsn ing .

Erfaringer fra store lande indikerer, at en gennemgribende indførelse af tidssva
rende C41-teknik (Cornrnand, Control, Communications, Computers, and Intelligen
ce) i forsvarets operative enheder vil specielt i hæren bevirke en markant ændring,
hvor relevant information hurtigt kan blive tilgængel ig på alle kommandoniveauer.
Netop dette nye grundlag gør det relevant at vurdere effektiviteten af det nuværen
de system med de mange kommandoniveauer og at overveje, om ikke styringsfor

merne bør ændres.
Det bør dog fremhæves, at selvom mulighederne for en fladere organisations

struktur er tilstede, kan der være særlige operative forhold, som trækker i modsat
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retning. Det vigtigste vil være, at organisationen kan udnytte den fleksibilitet, som
fremtidens informatik og kommunikation giver mulighed for, og dermed blive til
passet situation og opgave.

Tendensen mod en fladere struktur støttes af, at styrker med en bestemt slagkraft
bliver mindre mandskabskrævende. Jo mere teknisk automatik og intelligens, der
bygges ind i platforme og våbensystemer, desto færre soldater kræves der i den
kamp, som disseenheder normalt skal indgå i. Dette forhold har bl.a. præget søvær
nets strukturudvikling i de senere år, men der synes både her og i de øvrige værn at
være mulighed for yderligere tilpasning. Der vil dog også være forhold, der især for
hæren og hærhjemmeværnet peger i retning af behov for mere infanteri. Bl.a. er
sandsynligheden for bykamp øget, hvadenten det nu skyldes den voksende ud
strækning af bymæssig bebyggelse, eller - som nævnt i anden sammenhæng - at
bykamp generelt er en fordel for den teknologisk svagere part.

Fredsstøttende opgaver i udlandet fordrer derimod forholdsvis mange soldater,
fordi det i høj grad gælder om at synliggøre tilstedeværelsen, når det gælder opga
ver til lands. Der kan i dette tilfælde blive tale om helt andre, enklere typer af våben.
Endvidere bruges det tekniske udstyr og specielt platformene hele tiden, og der er
her behov for et helt anderledes bagland til at servicere materiellet. Også i denne
sammenhæng bør det derfor overvejes, hvilken organisation, der er den mest effek
tive. Igen vil mulighederne for øget tilgængelighed af information pege i retning af
enheder med større selvstændighed og i tæt informationsmæssig kontakt med det
politiske "bagland". På tekniksiden understøttes dette af en fortsat standardisering
og modularisering af materiellet.

Hurtig datatransmission og informationsbehandling vil forstærke udviklingen af
"kampsystemer". Herved forstås et tæt samvirke eller snarere en direkte sammen
kobling af flere typer platforme eller våbensystemer. Eksempelvis må man forudse en
automatisk signalmæssigsammenkobling af det indkøbte missilbatterisystem (MLRS,
Multiple Launched Rocket System) og de påtænkte anskaffelser af artilleripejleudstyr
og af ubemandede luftfartøjer til rekognoscering (UAV, Unmanned Aerial Vehicle).
Integrationen, som synes at repræsentere en oplagt effektivisering, vil i givet fald
definere et "kampsystem", der bør være under en enkelt direkte ledelse. Tilsvaren
de integrerede kampsystemer er kendt i såvel flyvevåbnet som søværnet.

Den fjernstyrede UAV er et eksempel på en platform, der kan omstilles til at bære
forskellige sensor- og våbensystemer. Nogle specialister tager sig af platformens
drift, mens forskellige andre grupper får ansvar for betjening af nyttelasten. Dette
stiller nye krav til kamporganisationens fleksibilitet.

Et tilsvarende eksempel kan forudses at optræde i søværnet. Fremtidige overfla
deskibe skal- for bl.a. at tilgodese såvel de regionale som de globale opgaver - være
alsidige, mere mobile og mere udholdende end i dag. Disse krav kan opfyldes ved
udnyttelse af teknologiskabte muligheder for modularisering og containerisering af
såvel skibsudrustning som egentlige våbensystemer. En øget anvendelse af sådanne
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vil disse organisatoriske ændringer blot være hensigtsmæssige, dvs. de forøger ud
byttet. I andre tilfælde vil der nok snarere være tale om, at det tilsigtede resultat af
en ny eller ændret teknologi kun opn ås, hvis der følges op på den organisatoriske
side.

MATERIELUDVIKLINGEN OG FREMTIDIGE

OPERATIONER

Generelt
Det danske forsvar kan risikere at stå overfor mange forskellige konfliktyper i frem
tiden. Ud af disse synes to at have særlig interesse, da de vurderes at repræsentere
yderpunkterne blandt disse og stiller vidt forskellige udfordringer og krav til militært
udstyr. Den ene omfatter en egentl ig krig mellem to moderne, veludstyrede, godt
trænede, større, regulære styrker; den anden er en mere uklar konflikt, hvor der er
tale om en organisation, der ikke nødvendigvis repræsenterer en politisk suveræn
stat, og som ikke behøver at være organiseret som en traditionel militær styrke.

Nogle ville kunne ønske sig, at disse scenarier snarere var afgrænset efter den
gældende opdeling af forsvarets formål med reference til konfliktløsning i nær-dan
ske og på fjernere lokaliteter. Sådan kan det følgende oqså opfattes ved udskiftning
af enkelte ord, og det overlades til læseren at opfatte beskrivelsen som passende til
den ønskede situation. Uanset dette bør det understreges, at en forudsætning for,
at vi og allierede medvirker i militære operationer, vil være, at vi kan etablere og fast
holde en favorabelluftsituation - grænsende t illuftherredømme. Blandt andet for
at undqå store tab ved landstyrkerne må der derudover forudsættes en massiv luft
kampagne - inkl. krydsermissiler mm . - før egentlige landoperationer iværksættes.

Eksemplerne er i øvrigt lidt ensidige i retning af landoperationer. men form ålet er
oqså primært at illustrere, at der vil ske væsentlige ændringer mht. fremtidens kamp
plads. Nogle af de beskrevne udvik lingstendenser kan allerede i dag konstateres i
søkrigsscenarier og -doktriner.

Den mere konventionelle krig
Til denne konflikttype hører fredsskabende operationer, der medfører egentlig
kamp. Hertil kommer de traditionelle operationstyper i form af indsættelse af styr
ker til forsvar af NATO's omr åde, herunder forsvaret af Danmark.
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Førstnævnteoperationstype kan forudses at ville finde sted langt fra Danmark un
der uforudsigelige forhold og i områder, der ikke er forberedt med forsyninger eller
infrastruktur. Det kan ikke altid forventes, at værtslandet kan bidrage, og det må for
udses, at en indsats ikke kun vil ske sammen med Danmarks traditionelle militære
samarbejdspartnere. I begge konflikttypers tilfælde vil der være tale om integrerede
land- og luftkrigsoperationer. I modsætning til forholdene under Den kolde Krig vil
der deltage et mindre antal platforme i form af kampvogne, kanoner og angrebs
helikoptere. Der vil generelt være behov for moderne udstyr, der er egnet til at gen
nemføre angrebsmissioner, og som ikke mindst yder personellet den højeste grad af
beskyttelse. Kontrol med hele det elektromagnetiske spektrum vil være af stor betyd
ning, og udnyttelse af strålevåben med højt energiniveau kan ikke udelukkes på
længere sigt, hvilket i givet fald kan medføre behov for beskyttelse af alt udstyr, der
indeholder informationsteknologi eller anden elektronik.

De skitserede udviklingstendenser peger på, at kamppladsen i en konflikt af den
ne mere konventionelle art som hidtil bliver præget af avanceret teknologi. Det nye
er, at "soldaten" i mange situationer træder tilbage for automatik og fjernstyring,
og at tab af menneskeliv blandt egne styrker tilstræbes undgået af etiske grunde.
Disse tendenser gælder såvel til lands som til vands og i luften.

Indførelsen af informationsteknologi har medført fladere organisationer andre
steder i samfundet. Når forsvaret bliver digitaliseret, vil der også på kamppladsen
være mulighed for at gennemføre reorganiseringer, hvor udgangspunktet kan være
optimal udnyttelse af C41-systemer til dannelse af egentlige kampsystemer. Det vil
f.eks. være interessant at undersøge muligheden for at samordne informationerne
fra langtrækkende sensorer (artilleripejleradar, bemandede og ubemandede fly) til at
indsætte platforme med langtrækkende præcisionsvåben (raketkastere, kanoner,
ubemandede angrebsfly eller missiler) på en anden måde, end det gøres i dag.

Da en modpart også må formodes at kunne udnytte sine styrker på tilsvarende
måde, vil alle styrker og platforme blive mere sårbare, især hvis deres position er sta
tionær og kendt. Under alle omstændigheder må det forventes, at styrker vil blive
indsat mere spredt, at der vil være mulighed for større bevægelsesfrihed og blive
behov for højere taktisk mobilitet. Dette medfører mere uklare afgrænsninger mel
lem konfliktens parter og en opblødning af begreberne front og bagland. Følgen er
et stadigt større behov for at kunne identificere de andre styrker, og specielt er det
vigtigt at kunne identificere styrker på egen side, så man ikke iværksætter angreb på
dem.

Mørkekampsudstyr vil gøre det muligt og dermed også væsentligt at kunne opret
holde operationer dag og nat over en kortere periode. Denne døgndrift med beva
relse af initiativ vil stille nye krav til personel, såvel decentralt i platformene som cen
tralt i kommandosystemerne, og dermed til organisationen.

Bykamp giver specielle udfordringer. Ikke alene kan der være tale om, at der skal
tages hensyn til en civil befolkning, der ikke deltager i konflikten, men generelt er
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En konfl ikt med en organisation, der ikke behøver at være en stat, og mod individer,
der ikke nødvendigvis er soldater, vil medføre specielle og ofte nye krav til materiel
let. Det vil her være mindre klart, hvilken situation man ønsker at tilvejebr inge, og
hvad kriterierne er for en t ilfredsstillende løsning. Der vil være risiko for angreb, her
under terrorangreb, ikke alene i det pågældende indsatsområde, men langs forsy
ningsvejene og muligvis også i hjemlandet, mod såvel militære som civile mål. Her
må det forventes, at modparten vil have betydelig interessefor at gennemføre hand
linger, der vil få stor dækning i massemedierne.

Især når modstandere ikke er regulære styrker, må det antages, at de vil operere
uden at føle sig bundet af sædvanlige regler for krigsførelse. De kan være bevæb
nede med militært udstyr af næsten enhver art, måske bortset fra det mest moder
ne. Herunder kan det ikke udelukkes, at de vil anvende biolog iske, kemiske eller
endda primitive, nukleare våben. Sammenblandingen af simple våben og industri
elle hyldevarer, der primært er fremst illet til civilt brug, kan vise sig at være meget
effektiv især overfor civile mål. Det vil f.eks. være forholdsvis simpelt at konstruere
et ubemandet fly, der kan styres med en rimelig grad af præcision ved satellitnavi
gation . Forsvar herimod er uforholdsmæssigt meget dyrere og teknologisk udfor
drende. Det må dog normalt formodes, at irregulære styrker vil foretrække baghold,
enkeltangreb, bombning og andre former for terror. Målet vil være at skræmme
befolkningen. Herudover kan det tænkes, at de vil søge at angribe datanetværk
samt informations- og banksystemer. Der vil derfor være behov for teknologi til at
beskytte informat iksystemerne.

Det kan også tænkes, at modstandere er mere regulære styrker, der ikke har no
gen større materielbeholdning. En sådan konflikt vil ofte medføre behov for at be
vogte et større antal emner, hvilket traditionelt har vist sig at være meget mand
skabskrævende. Egne styrker vil have brug for at være anderledes uddannet end til
en traditionel, mil itær konf likt. Her vil behovet for beskyttelse af enkeltsoldater være
udtalt og stille krav til særligt beskyttende materiel. Operationer mod denne type
modstandere vil kræve gode opklarings- og kommandosystemer. I øvrigt vil militære
styrker kun være en del af den samlede indsats.

I situat ioner, hvor modparten ikke er en regulær styrke, men f .eks. en ophidset
menneskemængde, vil der være behov for at kunne neutralisere en større eller min
dre gruppe - eventuelt kun for en t id. Ikke-dødbringende våben vil være nødven
dige her. Sådanne våben er under udvikling i alle større våbenproducerende lande.
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GENERELLE KONKLUSIONER

D EL I

En række udviklingstendenser i forsvarets materiel, der har deres udspring i tekno
logien. Der er tale om mange facetter ved materiellet, rækkende fra "bløde" hen
syn af miljømæssig og etisk karakter over en del forventede muligheder for opdate
ringer og nykonstruktioner frem til teknologisk forældelse. Det er forsøgt at kon
centrere beskrivelsen til kun at dække de mest markante udviklingstræk, men der er
også medtaget forhold, hvis betydning er svær at afgøre på indeværende tidspunkt.

Hovedkonklusionen er, at der mht. platforme, våbensystemer og sensorer ikke
kan forventes drastiske ændringer af karakter som teknolog ispring, men at udvik
lingen snarere bliver "evolutionær". Der er dog identificeret enkeltområder med
stort potentiale, men usikker prognose. Den evolutionære udvikling på flere enkelt
områder kan dog tilsammen bevirke, at der på udvalgte større felter overskrides
nogle barrierer, hvorved en særlig udvikling tager fart. Eksempelvis har udviklingen i
digital elektronik, bredbåndskommunikation og billedbehandl ing nu nået et sådant
stadium, at fjernstyrede våben, våbensystemer og platforme er realistiske mulighe
der. Allerede kendte konkret iseringer er ubemandede luftfartøjer (UAV) til rydning af
søminer. En vis grad af selvstændighed/intelligens kan indbygges i sådanne robotter.
Indsættelsen i krise og kamp er risikofri mht. eget personel, og der er af samme
grund ikke tvivl om, at den har betydelig større afskrækkende virkning.

En anden vigtig generel konstater ing er, at forsvarets mater iel i stigende grad vil
være baseret på teknologiudviklingen i den civile sektor. Specielt på de hurtigt udvik
lende områder informatik og telekommunikation må det imødeses, at det militære
udstyr ikke kommer til at adskille sig særligt fra tilsvarende civilt.

En kraftig udvikling af præcisionsvåben er i gang bl.a. gennem øget anvendelse
af satellitbaseret positionsangivelse, laserstyring, mørkesyn og automatisk signatur
genkendelse. Signaturkontrol med såkaldte intelligente, justerbare strukturer og
elektron isk krigsførelse med "jamming" og falske signaler bliver afgørende modfor
anstaltn inger.

Det bliver stadig sværere at gemme sig for sensorernes observation, og den sti
gende præcision og effekt af våben giver vanskeligheder med at beskytte sig ved
mobilitet eller pansring. Det er forholdsvis billigt at lave ubemandede fly, missiler og
torpedoer, mens det er dyrt at udvikle modforanstaltninger.

Det er nu realistisk at behandle og lagre meget store informationsmængder med
hastigheder, der gør simulation i " sand tid" interessant. Simulatorer med forskellig
grad af "virtual reality " vil indti l en vis grænse kunne supplere rigtige øvelser (og
med udsigten til en betydelig kommerciel udvikling af multimedieteknologi kan den
ne grænse ikke fastlægges i dag.) Simulatorerne er dyre at udvikle, men der spares
penge ved brugen, og resultatet - altså træningsn iveauet - kan i visse tilfælde blive
bedre, end hvad der kan opnås ved praktiske øvelser alene, bl.a. pga. sikkerhedsbe-
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sigtede måder.
Grænsefladen mellem materiel og operatør hører til de teknologiaspekter, hvis

udvikling må betragtes som noget uforudsigelig, da det er et område med store mu
ligheder, og udviklingen er ikke hidtil gået så hurtigt som forventet.

Der indsættes i stigende grad en " informatikkobling" i grænsefladen, så opera
tøren kommunikerer med typiske IT-redskaber. Den civile udvikling er her domineret
af kontorautomatisering, hvor det store markedsvolumen f indes, men også under
holdning og spil vil sætte sit præg. Det er formodentlig fra det sidste, at forsvars
materiellet vil kunne hente størst inspiration til fremtidige effektiv iseringer.
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Kapitel 3

Præmisser for materielanskaffeiser

INDLEDNING

Forsvarets og hjemmeværnets behov for større materielanskaffeiser og opdaterings
eiler levetidsforlængelsesprogrammer vurderes løbende på baggrund af det eksiste
rende materiels alder og ydeevne, forsvarets og hjemmeværnets struktur og fast
satte opgaver samt den sikkerhedspolitiske udvikling. Behovet indarbejdes i planer,
der dækker en periode på 7 år og revideres en gang årligt.

Større materielprojekter, herunder anskaffelse af nye våbensystemer og -plat
forme, samt andre projekter, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation
og struktur, bliver optaget i forsvarsforlig eller tillægsaftaler. Endvidere optages
disse på Finansloven, ligesom en særskilt godkendelse af hvert enkelt projekt finder
sted i Finansudvalget.

FORSVARETS ANSKAFFELSESPROCEDURER

Generelt
Grundlaget for forsvarets anskaffelse af større materielsystemer tilvejebringes gen
nem studievirksomhed og udarbejdelse af delkoncepter, som under hensyntagen til
de økonomiske muligheder formulerer behovet for det enkelte materielsystem. På
baggrund heraf opstilles tekniske og operative krav til materiellet. Særligt skal næv
nes, at interoperabilitet, dvs. materieIlets mulighed for at virke sammen med andre
NATO-landes materiel, er et vigtigt krav, hvorfor der i NATO-regi udarbejdes så
kaldte STANAGsl mellem medlemslandene, der beskriver disse krav.

Der anskaffes primært materielsystemer, som allerede er færdigudviklede og i pro
duktion. Såfremt kravene kan opfyldes ved levetidsforlængelse eller modifikation af
eksisterende materiel, gennemføres dette under forudsætning af, at det er billigere
end en nyanskaffelse - alle forhold taget i betragtning. Anskaffelse tilstræbes end
videre gennemført som fællesanskaffelse med andre lande, hvilket indebærer, at
Danmark deltager i en række internationale fora om forsvarsmaterielsamarbejde.

Når kravene til et materielsystem er defineret, iværksættes en markedsundersø
gelse, der har til formål at skabe grundlag for det konkrete typevalg og den vi
dere indstilling til bevillingsmyndighederne. Markedsundersøgelsen gennemføres af

1 Standardiseringsaftaler
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svarsministeriet foranlediger sagen drøftet i Forsvarets Materielnævn, og efter bevil
lingsteknisk godkendelse i Finansministeriet forelægges et aktstykke for Finansud
valget. Efter Finansudvalgets tiltrædelse bemyndiges Forsvarskommandoen eller
Hjemmeværnskommandoen til at iværksætte projektet. Det er materielkommando
en, som herefter afslutter kontraktforhandlingerne og gennemfører anskaffelsen.

Det er ikke ualmindeligt, at der går ca. 2-3 år, fra kontrakten er underskrevet, til
de første leveringer af materiellet f inder sted. Såfremt der er tale om større anskaf
felsesprojekter, kan der således ofte gå mellem 8-10 år, fra en materieltype første
gang indgår i planlægningen, til materiellet er operativt.

Internationale bestemmelser
De vigt igste internationale bindinger, som pålægger det offentl ige at iagttage regler
om internationale udbud i åben konkurrence , er EU og WTO' regelsættene. Rom
traktatens artikel 223 undtager dog medlemsstaterne fra at meddele oplysninger,
hvis udbredelse efter deres opfattelse ville stride mod deres væsentlige sikkerheds
interesser. Medlemsstaterne kan desuden træffe de foranstaltn inger, de anser for
nødvendige, til beskyttelse af deres væsentlige sikkerhedsinteresser, som vedrører
fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel. Dette tolkes
generelt således, at "kriqsmateriel" er undtaget fra kravet om udbud og kan gøres
til genstand for krav om kompensation."

RELATIONER TIL INDUSTRIEN

Forsvarets Materielnævn
Forsvarets Materielnævn blev oprettet i 1950. Nævnet har Forsvarsministeriets de
partementschef som formand og er sammensat af repræsentanter fra Forsvarsmini
steriet, Forsvarskommandoen, Erhvervsministeriet, Dansk Industri og industrien i øv
rigt samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Nævnet har til opgave at bidrage til formidling af samarbejdet mellem forsvarets
myndigheder og Dansk Industri. Nævnet er rådgivende i spørgsmål om industr iens
udnyttelse i forsvarets tjeneste, standardisering af materiel i forsvaret samt udvikling

1 World Trade Organisation
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og anskaffelse af materiel til forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om køb i
udlandet eller udvikling og produktion her i landet.

Industrisamarbejde
Danmark har i forhold til de nordamerikanske og europæiske lande en meget lille
forsvarsindustri. Denne fremstiller primært komponenter og delsystemer til forsvars
industrier i udlandet og til det danske forsvar. Dansk forsvarsindustri fremstiller ikke
våben i gængs forstand som f.eks. geværer, miner, missiler, kampvogne og kampfly.
Forsvaret køber derfor hovedparten af sit materiel i udlandet.

For at bevare og udbygge en kompetent aerospace- og forsvarsindustri i Dan
mark, har det i mange år været dansk politik at kræve størst mulige kompensa
tionsordrer til dansk industri i forbindelse med materielanskaffeiser til det danske for
svar. Herved fremmes den teknologiske udvikling og virksomhedernes konkurrence
evne styrkes. Formålet hermed er bl.a. at hjælpe en industri, der ikke som andre er
hverv frit kan eksportere p.g.a. nationale beskyttelsesforanstaltninger, og som der
for har brug for støtte. I forbindelse med forsvarets anskaffelser af forsvarsmateriel
kræver Erhvervsministeriet (Erhvervsfremme Styrelsen) derfor i lighed med andre
lande, at de udenlandske leverandører indgår industriaftaler (kompensationsaftaler)
med tilhørende samarbejdsforpligtelser med danske virksomheder. I sagens natur
kan dette ikke ske i forbindelse med anskaffelse af brugt materiel.

Kompensationsaftaler har i en række tilfælde ført til et varigt samarbejde mellem
danske og udenlandske virksomheder, idet der har vist sig at være et kommercielt
grundlag for at videreføre samarbejdet udover kompensationsforpligtelsen. Der er
ligeledes eksempler på, at dansk industri i kraft af kompensationsaftaler har erhver
vet sig en teknologisk viden, der har åbnet nye muligheder for de pågældende virk
somheder.

Dansk skibsværftsindustri
Et specielt område inden for industrisamarbejdsområdet er søværnets forhold til
dansk skibsværftsindustri. Med den politiske beslutning i 1972 om at Orlogsværftet
skulle ophøre med sin nybygningsaktivitet og udelukkende påtage sig reparations
og vedligeholdelsesarbejder, sluttede en mere end 400 år gammel tradition for, at
flåden selv konstruerede og byggede sine orlogsskibe. Samtidig etableredes et sam
arbejde mellem søværnet og den civile danske skibsværftsindustri, som gradvist har
sikret opbygning af teknisk know-how for bygning af orlogsskibe på en række af de
danske værfter. Dette har siden muliggjort gennemførelsen af søværnets nybyg
ningsprojekter ved den civile danske skibsværftsindustri.

Søværnets afhængighed af den danske værftsindustri blev yderligere forstærket
ved den politiske beslutning i 1989 om at lukke Orlogsværftet samt udbyde søvær
nets skibseftersyns-, reparations-, og vedligeholdelsesarbejder til civile værfter med
fornøden kapacitet.
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kymring på udviklingen inden for den danske skibsværftsindustri hen imod stadig
færre værfter med kapacitet til at påtage sig skibsbygningsopgaver for søværnet. En
tilsvarende foruroligende udvikling kan ses på design- og konstruktionsområdet,
hvor værfternes specialisering og den hårde internationale konkurrence har betydet
en markant tilbagegang i skibsingeniørressourcen.

I takt med at andre offentlige og private rederier indskrænker flåden eller lader
nybygninger kontrahere på udenlandske værfter, er søværnets skibsbygningsaktivi
teter, inklusive skibsvedligeholdelsen, på vej til at blive af væsentlig betydning for
visse danske værfters overlevelse. Forsvaret støtter derfor tiltag, der på kommerci
elle vilkår kan medvirke til sikring af en dansk skibsværftsindustri med kapacitet og
know-how til at kunne bygge og vedligeholde kompl icerede våbenplatforme.

I NTE RNATIONAL T MATERIE LSAMARBEJ DE

Danmark har som de fleste andre lande indset fordelene ved at deltage i internat io
nalt forsvarsmaterielsamarbejde. Samarbejde er en af måderne at begrænse omkost
ningerne til udvikling og anskaffelse af højteknologisk materiel, samt at få adgang
til at deltage i projekter som f .eks. NATO AWACS

1
overvågningsfly, der ellers for et

land som Danmark vil ligge uden for den økonomiske formåen.
Ydermere er hensigten, at man gennem samarbejdet bl.a. tilstræber fr i konkur

rence, fjernelse af handelsbarrierer mv. Danmark deltager i det internationale mate
rielsamarbejde inden for NATO samt i europæisk og i nordisk regi.

NATO CNAD
2

CNAD blev etableret i 1969 med det formål at fremme materielsamarbejdet i All i
ancen, herunder interoperabilitet, standardisering og rationalisering i forb indelse
med NATO's materielanskaffelsesvirksomhed. CNAD ledes af NATO's assisterende
generalsekretær for forsvarsstøtte. Selve konferencen afholdes halvårligt med delta
gelse af de respektive landes"Armaments Directors" (forsvarsmaterieldirektører, dvs.
de embedsmænd i forsvarsministerierne, der er ansvarlige for materielanskaffelser).
Forsvarsmaterielsamarbejdet mellem NATO-landene i CNAD er af fundamental be-

1 Airborne Warning and Control System

2 Conference of Nationa l Armaments Directors
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tydning for dansk forsvar og er den primære og vigtigste indgang til internationalt
forsvarsmaterielsamarbejde.

Under CNAD foregår det egentlige samarbejde i de fem hovedgrupper for hær,
flåde, flyvevåben, forskning samt en værnsfælles gruppe vedrørende kommunika
tion og elektronisk udstyr. De forskellige hovedgrupper er inddelt i paneler og under
grupper, der foretager studier og udarbejdelse af koncepter, opstiller operative og
tekniske krav samt udveksler oplysninger. Endvidere er der forskellige sideordnede
grupper af mere eller mindre permanent karakter, f. eks. den rådgivende industri
gruppe. En række grupper er åbne for pfP-landene med henblik på at give disse et
tættere samarbejde med NATO ved at få direkte indflydelse og medbestemmelse på
udarbejdelsen af standarder og procedurer for materielanskaffeiser samt sikkerheds
aspekter vedrørende ammunition mv. Når to eller flere lande beslutter at samarbej
de om et materielprojekt, etableres der normalt en projektorganisation til gennem
førelse af anskaffelsen, som herefter løbende moniteres af CNAD. I CNAD-regi del
tager Danmark desuden i en række samarbejdsaktiviteter om forsyning, vedligehol
delse og opdatering af materielsystemer. Herudover følger Danmark flere udvik
lingsprogrammer.

Som led i NATO-alliancens tilpasning til den ændrede sikkerhedspolitiske situation
har gruppestrukturen mv. de senere år gennemgået omfattende tilpasninger og for
enklinger. Denne udvikling fortsættes løbende.

NAMSd
NAMSO er oprettet efter beslutning i North Atlantic Council i 1958 og har med und
tagelse af Island alle NATO-lande som medlemmer. NAMSO er i princippet den
ledende logistiske støtteorganisation i NATO. Organisationen er opdelt i to niveauer;
et direktivgivende niveau bestående af bl.a. Board af Directars samt NAMSA

2
, der er

det udførende niveau.
Hovedformålet er at fremme materielberedskabet og forbedre den logistiske

effektivitet primært ved at forsyne nationerne med reservedele og stille vedligehol
delses- og reparationsfaciliteter til rådighed til støtte for en række forskellige våben
og materielsystemer. Organisationens assistance kan udnyttes, når to eller flere
NATO-lande råder over samme materieltype.

WEAG
3

I 1976 oprettede de europæiske NATO-lande (undtagen Island) et særskilt forum for
samarbejde på forsvarsmaterielområdet, benævnt IEPG4. I 1992 besluttede landene,
at dette samarbejde for fremtiden skulle foregå inden for rammerne af WEU, men
således at de tretten hidtidige IEPG-Iande bevarede deres fulde og lige rettigheder
og forpligtigelser i den nye struktur. Danmark deltager på lige fod med de andre lan
de i dette forsvarsmaterielsamarbejde. I forbindelse med den organisatoriske æn-

1 NATO Maintenance and Supply Organisation
2 NATO Maintenance and Supply Agency
3 Western European Armaments Group
4 Independent European Programme Group
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rektører, der på deres halvårlige møder gennemgår aktuelle sager. En gang om året
mødes forsvarsministrene i WEAG og træffer på grundlag af materieldirektørernes
rapportering beslutning om det fortsatte arbejde.

På WEAG-forsvarsministermødet i november 1996 blev det på baggrund af over
vejelser om mulighederne for at styrke de europæiske NATO-landes forsvars
materielsamarbejde besluttet at oprette WEA0 1 som en udbygning af WEAG. WEAO
beskæftiger sig med forsvarsrelateret forskning og teknologi. Endvidere har der
siden 1993 pågået overvejelser om på længere sigt at udvide organ isationen med et
EAN, som på WEAG-nationernes vegne skal forestå fælles materielanskaffeiser.

Der er for tiden overvejelser i WEAG om at t ilbyde observatørstatus t il de lande,
der er medlem af EU, men ikke af NATO. Endvidere overvejes mulighederne for at
tilbyde partnerskab til de øst- og centraleuropæ iske lande, der har Europaaftale med
EU.

Nordisk materielsamarbejde
Det nordiske forsvarsmaterielsamarbejde blev formelt etableret i forlængelse af det
nordiske forsvarsministermøde i november 1992 m.h.p .• at Danmark, Norge, Sve
rige og Finland gennem samarbejde kan opnå økonomiske, tekniske og industrielle
fordele i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af større materielsystemer.
Herudover søges der etableret et forskningsmæssigt samarbejde.

0stsamarbejde
Det mater ielmæssige østsamarbejde har de seneste år gennemgået en posit iv udvik
ling. Fra alene at omfatte sporadiske gensidige henvendelser er materielsamarbejdet
i dag formaliseret i en sådan grad, at der er etableret faste principper og procedurer
for dets planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse. Samarbejdet finder sted
inden for rammerne af Partnerskab for Fred og andre bi- og multilaterale aftaler.
Samarbejdet omfatter flere lande, men har fokus på landene i 0stersøområdet.

Materielbistanden har hidtil omfattet vederlagsfri overdragelse af såvel nyt som
udfaset materiel primært til den fælles baltiske bataljon, BALBAT, men også t il de en
kelte baltiske lande. Endvidere har materielsamarbejdet omfattet orienteringer om
standardiseringsprincipper, kvalitetsstyring af materiel, samarbejde omkring digitali-

1 Western European Armaments Organisati on
2 European Armaments Agency
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seret vektorkort over det baltiske område samt principper og procedurer for anskaf
felser og drift af materiel.

Bi- og multilaterale aftaler
To eller flere lande kan indgå aftaler om udvikling og produktion af forsvarsmate
riel. Dansk forsvar har deltaget og deltager fortsat i et antal bilaterale og multilate
rale materielprojekter inden for NATO, hvor man har søgt at inddrage indust rien på
et tidligt tidspunkt. Som eksempel herpå kan nævnes anskaffelse af F-16 kampfly,
som er baseret på en aftale fra 1975 mellem Belgien, Danmark, Holland, Norge og
USA.
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runq ar systemet. vuroermqen giver anledning til at tastlægge materielsystemers
økonomiske levetid.

Ettypisk eksempel på udgifter til drift set over et systems levetid er vist på neden
stående figur, der viser sammenhængen mellem materieilets levetid og driftsudgif
ter.

Figur: Materiellevetid sammenholdt med driftsudgifter

Driftsudgifter

!

b) Grænsen for acceptabelt I
omkostningsniveau b) .. "J .

l
!

a)Ønsket omkostnings- a) _ .._~."". ----------~ L .
niveau ~i

;
i

I
t

Nyt materiel
t

Teknisk forældet

Det fremgåraf eksemplet, at omkostningskurven er overa) det ønskede omkost
ningsniveau, både når materiellet tages i brug som nyt, og når det nærmer sig tek
nisk forældelse. Nyt materiel giver undertiden højere driftsudgifter på grund af
ibrugtagningsproblemer C'børnesyqdornrne", som følge af ukendskab til materiellet
mv.).

Kurven stiger meget hurtigt i den sidste del af materieilets levetid og kan nå op
over b) grænsen for et acceptabelt omkostningsniveau. Der må derfor flere år før
dette tidspunkt træffes beslutning om nyanskaffelse. Der er ellers risiko for, at mid
ler (herunder til nyanskaffelse) forbruges som følge af de forøgede driftsudgifter.
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FASER I MATERIELS LEVETID

DEL I

Fastsættelse af krav
Operative og tekniske kravtil et nyt våbensystem udgør de væsentligste faktorer for
systemets endelige pris. Der tages normalt ikke udgangspunkt i idealkrav til materi
ellet, idet de sidste procent af kravsopfyldelsen næsten altid medfører uhensigts
mæssigt store omkostningsforøgelser. Etvæsentligt omkostningsbesparende princip
er "godtnok " princippet, som taler for at undgå alt for avancerede kravformulerin
ger i forbindelse med udvikling og anskaffelse af militært materiel.

Et teknologisk avanceret og kostbart system med en høj grad af automatisering
og indbygget selvtest kan imidlertid pga. lavere udgifter til personel og vedligehol
delse vise sig at have lavere levetidsomkostninger end et mereenkelt system. Endvi
derekan avancerede systemers effekt være af en størrelse, der reducerer behovetfor
antallet af systemer. Således kan der på trods af høje investeringsomkostninger være
økonomiske fordele ved at anskaffe sådanne avancerede systemer.

Ved materielanskaffeiser er det tillige vigtigt nøje at afveje kvalitet og kvantitet
med økonomi. Med kvalitet tænkes på effekten af det enkelte materielsystem, her
under kampeffektivitet, pålidelighed, betjening, uddannelse, vedligeholdelsesbehov,
sårbarhed mv. Den afsluttende afvejning af kvalitet og kvantitet med økonomi sker
derefter med henblikpå bedstmulig opfyldelse af de krav, som materielsystemet skal
opfylde.

Ved en vurdering af udgifterne ved en materielanskaffelse skal herudover medta
ges evt. behov for ændrede uddannelsesfaciliteter og mulighederne for, at et simu
lationssystem kan indgå i anskaffelsen. Hertil kommer bygnings-, miljø- og perso
nelmæssige konsekvenser, initialanskaffelse af reservedele og ammunition, mulighe
der for særlige rabatforhold, evt.leveranceforhold, såvel som garanti- og øvrigekon
traktmæssige købs- og salgsforhold. Endelig indgår overvejelser vedrørende indu
striel kompensation i forbindelse med anskaffelsen, jf. kapitel 3.

Udvikling
Selvom der som hovedregel anskaffes materiel, der allerede er udviklet, vil det også
i fremtiden forekomme, at dansk forsvar selv forestår eller deltager i udviklingspro
jekter i lighed med søværnets STANDARD-FLEX 300 program og det igangværende
nordiske samarbejde om et muligt ubådsprojekt.

Udviklingsomkostningerne er afhængige af de krav, der stilles til et våbensystem,
og er generelt af meget varierende omfang. Det bør i udviklingsprocesser overvejes,
om systemet skal nyudvikles, ellerom allerede udviklet udstyrkan indgå som dele af
systemet. Hertil kommer, om industrien seren mulighed for at anvende samme tek
nologi i andre militære eller civile systemer. Endvidere hvilke miljøomkostninger der
er ved udvikling, produktion, drift og udfasning af materiellet, samt om systemet
skal have særlige indbyggede muligheder for at kunne udvikles yderligere.
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Når udstyret er udviklet, skal det evt. sættes i produktion. Variationen på den en
delige produktionspris kan også være betydelig. Systemets samlede pris vil især være
afhængig af udviklingsomkostningerne og det samlede antal systemer, der skal pro
duceres, men produktionsmetoder, fortjeneste, konkurrenceforhold, medproduk
tionsaftaler, muligheder for opfølqende leverancer og meget andet vil også have ind
flydelse.

Drift
Når et nyt system indfases i forsvaret, begynder driftsfasen. En betydelig del af dansk
forsvars økonomiske ressourcer anvendes til drift og vedligeholdelse af eksisterende
systemer. De direkte driftsudgifter i forbindelse med et materielsystem inkluderer
bl.a. forsvarets egen vedligeholdelse og indkøb af reservedele, vedligeholdelse ud
ført uden for forsvaret, indkøb af drivmidler, forbrug under beredskab og øvelses
virksomhed, drift af skoler og øvelsessimulatorer, rejsevirksomhed, miljøudgifter
samt omkostninger i forbindelse med udfasning af materiel mv.

De forudsete driftsudgifter indgår derfor som en stadig vigtigere faktor allerede
fra et nyt våbensystems tidligste udviklingstrin. Udover driftsbesparelser som følge af
konstruktions- og designforbedringer mv. er der en tydelig tendens til en stadig
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større anvendelse af simulatorer for at spare driftsudgifter herunder udgifter til
ammunition, brændstof, løn mv. Driftsbesparelsen kan således helt eller delvist op
veje prisen for simulationsudstyret.

Analyser af det totale forbrug af økonomiske ressourcer for et typisk materielsy
stem viser, at ca. 1/3 af de samlede levetidsomkostninger er brugt, når systemet afle
veres fra fabrikken. De resterende 2/3 af udgifterne bruges først under systemets
driftsperiode. Dette bevirker, at driftsøkonomiske overvejelser må indgå som en væ
sentlig del af nye materielsystemers ide-, forsknings- og udviklingsfaser. Det er med
andre ord beskedent, hvad man senere kan ændre i produktions- og driftsfasen, da
behov for personel mv. til drift af systemet da er lagt fast. Tilsvarende skal driftsøko
nomiske overvejelser indgå som en væsentlig parameter ved køb af materielsyste
mer.

Ud over denne generelle driftsøkonomiske vurdering af materielsystemer, vurde
res to forhold at kunne reducere udgifter til drift. For det første reduceres bl.a. udgif
terne til drift, vedligeholdelse, lagerbeholdning og uddannelse, hvis antallet af for
skellige materielsystemer og -typer begrænses. Dette betyder, at større materielsy
stemer, f.eks. kampvogne, i princippet kun bør findes i en type i organisationen. Det
er af driftsmæssige hensyn mindre hensigtsmæssigt at anskaffe en type materiel til
f.eks. Den Danske Internationale Brigade og øvrige enheder, der forudses indsat i
fredsstøttende operationer, og beholde en anden type i den øvrige del af forsvaret.
Krav til udrustning af denne type enheder med det bedst mulige materiel sammen
holdt med materielanskaffelsesbudgettets størrelse bevirker imidlertid, at sådanne
anskaffelser finder sted.

For det andet medfører ny teknologi som hovedregel driftsbesparelser som følge
af færre udgifter til personel, energi, lager mv. Tilsvarende bevirker nye materielsy
stemers generelt større driftssikkerhed og indførelse af såkaldte CaTS-produkter
(Commercial off the Shelf ), at der også opnås driftsbesparelser. Samtidig er der en
modsatrettet tendens til, at de mest komplicerede våbensystemer medfører øgede
driftsudgifter bl.a. i form af dyrere reservedele samt reparations- og vedligeholdel
sesarbejder.

Modifikation og levetidsforlængelse
Ovenstående betragtninger har primært behandlet nyudviklet eller nyanskaffet
materiel. En ofte anvendt måde til at reducere sine omkostninger på er modifika
tion eller levetidsforlængelse i stedet for nyanskaffelse. En betingelse for at modifi
cere er, at materiellet besidder det tilstrækkelige tekniske udviklingspotentiale, og at
de samlede levetidsomkostninger ved det modificerede materiel bliver mindre end
for tilsvarende nyanskaffet materiel. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet. Dels vil
modifikation og levetidsforlængelse ofte ikke give samme driftsøkonomiske fordele
som et skift til et helt nyt system, dels vil restlevetiden oftest være kortere end for
nyt materiel. Alligevel kan det f.eks. af likviditetsmæssige årsager være nødvendigt
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ter indfasningsperioden, herefter aftagende og atter stigende som følge af modifi
kation . Hvis det relative effektforhold skulle opretholdes uden modifikation eller ud
skiftning med et nyere system, ville det i stedet i takt med systemets forældelse være
nødvendigt at øge antallet af det pilgældende vilbensystem som kompensation for
effektforringelsen .

Figur: Modifikation og operativ effekt

Relativ operativ effekt

........._ _ _ _ _........ . _ _ _ _.... .. acceptabelt niveau for effektivitet

!-- ---IL....-__ Tid

Indfasning Modifikation Udfasning

Overførsel til mindre krævende opgaver
Endelig bør det nævnes, at det undertiden er mul igt at forlænge et vilbensystems
operative levetid ved at overføre det til mindre krævende opgaver. Et eksempel pil
dette er CENTURION kampvognen, der ved indfasning af kampvogn LEOPARD 1 i
hæren i 1970'erne og 1980'erne, udgik af kampvognseskadronerne i hærens pri
mære kampenheder, og i stedet blev anvendt som panserjagere i det lokale forsvar.

Udfasning
Hvissystemet ikke længere lever op til de operative krav, eller systemet er baseret pil
forældet teknologi, anvendes udg ifter til daglig drift og vedligeholdelse og evt.
modifikation ikke optimalt. Det er bl.a. forbundet med store udgifter at genoptage
en produktion af komponenter, der for længst er erstattet af mere moderne tekno..
logi. Systemet er i sil fald modent til at blive faset ud.
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Når en beslutning om erstatningsanskaffelse er taget, bør hel eller delvis udfas
ning af materiel foretages umiddelbart i et omfang, der ikke medfører et væsentligt
tab af ekspertise på området. Dette princip medfører driftsøkonomiske besparelser.

Bortsalg med henblik på anvendelse i andre lande eller som skrot kan give for
svaret en beskeden indtægt. Undertiden kan elementer af et materielsystem også
genanvendes i andre materielsystemer, især hvis der er anvendt en høj grad af mo
duler og standardisering. Bortskaffelse af udfaset materiel kan imidlertid også være
forbundet med en del udgifter, herunder miljøudgifter. Destruktion af f .eks.
sprængstof kræver specialviden og særlige anlæg.

I forbindelse med udfasning af materiel uden genanskaffelse vil der ofte kunne
opnås strukturbesparelser i form af personel, undervisnings- og underbringelsesfaci
liteter, uddannelsespladser på skoler samt vedligeholdelses- og lagerkapacitet. Mod
sat kan træningen og uddannelsen af det personel, der har betjent og vedligeholdt
systemet, betegnes som en "skjult" ressource, der vil kunne genanvendes.

PRISUDVIKLINGEN PÅ MILITÆRT MATERIEL

Generelt
Da den kolde krig var på sit højeste, var den militærteknologiske udvikling karakte
riseret ved et egentligt kapløb mellem de to blokke, hvor det som oftest var de tek
nologiske udviklingsmuligheder og ikke økonomien, der satte dagsordenen. Som
følge heraf var den militærtekniske udvikling trendsættende på mange områder. Der
var afsætningsmarked for mange industrivirksomheder med samme produktområ
der, og der var mange parallelle udviklingsprojekter, men på grund af udstrakt pro
tektionisme var konkurrencen ikke særligt udbredt. Disse forhold bevirkede, at mili
tært materiel var udsat for en prisudvikling eller "teknologisk inflation", som var
betydeligt kraftigere end den almindelige prisudvikling i samfundet.

I dag er den militærteknologiske udvikling primært koncentreret om USA og del
vist Vesteuropa, men med voksende potentialer andre steder i verden, især i det asi
atiske område. De fleste landes forsvar er godt på vej til at være strukturtilpasset til
den ændrede sikkerhedspolitiske situation og har herunder været udsat for alvorlige
budgetreduktioner med deraf faldende investeringer i ny teknologi. Den militærtek
nologiske udvikling er derfor på en række områder for længst overhalet af den ci
vile teknologiudvikling . Verdensmarkedet for forsvarsmateriel er stærkt reduceret 
kun i Asien er der stigende budgetter. Industrien har været igennem drastiske til
pasninger, men der er stadig en del overkapacitet på verdensplan. På et frit marked
ville dette have betydet øget konkurrence, men det har de involverede nationer end
nu ikke tilladt i fuldt omfang. Dette vil i en overskuelig fremtid medvirke til generelt
at holde prisen på militært materiel på et niveau, der ligger over, hvad frie konkur
renceforhold formentlig ellers ville diktere .

61



.J - _ .. . _ .-_.':;1:;1-' _ ....... . . -. ............ , .... "", v. ... 1_' 'IVIU'-I I\... \...1 IVI~"CI I I~ C Ila 110-

tion t il nation, og endeligt findes der i dag udstyr, hvor en sammenligning med t id
ligere tiders udstyr ikke er relevant. Informatiksystemer er et eksempel på sådant
udstyr. Derfor er det vanskeligt at angive, hvordan prisudviklingen for mil itært mate
riel har været gennem årene.

Prisudvikling på militært materiel kan undersøges på flere forskellige måder. Efter
følgende gives to eksempler på dette .

Man kan se på det enkelte våbensystem og betragte priser for dette fra våben
generat ion til våbengeneration . Her er der især følgende problem . Våbnet skal være
det "samme", dvs. have den samme effekt eller snarere den samme relative effekt
som tidligere i forhold til en modstanders systemer i de kampsituationer, i hvilke det
forudses anvendt. For at bestemme effekten af et nyt våbensystem, der skal er
statte et ca. 20 år gammelt system, skal opgaverne og det operative miljø fremskri
ves 20 år. I denne fremskrivn ing indgår det evige kapløb mellem midler og mod
midler (f.eks. fly kontra luftværnssystemer, ubåde kontra antiubådsvåben, kamp
vognskanoner kontra pansring) samt behovet for redundans, hvilket alt sammen
koster penge. Udviklingsforløb er i mange til fælde glidende, f.eks. større og større
kaliber og rækkevidde for kanoner samtidigt med bedre og bedre pansring af måle
ne, hvorfor et materielsystems effekt alt andet lige forbliver uændret. I andre tilfæl
de foregår udviklingen i spring, så f .eks. markante effektforøgelser kan retfærdig
gøre mindre kvantiteter og derved kompensere for den uundgåel ige merpris, som
store effektforøgelser normalt medfører. Som eksempel kan nævnes, at blot en
salve fra en MLRS launcher - for visse måltyper - har samme effekt som 10-15
gange samlet beskydning med konvent ionel ammunition fra en artilleriafdel ing med
18 haubitser dog på bekostning aaf fleksibilitet og udholdenhed. Systemprisen for
MLRS er ganske vist mange gange større end for haubitssystemer, men effekt-pr is
forholdet er stadig meget gunstigt. Endelig har det operative miljø ændret sig. F.eks.
har de internationale opgaver stillet en række nye krav til beskyttelse af personel og
til anvendelse af materiellet i terræn og klima, der adskiller sig fra det danske nær
område . Problemet med at fremskrive opgaverne og det operative miljø, så våben
systemer fra generation til generation er sammenlignelige, giver således en betyde
lig usikkerhed.

Man kan se på en militær enhed og betragte dennes udvikling med tiden. Pris
udvikling opstår her ved, at man inden for en militær enhed har en stadig voksende
mængde af militært udstyr. Der er ikke længere tale om enheder med f.eks. kun to
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eller tre forskellige våbensystemer og meget beskedne mængder af andet materiel.
Moderne enheder kan råde over en betydelig mængde af forskellige våben, supple
ret med ABC-udrustning, natobservationsudstyr, overvågningsudstyr, avanceret
kommunikationsudstyr mv. For enheden er der tale om en voksende investering i
udstyr mere end blot det enkelte udstyrs prisforøgelse. Sammenligning mellem en
heder fra forskellige tidsperioder giver således væsentlige problemer.

Alt i alt rummer hver af disse to måder at anskue prisudviklingen på betydelige
problemer og usikkerheder. Dette illustrerer, at der ikke kan gives nogen entydig
beskrivelse på prisudviklingen af militært udstyr. I det efterfølgende vil der derfor kun
blive beskrevet en række tendenser, der også fremover forventes at få indflydelse på
prisudviklingen af militært udstyr.

Fordyrende faktorer
Den ofte dyre pris på militært materiel skyldes primært materieIlets kompleksitet,
krav om høj kvalitet, samt at materiellet er specificeret alene til militært brug. De
høje kvalitetskrav skal ses i sammenhæng med de store påvirkninger, militært udstyr
udsættes for. Da der således ofte er tale om specifik militær udvikling, skal de rela
tivt store udviklingsomkostninger afskrives over få stykker materiel og som følge af
den hurtige teknologiske udvikling også ofte over relativt få år.

Som nævnt er udviklingsomkostninger meget belastende for militært materiel.
Denne betydning øges jo flere parallelle udviklinger, der er tale om. Til trods for
mange forsøg på internationalt udviklingssamarbejde, findes der fortsat - forment
ligt af nationale industrihensyn - paralleludviklinger sted ud over det økonomisk
hensigtsmæssige. Omvendt er manglende konkurrence i sig selv fordyrende og min
dre udviklende, og i den aktuelle situation med stor - specielt europæisk - overka
pacitet på dele af forsvarsindustriområdet er mange lande mindre tilbøjelige til at
lukke op for fuld konkurrence.

På visse dele af forsvarsindustriområdet synes udviklingen at gå i retning af færre
og større producenter. Dette er især gældende for de mest komplicerede materiel
systemer. På den ene side medfører dette, at paralleludvikling undgås, og at de
pågældende kan levere store serier af materiel. På den anden side kan det samme
føre til monopoldannelse. Sidstnævnte vil alt andet lige føre til ringere konkurrence
med højere priser til følge.

Øgede miljøkrav i forbindelse med produktion, drift og udfasning af materiel har
i stadig højere grad indflydelse på udviklingen af militært materiel. Dette medfører
en højere anskaffelsespris i forhold til tidligere. Den miljørelaterede udgift vurderes
nu at udgøre ca. 5% af anskaffelsesprisen, og den forventes fortsat at ville vokse.

Faktorer der gør militært materiel billigere
Almindelige, varige forbrugsgoder som f.eks. TV, husholdningsmaskiner, og EDB
udstyr er karakteriseret ved at blive stadig mere avancerede, men samtidigt billigere
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samt i retning af stigende anvendelse af COTS1-produkter til militære formål. Endvi-
dere forventes der i stigende omfang at blive tale om såkaldte Dual-use projekter,
hvor bl.a. fordelene ved en større produktionsbase søges udnyttet gennem udvikling
af produkter til både militær og civil anvendelse. Kun i de tilfælde, hvor den militære
anvendelse sætter særlige og ufravigelige krav, vil man således være nødsaget til
fortsat at basere sig på komponenter, udstyr og systemer, der er særskilt udviklet og
produceret til dette formål.

De sidste årtier har været kendetegnet ved et tættere samarbejde værnene imel
lem på kamppladsen, hvilket har stillet ændrede krav til materiellet, eksempelvis
kommunikationsudstyr i værnsfælles regi. Sådanne værnsfælles materielkrav har
især i de større lande været med til at nedsætte stykprisen. Selv i små lande er der
dog noget at hente i værnsfælles standardisering. I Danmark anvendes eksempelvis
luftværnsmissilsystemet STINGER i alle værn, og man har koord ineret anskaffelse,
uddannelse og vedligeholdelse af systemet.

Selv med fælles og dermed billigere projekter kan visse materielsystemer være så
kostbare, at de ligger uden for økonomisk rækkevidde for de fleste lande. Som
eksempler kan nævnes rent militære satellitsystemer og andre kostbare overvåg
ningssystemer. Her kan fælleseje i form af fælles anskaffelse og drift samt fælles
udnyttelse af kapaciteten være løsningen. Et eksempel herpå er NATO AWACS luft
overvågningsfly, der har været i drift som et NATOejet og opereret system siden star
ten af 1980'erne. Et andet eksempel er det kommende jordovervågningssystem (All i
ance Ground Surveillance), der forventes anskaffet i NATO inden for den nærmeste
fremtid .

En anden mulighed er samlet eller samordnet anskaffelse mellem lande. Herved
kan indtjeningsbidrag og evt. udviklingsomkostn inger fordeles over flere enheder
med en lavere stykpr is til følge . Samarbejde i NATO, WEAG og nordisk regi, som
omtalt i kapitel 3, har bl.a. til formål at koordinere sådanne materielanskaffeiser.
Imidlertid bevirker nationale præferencer, politiske og økonomiske restriktioner, for
skellige anskaffelsestidspunkter og -procedurer mv. landene imellem ofte, at en sam
let anskaffelse må opgives.

Et andet vigtigt aspekt af materielsamarbejde - især i NATO - er standardisering .
Standardisering bevirker, at produkter og dele til produkter i højere grad bliver sam
menlignelige og ofte ombyttelige. Standardisering medfører ligeledes mulighed for

1 Commercial olf the Shelf (kommercielle produkter i alm. handel)
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interoperabilitet, således at de forskellige materielsystemer kan operere sammen og
udnytte de samme logistiske ressourcer. Standardisering leder t il en større konkur
rence, hvis bestræbelserne gennemføres på et sundt forretn ingsmæssigt grundlag .
Hvis den derimod gennemtvinges f .eks. af en supermagt, som Sovjetunionen gjorde
det i Warzawa-pagtens tid, fører det til teknologisk stagnation .øg uhensigtsmæssig
monopolisering. Det nok tydeligste eksempel på standardisering er personlige com
putere, hvor alle elementer i computeren i en sådan grad lever op til standarder, at
de kan sættes sammen uafhæng igt af, hvem der har produceret de enkelte dele.

Modulær opbygn ing af mater ielsystemer indebærer den fordel, at når en del af
mater iellet ikke længere lever op t il kravene eller går i stykker, kan denne del udskif
tes, mens resten lever videre. Denne modularitet indebærer også mulighed for, at
den samme platform kan løse et bredere spektrum af opgaver baseret på et antal
ensartede grund moduler og en række supplerende specialmoduler eksempelvissom
i søværnets STANDARD-FLEX 300 skibe. Udvikling af modulært militært materiel vur
deres at ville vokse i fremtiden . Dette vil dels på grund af den øgede konkurrence,
dels den mere fleksible anvendelse af militært materiel isoleret set kunne reducere
materieludgifterne.

Endelig bør den øgede konkurrence fra østen og tidligere østlande på især min
dre avanceret materiel, herunder forbrugsmateriel. nævnes. Især hvis de store mate
rielproducerende nationer er indsti llet på at åbne markedet, vurderes konkurrencen
herfra at kunne blive mere markant inden for en årrække med faldende priser til
følge.

Samlet vurdering af prisudvikling
Samlet må det konstateres, at noget materiel er blevet relativt billigere, noget mate
riel er fastholdt på et nogenlunde uforandret prisniveau, og meget materiel, specielt
nye, avancerede systemer, er steget relativt meget. Da det især er det mere kompli
cerede materiel, der udgør den største del af materielanskaffelserne, tyder uden
landske undersøgelser på, at der ud over den almindelige inf lation generelt er tale
om en prisudvikling eller såkaldt "teknologisk inflation" på ca. 3-5%.

MATERIELANSKAFFELSERS ANDEL AF

FORSVARSBUDGETTET

I det efterfølgende skema er materielanskaffelsernes andel i procent af forsvarsbud
gettet vist for en række lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.
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USA* 29 .18 27 .81 25 .93 25.11

Frankrig** 24 26 24

Sverige** 40 40 46

Finland** 36 36 42

* Kilde: NATO Defence Planning Questionnaire . I NATO Defence Planning Questionnaire anvendes NATO
fastsat kriterier for opgørelse af forsvarsbudgetter. Procenterne for NATO landene er derfor umiddel
bart sammenlignelige.

** Kilde: Military Balance. Tallene er ikke opgjort efter NATO fastsatte kriterier. Tallene er ikke umiddel
bart sammenlignelige. men kan alligevel give et billede af hvor stor procentdel. der af de pågælden
de landes forsvarsbudget anvendes på materielanskaffeiser.

Ovennævnte tal fra skemaet visesgrafisk i nedenstående figur:
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Det ses af ovenstående, at Danmark i de senere år har anvendt ca. 12-15% af for
svarsbudgettet til nyt materiel. Dermed placerer Danmark sig på et højere niveau end
Belgien, lidt højere end Tyskland, lavere end Holland og betragteligt lavere end lan
de som USA, UK, Frankrig, Norge, Sverige og Finland. Det bør nævnes, at Tyskland
i perioden indtil begyndelsen af 1990'erne lå på linie med de øvrige store lande i

materielanskaffelsernes andel af forsvarsbudgettet.

66



KAPITEL 4, ØKONOMI OG MATERIELANSKAFFELSER DEL I

Det må således konstateres, at Danmark anvender en mindre procentdel af for
svarsbudgettet på materielanskaffeiser end hovedparten af de lande, vi normalt
sammenligner os med.

EKSTRAORDINÆR FORØGELSE AF

FORSVARSBUDGETTET
I

Forsvarets større anskaffelser af materiel, der primært anvendes i forbindelse med
løsning af civile opgaver, har hidtil som hovedregel været gennemført ved ekstraor
dinær tilførsel af midler hertil. Eksempler herpå er anskaffelse af 5-61 redningshe
likoptere i 1964 med 43 mio. kr., GULFSTREAM fiskeriinspektionfly i 1979 med 183
mio. kr. samt inspektionsskibe i 1986 med 1.440 mio. kr. Endvidereskal det nævnes,
at der i forbindelse med overførslen af miljøskibe og isbrydere pr. 1. januar 1996 fra
Miljø- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet blev tilført
forsvarsbudgettet et årligt beløb til drift af skibene.

Anskaffelse af materiel til løsning af nuværende og kommende civile opgaver for
udsættes fortsat gennemført ved ekstraordinær tilførsel af midler.

TEORETISK OPGØRELSE OVER RESSOURCER

TIL OPRETHOLDELSE AF DEN EKSISTERENDE

MATE RI ELSTRU KTU R

Når dette forhold skal belyses, vil det være naturligt i første omgang at tage ud
gangspunkt i uændret fremskrivning af forsvarets opgavekompleks og struktur og
dermed forudsætte uændret forsvarsbudget. Den nødvendige og tilstrækkelige inve
steringstakt for at kunne opretholde en løbende fornyelse kan herefter angives i pro
cent heraf.

Forsvarskommandoen har ladet foretage en beregning af udgiften til erstatning af
den bestående struktur i de tre værn ved en 1:1 anskaffelse af forsvarets større
materielsystemer. Dette vil medføre behov for materielanskaffeiser, der ligger betrag
teligt over, hvad der i dag investeres i materiel. Det er således beregnet, at der skal
anvendes 35-40% af det nuværende forsvarsbudget på materielanskaffeiser. Det bør
dog påpeges, at vurdering af prisen for erstatningsmateriel er behæftet med nogen
usikkerhed. Endvidere tager vurderingen bl.a ikke højde for, at der kan være behov
for at indføre nye materielsystemer, at den teknologiske udvikling reducerer behovet
for antallet af materielsystemer, og at systemer ikke altid erstatningsanskaffes, men
i stedet ofte modificeres eller levetidsforlænges. Behovet på 35-40% skal derfor
reduceres i overensstemmelse hermed.
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for hver hovedmaterielkategori fastsættes, hvorefter et vægtet gennemsnit giver den
endelige investeringsrate. Denne metode giver selvfølgelig forskellige resultater alt
afhængig af den præcise materielsammensætning, men vil næppe variere mere end
få procent fra land til land, når der er tale om forsvar med ikke alt for afvigende tek
nologin iveau og materielstruktur. Den ovenfor angivne metode har været anvendt
på det canadiske forsvar og angivet et behov for en investeringsrate på ca. 25% af
det canadiske forsvarsbudget.

SAMLET VURDERING

Ovennævnte beregninger og vurderinger kan primært anvendes til at give et løst
overslaq over, hvad det forventede økonomiske behov til materielanskaffeiser alt
andet lige bør være i perioden 2000-2011. Herudover angiver disse, at materielan
skaffelsernes andel af forsvarsbudgettet pt. ligger under, hvad de fleste andre sam
menlignelige lande anvender, og at andelen ligger under, hvad der vurderes nød
vendigt for at opretholde forsvarets beholdning af materiel på et tidssvarende stade.

En række af de tidligere beskrevne faktorer bl.a. ændrede opgaver, ændret ope
rativt miljø, og skyldig hensyntagen til effektforøgelse ved nyt materiel vil imidlertid
kunne retfærdigøre anskaffelser i mindre antal. Ligeledes vil levetidsforlængelser,
modifikationer samt overførsel af materiel til lavere prioriterede enheder kunne
mindske behovet for materielanskaffeiser. Modsat vil de stigende priser på militært
materiel øge behovet for materielinvesteringer.

I rapportens DEL II beskrives forsvarets større materielsystemer, hvorefter oven
nævnte faktorer inddrages i den endelige vurdering af behovet for materielanskaf
felser i rapportens DEL III.
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Kapitel 5

Forsvarets materielrnæssige udvikling

INDLEDNING

Den efterfølgende beskrivelse af den materielmæssige udvikling af forsvaret er base
ret på de nuværende opgaver samt de teknologiske og økonomiske muligheder, som
beskrevet tidligere, og de nugældende principper for anvendelsen af militære styrker
- doktrinen. Resultatet heraf danner grundlag for hvilke teknologier, der skal være
styrende for forsvarets fremtidige materielsystemer.

DOKTRINENS BETYDNING

Militære operationer planlægges oftest gennemført som "joint" operationer, dvs.
hvor enheder fra flere eller alle værn indsættes koordineret, eller som "combined
joint" operationer, hvor der tillige er tale om, at der indgår enheder fra flere nationer.
Arsagen hertil er blandt andet, at det enkelte værn og i alliancesammenhæng den
enkelte nation kun i særlige tilfælde og meget sjældent ville være i stand til at løse
en given militær opgave alene. Hertil kommer ønsket om at demonstrere solidaritet
inden for Alliancen.

I den nuværende situation og fremover, hvor der er tale om egentlige indsættelser
af styrker, er betydningen heraf endnu mere aktuel. Dette er bl.a. grundlaget for
CJTF-koncepten, idet denne bygger på en styrkestruktur, der anvender relativt
mange, mindre nationale styrkebidrag, som skal kunne virke i en multinational ram
me, og som på en fleksibel måde skal kunne indsættes i overensstemmelse med,
hvad den pågældende situation netop kræver.

Koncepten tager hensyn til det forhold, at den enkelte nations økonomiske for
måen er begrænset bl.a. i relation til den udholdenhed, som følger af ønsket om i
formel fredstid at kunne opretholde styrker deployeret i tilstrækkeligt lang tid til at
kunne løse opgaven. Koncepten er udviklet efter erfaringer fra de hidtidige opera
tioner i det tidligere Jugoslavien og udvikles fortsat ifm. øvelsesvirksomhed. På nu
værende tidspunkt står det imidlertid klart, at kravet til styrkernes interoperabi litet
og fleksibilitet er væsentligt større end hidtil blandt andet som følge af inkorpore
ring af ikke-NATO-Iande i styrkestrukturen samt det forhold, at de samme nationale
styrkebidrag i mange tilfælde skal kunne løse flere forskellige typer af opgaver.
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Dette stiller generelt krav om styrker, der navnlig i kraft af moderne mobile plat
forme, som yder beskyttelse af personellet, præcisionsvåben af relativ stor række
vidde samt transportkapacitet og kommando-, kontrol-, kommunikations- og infor
mationssystemer besidder en tilstrækkelig kvalitet, fleksibilitet og udholdenhed til at
kunne medvirke til løsning af forsvarets nuværende og fremtidige opgaver. Specielt
ved materielanskaffeiser til brug ved internationale operat ioner prior iteres beskyt
telse af personel højt. I det efterfølgende beskrives betydningen heraf for fremtidige
materielsystemer til hæren, søværnet, flyvevåbnet og det værnsfælles område samt
til hjemmeværnet.

Hæren

Platforme. Ønsket om maksimal sikkerhed for personellet for at undgå tab stiller
generelt krav om anvendelse af pansrede køretøjer med stor mobil itet. I forbindelse
med fredsstøttende operationer har der vist sig et særligt behov. Betydningen af at
kunne værne sig mod beskydning fra snigskytter og virkningen fra sprængstykker og
miner samt kunne yde civilbefolkningen delvis beskyttelse er stor i en situation, hvor
muligheden for at besvare ilden ofte er meget begrænset. Kommende anskaffelser
af køretøjer, som kan forventes anvendt til fredsstøttende operationer bør derfor
principielt være pansrede.

I den forbindelse bør udviklingen inden for letvægtspanser følges nøje, idet mobi
liteten herved kan opretholdes eller forbedres. Øvrige muligheder for forøgelse af
den personlige beskyttelse bør forfølges .

Til brug for sikring, hurtig indsættelse og evakuering af enheder og personel samt
til forsyning af isolerede enheder i svært tilgængelige områder med ringe infra
struktur og i områder, hvor der kan være tale om anvendelse af miner, er der et
særligt behov for at råde over bevæbnede helikoptere og helikoptere til transport.
Det vil på sigt være nødvendigt at tilvejebringe en organisatorisk kapacitet evt. som
et værnsfælles projekt, idet afhæng igheden af andre nationers helikopterstøtte
medfører manglende sikkerhed og begrænser handlefriheden.

Våbensystemer. Udviklingen går i retning af våbensystemer med stor præcision,
ildkraft og rækkevidde. Betydningen af at kunne opnå netop den præcist ønskede
virkning af ilden uden fare for udenforstående er væsentlig som et led i krisestyrin
gen og opnåelse af det overordnede formål med operationen. Våbenvirkningen af
kommende våbensystemer til hæren bør være af en tilstrækkelig varieret karakter til
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opnåelse af den fornødne fleksibilitet. Dette indebærer behov for rådighed over
moderne ildledelsessystemer i tilslutning til moderne føringssystemer, som grundlag
for en hurtig og effektiv anvendelse af våbensystemerne. Kommende anskaffelser af
blandt andet kampvogne og artilleri med tilhørende målopklaringssystemer bør tage
højde herfor.

Muligheden af at anvende systemer med indbyggede fejlfindings- og uddannel
sesfaciliter i form af blandt andet simulationssystemer inden for moderne våbensy
stemer bør udnyttes i størst mulig omfang.

Kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer. Der er behov
for at anskaffe moderne kommando-, kontrol-, kommunikations- og informations
systemer for at kunne indsætte enheder og våbensystemer på en hurtig, fleksibel og
effektiv måde herunder i større og multinational operativ ramme. Hærens enheder
skal med andre ord elektronisk bindes sammen. Dette skal bl.a. muliggøre, at ordrer
formidles hurtigt og klart, og at informationer, der indhentes, vil kunne udnyttes
bredt af hærens enheder. F.eks. vil informationer indhentet af en UAV' elektronisk
kunne overføres digitalt til f.eks. en artillerienhed, som vil kunne indlede beskydning
umiddelbart på de overførte data, eller til en enhed indsat i en international opera
tion, der vil kunne anvende informationerne i forhandlinger med parterne.
Det amerikanske udtryk for denne elektronisk sammenbinding af enheder og mate
rielsystemer hedder "Army Digitization" .

Den Danske Internationale Brigades indsættelse i internationale operationer bevir
ker, at moderne kornrnando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer
skal prioriteres hertil. Brigadens mulige indsættelse langt fra Danmark i områder,
hvor forholdene er anderledes end i nærområdet, og med mulighed for at blive for
stærket med enheder, der normalt indgår på divisions- og korpsniveau, medfører
endvidere særlige krav til brigadens kommando-, kontrol-, kommunikations- og in
formationssystemer.

Danske Divisions kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssyste
mer skal understøtte divisionens deltagelse i NATO-korpset LANDJUT, hvortil også
Polen forventes at bidrage med en division fra 1999. Korpset, som indgår som et
mobilt og fleksibelt bidrag til NATO's hovedforsvarsstyrker, vil i fremtiden - i øvrigt
ligesom østre Landkommando - kunne støtte opstillingen af et CJTF-hovedkvarter.
Dette betinger, at korpset råder over moderne kommando-, kontrol-, kommunika
tions- og informationssystemer. Dansk bidrag med enheder til igangværende opstil
ling af NATO's fællesfinansierede mobile kommunikationsmoduler vil være en yder
ligere støtte til korpsets mulighed for at deltage i en CJTF-operation. En sådan kapa
citet vil tillige kunne anvendes til etablering af et søbårent kommando- og kontrol
system.

Anskaffelse af et moderne kommando- og kontrol system skal ses i sammenhæng
med behovet for at råde over moderne opklaringsmidler med sensorer, der skal gøre

1 Unmanned Aerial Vehicle (ubemandet "fly")
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vejebringe informationsindhentning, gennemføre kampoperationer, overvågning ,
myndighedsudøvelse, minelægning og -rydn ing mm, samt løse opgaver til støtte for
den civile del af samfundet. I strukturen bør der indgå såvel undervandsbåde som
store, mellemstore og mindre overfladeskibe, herunder enheder med helikopterka
pacitet. Platformene skal blandt andet tilgodese mulige operat ionsområders geo
grafiske placering og klimatiske forhold og opgavernes evt. særlige krav. Til sidst
nævnte hører eksempelvis operationer af humanitær eller miljømæssig karakter.

Med henblik på optimering af enhedernes egenbeskyttelse følges udviklingen
blandt andet inden for "stealth"-skrog og elektroniske modmidler nøje.

Våbensystemer. Søværnets opgaver stiller krav om meget forskelligartede kapaci
teter. STANDARD FLEX-koncepten åbner mulighed for gennem anvendelse af modu
ler og containere at tilvejebr inge de nødvendige kapaciteter meget fleksibelt og kost
effektivt.

Kommando-, kontrol-. kommunikations- og informationssystemer. I forbindelse
med søværnets deltagelse i internationale operationer herunder NATO's reaktions
styrker vil der være et behov for fortsat modernisering og videreudvikling af skibe
nes kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer blandt andet
med henblik på opfyldelse af NATO's krav til interoperabilitet. Herudover skal syste
merne opfylde kravene til kontrol- og varslingsopgaver samt effektiv våbenindsats.
Tilvejebringelse af et kommando- og støtteskibe vil blandt andet muliggøre søvær
nets deltagelse i værnsfælles, internationale operationer til støtte for et CJTF-hoved
kvarter i maritim ramme. Anvendelse af mobile kommunikations-, kommando- og
kontrolmoduler indgår heri.

De teknologiske muligheder for overvågning af farvandsområderne ved hjælp af
blandt andet udvidet dækningsområde for kystradarer og satellitter bør udnyttes.

Flyvevåbnet
Platforme. Kampfly bør fortsat udgøre grundstammen i flyvevåbnets våbenplat
forme. For at undgå tab af personel og kostbart mater iel bør der anskaffes ube
mandede luftfartøjer til rekognoscering mm . i særligt farefulde områder som sup
plement til fly. Af samme grund bør kommende kampfly være udstyret med de bedst
mulige beskyttelsesmidler og baseret på den løbende udvikling af stealth teknikker.

Rådighed over en tilstrækkelig transportflyflåde er et væsentligt grundlag for del-

1 Koncepten forklares detaljeret i DEL II
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tageise i internationale operationer. Selvbeskyttelsesudstyret bør tillægges særlig
betydning i den forbindelse mhp. at bidrage yderligere til besætningens og trans
portens beskyttelse.

Til brug for opgaver i Nordatlanten - bl.a. fiskeriinspektion og miljømæssige
opgaver samt Open-Skies opgaver - bør der rådes over moderne overvågningsfly.
Mulighederne for at anvende satellitovervågning bør fortsat udbygges.

Til deltagelse i redningstjenesten og til transport af såvel personel som materiel i
national og international sammenhæng bør der rådes over helikoptere, der blandt
andet kan indsættes under vanskelige vejrforhold. Disse bør være udstyret med
moderne selvbeskyttelsessystemer.

Til brug for pilotuddannelse og støtteopgaver såsom mindre transportopgaver,
observation, måludpegning mm. bør der rådes over moderne skolefly.

Våbensystemer. Flyvevåbnets kapacitet på områderne præcisionsvåben, sensorer
og rekognosceringssystemer bør løbende opdateres bl.a. henset til de særlige krav,
der må stilles til præcision og dermed beskyttelse af udenforstående ved indsættel
se i fredsstøttende operationer.

Rådighed over et luftforsvar bestående af et mix af luftbårne og jordbaserede
våbensystemer er essentielt for luftforsvarets udholdenhed og fleksibilitet. Der bør
rådes over såvel langtrækkende som kortererækkende luftforsvarssystemer. Der bør
endvidere rådes over mobile og fleksible systemer mhp. indsættelse i forbindelse
med internationale operat ioner.

Luftforsvarskapaciteten bør endvidere generelt og løbende udbygges mhp. at
kunne modsvare den voksende trussel fra taktiske ballistiske missiler. Udvikling af
forsvar mod taktiske ballistiske missiler finder blandt andet - og i europæisk sam
menhæng hovedsagelig - sted i NATO-regi. Udviklingen på missilområdet og mod
foranstaltninger overfor disse, herunder brugen af laservåben, bør i det hele taget
følges nøje.

Muligheden for at anvende simulatorsystemer bør fortsat udvikles.
Kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer. Der bør rådes

over en kapacitet til at udføre kommando og kontrol af såvel fly som jordbaserede
enheder såvel nationalt som internationalt. Bl.a. bør evnen ifm . internationale ope
rationer styrkes i form af etablering af mobile radarer og kontrolfaciliteter.

Hertil kommer et behov for at opdatere det danske luftrumskontrolsystem til styr
kelse af den almindelige flyvesikkerhed.

Væmsfælles
Våbensystemer. På våbenområdet er der behov for moderne håndvåben, som tek
nisk lever op til moderne standard.

Øvrige. Kapaciteten på sanitetsområdet bør tilpasses de internationale opgaver.
Tilsvarende gælder behovet for moderne ABC-materiel navnlig som forsvar overfor
kemisk krigsførelse.

Kommando-, kontrol-. kommunikations- og informationssystemer. Anvendelsen
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Hjemmeværnet
Den materielmæssige udvikling inden for hjemmeværnets tre værnsgrene skal ses i
nøje sammenhæng med tilsvarende forhold i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.
Hjemmeværnets opgaveløsning sker i samarbejde med eller til støtte for det øvrige
militære forsvar. Det er derfor vigtigt, at der teknologisk set er sammenhæng mel
lem materielsystemer anvendt af hjemmeværnet og det øvrige forsvar.

Der er som følge heraf behov for en generel forbedring af materielstandarden ved
hjemmeværnet, som for store deles vedkommende må betegnes som utidssvarende.
Hjemmeværnets muligheder for samarbejde med det øvrige forsvar bør derfor gene
relt forbedres gennem tilvejebringelse af nyt materiel.

Hertil bør hjemmeværnet råde over små fleksible enheder til løsning af landbase
rede patrulje- og mindre kampopgaver. Yderligere bør mulighederne for anvendelse
af ikke-dødbringende våben til brug for bykamp undersøges.

På det sømilitære område er der behov for tilvejebringelse af moderne mindre
standardfartøjer til maritim overvågning baseret på STANDARD FLEX-koncepten.

Inden for området kommunikationsmateriel bør der ske en udvikling i retning af
at anvende mobiltelefonikoncepten .

Endelig bør anvendelsen af simulationsmateriel i uddannelsen udvikles som
grundlag for en reduktion af omkostningerne og en effektivisering af uddannelsen.
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Sammenfatning
Det overordnede grundlag for en vurdering af forsvarets og hjemmeværnets behov
for større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande udgøres af
forsvarets nuværende opgavekompleks. Sidstnævnte fremgår af Lov om forsvarets
formål, opgaver og organisation mv. af 8. december 1993 med tilhørende bemærk
ninger. Loven mv. slår fast, at løsning af krigsopgaver i forbindelse med forsvar af
Danmark og tilhørende nærområde i samarbejde med NATO-allierede altid vil være
hovedopgaven for dansk forsvar. Imidlertid betyder bortfaldet af den umiddelbare
militære trussel mod Danmark samt vedtagelsen af NATO'sændrede strategi, at for
beredelse af det direkte forsvar af dansk territorium mm. under de nuværende om
stændigheder kan tillægges relativt mindre betydning til fordel for deltagelse i inter
nationale operationer og missioner samt i NATO's reaktionsstyrker, idet en sådan del
tagelse bidrager til, at lokale, herunder potentielle, konflikter ikke udvikler sig til en
trussel mod Danmarks eksistens.

Omfanget af danske styrkers deltagelse i internationale operationer og missioner
mm. forventes at ville stige inden for perioden og vil især være påvirket af udviklin
gen inden for det opgavekompleks NATO, EU, WEU, FN og OSCE påtager sig samt
internationale regler og konventioner mm. Opgaverne vil være karakteriseret ved, at
de skal kunne løses under særligt vanskelige forhold som følge af ofte ringe infra
struktur og et klima, der adskiller sig fra det danske. Disse forhold stiller særlige krav
til enhedernes materiel og forsvarets evne til at transportere og forsyne sine enhe
der over store afstande og gennem længere tid. Hertil kommer beskyttelsen af egne
styrker over for væbnede aktioner fra parternes side eller deressympatisører, som må
tillægges særlig vægt under disse forhold.

Den teknologiske udvikling har betydning for det fremtidige materielbehov ved at
skabe nye muligheder. Den væsentligste forandring på forsvarsmaterielområdet vil
være en forøget anvendelse af teknologier, der er udviklet til civilt brug som følge af
store reduktioner i de større landes forsvarsbudgetter. Kun inden for specifikt mili
tærteknologiske områder som f.eks. missiler og ammunition sker der stadig en ud
vikling alene på militære præmisser.

På en række områder forventes den teknologiske udvikling at ville forbedre for
svaretsnuværende evne til at løse de stillede opgaver, som samtidig vil ændre karak
ter herved. Navnlig inden for delområderne sensorer, informatik, kommunikation,
simulation, materialer, ubemandede luftfartøjer, satellitter og præcisionsvåben vur
deres teknologien at få betydning for forsvaret.

Forsvarets og hjemmeværnets behov for større materielanskaffeiser og op
daterings- eller levetidsforlængelsesprogrammer vurderes løbende på baggrund
af det eksisterende materiels alder og ydeevne, forsvarets og hjemmeværnets struk
tur og fastsatte opgaver samt den sikkerhedspolitiske udvikling. Behovet indarbej
des i plan, der dækker en periode på 7 år og revideres en gang årligt.
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Det har i mange år været dansk politik at kræve størst mulig kompensation og
medproduktion ved materielanskaffeiser.

Internationalt materielsamarbejde skal medvirke til at begrænse omkostninger til
udvikling og anskaffelse af højteknologisk mater iel samt til at få adgang til deltagel
se i projekter, som ellers ville ligge uden for Danmarks økonomiske formåen . Dan
mark deltager i det internationale materielsamarbejde i NATO, europæisk og nordisk
regi.

En vurdering af materielsystemers levetid er nødvendig for at kunne planlægge
for en evt. erstatningsanskaffelse eller en modifikation mv. Levetidsvurderingen om
fatter den operative effekt af materielsystemet, de tekn iske muligheder for at holde
systemet i drift samt økonomiske aspekters betydning for driften af materielsystemet
set i forhold til en evt. udskiftning med et moderne system.

Verdensmarkedet for forsvarsmateriel er reduceret som følge af den kolde krigs
ophør med en overkapacitet til følge . Det burde medføre lave priser på forsvarsma
teriel. Denne udvikling har de involverede nationer imidlertid ikke tilladt, hvorfor det
økonomiske niveau for forsvarsmateriel i en overskuelig fremtid generelt vil ligge
over det niveau, som frie konkurrenceforhold ellers ville diktere.

Det er vanskeligt at angive, hvordan prisudviklingen på militært materiel har været
gennem årene, bl.a. fordi omkostningerne vanskeligt kan beskrives isoleret, og for
di nationernes forhold er forskellige . Den ofte høje pris på militært materiel skyldes
primært materieIlets kompleksitet og krav om høj kvalitet , samt at materiellet er spe
cifikt til militær brug. Almindelige, varige forbrugsgoder som f.eks. TV. hushold
ningsmaskiner og EDB-udstyr bliver på den anden side billigere. Årsagen hert il er ud
viklingen inden for mikroprocessorteknologien og masseproduktionen . Militær an
vendelse af denne teknologi gør derfor militært materiel billigere.

Danmark har i de senere år anvendt 12-15% af forsvarsbudgettet til nyt mate
riel, hvilket generelt er lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med her
under navnlig de nordiske lande.

Forsvarets materielmæssige udvikling baseres på de nuværende opgaver under
hensyntagen til de teknologis ke og økonomiske muligheder samt de gældende prin
cipper for anvendelse af mil itære styrker.

Fremtidige internationale operationer skal løses i multinational ramme. (HF-kon
cepten er NATO's svar på en struktur, der skal kunne løse internationale opgaver
uden for NATO's område, og som forudsætter nationale styrkebidrag af alle værn
også fra lande uden for NATO.
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SAMMEN FATNING DEL I

Sammenfattende gælder det for danske styrker af alle tre værn, at de tilsammen
skal besidde en kapacitet, der gør det mul igt at etablere og fastholde en deltagelse
i såvel nationale som internationale, værnsfælles operationer inden for hele opga
vespektret. Dette stiller generelt krav om styrker, der navnlig i kraft af moderne, mo
bile platforme, som yder beskyttelse af personellet, og af præcisionsvåben med rela
tiv stor rækkevidde samt strategisk transportkapacitet og kommando-, kontrol-,
kommunikations- og informat ionssystemer, besidder en tilstrækkelig kvalitet, fleksi
bilitet og udholdenhed .
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Del II
Beskrivelse af materiellet samt vurdering af levetider

Indledning

DEL II beskriver forsvarets og hjemmeværnets større materielsystemer og hovedma
terielgenstande fremskrevet til år 2000, hvorefter der foretages en vurdering af
materieilets levetid. DEL II er inddelt i kapitler omhandlende hvert af de tre værn, det
værnsfælles område samt hjemmeværnet.Hvert kapitel redegør for den forventede
materielsituation fremskrevet til år 2000 og behandler enkeltvis større materielsyste
mer og hovedmaterielgenstande. Rækkefølgen, hvorefter de enkelte systemer er
medtaget, indikerer ikke nogen prioritering af pågældende system i forhold til øv
rige. Hvert materielsystem indledes med en kort historik med beskrivelse af bag
grunden for systemets anskaffelse, en beskrivelse af det pågældende system, her
under dets væsentligste data, og endelig en beskrivelse af dets anvendelsesområde
mm.

Derefter foretages en vurdering af materieIlets aktuelle status, som efterfølgende
danner baggrund for en konklusion, hvori materieIlets levetid fastsættes. Levetids
fastlæggeisen baserer sig på en række grundlæggende faktorer, som har indfly
delse på materieIlets levetid. Hvert af kapitlerne afsluttes med et skema, der illustre
rer de fastsatte levetider samt materieIlets økonomiske, tekniske og operative status.

Faktorerne, som indgår i levetidsvurderingerne, er detaljeret beskrevet i rappor
tens DEL I, idet der tages udgangspunkt i materieIlets evne til at løsede i DEL I, kapi
tel 1 beskrevne opgaver..

Den teknologiske udvikling beskrevet i DEL I, kapitel 2 inddrages i det omfang
betydningen heraf på nuværende tidspunkt vurderes realistisk. Det er især den infor
mationsteknologiske udvikling, og herunder mulighederne for at behandle store
datamængder, der på en række områder vurderes at få indflydelse på materieIlets
sammensætning.

Herudover er det primært de tekniske og operative levetidsfaktorer, der danner
baggrund for vurderingen af materieIlets tilstand og forventede levetid. Disse fakto
rer er beskrevet i DEL I, kapitel 4. De tekniske levetidsfaktorer tager udgangspunkt i
det forhold, der betyder, at materielsystemer ikke længere teknisk kan holdes i drift.
Populært sagt strækker den tekniske levetid sig, indtil materiellet er slidt ned. Den
tekniske levetid kan dog i en række tilfælde udstrækkes ved levetidsforlængelse af
materiellet. Den tekniske levetid hænger naturligt sammen med den økonomiske
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af øgede krav til beskyttelse af personel indsat i internationale opgaver.
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Kapitel 1

Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstande

INDLEDNING

Dette kapitel redegør for den forventede materielsituation i hæren i år 2000 og vur
derer materieilets levetid i perioden derefter. Indledningsvis beskrives hærens væ
sentligste materielsystemer og hovedmaterielgenstande, hvorefter økonomiske, tek
niske og operative faktorers betydning inddrages som grundlag for en vurdering af
materieIlets levetid i perioden år 2000-2011.

Beskrivelsen omfatter kampvogne, andre pansrede køretøjer, bjærgningsmateriel,
panserværnsvåben, opklaringssystemer, feltartilleri, morterer, luftværn, helikoptere,
ingeniørmateriel, panserminer, kommando-, kontrol-, kommunikations- og informa
tionsmateriel samt øvrigt materiel.

KAMPVOGNE

Kampvognen er et af hærens vigtigste midler til løsningen af pålagte opgaver. Her
under anvendes kampvogne, der råder over den fornødne pansring, ildkraft og
mobilitet som det middel, hvormed man kan fremtvinge afgørelser. Kampvogne ind
går som et væsentligt element i alle former for hæroperationer, herunder interna
tionale operationer. Her udgør kampvognen en velegnet platform for observation,
og den yder personellet den fornødne beskyttelse. Endelig er den et betydningsfuldt
middel til styrkedemonstration.

Leopard lAS
Hærens primære kampvogn er den tysk producerede LEOPARD 1. Der rådes over
230 vogne, hvoraf 120 er anskaffet i perioden 1976-1978 og de resterende 110 i
1989. I perioden 1989-1994 blev alle kampvognene modificeret til version 1AS, hvil
ket medførte en væsentlig forbedret træfsikkerhed og evne til at operere i mørke.
Kampvognen er udstyret med en 105 mm kanon, der har en rækkevidde på ca.
4000 m, afhængig af ammunitionstype. Kampvognen indgår i prioriterede kamp
enheder samt i opklaringsenheder i Jylland og på Sjælland.

Levetidsvurdering

Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet kampvognen fortsat kan forsynes
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(pansringen) og kanonens evne til at gennemtrænge moderne pansertyper 'må for
ventes at begrænse den operative anvendelighed for visse opgaver i slutningen af
perioden .

Kampvognen kan ikke mod ificeres til at indeholde samme kvaliteter som kamp
vogne af LEOPARD 2 typen. Visse begrænsede modifikationer kan dog gennem
føres.

Kampvogn, LEOPARD 1 AS

Konklusion
Kampvognen vurderes økonom isk og teknisk tilfredsstillende inden for perioden.
Den er generelt operativt tilfredsstillende, men vurderes på grund af mindre tilfreds
stillende pansring og gennemtrængningsevne hen imod periodens afslutn ing ope
rativt mindre tilfredsstillende.

Leopard 2 typen
Betegnelsen" LEOPARD 2 typen" dækker over en af flere moderne kampvognstyper
og ikke nødvendigvis den tysk producerede kampvogn LEOPARD 2. Der planlægges
anskaffet 51 brugte vogne i perioden frem til år 2000, svarende til behovet ved Den
Danske Internationale Brigade, dog uden at hærens samlede beholdning af kamp
vogne forøges. Typevalg vil blive foretaget i indeværende år.

Kampvogn LEOPARD 2 typen er en videreudvikling af kampvogn LEOPARD 1
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KAPITEL l , HÆRENS MATERIELSYSTEMER OG HOVEDMATERIELGENSTANDE DEL II

. typen . Den er kraftigere pansret og udstyret med en 120 mm kanon, som har en
større gennemtrængningsevne end 105 mm kanonen . Rækkevidden forudses at
være den samme som for kampvogn LEOPARD 1. LEOPARD 2 typen kræver en modi
fikation til LEOPARD 2A5 niveau eller tilsvarende for at gøre den tidssvarende.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden vurderes tilfredsstillende efter endt modifikation til LEOPARD
2A5 niveau, idet den modificerede kampvognstype forventes anvendt i andre NATO
lande. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vurderes at ville være stabile i hele
perioden . Kampvognens tekn iske t ilstand vurderes at være t ilfredsstillende. Den ope
rat ive levetid vurderes tilfredsstillende, når modifikation af de anskaffede brugte
kampvogne er gennemført.

Kampvognens udviklingspotentiale er afhængig af hvilken type, der vælges, men
generelt er mulighederne primært knyttet til forbedring af ildkraft og beskyttelse
(pansring). Udviklingspotentialet giver mulighed for gennemførelse af senere modi
fikationer, der forlænger kampvognens levetid.

Konklusion
Kampvognen vurderes - efter endt modifikation - økonomisk, teknisk og operativt
tilfredsstillende.

M/41
Kampvognen er amerikansk produceret og blev leveret som en del af den ameri
kanske våbenhjælp. I 1962 modtog dansk forsvar således 53 kampvogne . 17 kamp
vogne er under udfasning, og der udtages reservedele af disse 17 for at holde de
sidste 36 kampvogne operative. Kampvognen er senest mod ificeret i perioden 1985-

M/41
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- -
reservedele samt behov for en relativ stor vedligeholdelsesindsats for at holde sy-
stemet i drift.

Kampvognen har været i drift meget længe og er teknisk nedslidt, og den er ope
rativt forældet på grund af kanonens begrænsede rækkevidde og gennemtræng
ningsevne over for moderne pansertyper.

Kampvognen har intet udviklingspotentiale.

Konklusion
Kampvognen er tekn isk og operat ivt forældet.

ANDRE PANSREDE KØRETØJER

Mandskabsvogn, Ml13
Pansret mandskabsvogn M 113 er et amerikansk produceret bæltekøretøj. Behold
ningen i forskellige versioner er på 640 vogne . Mandskabsvognen er anskaffet i peri
oderne 1962-1964, 1967-1975 og 1978-1979. Af de nuværende 640 vogne er de
168 benzindrevne og de resterende er dieseldrevne. Hovedparten af de pansrede
mandskabsvogne, herunder de ca. 150 vogne, der indgår i Den Danske Internatio
nale Brigade, gennemgår et omfattende modifikationsprogram, hvor bl.a. pansrin
gen bliver forøget.

Den pansrede mandskabsvogn er primært et transportkøretøj, som anvendes til at
bringe personel frem t il indsættelsesområdet, beskyttet mod håndvåbenild og min
dre sprængstykker. Den indgår i hærens pansrede enheder, hvor den anvendes som
gruppekøretøj, sanitetskøretøj, mekanikervogn, radarvogn samt før ingskøretøj. Her
udover anvendes den som platform for middeltunge morterer, for panserværnssy
stemet TOW samt som køretøj for fly- og artilleriobservatørhold .

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende, idet mandskabsvognen fortsat indgår i
stort antal i andre landes forsvar og kan forsynes i et samarbejde med disse. Afsam
me årsag forventes drifts- og vedligeholdelsesudg ifterne at ville følge den alminde
lige pris og lønudvikling. Benzinudgaven er nedslidt og kræver en ekstraordinær ved
ligeholdelsesindsats, og prisen for specialproduktion af reservedele er relativt høj.
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Efter modifikation fungerer den pansrede mandskabsvogn operat ivt tilfredsstil
lende i de nuværende roller. Beskyttelsesmæssigt er den, selv med tillægspansring, i
underkanten af det operative behov. Dette skyldes primært, at mandskabsvogne
oftest opererer i samme miljø som kampvogne.

Konklusion
Under forudsætning af at de resterende vogne gennemgår en modifikation som de
pansrede mandskabsvogne i Den Danske Internationale Brigade, vurderes vognen
økonomisk, teknisk og operat ivt tilfredsstillende, dog i underkanten hvad beskyt
telse angår, indt il slutningen af perioden.

Mandskabsvogn, hjul
Der planlægges anskaffet 22 pansrede mandskabsvogne på hjul frem til år 1999.
Køretøjerne er forudset til at indgå i motoriserede infanterikompagnier i Den Danske
Internationale Brigade og anvendt til personeltransport. Med en mindre forberedel
sestid kan køretøjerne indrettes t il transport af sårede. Anvendelsen af hjulkøretøjer
i stedet for bæltekøretøjer forbedrer mulighederne for en hurtig indsættelse af
enheder over store afstande og medvirker generelt t il lavere driftsudgifter.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er t ilfredsstillende, da der er tale om en nyanskaffelse, og den
driftsøkonomiske prisudvikling forventes at ville følge den almindelige pris og lønud
vikling .

De anskaffede mandskabsvogne vurderes at have en teknisk levetid, der strækker
sig ud over perioden.

Mandskabsvognen vurderes at leve op til de operative krav, der stilles til et trans
portkøretøj.

Moderne materialer vil gøre det muligt at øge beskyttelsesn iveauet. Det vil imid
lertid få indf lydelse på køretøjets lasteevne og mobilitet. Der vurderes ikke at være
væsentlige yderligere teknolog iske udviklingsmuligheder for vognen.

Konklusion
De pansrede mandskabsvogne på hjul, vurderes teknisk, økonomisk og operativt til
fredsstillende i perioden.

Maskinkanon
Den pansrede maskinkanon M/92 er en dansk foretaget ombygning af en pansret
mandskabsvogn til våbenplatform for et tårn og en 25 mm maskinkanon. Ombyg
ningen fandt sted i perioden 1989-1993. Hæren råder over 50 sådanne våbenplat
forme med maskinkanoner.

Maskinkanonen indgår i panserinfanter ikompagnierne, herunder også i Den Dan-
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Pansret maskinkanon, M/92

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, da våbenplatform, tårn og maskinkanon
hver for sig indgår i andre landes forsvar. Den driftsøkonomiske prisudvikling for tårn
og våbensystem, forventes at følge den almindel ige pris- og lønudvikling.

Der forventes ikke problemer med anskaffelse af ammunition til våbensystemet.
Systemet er operativt tilfredsstillende i rollen som støttevåben .

Der ses udover en almindelig mod if ikation til en t idssvarende standard ingen
udviklingsmuligheder for selve våbnet, men en vis udvikling på ammunitionsområ
det kan forventes . Våbenplatformen vil have behov for modifikation til samme stan
dard som den pansrede mandskabsvogn. Tårnet må anses for fuldt udviklet.

Konklusion
Under forudsætn ing af at våbenplatformen gennemgår en modifikation tilsvarende
den pansrede mandskabsvogn i Den Danske Internationale Brigade, vurderes våben
systemet teknisk, økonomisk og operativt t ilfredsstillende indtil slutningen af perio
den.

Pansret hjulkøretøj. Ml9S
Hæren råder over 36 pansrede hjulkøretøjer M/95, også kaldet EAGLE. Køretøjet er
produceret i Schweiz og anskaffet i perioden 1995-1997. Til de køretøjer, der anven-
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des i internationale operationer, er der i pulje oplagt tillægspanser, som monteres
forud for indsættelse i områder med minetrussel m.h.p. at forbedre personeilets sik
kerhed. Køretøjet indgår i Den Danske Internationale Brigade og anvendes primært
til eskorte- og spejderopgaver samt mindre transportopgaver.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for spejderkøretøjet er tilfredsstillende, og den driftsøkono
miske prisudvikling forventes at ville følge den almindelige pris og lønudvikling.
Køretøjet vurderes operativt tilfredsstillende som eskortekøretøj eller føringskøretøj .

Moderne materialer vil gøre det muligt fremover at øge beskyttelsesniveauet. Dog
ikke uden at det får indflydelse på køretøjets lasteevne og mobilitet. Derudover vur
deres der ikke at være væsentlige teknologiske udvikl ingsmuligheder for køretøjet.

Konklusion
Køretøjet vurderes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden.

B.JÆ RG NINGSMATE RIEL

Hæren råder over 14 pansrede bjærgningsvogne af typen LEOPARD 1 produceret i
perioden 1973-1980 og indfaset i hæren i 1995-1997. De indgår i Danske Division
og i Den Danske Internationale Brigade, hvor de primært anvendes til bjærgning af
kampvogne . Bjærgningsvognen kan bjærge køretøjer op til LEOPARD 1 kampvogn .

Herudover råder hæren over 24 pansrede bjærgningsvogne benævnt M578 og
anskaffet i perioden 1966-1970. De indgår bredt i hærens organisation og er bereg
net til bjærgning af alle typer af bælte- og hjulkøretøjer med undtagelse af kamp
vogne.

Endelig vil hæren i år 2001 råde over ca. 40 stk. bjærgningsvogne på hjul af tung
model. En del af disse er anskaffet i perioden 1988-1991 og de resterende plan
lægges anskaffet i perioden 1995-2001. De bjærgn ingsvogne ipå hjul indgår bredt
i hærens organisation og er i stand til at bjærge alle typer af hærens hjulkøretøjer
samt mindre bæltekøretøjer.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er generelt tilfredsstillende som følge af en bred leverandør
kreds. Den driftsøkonomiske prisudvikling for alle systemer vurderes at ville svare til
den almindelige pris- og lønudvikling .

Samtlige systemer vurderes teknisk tilfredsstillende. Bjærgningsvogn LEOPARD 1
gennemgår en modifikation i perioden 1998-2000.

Bjærgningsvogn LEOPARD 1 har ikke kapacitet t il bjærgning af kampvogne af
LEOPARD 2-typen. Bjærgningsvognen vurderes dog at have en tilfredsstillende kapa-
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Bjærgningsvogn på hjul, har gode teknologiske udviklingsmuligheder.

Konklusion

Bjærgningsvogn LEOPARD og M578 vurderes økonomisk, teknisk og operativt til
fredsstillende indtil slutningen henholdsvis midten af perioden . Bjærgningsvogn på
hjul vurderes tilfredsst illende i hele perioden . Der rådes ikke over bjærgningsvogne
med bjærgnings- og løftekapacitet til kampvogne af LEOPARD 2-typen.

PANSERVÆRNsvABEN

Langtrækkende panservæmsvåben. TOW
147 mm raketstyr M/87 (TOW) er et amerikansk produceret trådstyret missilsystem.
Systemet er i 1974 anskaffet i et antal af 164, hvoraf 56 stk. anvendes på den pans
rede mandskabsvogn M 113 og de resterende på upansrede hjul køretøjer. TOW er
endvidere anskaffet til hærens 12 panserværnshelikoptere af typen FENNEC.

TOW anvendes primært til bekæmpelse af kampvogne, andre pansrede køretøjer
samt helikoptere. Systemet har udover dagsigte et termisk sigte, der gør det muligt
at bekæmpe mål i mørke og usigtbar vejr.

TOW har gennemgået et antal modifikationer og har i nuværende udgave en
rækkevidde på ca. 3.700 m.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling for
ventes at ville følge den almindelige pris og lønudvikling.

Våbensystemet har gennemgået en række modifikationer. Brugsraten medfører
en begrænset nedslidning, da kun en trediedel af systemerne til stadighed er i brug.

Der er behov for, at alle våbensystemer. der indgår i pansrede enheder, monteres
på en våbenplatform, der yder tilfredsstillende beskyttelse for personel og materiel.
De nuværende våbenplatforme yder ikke denne beskyttelse. Herunder yder den
pansrede mandskabsvogn M 113 ikke skytten den nødvendige beskyttelse under ind
sættelsen af våbensystemet. Systemets operative levetid er således delvis afhængig
af våbenplatformen.

Mulighederne for at forbedre våbensystemet og især nyudvikle missiltyper vur
deres tilfredsstillende.
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Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele peri
oden. På baggrund af våbenplatformens operative begrænsninger vurderes systemet
som helhed mindre tilfredsstillende.

Kortrækkende panserværnsvåben. dysekanon CARL GUSTAV
84 mm dysekanon CARL GUSTAV er et svensk produceret panserværnsvåben. Det er
anskaffet i perioden 1979-1985 i et antal af 1200 stk., heraf er 400 stk. af typen
Mn9 og resten af letvægtstypen M/85. CARL GUSTAV blev i perioden 1995-1997
modificeret med henblik på at kunne anvende nye ammunitionstyper.

CARL GUSTAV anvendes til bekæmpelse af pansrede mål, og der rådes desuden
over Iys- og røgammunition til belysning af kamppladsen og udlægning af røg.
Våbnet er mandbåret. rekylfrit og kan genlades. Som panserværnsvåben har dyse
kanonen en effektiv rækkevidde på ca. 500 meter. Med røggranater og brisantgra
nater har systemet en rækkevidde på 1.000 m. og med lysgranater 2.000 m.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende for M/85 . For M/79 er den ikke tilfredsstil
lende, da produktionen er ophørt. Der forventes ikke problemer med løbende an
skaffelse af ammunition til våbensystemet. Den driftsøkonomiske prisudvikling vur
deres at svare til den almindelige pris- og lønudvikling .

Teknisk er våbensystemerne tilfredsst illende, idet der er gennemført en række
modifikationer. Våbensystemet er bl.a. ved de højest prioriterede enheder tilført et
natsigte.

Våbensystemerne vurderes fortsat at kunne opfylde de operative krav i perioden.
Afstandsbestemmelse og natsigte er af afgørende betydning for anvendelse af
våbnet ud til dets maksimale effektive rækkevidde. Under forudsætning af, at af
standen til målet kan bestemmes, vurderes våbnet fortsat at opfylde de operative
krav. Laserafstandsmåler planlægges anskaffet inden år 2000. Der bør løbende an
skaffes moderne ammunitionstyper til
våbnet med henblik på en mere effektiv og
bredere anvendelse.

Konklusion
Våbensystemet vurderes generelt tilfreds
stillende. Dysekanoner af typen Mn9 vur
deres dog økomisk mindre tilfredsstillende
fra midten af perioden .

Dysekanon, M185
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Levetidsvurdering

Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet der er tale om en helt ny materiel
anskaffelse.

Våbensystemet har en garanteret lagerbestandighed på mindst 15 år. Den våben
tekniske tilstand overvåges løbende, og våbnet forventes også at kunne anvendes i
en begrænset periode efter perioden. Våbnet opfylder generelt de operat ive krav,
der kan stilles til et våben af denne kategori.

Der er gode udviklingsmuligheder inden for bl.a. sigtesystemet. Det vurderes, at
der er mul ighed for at forbedre våbnet til at kunne anvende natobservationsk ikkert.
Desuden forventes der udviklet nye ammunitionstyper.

Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt t ilfredsstillende i hele peri
oden.

OPKLARINGSSVSTEM ER

Elektroniske opklaringssystemer, DAISY og PLATH
Hæren råder i dag over forskellige elektroniske opklaringssystemer, herunder DAISY"
der blev implementeret i perioden 1987-1989. DAISY blev modificeret i midten af
90erne. Derudover rådes også over det teknologisk ældre system PLATH. DAISYan
vendes ved Danske Division, og PLATH anvendes ved østre Landkommando.

DAISY består af to delsystemer, hver bestående af en central med Iytte- og analy
sekapacitet og tre elektroniske pejlere.

Systemerne kan indsættes til opklaring mod enheder, herunder især kommando
stationer. Opklaring sker gennem pejling og aflytn ing af kommunikat ion. Den ind
hentede information anvendes primært t il at klarlægge en modstanders intentioner
og stedfæste placering af enheder mv., men det bør bemærkes, at pejlingen normalt
ikke er tilstrækkelig nøjagtig til, at der umiddelbart kan gennemføres bekæmpelse
med f .eks. artilleri. DAISY kan desuden anvendes i Forsvarets Efterretningstjenestes

1 Darush Army Intercept and Direction FindingSystem
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varslingstjeneste og i forbindelse med internationale operationer til overvågning af
kommunikationen i missionsområdet

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende.

DAISY er - efter at den igangværende modifikation er afsluttet - tekn isk set i til
fredsstillende stand.

PLATH er forældet og operativt stærkt begrænset anvendeligt, da systemet kun
kan pejle i VHF-båndet. Den operative pejlekapacitet ved østre Landkommando vur
deres således ikke at være tilfredsst illende.

DAISY indeholder ingen krypto-beskyttelse af datakommunikationen. Det nu
værende VHF kommunikations-udstyr i systemet begrænser endvidere den operati
ve anvendelse på grund af manglende rækkevidde og datatransmissionskapacitet.
Derfor vurderes DAISY operativt mindre tilfredsstillende med nuværende kommuni
kat ionsmateriel. Teknologisk er der gode udviklingsmuligheder i DAISY. Selve kom
mun ikationssystemet kan udbygges, så rækkevidden forøges, og det kan gøres i
stand til at overføre både tale og data internt i systemet. Endelig kan begge sy
stemer teknologisk udbygges til at kunne integreres i DEOS1 og DACClSl. Ved min
dre software ændringer vil systemet være i stand t il at udveksle data på forskell ige
media.

Konklusion
PLATH vurderes forældet og operativt ikke tilfredsstillende.

Under forudsætn ing af at DAISY tilføres et moderne kommunikationssystem med
tilfredsst illende datatransmissionskapacitet, vurderes systemet økonomisk, teknisk
og operativt tilfredsstillende indtil slutningen af perioden.

Ubemandede luftfartøjer
Hæren anskaffer i perioden 1998-2000 ubemandede luftfartøjssystemer (UAV)3.
Systemerne skal indgå i Danske Division og østre Landkommando og vil blive an
vendt til at indhente oplysninger om en modstanders enheder med henblik på at
støtte hærens enheders indsættelse.

Fartøjet udsendes over et område med henblik på at indsamle data. Det kan
udstyres med forskelligt udstyr, for eksempel sensorer til optagelse af billeder base
ret på lysforstærkningsudstyr, termisk udstyr og almindelige fotos eller til detektion
af kemiske eller biologiske kampstoffer. Fartøjet opsendes, styresog nedtages fra en
jordstation, og systemet indeholder kommunikationsudstyr t il formidling af opsam
lede data til jordstationen. På jordstationen planlægges flyvninger, opsamlede data
evalueres og videresendes til brugerne.

1 Danish Eurocom Område System
2 Danish Army Command, Control and Information System
3 Unmanned Arial Vehicle
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anvendelse af blandt andet raketkastere (MLRS).
Internationalt er der stor fokus på dette område og udviklingsmulighederne i sy

stemet er store. De detaljerede teknologiske mul igheder afhænger af det valgte
system, men udviklingsmul ighederne findes primært inden for sensorerne.

Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden.

Artilleripejleradarer
Artilleripejleradarer anskaffes i perioden 1997-2000 i et antal af 6-8 stk. De plan
lægges at indgå i Danske Division og østre Landkommando.

Radarens opgave er at erkende og stedfæste skydende artilleri, morterer og raket
kastere. Systemets radar pejler granaterne i luften , hvorefter placering af skydende
våben beregnes ud fra granatens bane.

Artilleripejleradaren erstatter morterpejleradar M/67 .

Levetidsvurdering
Da det er et nyt system, der indføres, forventes der i en lang årrække ingen forsy
ningsmæssige problemer.

Et nyt anskaffet system forventes at være teknisk tilfredsstillende . Den nye art ille
ripejleradar forventes at være operat ivt tilfredsstillende. Udviklingspotentialet er
stort . Teknologisk sker der en løbende udvikl ing af både nuværende og nye syste
mer. Moderne radarer har en rækkevidde på ca. 25 km. En fremtidig teknologisk
udvikling vurderes evt. at kunne forøge rækkevidden op til ca. 50 km, og dermed
øge artiller ipejleradarens anvendelighed på divisionsniveau. Udviklingsmul ighederne
vurderes primært at ligge i bearbejdningen af indhentede informat ioner samt for
øget integrat ion med andre informationsindhentningssystemer.

Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt t ilfredsstillende i hele perioden.
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Jordovervågningsradar
Jordovervågningsradaren blev anskaffet i et antal af 36 i perioden 1972-1974, og
den er siden løbende blevet modificeret. Den er monteret i en løs karosse til et hjul
køretøj. Den indgår i brigadernes spejdereskadroner.

Radarens formål er at detektere enheder - primært køretøjer - ud til en afstand
af ca. 10 km med henblik på at præsentere et billede af bevægelser.

Systemet er meget uddannelseskrævende. Dette skyldes primært et forældet
præsentationssystem, der stiller store krav til det personel, der skal tyde de indhen

tede data.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er usikker. Jordovervågningsradaren er teknisk forældet.

Radaren er operativt mindre tilfredsstillende, da den kan pejles og dermed hurtigt
udsættes for beskydning og jamming. Systemet har desuden en meget begrænset
rækkevidde, idet den bl.a. er afhængig af direkte sigt til objektet, der skal pejles.

Systemet har intet udviklingspotentiale.

Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt ikke tilfredsstillende.

Raketkastersystemet MLRSl
MLRS er et amerikansk udviklet og produceret flerskudsraketkastersystem. MLRS er
karakteriseret ved en høj grad af autonomi, stor mobilitet, lille besætning og stor ild
kraft. En enkelt flerskudsraketkaster vil således inden for et minut kunne levere sam
me ammunitionsmængde som 18 almindelige 155 mm artilleripjecer, der hver sky
der fem skud af tilsvarende ammunitionstype. Den enkelte selvkørende flerskudsra
ketkaster er let pansret og autonom med indbygget navigations- og skydeledelses
system. Dette muliggør fleksibel og hurtig indsættelse samt mulighed for hyppige
stiIIingsskift.

Der er i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 planlagt anskaffet
med 12 systemer til hæren. Systemerne vil indgå i Danske Division (8 stk.) og i østre
Landkommando (4 stk.) og udgøre styrkernes væsentligste organisatoriske ildstøtte
middel. Systemet kan anvendes til bekæmpelse af alle forekommende måltyper til
støtte for divisionen og underlagte enheder. Hvert system består af et let pansret
køretøj som våbenplatform og raketter. Systemet har indbygget navigations- og ild
ledelsessystem og kan virke autonomt. Raketterne leveres i en container, der er såvel
opbevarings- og transportbeholder som "affyringsrampe".

MLRS har en rækkevidde på op til 45 km.

1 Multiple Launch Racket System
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MLRSunder affyring af en raket

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet våbensystemet er indført i et stort
antal lande. Systemet er personelbesparende i forhold til eksisterende rørartilleri som
følge af en stor ildkraft og et begrænset behov for betjeningspersonel.

Systemet er teknisk tilfredsstillende, idet systemet er anskaffet med de seneste
tekniske modifikationer.

Systemet vurderes operat ivt tilfredsstillende. Den store rækkevidde og ildkraft gør
systemet til et fleksibelt og effektfuldt våbensystem.

Systemet harstor interoperabilitet tilandre NATO-landesraketkastersystemer. Der
er potentielle udviklingsmuligheder inden for ildledelse og ammunitionstyper.

Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsst illende i hele peri
oden.

155 mm Haubits
Der rådes over to forskellige typer 155 mm haubits, som begge er produceret i USA.
En trukken version. som blev indfaset i 1951 i forbindelse med våbenhjælpspro
grammet i et antal af 97. og en selvkørende version anskaffet i et antal af 76 i peri
oden 1963-1970. Begge typer blev modificeret i slutningen af 80'erne, hvorved ræk
kevidden blev forøget til 18-24 km, afhængig af ammunitionstype.

Den trukne haubits indgår organisatorisk i Danske Division, østre Landkomman
do og Jyske Kampgruppe . Den selvkørende haubits indgår i brigaderne. Begge typer
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kan anvendes til bekæmpelse af alle forekommende måltyper til støtte for egne og
underlagte enheder.

Den selvkørende haubits er let pansret og yder dermed en begrænset beskyttelse
af betjeningspersonellet. Den trukne haubits yder ingen beskyttelse for betjenings
personellet og har en begrænset evne til hurtigt at flytte skyderetning, hvilket med
fører en umiddelbar indskrænkning i haubitsens virkningsområde. Betjeningen af
den trukne haubits er mere personelkrævende end den selvkørende.

levetidsvurdering
For begge haubitstyper er forsyningssikkerheden tilfredsst illende, da mange NATO
lande råder over systemerne.

Den driftsøkonomiske prisudvikling for begge systemer vurderes at følge den al
mindelig løn- og prisudvikling .

Begge haubitstyper er teknisk tilfredsstillende.
Den selvkørende haubits er i slutningen af perioden operat ivt mindre tilfredsstil

lende som ildstøttemiddel ved brigaderne, hvor pjecen indgår, idet pjecens række
vidde og beskyttelse af personellet ikke er tilfredsstillende . Den trukne haubits er
begrænset mobil, da systemet ikke under alle normalt forekommende vejr- og jord
bundsforhold kan indsættes i områder uden for fast banet vej og i kuperet terræn .
Pjecen yder ikke personellet nogen beskyttelse. Pjecernes rækkevidde tilgodeser
endvidere ikke fuldt ud det operat ive behov.

Den selvkørende haubits har begrænsede udviklingsmuligheder. Pjecen kan til
lægspansres, hvilket dog vil indebære, at den tilhørende ammunition skal transpor
teres uden for pjecen.

Den trukne haubits har intet udviklingspotentiale.

Konklusion
Våbensystemerne vurderes økonomisk og teknisk tilfredsst illende indtil slutningen af
perioden. Ved slutningen af perioden vurderes systemerne operat ivt mindre t ilfreds
stillende ved hærens højest prior iterede enheder, men med mulig tilfredsstillende
anvendelse ved lavere prioriterede enheder.

105 mm Haubits
Danmark modtog i 1950 som led i våbenhjælpsprogrammet 182 amerikansk pro
ducerede 105 mm haubits. Heraf er 90 fortsat operative.

Haubitsen indgår i de sjællandske kampgrupper og i det regionale forsvar.
Den anvendes til at bekæmpe de mest almindeligt forekommende former for mål.
Derudover kan haubitsen udlægge røgslør samt etablere belysning.

Haubitsen er trukken og upansret. Den har en rækkevidde på ca. 10 km. Haubit
sens evne til hurtigt at ændre skyderetning er begrænset, hvilket umiddelbart med
fører en begrænsning i dens virkningsområde . Pjecen yder ingen beskyttelse for be
tjeningspersonellet.
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ammunition. Systemet kan derfor alene anvendes i den nationale rolle ved lokalfor
svars- og regionale enheder.

Våbensystemet har intet udviklingspotentiale, idet systemet bl.a. af teknologiske
årsager kun anvendes i stærkt begrænset omfang af andre lande end Danmark. Der
finder ingen udvikling sted på ammunitionsområdet.

Konklusion
Våbensystemet vurderes at være tekn isk ikke tilfredsstilIernde, økonomisk tilfreds
stillende og operativt mindre tilfredsstillende.

Tung morter, 120 mm
Tung morter er anskaffet i 1950 i et antal af 160. Morteren er hidtil løbende blevet
moderniseret. Af de oprindelige 160 tunge morterer er 132 stadig operat ive. Disse
indgår i 33 tunge morterdelinger, hver med 4 morterer.

De tunge morterdelinger er kampbataljonernes eget organisatoriske ildstøttemid
del. Morteren kan endvidere anvendes til udlægn ing af røg. De tunge morterdelin
ger er upansrede og yder ingen beskyttelse af betjeningspersonellet. Mortererne
trækkes af almindel ige hjulkøretøjer, og de har en rækkevidde på ca. 5600 m. Betje
ningen af morteren er relativt personelkrævende.

Levetidsvurdering
Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsynings- og leveringssikkerheden. Ammunition købes og fremstilles
ved Ammunitionsarsenalet og giver ikke forsyningsmæssige problemer. Forsynings
situationen vurderes at være tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling
forventes at følge den almindelige pris- og lønudvikling .

Våbensystemet fungerer tekn isk mindre tilfredsst illende. Morteren har været i
drift i mange år og er delvis tekn isk nedslidt som følge af en stor brugsrate.

Systemet er operativt forældet, da det ikke opfylder de operative krav til række
vidde, mobilitet, beskyttelse og fleksibilitet.
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Da våbensystemet af tekniske årsager ikke kan anvende moderne ammunitions
typer, vurderes våbnet ikke at besidde et udviklingspotentiale.

Konklusion
Morteren er økonomisk tilfredsstillende, men teknisk og operativt mindre tilfredsstil
lende allerede i begyndelsen af perioden.

Middeltung morter, 81 mm
Middeltung morter er anskaffet i perioden 1931-1948 i et antal af 479 stk. Den er
efterfølgende blevet modificeret i 1948 og 1957. I dag er kun 282 morterer opera
tive, og af disse anvendes 54 i pansrede køretøjer, medens de resterende fremføres
på hjulkøretøjer.

Den middeltunge morter er kompagniets eget organisatoriske ildstøttemiddel.
Morteren kan envidere anvendes til at udlægge røg og til at etablere belysning. Ræk
kevidden er ca. 3600 m. Betjeningen af morteren er relativt personelkrævende.

Levetidsvurdering
Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsynings- og leveringssikkerheden. Ammunition købes og fremstilles
ved Ammunitionsarsenalet og giver ikke forsyningsmæssige problemer. Forsynings
situationen bedømmes at være tilfredsstil
lende, og den driftsøkonomiske prisudvik
ling forventes at følge den almindelige pris
og lønudvikling.

Våbensystemet fungerer teknisk mindre
tilfredsstillende . Morteren har været i drift i
mange år og er delvis teknisk nedslidt og
forældet.

Systemet er af samme årsager som nævnt
under 120 mm morter operativt mindre til
fredsstillende.

Da morteren af tekniske årsager ikke kan
anvende moderne ammunitionstyper, vurde
res våbnet ikke at indeholde udviklingspo
tentiale .

Konklusion
Morteren er teknisk og operativt mindre til
fredsstillende allerede i begyndelsen af peri-

oden. Midde/tung morter, 81 mm
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Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsyn ings og leveringssikkerheden. Forsyningssituationen bedømmes
at være tilfredsstillende og den driftsøkonomiske prisudvikling forventes at følge den
almindel ige pris- og lønudvikling .

Våbensystemet er på grund af sin høje alder teknisk forældet. Systemet er opera
tivt anvendeligt, men forældet. Våbensystemet anvendes kun i begrænset omfang
af andre nationer. Der finder ingen udvikling sted på ammun it ionsområdet. Våbnet
anses ikke for at besidde udviklingspotentiale.

Konklusion
Morteren er teknisk mindre tilfredsstillende. Morteren vurderes operativ tilfredsstil
lende inden for nuværende anvendelsesområde.

LUFTVÆRN

Hærens luftværnssystem
Hærens luftværnssystem baserer sig på STINGER, der er et kortrækkende, varme
søgende luftforsvarsmissil, udviklet i USA i 1970'erne. Missilet kan i den nuværende
udgave engagere fly, der kommer fra alle retninger. Systemet anvendes både i hæ
ren, søværnet og flyvevåbnet i forskellige konfigurationer.

Hærens luftværnssystem udgøres af luftforsvarsmissilgrupper, hver med tilhøren
de feltaffutager, hvori der placeres to missiler. Derudover har systemet en moderne
kontrol- og varslingsdel bestående af radar-, data- og kommunikationssystem. Gen
nem affutagens sigte- og kommunikationssystem er der forbindelse til kontrol- og
varslingssystemet, som hjælper skytten til at f inde mål. Missilgruppernes term iske
udstyr giver systemet mørke- og begrænset altvejrskapacitet. Affyring af missilet sker
primært fra feltaffutage, der opstilles på jorden . Systemet kan også skulderaffyres.
Missilets maksimale rækkevidde er 5 km.

Luftværnssystemet indgår i Danske Division, østre Landkommando, Militærregion
VII (Bornholms Værn) og Den Danske Internationale Brigade. Systemet indsættes til
bekæmpelse af lavtgående, fastvingede fly samt helikoptere.

Systemet indfases i perioden frem til år 1999.
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." .'Levetidsvurdering
Der er tale om et nyt våbensystem, hvor
for forsyningssikkerheden er tilfredsstil
lende. Den driftsøkonomiske prisudvik
ling vurderes at ville svare til den almin
delige pris- og lønudvikling.

Systemet er teknisk og operativt til
fredsstillende og tidssvarende. Det er dog
ikke i stand til at kommunikere med eller
modtage data fra andre hverken regiona
le eller globale kontrol- og varslingssyste
mer som NATO's NAEW' eller NATO's
NADGE2

• Den interne kommunikation er i
stort omfang baseret på VHF-materiel,
der har en begrænset kapacitet på data
transmissionsområdet, og som ikke har
den fornødne sikkerhed. Systemet an
vender upansrede, terrængående hjul-
køretøjer, hvilket begrænser indsættel- Luftværnsmissil STlNGER opstillet i feltaffu-
sesmulighederne samt mobiliteten i for- tage
hold til bæltekøretøjer.

Teknologisk er der gode udviklingsmuligheder for missiler, kommunikation, alt
vejrskapacitet, beskyttelse (pansring) og mobilitet.

Konklusion
Våbensystemet er teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende indtil slutningen
af perioden. Operativt opnås den fulde udnyttelse af systemet dog først ved imple
mentering af ekstern kommunikation og et forbedret internt kommunika
tionssystem.

1 NATO Airborne Early Warning
2 NATO Air Defence Ground Environment
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ske Division. Altvejrskapacitet anskaffes til helikopterne i overensstemmelse med
Aftale om forsvarets ordning 1995-1999.

Panserværnshelikopter; FENNEC

FENNEC anvendes primært mod pansrede køretøjer og lavtflyvende helikoptere
og sekundært som observationsplatform og t il transport af enkeltpersoner. Endvi
dere anvendes helikopteren i civile opgaver, primært ved polit iet, men også lejlig
hedsvis til andre mindre transportopgaver.

Rækkevidden for TOW-systemet er ca. 4000 meter.
Helikopteren er effektiv i bekæmpelsen af kampvogne og andre pansrede køre

tøjer, men har ingen våben til bekæmpelse af andre typer mål. Den er endvidere ikke
pansret og bør derfor kun operere i luftrum, hvor risikoen for beskydning fra perso
nel på jorden er begrænset.

Helikopteren er ikke egnet som transporthel ikopter.
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Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, da FENNEC er baseret på en civil helikop
ter, som er solgt i et stort antal til brugere overalt i verden.
Teknisk vurderes helikopteren at kunne holdes i drift til efter perioden. Helikopteren
vurderes at være operativt tilfredsstillende inden for nuværende anvendelsesområde.
Helikopteren har endvidere et vist yderligere udviklingspotentiale.

Konklusion
FENNEC vurderes økonomisk og teknisk samt operativt tilfredsstillende inden for nu
værende anvendelsesområde i hele perioden.

Observationshelikopter, H-SOO
Hæren råder over 13 stk. H-SOD observationshelikoptere. Helikopteren er ameri
kansk produceret og blev anskaffet i 1971. Helikopteren indgår i Danske Division og
i østre Landkommando.

Helikopteren anvendes til løsning af observationsopgaver, endvidere til feltmæs
sig transport af enkelte sårede, til rekognoscering og evakuering mv. Endelig anven
des helikopteren i civile opgaver, primært ved politiet, men også lejlighedsvis til
transport af enkeltpersoner.

Helikopteren har ikke mørke- og altvejrskapacitet og er ikke udrustet med våben
systemer eller pansring.

Levetidsvurdering
Helikopterne gennemgår for nærværende et udvidet vedligeholdelsesprogram, hvor
den bliver adskilt, efterset samt renoveret efter behov. Eftersynsprogrammet blev
påbegyndt i 1991 og forventes afsluttet ultimo 1997. Med gennemførelsen af pro
grammet er den tekniske tilstand af H-SOD helikopteren tilfredsstillende. Heli
kopterens generelt gode tilstand medfører, at den periode, det endnu er muligt at
holde den i drift, primært er bestemt af, hvor længe der fortsat kan skaffes reserve
dele og udføres hovedeftersyn i nødvendigt omfang. På baggrund af oplysninger fra
leverandøren vurderes det muligt at holde helikopteren i drift til ca. år 2005.

Helikopteren mangler selvforsvar og fungerer bl.a. som følge heraf operativt min
dre tilfredsstillende som observationshelikopter. Helikopteren kan transportere to
passagerer. Indsættelse i internationale operationer vil kræve bevæbning og monte
ring af passiv beskyttelse. Denne modifikation vil forøge helikopterens egenvægt og
dermed reducere helikopterens nyttelast og rækkevidde. Den vurderes derfor ikke
egnet til internationale operationer.

Helikopteren har et meget begrænset udviklingspotentiale og kan kun påmonte
res et 7.62 mm maskingevær.
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Bromateriel
Hæren råder over 10 pansrede brovogne af typen LEOPARD 1 med 20 t ilhørende
broer. Brovognene er købt brugt i Holland og Tyskland og er indfaset i hæren i peri
oden 1994-1997. De anskaffede brovogne indgår i brigadernes ingeniørkompag
nier samt i ingeniørbataljonen i Danske Division. Broerne, der har en spændvidde på
ca. 20 m, udlægges mekanisk. Broerne har broklasse 60, hvilket svarer til kampvogn
LEOPARD 1-typens vægt. Det udlæggende personel ydes under broslagningen en vis
beskyttelse, idet broen udlægges direkte fra brovognen.

Øvrigt bromateriel omfatter feltbroerne Mn1 og M/62 samt broerne DIP 28 og
Bailey. Broerne udlægges manuelt. Feltbro Mn1 har en spændvidde på op til ca. 30
m, medens DIP 28 har en begrænset spændvidde på ca. 12 m. Sidstnævnte er vel
egnet til løsning af mindre broforstærkningsopgaver og kan anvendes som afløs
ningsbro for kampvognsbroer, så disse kan frigøres med henblik på fornyet indsæt
telse. Feltbro M/62 er en pontonbro (flydebro) med en rækkevidde på ca. 60 m.
Bailey er en ældre elementbro oplagt i krigsreserven med en i princippet "ubegræn
set" rækkevidde.

Levetidsvurdering

Pansret brovogn
For pansret brovogn er forsyningssikkerheden tilfredsstillende som følge af systemets
udbredelse i andre lande.

Udlæggesystemet på pansret brovogn er af ældre dato . En modifikation af ud
læggestyresystemet vil imidlert id være gennemført ved periodens start.

Panserbroen muliggør et begrænset antal overkørsler med LEOPARD 2 type kamp
vogn . Panserbroen anvendes af flere af Danmarks NATO-partnere , hvorfor systemet
har interoperabilitet. Panserbroen vurderes at være operativt tilfredsstillende ved en
heder med LEOPARD 1A5 kampvogne og operativt mindre tilfredsstillende ved enhe
der med kampvogne af LEOPARD 2 typen.

Pansret brovogn har et begrænset udviklingspotentiale. Leverandøren vurderes at
kunne konstruere en pansret bro med samme mål og vægt som den nuværende,
men med forbedret bæreevne.
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DIP 28 bro
Forsyningssikkerheden for DIP 28 broen er tilfredsstillende. Reservedele og vedlige
holdelse giver ingen problemer i perioden.

DIP 28 broen stiller særlige krav til brostedet. hvilket reducerer dens anvendelses
muligheder. Broen anvendes ikke af vore samarbejdspartnere og har ingen inter
operabilitet. Broen vurderes operativt mindre tilfredsstillende fra midten af perioden .

DIP 28 broen har kun begrænset udviklingspotentiale. Udlægningstiden kan redu
ceres i mindre omfang ved indførelse af et nyt metalbrodæk og en ny type transport
køretøj.

Feltbro MI62
Forsyningssikkerheden for feltbro M/62 er ikke tilfredsstillende, idet der er problemer
med genforsyning som følge af en begrænset leverandørkreds. Feltbro M/62 er tek
nisk forældet. Broens bæreevne kan ikke umiddelbart øges gennem en ændret kon
struktion . Pontonerne er nedslidte og kræver megen vedligeholdelse. Broerne gen
nemgår en periodisk renovering, der medfører, at øvrige vedligeholdelsesomkost
ninger generelt er lave.

Broen kan ikke anvendes ved enheder med LEOPARD 2-type kampvogne. Bygning
af broen er tidskrævende og personellet er sårbart i etableringsfasen. Feltbro M/62
anvendes ikke af vore NATO-allierede. Broen vurderes operativt mindre tilfredsstil
lende.

Feltbro M/62 har intet udviklingspotentiale.

Feltbro MIl1
Forsyningssikkerheden for feltbro M171 er tilfredsstillende, men der kan evt. for
ventes problemer med tilvejebringelse af reservedele fra midten af perioden.

Bygning af broen er t idskrævende, og personellet er sårbart i etableringsfasen .
Broen muliggør endvidere kun et begrænset antal overkørsler med enheder med
kampvogne af LEOPARD 2 type. Broen vurderes derfor mindre operativt tilfredsstil
lende. Denne vurdering knytter sig til dens nuværende anvendelse som den primære
bro til overvindelse af hindringer på op til 30 m. Feltbro M171 anvendes af en del af
vore NATO-allierede. Broen kan udvikles til at kunne bære kampvogne (LEOPARD 1
typen) ud til en spændvidde på 40 m og vurderes at indeholde udviklingspotentiale
med henblik på at muliggøre hurtigere udlægning med mindre personel.

Konklusion

Efter modifikation vurderes panserbroen økonomisk, teknisk og operativ tilfreds
stillende i hele perioden, men begrænset anvendelig ved enheder med kampvogne
af LEOPARD 2-typen .

Feltbro M/62 vurderes at være forældet og generelt ikke tilfredsstillende. DIP 28
broen vurderes genere1t mindre tilfredsstillende fra midten af perioden.
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Minerydningsmateriel
Hærens mekaniske minerydn ingsmateriel består af 4 stk. SISU minerydningsplejle
anskaffet i perioden 1996-1997. I perioden 1997-1998 anskaffes yderligere 12 stk.

Minerydningsplejl Hydrema

plejle af typen HYDREMA, således at det samlede antal plejle i år 2000 vil være på
16 stk. Derudover planlægges anskaffet et antal minerydn ingsplove i perioden
1998-2000.

Minerydningsplejlene er selvkørende let pansrede hjulkøretøjer, der med kæder
pisker miner til detonation eller ødelæggelse. Plejlene kan rydde såvel personelminer
som panserminer.

Hærens minesøgningsudstyr består primært af elektriske minesøgere.
Levetidsvurdering
Minerydningsplejlene er nyt anskaffet mater iel, hvor drifts- og vedligeholdelses
omkostn inger er lave. Endvidere er begge systemer baseret på eksisterende køre
tøjstyper, hvilket medfører en god forsynings- og reservedelssikkerhed.

Alle typer minerydningsplove er nyt anskaffet mater iel med forventede lave drifts
ag vedligeholdelsesomkostn inger. Alle minerydningsplove forventes baseret på
kendte køretøjstyper, hvorfor reservedelssituationen generelt vil være god .
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Plejlene er anskaffet jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 og bygger på
dele og komponenter, der anvendes i andet materiel. Minerydningsplejlene vurderes
at fungere teknisk tilfredsstillende i hele perioden, såfremt de teknisk holdes opda
teret. De er velegnede til indsættelse i internationale operationer.

Anskaffede minerydningsplove vurderes operativt tilfredsstillende i hele perioden.
Hærens minesøgningsudstyr vurderes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstil

lende i hele perioden. Det foregår imidlertid en væsentlig udvikling på området, men
der synes endnu ikke udsigt til teknologiske gennembrud.

Konklusion
Hærens minerydningsudstyr vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillen-

de i hele perioden.

Øvrigt ingeniørmateriel
I hæren findes der, ud over det ovenfor nævnte, bl.a. følgende andet ingeniørmate

riel:

• bæltedrevne dozere, der er indført i 1984,
• to forskellige typer læssemaskiner, der er indført i henholdsvis 1970 og i 1980,
• rendegravere, indført i årene 1983-1995,
• to forskellige typer jordhøvle til planering af jord, der er indført i henholdsvis 1979

og i 1987 og
• en dumper til jordflytning indført i 1996.

Materiellet indgår primært i hærens ingeniørenheder og anvendes i forbindelse med
løsningen af et bredt spektrum af hærens opgaver, blandt andet til gravning af stil
linger, vejrenovering, etablering af kampvognshindringer m.v.

Det skal endeligt nævnes, at hærens enheder ikke råder over pansrede ingeniør
køretøjer, der under ild kan rydde hindringer samt etablere overgange og broslag
ningssteder. Med det nuværende materiel løses opgaven af ubeskyttet personel.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for alle systemer er generelt tilfredsstillende. Genforsyning af
reservedele til materielsystemerne kan ske fra en bred leverandørkreds. Der kan dog
for de ældste systemer (f.eks. nogle af læssemaskinerneog jordhøvlene) være mang
lende mulighed for fremskaffelse af reservedele allerede i begyndelsen af perioden,
idet disse udgår af produktion. Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at ville
svare til den almindelige pris- og lønudvikling i perioden.

De nævnte maskiner er indført over en lang periode, og en vedvarende teknisk
tilfredsstillende kapacitet forudsætter en løbende fornyelse.
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Ved en fortsat successiv genanskaffelse vurderes systemerne økonomisk, teknisk og
operativt t ilfredsstillende i hele perioden.

PANSERMINER

Hæren har tre typer panserminer, M/5l, M/56 og M/88. Pansermine M/5l forventes
udfaset inden år 2000 . Pansermine M/56 udgør herefter hovedparten af forsvarets
miner. Pansermine M/56 er en manuelt udlagt pansermine, hvilket gør udlægning og
nedgravning meget tidskrævende. Pansermine M/88 kan udlægges med mineud
lægger.

Tændmekanismen i M/88 er påvirkelig over for søgning med minesøger, og minen
forventes modificeret.

Hærens enheder råder ikke over miner, der kan fjern udlægges. Pansermine M/56
og pansermine M/88 er kun anvendelige til udlægning i områder, der er behersket
af egne styrker. Hærens enheder råder endvidere ikke over kontrollerbare miner, som
efter udlægning kan aktiveres (armeres) og deaktiveres (sikres).

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for pansermine M/56 og M188 er generelt t ilfredsstillende.

Pansermine M/56 er et gammelt system (første generationsmine), der er tekn isk
forældet. Pansermine M/56 er kun begrænset operativt anvendelig på grund af ud
lægningsmetoden, og fordi minens tænder har vist sig ustabil samt påvirkelig af
vejrliget.

Pansermine M/88 vurderes operat ivt t ilfredsstillende efter mod ifikation.
Der sker løbende en teknologisk udvikling af nye og mere effektive miner. Den

teknologiske udvikling, hvad angår allerede anskaffede miner, er derimod mere be
grænset.

Konklusion
Pansermine M/56 vurderes tekn isk ikke tilfredsstillende ved begyndelsen af perioden .
Minen er operativt mindre tilfredsstillende. Under forudsætning af at tænderen mo
dif iceres, vurderes M/88 operativt tilfredsstillende til på den anden side af perioden.
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KOMMANDO-, KONTROL-, KOMMUNIKATIONS

OG INFORMATIONSMATERIEL

Kommando-. kontrol- og informationssystemer
Hærens centrale kommando-, kontrol- og informationssystem betegnet " Danish
Army Command and Control, Information System ", også benævnt DACCIS, imple
menteres i perioden 1998-2001.

Systemetskal levere automatiseret støtte t il hærens føringscentre på divisions- og
brigadeniveau med det formål at effektivisere og optimere indsættelse af hærens
enheder og våbensystemer. Systemet udnytter i udstrakt grad civil teknologi og stan
darder.

Levetidsvurdering
En indledende afskaffelse af DACCIS gennemføres i overensstemmelse med Aftale
om forsvarets ordning 1995-1999. DACCIS er dermed et nyt system, og forsynings
situationen forventes i lang tid fremover at være tilfredsstillende.

Systemet er i stort omfang baseret på kommercielle produkter, civil teknologi og
civile standarder, hvilket medfører en mulighed for modulær udskiftning.
DACCIS vil, når det er anskaffet i fuldt omfang og implementeret, kunne levere den
nødvendige automatiserede beslutningsstøtte til hærens kommandostationer på
divisions- og brigadeniveau både ved indsættelse nationalt og internationalt. DAC
CIS skal endvidere kunne anvende fremtidens simulationssoftware.

DACCIS vil være under fortsat udvikling.

Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operat ivt tilfredsst illende i hele perioden.

Områdesignalsystemer
Kommunikation mellem hærens føringscentre på korps-, divisions- og brigadeniveau
baseres primært på områdesignalsystemer koblet i et netværk af knudepunkter,
hvortil kommandostationer mv. fleksibelt kan tilslutte sig. Systemet placeres i det
område, hvor korpset og divisionen er indsat. Det er yderligere karakteristisk, at
systemet i vid udstrækning udnytter computere .

Danske Division og østre Landkommando anvender et system, som er baseret på
relativ moderne, standardiseret teknologi. Systemet benævnes DEOS' .

Det fælles dansk-tyske samarbejde i rammen af det multinationale NATO Korps
LANDJUT baserer sig på anvendelsen af et ældre system produceret i Tyskland
benævnt AUTOK0 2.

, Dansk EUROCOM Område Signalsystem
2 Aut omat ische Korps Stamnetz
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Konklusion
Under forudsætning af, at systemet
løbende udvikles, vurderes DEOS
økonom isk og teknisk tilfredsstillende
frem til år 2010 . Herefter er situationen
uafklaret på grund af manglende forsy
ningssikkerhed. I nuværende konfigu
ration vurderes systemet operat ivt min
dre tilfredsstillende, især på divisionsni
veau.Dele af DEOS opstillet i felten

~ . _. . _._-_ .. _ •.... , _ "::1 • , , " '~1. "1..01,,

tilpasses langt udgående og meget mob ile operationer, at dets transmissionskapaci
tet er for lille, samt at der ikke er anskaffet mobile undersystemer, der automatisk
kan kobles til DEOS. Systemet vurderes derfor i nuværende konfiguration for opera
tivt mindre tilfredsst illende, især på divisionsniveau.

Udviklingsmuligheder i DEOS er gode, idet de væsentligste delsystemer løbende
kan udskiftes. Udvikling af DEOS vurderes imidlertid ikke fuldt ud at kunne udbedre
de nævnte svagheder ved systemet.

AUTOKO vurderes at kunne forsynes tilfredsstillende med reservedele i perioden.
Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at svare til den almindelige pris- og
lønudvikling .

Systemet er kun delvis baseret på digitalteknik og anvender et frekvensområde
(610-960 MHz), der i nær fremtid ikke vil være til rådighed for militær kommunika

tion . Teknisk vurderes systemet foræl
det.

Systemet vurderes ikke tilfredsstil
lende operativt, da der ikke er tilfreds
stillende muligheder for at koble andre
systemer til systemet eller for anven
delse af moderne kommunikations
midler som fax, digitale telefoner og
computere .

Der er ikke udviklingspotentiale i sy
stemet.
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AUTOKO vurderes økonomisk tilfredsstillende, teknisk forældet og operativt ikke
tilfredsstillende.

Satellitkommunikationssystemer
Satellitkommunikation anvendes af Den Danske Internationale Brigade til kommuni
kation, dels hjem til Danmark, dels til internationale hovedkvarterer. Endelig anven
des det internt til kommunikation med den logistiske støttestruktur. Satellitkom
munikation udgør således sammen med HF-materiellet brigadens vigt igste kommu
nikationsformer ud af indsættelsesområdet. Materiellet kan kommunikere via enten
militære eller civile satellitter. Det er let at betjene og fylder kun lidt.

I forbindelse med det internationale engagement er der anskaffet ca. 50 stk. satel
Iitkommunikations-terminaler, der baserer sig på INMARSAT'. Disse systemer har for
skellige karakteristika og ydeevner, men som fællestræk store anvendelsesomkost
ninger, da de er baseret på forbindelse via kommerciel satellit. Systemerne har en
varierende mobilitet og transmissionskapacitet, men er generelt anvendelige over
store afstande ved enheder med relat ivt lave krav til transmissionsmængde og
-hastigheder.

Til at opveje disse ulemper implementeredes VSAT2-systemet medio 1996. Syste
met indeholder en hovedstation og 8 stk. term inalstationer. Systemet anvendes ind
ledningsvis i forbindelse med enheder i international tjeneste.

Endelig er der i 1995 anskaffet 14 stk. militært baserede taktiske satellit-(TACSAT)
stationer t il Jægerkorpset.

Levetidsvurdering
Vedligeholdelsen af samt mul igheden for anskaffelse af reservedele t il de kommer
cielle SATCOM-systemer (INMARSAT) afhænger af indgåede aftaler med de civile
leverandører. En del INMARSAT type A terminaler må forventes at være nedslidte in
den for en kort tidshorisont, idet de blev indsat sammen med de første danske FN
styrker i det tidl igere Jugoslavien. Driftsomkostningerne for INMARSAT er høje (sam
taler etc.).

Forsyningssituationen for de militære systemer (TACSAT) er generelt tilfredsst il
lende. Dette system har kun i ringe grad været anvendt, idet anvendelsen afhænger
af tildeling af frekvenser fra nationer, der råder over satellitter til formålet. Systemet
er baseret på kendt teknologi og vurderes at kunne fungere teknisk t ilfredsstillende.

De anskaffede kommercielle SATCOM-systemer er uden for militær kontrol, hvil
ket bevirker, at systemerne ikke med nødvendig sikkerhed tilgodeser de operative
krav.

TACSAT anvendelse er afhængig af t ildeling af frekvenser fra den operative myn
dighed (NATO), som enheden støtter.

1 International Maritime Satellite

2 Very Small Satellite Aperture Terminal
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oden, hvorfor NATO overvejer mulighederne for erstatning . Den sandsynligste
løsning vurderes at blive en form for køb/leje af kapacitet i et internationalt system
udviklet og ejet/kontrolleret af NATO lande.

Det fremtidige militære frekvensbånd forventes at ligge i EHP-området med mu
lighed for stor kapacitet samt små mobile SATCOM-terminaler.

Teknologisk er der kun begrænsede udviklingsmuligheder for det nuværende
INMARSAT-system.

Udviklingen af TACSAT er afhæng ig af, at der sker en modifikation af systemet
som helhed.

Konklusion
Hærens beholdning af SATCOM-stationer, der er kommercielt baseret, er dyre i drift
og begrænset anvendelige til operative formål. Systemernevurderes mindre tilfreds
stillende.

Taktiske radiosystemer
Hæroperationers mobile karakter bevirker, at kommunikation fra brigadeniveau og
nedefter primært baseres på radiostationer, der opererer i VHf4-båndet. VHF har
imidlertid begrænset rækkevidde. VHF-materiel er endvidere generelt mindre anven
deligt i bjergrigt og tæt bebygget terræn .

Den ældste generation VHF-materiel består af den såkaldte ANNRC-12-serie, me
dens hovedparten udgøres af ANNRC 2061-serien. Begge typer anvender imidlert id
ældre teknologi, som ikke muliggør beskyttelse mod aflytning og elektronisk angreb.
Desuden kan materiellet ikke uden supplerende udstyr gennemføre datatransmis
sion.

Til kommunikation over lange afstande anvendes radiomateriel i HP-båndet. Den
ældste generation består af de såkaldte Mn3 stationer, der både operativt og tek
nisk er utidssvarende, og kræver lang uddannelse at betjene.

Til kommunikation mellem hærstyrker og fly anvendes radiomateriel i UHF-bån
det. Dette materiel er modstandsdygtigt overfor aflytn ing og elektron iske angreb og
er relativt let at betjene.

1 super high frequency
z ultra high frequency
3 extreme high frequency
4 very high frequency
5 high frequency 110
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Levetidsvurdering
Generelt er forsyningssikkerheden tilfredsstillende for alle systemer. Efter år 2000 vil
der for enkelte systemer kunne opstå mangel på reservedele på grund af systemer
nes alder. Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at ville svare til den alminde
lige pris- og lønudv ikling i perioden .

Det ældste HF- og VHF-materiel er tek nisk forældet og mekanisk nedslidt. Disse
systemer vil, ved samarbejde med nyere systemer, begrænse udnyttelsen af de nyere
systemers muligheder (data/sikkerhed m.v.) med deraf følgende begrænset operativ
anvendelighed. For det nyeste UHF- og HF-materiel er der generelt ingen problemer,
men det er nødvendigt, at disse systemer løbende modificeres og tilføres nyeste tek
nologi, således at de fortsat kan samarbejde med øvrige landes radiosystemer.

VHF- og det ældste HF-materiel er generelt ikke i stand t il at leve op til de opera
tive krav, der stilles til systemerne. Bl.a. er rækkevidden for kort, datatransmissions
kapaciteten for lille, systemerne er ikke sikret mod indgriben og de kan ikke samar
bejde med de nyeste systemer. Det nyeste UHF- og HF-materiel lever op til de ope
rat ive krav.

Der er udviklingspotentiale i kryptosystemer, datamodem, materiel til overførsel af
video og digitale data, mv. for de nyeste radiosystemer. For det ældste radiomate
riel er der ingen udvik lingsmuligheder.

Konklusion

VHF-materiel i ANNRC 12-serien og det ældste HF-materiel vurderes økonomisk, tek
nisk og operativt ikke tilfredsstillende. VHF-materiel i ANNRC 2061-serien vurderes
generelt mindre tilfredsstillende, men tilfredsstillende ved lavere prioriterede enhe
der. Øvrigt materiel vurderes generelt at have en tilfredsstillende anvendelse t il ud
over perioden .

Skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet
Alle feltartillerienheder råder over et automatisk skyde- og ildledelsessystem. Syste
met anvendes til databehandling, -lagr ing og -formidling mellem feltartilleriets for
skellige led og medfører en øget hastighed i den interne korrespondance . Systemet
vil i endelig konfiguration sammenkæde feltartilleriets forskellige før ingsinstallatio
ner, våbensystemer og sensorer, såvel skyde- som ildledelsesmæssigt. Data transmit
teres via modems og eksisterende VHF-radioer.

Levetidsvurdering

Systemet er modulært opbygget baseret på kommercielle produkter. Forsyningssik
kerheden er derfor tilfredsstillende.

Systemet er en operativ nødvendighed for at kunne håndtere det stigende antal
data, som kommende sensorsystemer må forventes at kunne indhente. Systemet har
med den nuværende datatransmission en begrænset rækkevidde og kapacitet samt
påvirkes af interfererende faktorer som gældende for andre VHF-baserede systemer.
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Simulationsudstyr
Der er løbende anskaffet forskelligt simulationsudstyr til hærens enheder. Materiel
let skal støtte hærens uddannelse af enkeltmand, enheder og stabe. Simulation an
vendes i hæren af uddannelsesmæssige, miljømæssige og økonomiske årsager.
Simulation giver blandt andet mulighed for indøvelse af procedurer under kontrolle 
rede forhold samt gennemførelse af realistiskeøvelser, hvor hensyntagen til miljø og
sikkerhed ellers gør dette umuligt . Den teknologiske udvikling vil gøre træn ing ved
hjælp af simulation stadig mere effektiv.

Simulationssystemer kan supplere den traditionelle uddannelse, men ikke er
statte almindelig uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Hærens beholdning af simulationsmateriel til enkeltmands- og funktionsuddan
neisen omfatter bl.a. skyde- og duelsystemer til håndvåben, panserværn, kamp
vogne og helikoptere, men også systemer til uddannelse af f.eks. artilleriobservatører
og personel i elektroniske opklaringsenheder luftværnsmissilgrupper og ABC-enhe
der.

Til støtte for enhedsuddannelsen råder hæren bl.a. over en kampvognsdelingssi
mulator, men med den nuværende beholdn ing af simulationsmateriel har hæren
generelt ikke mulighed for at gennemføre simulationsbaseret uddannelse i enheds
ramme i ønskeligt omfang .

Til støtte for uddannelsen af chefer, førere og stabe har hæren to manuelle, men
teknolog isk understøttede taktiske trænere. Udover en simpel prototype ved Forsva
rets Forskningstjeneste råder hæren ikke over computerunderstøttede faciliteter t il
dette formål.

Levetidsvurdering
Simulationsmateriellet kan principielt opdeles i to hovedgrupper:

• Simulationsmateriel, der monteres/installeres på materielsystemer og anvendes i
feltmæssige omgivelser.

• Simulationsmateriel, der repræsenterer systemer, våbenvirkning og/eller system
funkt ioner og som anvendes i tilknytning til faste installati oner.
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Den første type simulationsmateriel udsættes for stærkt slid, da det anvendes felt 
mæssigt. Den andet type simulationsmateriel udfases normalt først med systemet,
det støtter. Hovedparten af det nuværende simulat ionsudstyr er forholdsvis nyt og
forsyningssikkerheden er derfor generelt god.

Teknisk er det nuværende materiel tilfredsstillende, men på grund af en høj brugs
rate forventes noget af materiellet relativt hurtigt nedslidt.

Hovedparten af simulat ionsudstyret vurderes operat ivt tilfredsstillende.Udviklings
potentialet inden for dette område er meget stort og den teknologiske udvikling
inden for simulationsudstyr går meget stærkt. Der sker hele tiden udvikling af det
eksisterende materiel samt udvikling af nyt og mere avancerede systemer.

Konklusion
Systemerne vurderes generelt økonomisk og teknisk tilfredsstillende, men der vil
være behov for løbende modifikation på grund af slitage og udviklingen på områ
det. Miljømæssige forhold, økonomi samt udviklingen på simulationsområdet med
fører, at der bør indgå simulationssystemer i alle relevante materielprojekter.

Nat- og altvejrsobservationsudstyr
Hæren råder over et bredt udsnit af nat- og altvejrsobservationsudstyr, hvoraf det
nyeste materiel er og vil blive anskaffet i perioden 1996-1999 i overensstemmelse
med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999.

Mater iellet indgår som en integreret del i en række våbensystemer. Materiellet
anvendes desuden på alle niveauer i forbindelse med føring samt ved køretøjer med
henblik på kørsel i mørke og under nedsat sigt.

Mater iellet baseres dels på lysforstærkningsteknologi, hvilket giver mulighed for
natobservation, og dels på termisk udstyr, der ud over kapacitet t il observation i
mørke, også mul iggør observation gennem røg, dis og tåge . Begge systemer benyt

tes passivt og kan derfor ikke detekteres.
Hæren råder desuden over ældre infrarødt (IR) natobservationsmateriel. IR-mate

riel har en begrænset rækkevidde. IR-materiel er akt ivt og kan dermed detekteres.
Når de planlagte anskaffelser i henhold til Aftale om forsvarets ordn ing 1995-1999
er gennemført, vil IR-materiel kun blive anvendt ved hærens lavereprioriterede enhe
der.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende for det nyeste anskaffede materiel (f.eks.
termisk udstyr), idet dette er i brug i mange lande. For det ældste materiel (infrarødt
udstyr og visse dele af lysforstærkningsudstyret) er forsyningssikkerheden mere usik
ker, idet mange reservedele kun findes i begrænset omfang.

Da der fortsat er mange brugere af systemerne forventes drifts- og vedligehol
delsesudgifterne at ville følge den almindelige pris- og lønudvikling .
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det på visse områder, eksempelvis med hensyn t il evnen t il at se under alle vejrfor
hold og lysforhold, ikke vil kunne honorere fremtidens krav på området.

Den teknologiske udvikling inden for disse områder går generelt meget hurtigt.
Der sker løbende både udvikl ing af nyt og bedre materiel med en større kapacitet ,
rækkevidde m.v. samt udvikling af det eksisterende materiel. Det nye materiel besid
der et udviklingspotentiale, mens det ældste materiel ingen udviklingsmuligheder
har.

Eksempelpå natobservationsudstyr

Konklusion
IR-materiellet er forældet og ikke t ilfredsstillende. Termisk udstyr og udstyr baseret
på lysforstærkning vurderes generelt tilfredsst illende i perioden.

Ammunition
Hæren råder over såvel moderne som mere tradi t ionel ammunition til de beskrevne
våbensystemer. Hovedparten er imidlert id af den trad itionelle type, hvorfor der i
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overensstemmelsemed Afta le om forsvarets ordning 1995-1999 planlægges anskaf
fet en større beholdning af moderne ammunition til feltartilleriet i 1999. Der plan
lægges ligeledes anskaffet moderne panserbrydende ammun ition til 105 mm kamp
vognskanon og ammunition t il raketkastere MLRS. Generelt planlægger hæren an
skaffelse af ammunition i forb indelse med anskaffelse af nye våbensysterner. og
efterfølgende behov som følge af forbrug, planlægges som hovedregel løbende an
skaffet.

Levetidsvurdering
Forsyn ingssikkerheden for den eksisterende ammun ition, undtagen de meget gam
le typer, er generelt tilfredsst illende, idet disse fortsat anvendes og produceres i et
stort antal lande. På kort sigt kan der forventes en reduktion af prisen på 105 mm
kampvognsammunition i takt med, at flere lande udfaser kampvogne med 105 mm
kanon til fordel for kampvogne med 120 mm kanon. Tidssvarende ammunitionsty
per kan modsat på sigt forventes at blive uforholdsmæssigt dyre efterhånden som
udvikling og produktion aftager i takt med, at kampvogne med 120 mm kanon ind
fases i flere lande. Resterende ammunition er teknisk set i en tilfredsstillende tilstand .

Eksisterende feltartilleriammunition er i dag operativt anvendeligt, men kravet om
længere rækkevidde for feltartilleriet vil på sigt medføre, at den eksisterende feltar 
t illeriammunition kun er operat iv anvendelig på brigadeniveauet. I takt med imple
mentering af forbedrede rnålopklarinqsmidler vil brigadens krav til artilleriets række
vidde forøges. Levetiden på den anskaffede raketkasterammunition vurderes at
række ud over perioden. Den anskaffede mængde og type af ammunition vurderes
imidlertid ikke tilstrækkelig . Beholdningen af 105 mm panserbrydende kampvogns
ammun ition er operativt anvendelig, men har ikke en tilfredsstillende gennem
trængningsevne over for mere moderne kampvognstyper. 120 mm ammunition til
kampvogne har en tilfredsstillende gennemtrængningsevne overfor alle typer kamp
vogne.

Der sker løbende en teknolog isk udvikl ing af ny og mere effektiv ammun it ion.
Den teknologiske udvikling for allerede anskaffet ammunition er derimod mere be
grænset.

Udviklingen inden for 105 mm kampvognsammunition som følge af tendensen i
retning af 120 mm ammunition vil være meget begrænset. Udviklingen af 120 mm
kampvognsammunition forventes at fortsætte fremover.

Konklusion

Artilleriammunitionen vurderes økonomisk, teknisk og operativt t ilfredsstillende i
hele perioden, men der vil være et operativt behov for at justere beholdningen af
155 mm ammun ition med øget rækkevidde og øget effekt overfor hårde og halv
h årde m åltyper.

Levetiden på den anskaffede raketkasterammun it ion vurderes at række ud over
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Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
BEGRÆNSENDE

PERIODEN ÅR 2000·2011 FAKTORER I
ÅRENE

MATERIELSYSTEM 001 Ol ~2 103 1041 051 06107 11081 09 110 111 BEMÆRKNINGER
0-3 4-7 8-11

I I I i I I Kampv. beskyttelse er mindre tilfredsstil. og kanonens
l. Kampvogn, LEOPARD lAS O evne til genne mtrængning af moderne panser er begrænset.

I I Det er en forudsætn ing, at kampv ognen opgraderes
2. Kampvogn, LEOPARD 2-typen til AS-niveau .

I
I ø ø ø Kampvognen er teknisk og operativt forældet.

3. Kampvogn M/4l T,O T,O T,O

U I I I I I I I Levetiden forudsætte r modifikation.
4. Pansret mandskabsvogn

5. Pansret mandskabsvogn på hjul

Levetiden forudsætter modifikation.
6. Pansret maskinkanon

7. Pansret hjulkøretøj, M/9S
I I I II I I I II I I I I

I I I I II I I I II I I I I Vurderes tilfredsstillende indtil slutningen af
8. Bjærgningsvogn, LEOPARD ø perioden.

I I I I I ø ø
9. Bjærgningsvogn, MS78

I I I
T,O T,O

IO. Bjærgningsvogn på hju l
II
II II I I I Der bør tilføres våbensystemet personelbeskyttelse.

ll . Langtr ækkende panserværnsvå ben, TOW
I I

O O
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Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede leveti
BEGRÆNSENDE

PERIODEN ÅR 2000-2011 FAKTORER I
ÅRENE

MATERIELSYSTEM 00101 ~2 103~04lo s l06 lo7 Io8 109110111 BEMÆRIQ\
0-3 4-7 8-11

U I I I I I I I Våbnet produceres ikke længere.
12. Dysekanon. CARL GUSTAV(M/79)

I I I l I r
ø ø

13. Dysekanon CARL GUSTAV (Ml85)

14. Kortrækkende panserværnsvåben, AT-4

Ø,T Ø,T Ø,T Operativt forældet.
15. Elektroniske opklaringssystemer, PLATH O O O

I

16. Elektroniske opklaringssystemer, DAISY

17. Ubemandede luftfartøjer

18.Artilleripej leradar
I I I II I I I I I I I
I ø ø ø

19. Jordovervågningsradar T,O T,O T,O

20. Raketkastersystem. MLRS

I n I I I Beskyttelsen er mindre tilfredsstille
21. 155 mm selvkørende haubits O

I I I I I Fra midten af per. er systemet kun c
22. 155 mm trukken haubits

I I I
O O fredsst. ved lavere prioriterede enhe

Grøn = Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Rød = Ikke tilfredsstillende

ø=Økonomiske levetidsfaktorer
T= Tekniske levetidsfaktorer
0= Operative levetidsfaktorer
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Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
BEGRÆNSENDE

PERIOD EN ÅR 2000·20 11 FATORER I
ARENE

MATERIELSYSTEM 00IOl ~2 103 1041 OS \06107i osl 09110111
BEMÆRKNINGER

0·3 4-7 8· 11

IIII IIII I ~
23. 105 mm haubits . . T,O

I I I I I I I Operativ anvendelse begrænser levetiden til beg. af
24. Tung morter, 120 mm

--t-rH-H-t+ti'T
O T,O T,O perioden

Tekniskeog operative begrænsninger begrænser
25. Middeltung morter, 81mm

, " , . T,O T,O T,O levetiden til beg. af perioden.
~

I I I II I I I I I I I Anvendes kun til udlægning af røg og etablering af
26. Let morter, 60 mm

I
T,O T,O T,O kunstigt lys.

• Levetiden forudsælter modifikation.
27. Hærens luftværnssystem, M/93

28. Panserværnshelikopter, FENNEC

..;.:.. I I I ø ø Reservedele forventes vanskelige at fremskatre fra
29. Observationshelikopter, H-500 O T,O T,O ca. år 2005.

30. Pansret brovogn

I I I I I I Midt i perioden vurderes den operative anvende-
31. Bromateriel, DIP 28

I I I I
O O lighed mindre tilfredsstillende.

ø ø ø Levetiden på feltbro M/62 er økonomisk, teknisk og
32. Brornateriel, M/62 T,O T,O T,O operativt løbet ud.

II I IU I~ ø ø Vurderingen gælder for den nuværende anvendelse.
33. Bromateriel, Ml71 T,O T,O

I I ft I I I
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Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levet
BEGRÆNS END E

PERIODEN ÅR 2000-2011 FAKTORER I
ARENE

MATERIELSYSTEM 00101 ~2103~04losI06Io71Io8Io911OIll BEMÆRIO
0-3 4-7 8- II

,I
34. Øvrigt ingeniørmateriel

~ I I I I I I I I I Ø Efter kort tid vurderes systemet tek
35. Panserminer

l I I I I I l I I T,O mindre tilfredsstillende.

I

36. Minerydn ingsmateri el
Ol",r

37. Kommando-, kontro l- og informationssystemer .

I I I I Der kan opstå problemer med ansk

38. Omr ådesignalsystem. DEa S
I

Ø reservedele i slutningen af perioder

I Ø Ø Efter kort tid vurderes systemet tek
39. Områdesignalsystem. AUTOKO

I
O T,O T,O ikke tilfredsstillende.

,I Ø Ø Ø Alle rede i beg. af perioden vurdere,
40. Radiosystemer (gl.) T,O T,O T,O teknisk og operativ forældede.

I I I I I I I II I I I
4 1. Radiosystemer (nyere)

I I r I I I
I Levetiden forudsætte r modifikation

42. Skyde- og ildledelsessys tem for feltartille riet -r
-II 1 1 1 T I I I T,Ø,O I beg. OK, men fra midten af per. V1

43. Satellitkommunikationssystemer . systemern e både teknisk og operati-

44. Simulationsudstyr
I I I ~ I I I II I I I

Grøn = Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Rød = Ikke tilf redsstillende

ø=Økonomiske levetidsfaktorer
T= Tekniske levetidsfaktorer
0= Operative levetidsfaktorer



Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
BEGRÆNSENDE

PERIODEN ÅR 2000·2011 FAKTORER I
ÅRENE

MATE RIELSYSTEM
00101~2103 1104 05 06 07 08 091011

BEMÆRKNINGER
0-3 4-7 8-11

45. Natobservations- og altvejrsudstyr, ø ø Udfases i takt med tilgang af nyt materiel som
INFRA+LYFA(gammelt) 1

I
O T,O T,O påbegyndes indfaset i 1999.

46. Natobservations- og altvejrsudstyr,
LYFA(nyt)+Termisk

lBehov for løbende at justere beholdningerne med
47. Ammunition, artilleriet Imere moderne ammunitionstyper

!Behov for løbende at justere beholdningerne med
48. Ammunition, kampvogne jmere moderne ammunitionstyper

"'"

Grøn =Tilfredsstillende
Mindre t ilfredsstillende

Rød = Ikke tilfredsstillende

1 JNFRA: infrarødt materiel
2 LYFA: lysforstærkningsmateriel

ø=Økonomiske levetidsfaktorer
T=Tekn iske levetidsfaktorer
O =Operative levetidsfaktorer
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Del II
Kapitel 2

Søværnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande

INDLEDNING

Dette kapitel gennemgår og beskriver søværnets materielsituation fremskrevet t il år
2000, hvorefter materieilets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Materiellet
behandles i rækkefølgen skibe, helikoptere, landbaserede systemer, FLEX-koncepten
samt primære våbensystemer. Behandlingen indledes med en beskrivelse af mater i
ellet . Derefter foretages en gennemgang af operative tekniske og økonomiske fak
torer som leder op t il og danner grundlaget for den afsluttende konklusion. På bag
grund af konklusionen er der udarbejdet et skema over de enkelte materielsystemer
og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid.

Behandlingen af søværnets skibe omfatter selve platformen med dert il hørende
fast installeret udstyr og materielsystemer så som sensorer, der er nødvendige for at
operere skibene og deres tilhørende våbensystemer. Skibenes egentlige våbensyste
mer behandles særskilt i afsnittet primære våbensystemer.

I vurderingen af et skibs levetid indgår alderen som en væsentlig parameter. Et
skibs-skrog nedslides på grund af brug, så der ultimativt kan være sikkerhedsmæs
sige problemer forbundet med anvendelsen. En væsentlig årsag hert il er de påvirk
ninger, som skibene udsættes for fra søen. Skrogdele kan udskiftes, men på et tids
punkt kan der være foretaget så mange og store udskiftninger, at selve konstruk
tionen svækkes. Krigsskibe er, for at kunne rumme et maksimum af våbensystemer
og samtidig opretholde høj hastighed, normalt konstrueret i meget lette og tynde
materialer, som øger risikoen for metaltræthed, der kan vise sig som revner i kon
struktionen.

Disse forhold har alt i alt indflydelse på sikkerheden til søs og indgår derfor som
de væsentligste elementer i vurderingen af krigsskibes levetid.

SKIBE

Undervandsbåde, NARHVALEN- og TUMLEREN-klassen
Søværnet råder over 5 undervandsbåde. TUMLEREN-klassen på 3 enheder, bygget i
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Undervandsbåde indgår i søværnet som et væsentligt element i en operativt afba
lanceret flådestyrke . Koordineret med allierede flådestyrker og ved udnyttelse af de
geografiske og akustiske forhold medvirker de til at skabe dybde og alsidighed i for
svaret. Undervandsbådenes hovedopgaver omfatter indsats i nærområdet samt ind
sats i andre dele af NATO-området. De kan - uafhængigt af vejrforhold og med stor
overlevelsesevne - foretage operationer uopdaget, også hvor en eventuel fjende har
sø- og luftherredømme. Operationer omfatter - foruden egentlige kampopgaver - i
freds-, krise- eller krigstid overvågning, rapportering og indhentning af efterretnin
ger, samt gennemførelse af specialoperationer, herunder skjult landsætning eller
ombordtagning af specialstyrker.

Undervandsbådenes trykskrog er uden vandtætte opdelinger - såkaldte etrurns
både. Det er ekstremt kompakte enheder, hvor pladsforhold har været styrende for
udstyr, armering og besætningens komfort. Begge typer har dieselelektrisk frem
drivning og er udrustet med snorkelsystem for neddykket opladn ing af batterier.
Undervandsbådene er udstyret med passive og aktive sensorsystemersamt et taktisk
data-system, hvor såvel billedopbygning, evaluering og ildledelse finder sted. Både
ne er udrustet med tunge selvsøgende torpedoer af samme type som i WILLEMOES
og FLYVEFISKEN-klassen med stor træffesandsynlighed og våbenvirkning t il anven
delse mod overflademål.

Levetidsvurdering
Undervandsbådenes tekniske tilstand opfylder sikkerhedskravene år 2000 . Trykskro
get vil efter mere end 35 års tjeneste og efter et antal levetids- og modern iserings
programmer være slidt, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager på vitale områder vil
medføre risiko for dykkebegrænsninger.

Det vurderes ikke tekn isk mul igt at forlænge levetiden yderligere.
Enhederne er udrustet med meget begrænsede miljøbeskyttende foranstaltnin

ger. De sundhedsmæssige forhold er utidssvarende herunder ikke mindst pladsfor
hold og sanitære installationer.

Den operative udrustn ing er fortsat velegnet t il løsning af opgaver i nærområdet.
Imidlertid er de sikkerhedsmæssige begrænsninger på enhedernes skrog og maski
neri af en sådan art, at undervandsbådene på grund af forventede dykkebe
grænsninger generelt begrænses i operativ anvendelighed . Dertil kommer enhe
dernes begrænsede anvendelighed under andre klimatiske forhold på grund af tem
peraturproblemer, idet bådene er bygget til drift i farvandene omkring Danmark.
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Rørsystemer - herunder vitale ventiler udsat for dykketryk - er, som øvrige skibs
systemer, stærkt nedslidte og vil kun kunne vedligeholdes på teknisk eller økonomisk
forsvarl ig måde i en kortere periode .

Reservedelssituationen er kritisk for de fleste skibstekniske systemer, hvilket er
ensbetydende med, at komponenter skal genanskaffes ved enkeltfremstilling. Dette
betyder, at opretholdelse af et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau bliver stadigt
mere bekostelig .

Med den gennemførte tekniske opdatering af de ældre systemer og tilgang af nye
systemer vurderes det, at vedligeholdelse og drift af ubådenes sensor- og kommuni
kationsmateriel kan gennemføres på et forsvarligt driftsøkonomisk niveau.

Konklusion
Den tekniske tilstand vurderes for NARHVALEN-klassen mindre tilfredsstillende og for
TUMLEREN-klassen ikke tilfredsstillende. Den operative tilstand er for nærværende
tilfredsst illende, men de forudsete dykkebegrænsninger vil medføre en ikke tilfreds
stillende operativ t ilstand.

Enhedernes restlevetid vurderes til første halvdel af perioden . Elementer fra vå
bensystemet og enkelte elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes i andre
enheder efter dette tidspunkt.

Korvetter af NIELS JUEL-klassen
NIELS JUEL-klassens 3 enheder er bygget på Aalborg Værft og søsat i perioden 1978
80. Enhederne er orlogsskibe af korvettype, der er konstrueret for operationer i dan
ske og tilstødende farvande, herefter benævnt nærområdet. Skibene har gennem
gået en levetidsforlængelse af skrog og maskineri, en del elektron isk udrustn ing er

Korvet af NIELS JUEL-klassen
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søherredømmet. De kan operere fremskudt i forbindelse med bl.a. overvågning en
ten alene eller i samarbejde med andre overfladeenheder og fly. Endvidere kan de
fungere som kommandoplatforme i forbindelse med begrænsede maritime opera
tioner.

Med introduktion af det udvidede sikkerhedsbegreb samt i overensstemmelse
med NATO's nye strategi har korvetterne fået tillagt yderligere og anderledes opga
ver i forbindelse med internationale operationer. Korvetterne indgår rutinemæssigt i
NATO's stående Atlanterhavsstyrke, STANAVFORLANT. Udover opgaver i NATO-regi
kan korvetterne også deltage i løsning af opgaver i FN- og OSCE-sammenhæng. Ski
bene har således deltaget i embargooperationer såvel i Golfkrigen som i Adriaterha
vet i FN-sammenhæng.

Skibenes fremdrivningsmaskineri består af en gasturbine og en dieselmotor. Her
udover er de udrustet med forskelligt sensorudstyr samt kanon og missilsystemer
med tilhørende ildledelsesanlæg, der gør dem i stand til at bekæmpe skibe og fly.
Der er kun begrænset kapacitet mod undervandsbåde. Enhederne har moderne
kommando- og kontrolsystemer samt kommunikationsmidler, der opfylder NATO
standarder.

Levetidsvurdering
I forbindelse med den gennemførte levetidsforlængelse, jf. Aftale om forsvarets ord
ning 1995-1999 af 8. december 1995, er der foretaget udskiftning af materieldele
og -systemer, hvor reservedelssituationen vurderedes kritisk på tidspunktet for leve
tidsforlængelsens start. De nyinstallerede systemer omfatter bl.a. kommando-, kon
trol- og kommunikationssystem, L1NK-11 system, luftvarslingsradar, gyro, radioud
styr og containere til lodret startende luftforsvarsmissiler. Udgifterne til drift og ved
ligeholdelse forventes at være reducerede i forhold til de systemer, der er erstattet.
Systemerne forudses at kunne fungere i korvetternes restlevetid med en beskeden
fejlrate og et minimum af reservedelsproblemer.

Der findes imidlertid stadig en del oprindeligt materiel i korvetterne, som ikke
kunne udskiftes på en økonomisk forsvarlig måde. Det drejer sig bl.a. om fremdriv
ningsmaskineri (turbine, hovedmotorer, gear og propellersystem). Materiellet er over
25 år gammelt, hvorfor der må forudses stigende havarirate. Reservedele vil være
bekostelige at fremskaffe, og i mange tilfælde vil der være behov for at få delene
specialfremstillet eller at foretage en egentlig komponenterstatning.
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Skroget er bygget i tyndpladestål med overbygning i aluminium . Enhedernes alder
og deltagelse i internationale operat ioner medfører øget nedslidning af skrog og
overbygn ing med stigende økonomiske omkostninger til vedligeholdelse og øget
risiko for skrogskader.

Skibene lever delvist op til aktuelle miljøkrav. Arbejdsmiljøet er især påvirket af
pladsbegrænsninger i aptering, af et relativt højt støjniveau og af varme rum.

Korvetterne er bygget og udrustet til at operere i det danske nærområde, og
enhederne findes velegnede til løsning af opgaver i dette område. I relation til inter
nationale opgaver har skibsklassen visse begrænsninger, som knytter sig til det for
holdsvise lille deplacement, herunder :

• Operat ioner under dårlige vejrforhold i åbne farvandsområder gennemføres med
reduceret effekt.

• Med kun et hovedgear og enkeltstående materielsystemer på en række områder
haves ringe reservemuligheder ved havarier. Det er et kritisk forhold, som for
stærkes i områder, hvor sædvanlig logistisk støtte ikke er til rådighed.

• En besætningsstørrelse der, som konsekvens af begrænsede pladsforhold, erfa
ringsmæssigt reducerer enhedernes operative udholdenhed t il perioder af 10 da
ges varighed.

Ud over den almindelige løbende opdatering af sensor-og kommun ikationssystemer
for tilpasning til nye operative procedurer forudses ikke i restlevetiden behov for
mere omfattende opdatering og udvikling. På kommunikationsområdet kan det dog
ikke afvises, at ændrede NATO-standarder kan medføre behov for en vis tilpasning
og eventuel nyanskaffelse.

Konklusion
Enhederne er generelt teknisk slidt, men tilstanden er i den indledende del af pe
rioden tilfredsstillende . Efter en periode må den tekniske tilstand vurderes min
dre/ikke t ilfredsstillende. Den operative tilstand vurderes derfor indledningsvis t il
fredsstillende.

Enhedernes restlevetid vurderes, primært på grund af platformens nedslidning, til
sidste halvdel af perioden. Et antal elementer og moduler fra våbensystemerne og
enkelte elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes på andre platforme
efter dette tidspunkt.

Torpedomissilbåde, WILLEMOES-klassen
WILLEMOES-klassen på IO enheder er bygget på Frederikshavn Værft og søsat i peri
oden 1976-1978. Det er lette kampenheder med begrænset udholdenhed konstru
eret for operationer i nærområdet. Dele af skrog og maskineri er blevet renoveret og
rekonditioneret under enhedernes periodiske eftersyn i perioden 1991-1996. Fra
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Skibene er udstyret med sensorsystemer til overflade- og luftvarsling. Bevæb
ningen består af kanon, sømålsmissilsystem samt torpedoer, der gør enhederne vel
egnede til at bekæmpe skibe. Herudover kan de udrustes med kasteapparater for
minelægning. Til selvforsvar mod luftangreb er de udrustet med aktive og passive
forsvarsvåben. Kommando-, kontrol- og kommunikationssystemerne, der er af
ældre dato, tilfredsstiller fortsat søværnets standarder.

Levetidsvurdering
Enhederne er bygget i lette materialer med tynde stålplader i skroget og en over
bygning i aluminium . På grund af øget nedslidning forudses stigende udgifter til
reparation og risiko for skrogskader. Henset til enhedernes alder er der ikke planlagt
yderligere hovedeftersyn. Yderligere hovedeftersyn og skrogrenovering vurderes ikke
lønsom, da det vil indebære udskiftning af hovedparten af platformen.

Systemer og komponenter er generelt af ældre dato og vanskelige at vedligehol
de. Der må derfor forventes øget havarirate på maskineriet med heraf følgende ud
gifter til reservedele og reparationer. Det må forventes, at det bliver nødvendigt at
indkøbe specialproducerede reservedele blandt andet til gasturbiner og motorer.

Tilsvarende må der forudses stigninger i driftsudgifter til næsten alle sensor- og
kommunikationssystemer, idet disse efterhånden er udgået af produktion. Anskaf
felse af reservedele vil således være vanskelig og kostbar.

Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. Arbejdsmiljømæssige forhold er på
virket af pladsbegrænsninger i maskinrum og aptering samt et højt støjniveau og
høje temperaturer i visse rum.

Skibene er beregnet til løsning af opgaver i nærområdet. De findes velegnede her
til, og der forventes ikke at være forhold som vil ændre på dette forhold i perioden.

Materielsystemerne er baseret på 25 år gammel teknologi og indeholder derfor
ikke noget egentl igt udviklingspotentiale.

Konklusion
Enhedernes tekniske tilstand vurderes mindre tilfredsstillende . Den operative t ilstand
vurderes tilfredsstillende .

Henset til det reducerede aktivitetsniveau blandt andet som konsekvens af 4
enheders oplægning vurderes restlevetiden til midt i perioden. Enkelte elementer fra
våben- og elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes på andre platforme
efter dette tidspunkt.
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Detvurderes ikke lønsomt eller realisabelt at gennemføre egentlig opdatering eller
levetidsforlængelse af torpedomissilbådenes større komponenter ellersystemer.

Minelæggere, FALSTER-klassen
FALSTER-klassens 4 enheder er bygget ved Nakskov Værft og Frederikshavn Værft
og søsat i perioden 1962-1963. I forbindelse medperiodiske eftersyn gennemgik ski
bene levetidsforlængelse i perioden 1989-1996. Fra 1997 holdes en enhed på skift
oplagt på 90 dages varsel.

Skibene er beregnet for hurtig, samlet lægning af minespærringer i gennemsej
lingsfarvandene og kystnært som antiinvasionsspærringer. Minelasten opbevares un
der dæk, og kan lægges under alle vejrforhold i aktuelle farvande.

FALSTER-klassen er bygget i stål, og fremdrivningsmaskineriet består af 2 diesel
motorer. Et af skibene er udrustet til løsning af skoleskibsopgaver.

Minelasten består af op til ca . 300 miner af forskellige typer, og udlægning styres
fra skibenes kommando- og kontrolsystem.

Levetidsvurdering
Enhedernes generelle tilstand må betegnes som mindre tilfredsstillende. Selvom sy
stemer og komponenter er af ældre dato er det fortsat muligt at vedligeholde og
reparere disse, menomkostningerne vil være stigende blandt andetsom følge af den
fremskredne nedslidning.

Gennem afholdte periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende efterset og i
en tilfredsstillende sødygtig stand, men på de fleste områder teknisk forældet. Der
må forventes stigende fejlrate. Henset til enhedernes alderer der ikke planlagt gen
nemførelse af yderligere periodiske hovedeftersyn, men alene periodiske dokninger
for sikring af enhedernes sødygtighed.

Der er væsentlige driftsproblemer, specielt for varslings og ildledelsesradar. Disse
to systemer befinder sig i slutfasen af deres tekniske levetid, hvor mekanisk ned
slidning, stigende fejlrate og vanskeligheder med at fremskaffe reservedele vil være
fremherskende og gøre reservedelsanskaffelse kostbar. Dervil være tilsvarende pro
blemer medvedligeholdelse af enhedernes 76 mm artilleripjece. For at reducereved
ligeholdelsesomkostningerne er to enheder udrustetmed reduceret udstyr uden de
nævnte radar- og artillerisystemer.

Øvrig sensorudrustning og kommunikationsudstyr forventes at fungere med en
tilfredsstillende driftsikkerhed. Selvom enhedernes kommando- og kontrolsystemer
bygger på teknologi fra slutningen af 70'erne, fungerer de t ilfredsstillende, og et
stort antal reservedele fra tidligere udfasede systemer forventes at sikre den fortsat
te drift.

Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering samtaf et relativt højt støjniveau og høje
temperaturer i visse rum. En enhed er asbestsaneret i forbindelse med levetidsfor
længeise, medens øvrige enheder kun er delvist sanerede.
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Ingen af minelæggernes systemer vil år 2000 besidde udviklingspotentialer.

Minelægger af FALSTER-klassen

Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand vil i år 2000 generelt være mindre til
fredsstillende, og skibets alder forventes at medføre sikkerhedsmæssige problemer,
som kan føre t il sejladsrestrikt ioner med tilsvarende operative begrænsninger.

Henset til det reducerede aktivitetsniveau i forbindelse med en enheds langtids
konservering vurderes restlevetiden samlet til midt i perioden.

Patruljefartøjer. FLYVEFISKEN-klassen (STANDARD FLEX 300)
FLYVEFISKEN-klassens 14 enhede: er bygget på Aalborg værftlDANYARD AALBORG
NS og blev leveret i perioden 1989-1995 som erstatning for 22 ældre enheder, der
omfattede bevogtningsfartøjer, minestrygere og torpedobåde. Når FLYVEFISKEN
kiassen kan erstatte flere forskellige skibstyper og våbensystemer, skyldes det skibs
typens utraditionelle konstruktion, der primært knytter sig til anvendelsen af modu
lariserede og containeriserede mater iei- og våbensystemer, benævnt FLEX-koncep
ten, der beskrives mere detaljeret i et senere afsnit. Koncepten indebærer, at ved
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skift mellem forskell ige moduler kan skibene anvendes i et tilsvarende antal forskel
lige roller.

Klassen er anskaffet som grundenheder til patruljetjeneste, herunder farvandso
vervågning og suverænitetshævdelse, og er som sådan udrustet med sensorer, kom
munikationssystemer og et containeriseret kanonsystem. Patruljefartøjerne er veleg
nede i nærområdet - og med visse begrænsninger - også i en bredere geografisk
ramme. De egner sig bedst t il kystnære operationer og vil kunne forlægge til andre
lignende indsatsområder fjernt fra nærområdet. I kraft af enhedernes mulighed for
skift mellem et antal forskelligartede roller, opfylder de forudseelige krav til fleksibi
litet og er dermed velegnede til løsning af et stort antal opgaver. De skal bl.a.
kunne varetage eller deltage i nød- og katastrofehjælp, evakuering, foruren ingsbe
kæmpelse, søopmåling, overvågning, suverænitetshævdelse, myndighedsudøvelse,
minelægning, minerydning, luftforsvar, antiubådskrigsførelse og antioverfladekrigs
førelse.

FLYVEFISKEN-klassen er bygget af glasfibermateriale med særlig armering af visse
rum. Skroget er indrettet med fire containerpositioner, hvori der kan placeres udrust
ning svarende til de ønskede roller. Fremdrivningsmaskineriet består af en gastur
bine og to dieselmotorer.

Grundenhederne er udrustet med forskellige aktive og passive varslingssystemer
mod fly, skibe og undervandsbåde . Styring og kontrol af sensorer, præsentat ion af
informationer, taktisk datakommunikation og våbenkontrol udføres fra et moderne
kommando- kontrol- og kommunikationsudstyr, der kan udveksle informationer
med såvel nationale som NATO enheder.

Enhedaf FLYVEFISKEN-klassen i kamprollen
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Levetidsvurdering
Enhederne er bygget t il civil standard, og der vurderes ikke umiddelbart problemer
med at holde dem i tilfredsstillende stand til efter år 2000. Skrog og maskineri er
løbende renoveret. Omkostningerne ved eftersyn og vedligeholdelse vil dog stige i
takt med enhedernes ældning, men det vurderes ikke nødvendigt at foretage større
investeringer til udskiftning af materiel.

Driftssikkerheden for sensor-og kommunikationssystemerne er tilfredsstillende og
vedligeholdelsesudgifterne forventes kun at stige moderat.

Selvom nogle systemer for længst er udgået af produktion, har t ilgangen af lig
nende systemer fra andre udfasede enheder medført en forøget og tilfredsstillende
reservedelsbeholdning.

Enhedernes relativt simple våbenudrustning (20 mm håndrettede kanoner) for
ventes ikke at skabe drifts- eller vedligeholdsmæssige problemer eller omkostninger
i nævneværdig grad, ligesom reservedele vil være til rådighed.

Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. og de sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i apter ing.

Skibene er konstrueret t il løsning af minelægningsopgaver i nærområdet. De fin
des velegnede hertil, og der forventes ikke i perioden at være forhold som ændrer
dette.

Enhederne har - ligeledes i nærområdet - været anvendt som kommando- og
støtteskib for NATO's Stående Minerydningsstyrke, men størrelse og udrustning
medfører visse begrænsninger i denne rolle.

Ingen af minelæggernes forskellige systemer vil i år 2000 besidde nævneværdige
udviklingspotentialer.

Teknologiske opdateringsbehov må løses gennem nyanskaffelser. Dette gælder
specielt for kommando- og kontrolsystemet, samt strømforsynings- og ventilations
system.

Konklusion
Enhedernes tekniske og operative t ilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetiden vurderes til omkring år 2012 .

Inspektionsskibe, THETIS-klassen
THETIS-klassens 4 enheder er bygget på Svendborg værft og søsat i perioden 1988
1991. Skibene er specielt beregnet t il operationer i det nordatlantiske område.

De primære opgaver er overvågning af territoriet, suverænitetshævdelse, inspek
tions- og stationstjeneste samt søredningstjeneste ved Grønland, Færøerne og i
Nordsøen. Desuden kan der udføres søopmåling, havbiologiske undersøgelser samt
oceanografiske målinger med særlig udrustning, og en enhed er ombygget til også
at kunne fo retage seismisk efterforskning efter olie- og gasforekomster. Under krise
og krig skal inspekt ionsskibene deltage i NATO's overvågning og forsvar af Nordat
lanten herunder Grønland og Færøerne.
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Inspektionsskib af THETlS-klassen

Skibene er forstærket for sejlads i is med gode isbrydende egenskaber, og har des
uden dobbeltskrog. For at modvirke overisning er ankerspil og fortøjningsudstyr pla
ceret under dæk for og agter, og dele af opbygning og dæksområder er forsynet
med anlæg for afisning. Skibene er udstyret med anlæg til stabilisering af bevægel
ser i kraftig sø.

Der er helikopterdæk og hangar for den tilhørende LYNX helikopter. Skibene er
udrustet med aktive og passive varslingssystemer for fly, skibe og undervandsbåde.
Til styring og kontrol af sensorer, præsentation af informationer, taktisk datakom
munikation og våbenkontrol er skibene forsynet med et kornrnando-, kontrol- og
kommun ikationssystem svarende til det, der f indes i FLYVEFISKEN-klassen. Bevæb
ningen består af et containeriseret kanonsystem, og der er installeret kasteapparat
for dybdebomber mod undervandsbåde.

Levetidsvurdering
Inspektionsskibene er delvist bygget til civil standard og vil i år 2000 være omkring
10 år gamle. Der forudses ikke problemer med at holde et tilfredsstillende vedlige
holdelsesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom reservedele vil kunne genan
skaffes.

Der forudses ingen større ændringer i driftsudgifterne til sensor- og kommunika
tionssystemerne eller reservedelsproblemer.

Enhederne er udrustet med tidssvarende miljøbeskyttende foranstaltninger og de
sundhedsmæssige forhold er tilfredsstillende.

Systemerne forudses at fungere med lav fejlrate.
Inspektionsskibene er bygget t il at kunne løse et bredt spektrum af opgaver i

Nordatlanten og Nordsøen. De er velegnede hertil.
Sejlads i trop iske områder har vist, at enhederne med enkle tilpasninger også er

velegnede til at løse opgaver uden for det primære operationsområde .
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Ud over den almindel ige løbende opdatering af systemerne for tilpasning til nye
operat ive procedurer kan det forudses, at der bør gennemføres visse modifikationer
bl.a.:

• Renovering/udskiftning af de elektromekaniske styrings- og overvågningssystemer.

• Nationalt datalinksystem suppleres med NATO's L1NK-ll system for opnåelse af
interoperab ilitet mellem NATO-enheder. På længere sigt eventuel int roduktion af
nye systemer for t ilpasning til nye NATO-standarder.

• Introduktion af militær satellitkommunikation for opfyldelse af kommun ikations
behov ved deltagelse i internationale operationer.

Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende . Enhedernes rest
levetid vurderes til efter år 2015 .

Inspektionsskibet BESKYTTEREN
BESKYTTEREN er delvist bygget t il civil standard på Aalborg Værft og søsat i 1975.
Skibet er beregnet til operationer i det nordatlantiske område, og dets primære
opgave er som for THETIS-klassen overvågning af søterritoriet, suverænitetshæv
delse, inspektions- og stationstjeneste samt søredningstjeneste ved Grønland, Fær
øerne og i Nordsøen. Under krise og krig skal skibet deltage i NATO's overvågning
og forsvar af Nordatlanten herunder Grønland og Færøerne.

Skibet er forstærket for sejlads i is. Det er udrustet med stabiliseringsanlæg og
udstyret med helikopterdæk og hangar for den tilhørende LYNX helikopter.

BESKYTTEREN er udrustet med en luft- og overfladevarslingsradar, en civil navi
gationsradar og et elektron isk ident ifikationssystem. Der er skrogmonteret sonarud
styr, og armeringen udgøres af en 76 mm håndrettet kanon, samt et kasteapparat
for dybdebomber.

Levetidsvurdering
Inspektionsskibets generelle tilstand kan alderen taget i betragtning betegnes som
tilfredsstillende. Skibet er delvist bygget efter civil standard, og der vurderes ikke
umiddelbart problemer med fortsat at holde det i t ilfredsstillende stand efter år
2000 . Gennem afholdte periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende ved
ligeholdt, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning. Omkostnin
gerne ved eftersyn og vedligeholdelse for at tilgodese de sikkerhedsmæssige krav vil
således stige markant i takt med enhedens ældning og tilhørende nedslidning.

Driftsudg ifterne for sensor- og kommunikationssystemer mv. forventes kun at
stige moderat. Selvom nogle systemer for længst er udgået af produktion, har t il-
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gangen af lignende systemer fra andre udfasede enheder medført en forøget og til
fredsstillende reservedelsbeholdn ing.

Enhedens relativt simple våbenudrustn inq (76 mm håndrettet kanon og dybde
bomber) forventes ikke at skabe vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkost
ninger i nævneværdig grad.

Enheden er udrustet med få miljøbeskyttende foranstaltninger, der i ringe grad
lever op til aktuelle krav. De sundhedsmæssige forhold er påvirket af pladsbegræns
ninger i aptering, et relativt højt støjniveau i beboelsesområder samt høje tempera
turer i visse rum.

Inspektionsskibet er bygget til at udføre stations- og inspektionstjeneste herunder
suverænitetshævdelse i Nordatlanten og Nordsøen. Det er velegnet hertil, og der
forventes ikke at være forhold som ændrer ved dette i perioden indtil år 2012.

Ingen af enhedens forskellige systemer vil år 2000 besidde nævneværdige udvik
lingspotentialer.

Konklusion

Enhedens tekniske og operative tilstand vurderes ved år 2000 tilfredsstillende, idet
nedslidning dog markant påvirker de økonomiske omkostninger i markant stigende
retning. Henset til de stigende økonomiske omkostninger vurderes det ikke rentabelt
at arislå restlevetiden længere end til midt i perioden .

Inspektionskuttere. AGDLEK-klassen
Inspektionskuttere af AGDLEK-klassen på 3 enheder er bygget på Svendborg Værft
og søsat 1974 (2) og 1978 (1) for anvendelse i kystnære områder ved Grønland og
Færøerne. De indqår i den daglige patrulje- og stationstjeneste . Opgaverne er som
for inspektionsskibene, men underkastet de begrænsninger, som skibenes beskedne
størrelse tilsiger.

Skibene er forstærket for sejlads i is.
Klassen er udrustet med to civile radarer samt et infrarødt overvåqninqssystern og

er armeret med 2 håndrettede 20 mm maskinkanoner.

Levetidsvurdering
Enhedernes generelle tilstand vil i år 2000 kunne betegnes som mindre tilfredsstil
lende. Systemer og komponenter er af ældre dato, og omend det fortsat er muligt
at vedligeholde og reparere disse, vil omkostningerne være markant stigende pri
mært som følge af den fremskredne nedslidning . Gennem afholdte periodiske efter
syn er skrog og maskineri løbende renoveret og i en tilfredsstillende stand. Henset til
enhedernes alder og den hermed forbundne nedslidning accentueret af forholdene
i de primære operationsområder ved Grønland, vil de sikkerhedsmæssige forhold i

forøget omfang komme i fokus.
Vedligeholdelsesudgifter for sensor- og kommunikationssystemer mv. forventes
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kun at stige moderat, og driftssikkerheden er tilfredsstillende. Selvom nogle syste
mer for længst er udgået af produktion, har tilgangen af tilsvarende systemer fra
andre udfasede enheder medført en forøget og tilfredsstillende reservedelsbehold
ning.

Enhedernes relativt simple våbenudrustning forventes ikke at skabe drifts- eller
vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkostninger i nævneværdig grad, lige
som reservedele vil være til rådighed.

Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering og af et relativt højt støjniveau.

Inspektionskutterne er bygget til at udføre patrulje-, stations- og inspektionstje
neste ved Grønland og Færøerne. De er velegnede hert il, omend større udholden
hed og sødygtighed kunne ønskes til varetagelse af opgaver i et udvidet myndig
hedsområde. Den tiltagende nedslidning vil dog efterhånden kunne lægge visse
begrænsninger på enhedernes anvendelse, primært i forbindelse med sejlads i is.

Ingen af enhedernes forskellige systemer vil år 2000 besidde nævneværdige ud
viklingspotentialer.

Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand er mindre tilfredsstillende . Større udhol
denhed og sødygtighed er ønskelig.

Henset t il enhedernes nedslidning vurderes restlevetiden til midt i perioden.

Orlogskuttere. BARSØ-klassen
BARSØ-klassen på 9 enheder er bygget på Svendborg Værft og søsat i perioden
1969-1973 for anvendelse i kystnære områder omkring Danmark. De er specielt be
regnet til patrulje- og stationstjeneste, søredning, målslæbning og mindre transpor
topgaver mv. Orlogskutteren LÆSØ er udrustet til uddannelse af dykkere samt ud
førelse af dykkeropgaver. Enhederne er udrustet med almindelige navigationssyste
mer, begrænset kommunikationsudstyr og er armeret med 2 håndrettede 20 mm
maskinkanoner (LÆSØ undtaget).

Levetidsvurdering

Enhederne vil år 2000 være ca. 30 år gamle med en stigende nedslidningsrate. Trods
afholdte periodiske eftersyn, hvor skrog og maskineri løbende er blevet renoveret, er
tilstanden mindre tilfredsstillende. Den generelle nedslidning, som vil have indfly
delse på de sikkerhedsmæssige forhold vil kunne medføre sejladsrestriktioner i peri
oder forud for eftersyn. Omkostningerne til vedligeholdelse og eftersyn vil være mar
kant stigende.

Enhedernes relativt enkle elektronik- og våbenudrustning forventes ikke at skabe
drifts- og vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkostninger i nævneværdig
grad.
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Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering og af et relativt højt støjniveau.

Orlogsskutterne er bygget til at udføre patrulje- og stationstjeneste i danske far
vande. De er velegnede hertil, idet dog skibenes sikkerhedsmæssige forhold i sti
gende grad forventes at begrænse den operative anvendelighed.

Konklusion

Enhedernes tekniske tilstand er mindre t ilfredsstillende og for enkelte enheder ikke
tilfredsstillende. Den operative tilstand er generelt tilfredsstillende.

Restlevetiden vurderes henset til enhedernes nedslidning til begyndelsen af perio
den.

øvrigt sejlende materiel
Øvrigt sejlende materiel i søværnet omfatter kongeskibet DANNEBROG, 2 tankfar
tøjer af FAXE-klassen, 2 mindre orlogskuttere, samt transportfartøjet SLEIPNER. Des
uden indgår bugserbåde, torpedoindbjærgningsfartøjer, bevogtningsbåde og op
målingsfartøjer. Til uddannelsesformål anvendes sejlkutterne SVANEN og THYRA
samt 2 skolebåde.

Kongeskibet DANNEBROG blev levetidsforlænget i 1982 og er herefter løbende
vedligeholdt og teknisk opdateret.

De 2 mindre skolebåde, der blev udfaset i 1996, erstattes i perioden 1998-1999
med standardfartøjer, som i grundkonstruktion vil være baseret på de til STANDARD
FLEX-300 koncepten hørende minerydningsdroner.

De to mindre orlogskuttere er under udfasning efter at have opnået en levealder
på ca. 50 år og forventes erstattet med standardfartøj omkring år 2000 .

Erstatning af de to bevogtningsbåde gennemføres inden år 2000, idet de indled
ningsvis anvendes som Vessel-Traffic-Service (VTS)' fartøjer ved de store nye brofor
bindelser med mulighed for senere anvendelse som stationsfartøjer ved flådestatio
ner.

Levetidsvurdering
I år 2000 varierer alderen af øvrigt sejlende materiel fra 68 år for Kongeskibet DAN
NEBROG til nogle få år for nyligt anskaffede skolebåde og bevogtningsbåde.

Vedligeholdelsesomkostningerne varierer tilsvarende fra skib til skib. Generelt er
det muligt at opretholde et tilfredsstillende niveau inden for et rimeligt budget, idet
dog udgifterne for en del enheder er noget stigende på grund af alder og nedslid
ning . Dette gælder særligt for sejlkuttere, opmålingsfartøjer og torpedoindbjærg
ningsfartøjer.

På grund af den særlige status afviger Kongeskibet DANNEBROG fra dette møn-

1 Vessel Traff ic Service
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ster. Skibet er løbende rekonditioneret og moderniseret, og der forudses ingen større
problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse. En del reservedele må
specialfremstilles i forbindelse med nødvend ige erstatningsanskaffelser.

Tankfartøjerne af FAXE-klassen, der blev bygget i USA i 1945 og overdraget som
våbenhjælpsmateriel i 1962, forventes i år 2000 at være i en mindre tilfredsstillende
stand.

Sejlkutterne SVANEN og THYRA vil i år 2001 have gennemgået et levetidsforlæn
gelsesprogram, hvorefter deres tilstand vil være tilfredsstillende, og der forudses
ingen større problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.

På grund af nedslidning kan det blive nødvendigt periodevis at indføre sejladsre
striktioner for torpedoindbjærgningsfartøjer og opmålingsfartøjer.

For øvrige enheder vurderes der ikke problemer med at gennemføre den planlag
te vedligeholdelse .

Enhedernes alder taget i betragtning vurderes de generelt velegnede t il deres for
mål med følgende bemærkninger. For transportfartøjet SLEIPNER vurderes der af så
vel operative som økonomiske årsager behov for at mod ificere skibet, således at
transportkapaciteten forbedres t il bl.a . at kunne transportere STANDARD FLEX con
tainere . For torpedoindbjærgningsfartøjerne gælder, at deres begrænsede størrelse
kun tillader at bjærge torpedoer under øvelsesskydning i meget begrænset sø. Det
te er et forhold, som har været medvirkende til at uddannelses- og øvelsesvirksom
hed i forbindelse med torpedoskydninger ofte har måttet aflyses af vejrmæssige for
hold .

Ingen af enhederne indeholder noget egentligt udviklingspotentiale. SLEIPNER vil
dog kunne modificeres således, at skibet får forbedret transportkapaciteten.

Konklusion
Den tekniske tilstand vurderes generelt tilfredsstillende, for enkelte enheder dog
mindre tilfredsstillende. Den operative tilstand vurderes tilfredsstillende . Restleveti
den år 2000 vurderes til :

Kongeskibet DANNEBROG
Sejlkutterne (2)
Transportfartøjet SLEIPNER (1)
Bugserbåde (2+2)

Torpedo indbjærgningsfartøjer (3)

Opmålingsfartøjer (6)

Skolebåde (2)

Bevogtningsbåde (2)
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Helikoptere. LYNX-typen
I 1980 blev der anskaffet 8 helikoptere af typen LYNX MK80, produceret i England.
På grund af havari blev yderligere 2 helikoptere af typen LYNX MK 90 anskaffet i
1987 til erstatning, således at der fortsat rådes over 8.

Helikopternes primære opgave er at støtte inspektionstjenesten i farvandene om
kring Grønland og Færøerne, herunder udførelse af redningstjeneste og transport
opgaver. Helikopterne anvendes desuden i farvandsovervågningen samt til målud
pegning for søværnets HARPOON-udrustede enheder, idet der i 1984 blev truffet
aftale om en modifikation, således at der kan foretages måludpegning for disse en
heder. Dette medførte installation af et taktisk dataanlæg med nationalt link samt et
begrænset antal elektroniske opklaringssystemer, som alle helikoptere er forberedt
til at kunne medtage.

Helikopter; Lynx, MKBO

I perioden 1990-1995 gennemførtes et modifikationsprogram af hovedgearkasse
og forbedring af helikopternes nødflydesystem.

Levetidsvurdering
Som følge af at helikopternes designlevetid under det nuværende operationsmøn
ster vil være opbrugt ca. år 2002 henholdsvis 2007, er der planlagt et levetidsfor
længelsesprogram for alle 8 helikoptere startende i 1997. Efter levetidsforlængelsen
vil alle helikopterne være ens. Programmet omfatter hovedelementer som udskift
ning af strukturer i flystellene, udskiftning af hovedrotorblade til en ny type af kom-
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posit. indførelse af stiv hale ti l erstatning for den nuværende foldbare samt ændring
af omløbsretningen på halerotoren .

Efter levetidsforlængelsen vil helikopternes tilstand være tilfredsst illende, og der
forventes ikke problemer med at holde driftsomkosningerne inden for et rimeligt
budget, lige som planlagt vedligeholdelse og genanskaffelse af nødvendige reserve
dele vil kunne finde sted.

Helikopterne er velegnede til anvendelse i farvandsovervågningen og til støtte for
søværnets HARPOON-udrustede enheder, således at disse kan engagere mål ud over
radarhorisonten.

Efter afsluttet levetidsforlængelse vurderes det flytekniske udviklingspotentiale
stort set for udtømt. Gear og motorkomponenter vil dog fortsat indeholde visse mu
ligheder.

Ingen af sensor- og kommunikationssystemerne m.v. besidder nævneværdige
udviklingspotentialer. Nye krav som følge af den teknologiske udvikling eller æn
drede NATO standarder kan medføre behov for modifikation og/eller nyanskaffelser.

Konklusion
Helikopternes tekniske og operative levetid vurderes efter levetidsforlængelsen til
fredsstillende og restlevetiden efter år 2000 vurderes til ca. 15-20 år

LANDBASEREDE SYSTEMER

Mobile baser
Søværnet råder over to mobile, landbaserede enheder, der benævnes MOBAJ og
MLOG2

•

MOBA gennemfører og koordinerer overvågning, billedopbygning og eventuel
våbenindsats for enheder beregnet til kystnære operationer. Herudover kan MOBA
fungere som lokal mobil kommandoplatform for disse enheder. Til MOBA er der
knyttet to mobile, landbaserede HARPOON missilbatterier til bekæmpelse af over
flademål på havet.

MLOG yder forsynings-, vedligeholdelses- og reparationsassistance på brugerni
veau til søværnets enheder af WILLEMOES- og FLYVEFISKEN-klasserne, samt til øv
rige enheder efter behov. Herudover ydes assistance til FLYVEFISKEN-klassen i for
bindelse med rolleskift. vedligeholdelse af containere mv. jf. afsnittet herom.

Levetidsvurdering

Enhederne er løbende tilpasset den teknologiske udvikling og de ændrede opera
tive krav gennem nyanskaffelser og erstatningsanskaffelser for udslidt materiel. Det
vurderes, at der efter år 2000 ikke umiddelbart vil være problemer med at holde

1 Den Mobile Base (MOBA)
2 Den Mobile Logistik Enhed (MLOG)
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vognmateriellet, som er af civil standard på et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau
inden for et rimeligt budget.

Radarmateriellet er baseret på teknologi fra begyndelsen af 70'erne. Det er
udgået af produktion, hvorfor anskaffelse af reservedele er vanskelig og kostbar.
Driftsprofilen giver en utilfredsstillende og stærkt stigende fejlrate på grund af ned
slidning.

Selvom øvrig sensor- og kommunikationsudrustning m.v. også er af ældre dato,
vurderes det, at materiellet efter år 2000 fortsat vil kunne fungere med en accepta
bel driftsikkerhed. Der forventes kun en behersket stigning i driftsomkostningerne,
og reservedele vil i en årrække stadig være tilgængelige.

De mobile baser er beregnet til at yde operat iv og logistisk støtte til maritime ope
rationer i nærområdet. Enhederne vurderes velegnede hertil. Enhederne bedømmes
også egnede til at yde en tilsvarende støtte til maritime operat ioner i kystnære far
vande uden for nærområdet. Det nedslidte radarmateriel begrænser dog evnen til at
yde støtte t il radarovervågning.

Ingen af enhedernes sensor- og kommunikationssystemer mv. vil år 2000 be
sidde nævneværdige udviklingspotentialer. Der er behov for umiddelbar erstatning
af radarmateriel.

Nye krav som følge af den teknologiske udvikling herunder indførelse af nye
NATO standarder kan forventes at ville medføre behov for omfattende modifikation
af materiel, herunder introduktion af militær satellitkommunikation for opfyldelse af
kommunikationskrav ved eventuel deltagelse i internationale operationer.

Mobilt landbaseret HARPOON missilbatteri
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Konklusion
Enhedernes tekniske og operat ive t ilstand vurderes tilfredsst illende, idet dog tilstan 
den af radarmateriel vurderes ikke tilfredsstillende.

Restlevetiden vurderes længere end perioden. Radarmateriellet har ingen restle
vetid ud over år 2000.

LANDBASERET KOMMANDO-. KONTROL- OG

INFORMATIONSSVSTE M

Søværnets stationære landbaserede kommando-, kontrol- og informationssystem
blev taget i operativ anvendelse i 1986 . Umiddelbart efter år 2000 vil systemet have
gennemgået en teknisk modernisering under størst mulig anvendelse af kommer
cielle standarder. I forbindelse hermed udvides kapaciteten til at kunne varetage et
større antal civile opgaver i relation til søredning, miljøovervågning, forurenings
bekæmpelse, istjeneste, VTS samt EU- og andre reguleringssystemer for skibsfarten.

Systemet består af tre operat ionscentre med tilhørende computersystemer pla
ceret ved SøværnetsOperative Kommando i Arhus, i Frederikshavn og på Bornholm.
Herudover findes fjernkonsoller placeret ved bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets
Efterretn ingstjeneste og Flyvertaktisk Kommando, ligesom der er direkte forbindelse
t il en række NATO-kommandoer.

Formålet med systemet er at opbygge og vedligeholde et aktuelt billede af den
maritime situation i nærområdet som det nødvendige beslutn ingsgrundlag for løs
ning af søværnets mangeartede militære og civile opgaver i både fred, krise og krig.
Samtidig skal der sikres en smidig og hurtig udveksling af informationer og ordrer.
Systemet anvendes også i forbindelse med danske enheders deltagelse i internatio
nale maritime operationer uden for nærområdet.

Systemets informationer indhentes fra en række automatiserede kystradarstatio
ner, elektrooptiske sensorer, kystudkigsstationer, datalinkinformationer fra søvær
nets enheder på havet samt oplysninger fra lokale myndigheder. Fra andre natio
nale og allierede kommandoer modtages automatisk yderligere oplysninger. Efter
bearbejdning af de modtagne oplysninger er det samlede maritime situationsbillede
herefter til rådighed både for Søværnets Operative Kommando og søværnets øvrige
enheder samt andre nationale og allierede hovedkvarterer.

Af de automatiserede kystradarstationer er 7 delvist NATO-finansierede, og disse
leverer også data vedrørende lavtgående fly til flyvevåbnets t ilsvarende systemer.

Levetidsvurdering

Efter afslutning af det nævnte moderniseringsprojekt er næsten alle de oprindeligt
leverede systemkomponenter ved operationscentrene udskiftet. Projektet gennem
føres efter et koncept, der t illader drift af systemet sideløbende med moderniserin-
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gen. Systemet vil herefter for størstepartens vedkommende, være baseret på dels
anvendelsen af kommerciel hardware og software (COTS = "Commercial Off The
Shelf" ("hyldevarer")) og dels softwaresystemer, som anvendes inden for NATO. Kun
for enkelte helt specifikke danske funktioner, vil specialudviklet hard- og/eller soft
ware være anvendt.

Da COTS produkter højest understøttes af fabr ikanterne i en 3-6 årig periode, for
udses det, at systemets vedligeholdelsesomkostninger ikke skal anvendes til mate
rielvedligeholdelse i traditionel forstand (udbedring af fejl), men i stedet til en lø
bende teknologisk udskiftning hhv. modifikation i overensstemmelse med nye ope
rative krav. Store reservedelsbeholdninger, der normalt er nødvendige for at kunne
vedligeholde et system i en længere årrække, som for søværnets vedkommende ofte
har været 10-20 år, kan derved undgås.

Prisniveauet for COTS-produkter forventes fortsat at være dalende for samme
"produkt-ydeevne". Da systemet imidlertid opgraderes løbende, vil det opveje det
før nævnte dalende prisniveau. Der forudses derfor ingen væsentlige ændringer af
vedligeholdelsesomkostningerne i systemets driftstid.

Da systemet efter år 2000 primært vil være baseret på COTS-produkter, vurderes
det, at teknologiske faktorer vil have en væsentlig indflydelse på systemets levetid,
hvis der ikke som forudset gennemføres en løbende teknologisk udskiftning hhv.
opdatering i overensstemmelse med det anførte vedligeholdelseskoncept.

Der kan for visse dele af systemet på sigt forudses en teknologisk forældelse , som
vil kræve t raditionel opdatering hhv.levetidsforlængelse.

Det landbaserede kommando-, kontrol- og kommunikationssystem vurderes ge
nerelt velegnet til at varetage pålagte opgaver såvel i som uden for nærområdet.
Med øgede krav til og behov for eksempelvis øget miljøovervågning af økonomiske
zoner blandt andet som følge af ny lovgivning, EU-direktiver mv. må der forudses
behov for at udvide systemets radardækningsområde gennem etablering af flere
kystradarstationer.

På grund af anvendelsen af COTS-produkter og den teknologiske udvikl ing vil
kornrnando-, kontrol- og informationssystemet konstant besidde et tilfredsstillende
udviklingspotentiale.

Radarmateriellet, der er baseret på teknologi fra begyndelsen af SO'erne, udviser
en mindre tilfredsstillende driftsprofil. Systemerne er udgået af produktion, og udgif
terne til vedligeholdelse, reparationer og reservedelsanskaffelser er markant stigen
de. Materiellet er delvist NATO- finansieret, idet der også leveres data t il flyvevåbnets
NADGE-system.

Radarmateriellet repareres løbende for at opretholde dr iftssikkerheden. På grund
af nedslidning som følge af intensiv drift (24 timer i døgnet) samt det teknologiske
stade som følge af materieIlets alder, må der forventes en stigende eller endog
stærkt stigende fejlrate efter år 2000.
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Primært på grund af radarmateriellets aftagende driftssikkerhed må kystradar
stationerne betegnes som mindre anvendelige.

Radarmateriellet er ikke i besiddelse af noget udviklingspotentiale.

Konklusion
Kommando-, kontrol- og informationssystemets tekniske og operative tilstand vur
deres tilfredsstillende. Med den vedtagne koncept om løbende modifikation vurde
res restlevetiden efterår 2000 til mere end 15 år.

Radarmateriellets tekniske tilstand vurderes indledningsvis som mindre tilfredsstil
lende og restlevetiden vurderes til begyndelsen af perioden.

KOMMUNIKATIONSSYSTEM ER

Søværnets kommunikationsorganisation blev grundlagt i 40'erne og er løbende ble
vet ajourført for at tilpasse organisationen til de ændrede forhold og opgaver, der
er en konsekvens af såvel nationale som allierede operative krav. Organisationen
består af et kommunikationscenter ved Søværnets operative Kommando i Århus,
hvorfra materiel ved Århus, Frederikshavn og Stevns kan fjernbetjenes. Herudover
findes en flåderadio på Bornholm, der kan aktiveres efter behov, samt flåderadio
Grønnedal på Grønland og flåderadio Thorshavn på Færøerne, ligesom der i organi
sationen indgår kommunikationsmateriel i søværnets sejlende og mobile landbase
rede enheder.

Formålet med organisationen er at sikre kommunikation til og fra nationale og
allierede myndigheder og kommandoer, til og fra sejlende og mobile landbaserede
enheder i og uden for nærområder samt mellem disse enheder. Kommunikationen
omfatter tråd-, radio- og satellitbaseret kommunikation.

Mellem landbaserede myndigheder og kommandoer formidles kommunikationen
via Forsvarets Integrerede Informations Netværk og via X-post. Da kommandoerne
på Grønland og Færøerne ikke er tilknyttet dette system, varetages forbindelsen via
centret i Århus ved anvendelsen af andre kommunikationssystemer.

I forbindelsen til og fra sejlende og mobile landbaserede enheder samt fly og mel
lem disse enheder anvendes forskellige former for radiobaseret kommunikation, der
dækker frekvensområderne VLF, LF, HF, VHF og UHF. VLF anvendes til kommunika
tion med undervandsbåde. LF anvendes primært til forbindelse fra land til sejlende
og mobile landbaserede enheder. Også HFanvendes til dette formål, men tillige også
til forbindelse over længere afstande mellem enhederne og til forbindelser fra enhe
derne til land. VHF og UHF anvendes primært til kortere rækkende taktisk kommu
nikation. De anvendte kommunikationsformer dækker både radio, fjernskr iver,
morse, telefoni og datalink og foregår såvel med som uden kryptografering.

Militær satellitkommunikation planlægges introduceret i korvetter af NIELS JUEL-
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klassen omkring år 2000 . Når operative behov for øvrige enheder - eksempelvis i
forbindelse med løsning af internationale opgaver - nødvendiggør anvendelse af
satellitkommunikation, benyttes kommercielle systemer (INMARSAT). Også enheder,
der udfører stations- og inspekt ionstjeneste ved Grønland og Færøerne, er udrustet
med udstyr for kommunikation via INMARSAT.

Levetidsvurdering
Det vurderes, at der ikke umiddelbart vil være problemer med at holde materiellet
på et generelt tilfredsstillende niveau efter år 2000 inden for et rimeligt budget. Der
forventes kun en behersket stigning i driftsomkostningerne.

Radioudstyret er løbende vedligeholdt, og det er i forbindelse med udskiftning
blevet opdateret og søgt fremtidssikret. Dette gør sig imidlertid ikke fuldt ud gæl
dende for søværnets antennepark. Bortset fra antennesystemer befinder materiellet
sig generelt på et rimeligt stade, og det vurderes at kunne fungere med tilfredsstil
lende driftssikkerhed.

Fejlraten på antenneparken er på visse flåderadiaer mindre tilfredsstillende, dels
på grund af antennemasternes alder og - specielt for Grønnedal - dels på grund af
ekstreme vejrforhold.

Flåderadioerne vurderes generelt velegnede til at formidle såvel national som alli
eret trafik.

Visse dele af sende- og modtagemateriellet besidder et vist udviklingspotentiale;
herudover er udviklingspotentialet begrænset .

Nye krav som følge af den teknologiske udvikling vil medføre behov for omfat
tende modifikation af alt materiel og udviklingen går mod automatiske systemer, der
kan overføre store datamængder i løbet af kort t id. Til trods for at nyt udstyr er søgt
fremtidssikret, vil denne udvikling medføre behov for nyt udstyr. Dette er særligt på
krævet for de enheder, der tænkes anvendt i stående NATO-styrker og enheder til
meldt NATO's reaktionsstyrker, såfremt enhedernes interoperabilitet skal bevares.

For så vidt angår MIL SAT COM vil det i fremtiden være nødvendigt, at dette in
stalleres i enheder, der deltager i internationale operationer.

Konklusion
Den teknisk og operative t ilstand vurderes generelt tilfredsstillende, dog er den tek
niske tilstand især for antenneparken ved Grønnedal mindre tilfredsstillende.

Restlevetiden vurderes til slutningen af perioden, for Grønnedal dog begyndelsen
af perioden henset til materieilets mindre tilfredsstillende tilstand.
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TAKTISK TRÆNER

DEL II

En taktisk træner ved kampinformationsskolen på Flådestation Frederikshavn blev
anskaffet og opbygget i 1972. Træneren er løbende moderniseret og opdateret med
ny teknologi i takt med indførelsen af nye sensorer samt kommando- og kontrolsy
stemer på søværnets sejlende enheder.

Den taktiske træner er baseret på et EDB-system, hvor forskellige taktiske situa
tioner, øvelser og procedurer kan afprøves i et simuleret miljø. Træneren skal til sta
dighed afspejle de operative sensor-, våben-, samt kommando-, kontrol- og infor
mationssystemer, der findes i søværnets sejlende enheder, således at uddannelsen
kan gennemføres så realistisk som muligt og med højt udbytte. Taktisk våbensirnu
lering, og tekn isk uddannelse eller samkøring med operative enheder kan ikke fore
tages ligesom visuel simulering er begrænset.

Levetidsvurdering
Søværnets taktiske træner er løbende blevet moderniseret og opdateret både med
nye systemer og med ny teknologi og vil i år 2000 afspejle søværnets skibsbårne
kommando- og kontrolsystemer samt en række sensorsystemer.

Der forventes efter år 2000 ikke problemer med at holde et tilfredsstillende ved
ligeholdelsesniveau inden for et passende omend stigende budget. Herudover an
vendes der løbende midler til fortsat at tilpasse den taktiske træner til at afspejle de
skibsbårne systemer.

I den udstrækning der anvendes samme type systemer, som er installeret i skibe
ne, vil driftssikkerheden af trænerens systemer svare til de skibsbårne systemer. For
trænerens øvrige mater iel vurderes driftssikkerheden at være acceptabel.

Træneren vurderes delvist egnet til at løse uddannelsesopgaver mv., idet dens
simulationsfacilitet dog ikke på tilfredsstillende måde vil kunne leve op til de krav, der
under anvendelse af moderne teknologi kan stilles t il en taktisk træner.

Den taktiske træner vil, baseret på den nuværende distribuerede systemopbyg
ning, besidde et udviklingspotentiale, der dog er begrænset og ikke omfatter mul ig
hed for etabler ing af moderne simulationsfacilitet.

Sammenholdt med udviklingen omkring kommando-, kontrol- og kommunika
tionssystemer i den øvrige del af søværnet, der bl.a. indebærer integreret betjening
af sensorer og våbensystemer på samme arbejdsstation (standardkonso l), er træne
ren mangelfuld på især det våbentaktiske område.

Træneren er ligeledes mangelfuld på området for visuel simulation.

Konklusion

Den tekniske tilstand vurderes at være tilfredsstillende.

Den operat ive tilstand vurderes at være tilfredsst illende, dog mindre tilfredsstil
lende på det våbentaktiske- og det visuelle simulationsområde.
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Henset til den accelererende udvikling inden for EDB og simulat ionsområdet vur
deres trænerens restlevetid til første halvdel af perioden. Træneren bør til stadighed
følge en evolutionær moderniseringsproces på såvel det tekniske som det operative
område. Udgifterne hertil er planlagt afholdt over søværnets driftsbudget fra år
2000.

FLEX-KONCEPTEN

Generelt
FLEX-koncepten var oprindel ig benævnt STANDARD FLEX 300-koncepten, men er
senere også anvendt i forbindelse med bygning af inspekt ionsskibene af THETIS-klas
sen og igen ved mod if ikationsprogrammet for NIELS JUEL-klassen. Det planlægges,
at alle søværnets fremtidige enheder, i det omfang det med fordel kan lade sig gøre,
skal udnytte denne fleksible måde at anvende våben- og andre materielsystemer på.
FLEX-koncepten baseres på, at et skib kan udrustes til at løse forskellige roller ved
omskiftn ing af moduler. Modulerne er en komb inat ion af forskell ige conta inerise
rede våben- og materielsystemer eventuelt suppleret med andet tilhørende udstyr.

Til de 14 enheder af FLYVEFISKEN-klassen er der anskaffet moduler til farvands
overvågning, minelægning, minerydn ing, kamp og antiubådskrigsførelse. Endvidere
er anskaffet et antal civile moduler til oceanografi - og miljøkontrol, forureningsbe
kæmpelse og søopmåling .

Militære moduler
Farvandsovervågningsmodulet består af en kanon, en kranconta iner, en gummibåd,
samt en container t il forskellig anden udrustning. Modulet er anskaffet som en del
af skibsanskaffelsen og udgør således klassens grundkonfiguration . Kanonbevæb
ningen er gennemgående i alle moduler.

Kampmodulet omfatter systemer for bekæmpelse af luftmål (kanon og missiler)
og sømål (kanon, missiler og torpedoer). Luftforsvarsmissi lsystemet er NATO's SEA
SPARROW med lodret affyrede missiler. Kampmodulets sømålsmissiler består af et
containeriseret HARPOON-system, og torpedosystemet udgøres af to torpedorør.
Enhedernes 76 mm kanonsystem kan anvendes mod både sø- og luftmål. 4 kamp
moduler er anskaffet. Yderligere 6 kampmoduler samt 4 ekstra luftforsvarssystemer
vil være under anskaffelse i perioden 1998-2002, såledesat det samlede antal kamp
modu ler og luftforsvarssystemer bringes op på henholdsvis 10 og 14 stk.

Minelægningsmodulet omfatter et antal mineskinner og et luftforsvarsmissilsy
stem af samme type som det, der indgår i kampmodulet. Minelasten består af op t il
60 bundm iner af forskellige typer. Der er anskaffet mineskinner til samtlige enheder.

Minerydningsmodulet omfatter et minerydningssystem med to minerydningsdro
ner med t ilhørende sonar samt en undervandsdrone . Minerydn ingsdronerne kan
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Harpoon
SSM Lauricher

Seasparrow ASMD
Vert ical Launch

76 mm Kanon

Lagercontainer
...

M CM container

Standard Flex containere

« '
Container dæksel Hydraulisk kran

opereres ved fjernstyring fra moderenheden i minerydningsrollen, hvortil sonarbille
de fra dronerne overføres. I modulet indgår styrings- og registreringselektronik for
undervandsdrone, hvorved undervandsobjekter kan undersøges nærmere enten
med TV eller sonar. Demoleringsladning kan fremføres med undervandsdronen for
ødelæggelse af et udvalgt objekt. Modulet omfatter også et containeriseret luftfor
svarsmissilsystem af samme type, som indgår i kampmodulet og i minelægningsmo
dulet.

Samtlige 5 minerydningsmoduler vil være anskaffet, hvoraf 3 vil være operative
inden år 2000. De 2 sidste forventes operative umiddelbart efter år 2000. Mineryd
ningsmodulerne indeholder ikke en egentlig minestrygningskomponent, hvorfor
denne anskaffes i perioden omkring år 2000.

Antiubådsmodulet består af en containeriseret slæbesonar, et antiubådsvåbensy
stem og et luftforsvarsmissilsystem. I år 2000 vil det samlede antal komplette anti
ubådsmoduler være 4. Indtil levering af antiubådsvåbensystemer omkring år 2002 vil
dybdebomber være eneste våben mod undervandsbåde.

Civile moduler
Oceanografi- og miljøkontrolmodulet omfatter et våd- og et tørlaboratorium instal
leret i hver sin container.
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Med dette modul kan man gennemføre analyse og oplagring af data indhentet
fra vand- og bundprøver.

Forureningsbekæmpelsesmodulet omfatter flydespærringer af den type som an
vendes på miljøskibene. Herudover indgår forskell ig specialudrustning i form af
pumpeudstyr og udstyr til olieprøveudtagning.

Søopmålingsmodulet omfatter et flerstråleekkolod samt forskell igt data- og kon
soludstyr. Modulet er beregnet t il indsamling og bearbejdn ing af søopmålingsdata.

Containeriserede systemer
Som nævnt tidligere er FLEX-koncepten oprindelig opstået i forbindelse med udvik
lingen af STANDARD FLEX 300-enhederne, der er indrettet for installation af conta
ineriserede våben, sensorer og andre materielsystemer.

Også andre enheders udrustn ing er i muligt omfang anskaffet som containerise
rede systemer. Kanon- og kransystemerne i THETIS-klassen er således containerise
rede, og moderniseringen af NIELS JUEL-klassens luftforsvarssystem i perioden 1996
2000 indebærer en conta inerisering af disse systemers affyringsenheder. Introduk
tion og anskaffelse af containeriserede våben- og sensorsystemer medfører en øget
standardisering samt opnåelse af stor fleksibil itet såvel teknisk og vedligeholdelses
mæssigt som operat ivt.
. Udover FLYVEFISKEN-klassen, der råder over 4 conta inerposit ioner, råder THETIS
klassen over 3 conta inerpositio ner, og NIELS JUEL-klassen over 2 containerpositioner.
Fremtid ige skibe og større fartøjer planlægges ligeledes projekte ret med container
positioner. Omkring år 2000 forventer søværnet at være i besiddelse af følgende
conta inerbaserede systemer m.v.:

Containertyper Forventet antal i Under levering I alt
år 2000 år 2000+

Kran 22 O 22
Kanon (M/85) 19 O 19

Luftforsvarsmissilsystem 10 10 20
Overflademissilsystem 4 6 10

Minerydningsudrustning 5 O 5

Antiubådsudstyr 4 O 4

Antiubådsvåbensystem O 4 4

Oceanografi-miljøkontrol 2 O 2
Forureningsbekæmpelse 3 O 3

Søopmåling 1 O 1

Minestrygningskomponent* O 5 5

* Projektet er ikke endeligt defineret.
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Levetidsvurdering
Et egentl igt udtryk for FLEX-koncepten kan fås ved at vurdere konceptens to
bestanddele: platforme og containeriserede systemer.

For platforme svarer levetiden til de skibstyper, der er udrustet med de pågæl
dende moduler og systemer.

Levetiden af de containeriserede systemer hænger nøje sammen med den udrust
ning i form af elektron ik og våben mv., som systemet indeholder. Generelt vurderes
levetiden for de containeriserede systemer t il 15 år eller mere.

VABENSVSTEMER

Torpedosystem. TP613
TP613 er en svensk konstrueret tung torpedotype t il anvendelse mod overfladefar
tøjer. Den er indkøbt i perioden 1969-1977 og modificeret i perioden 1985-1991.
Torpedoen anvendes i WILLEMOES-, NARHVALEN-, TUMLEREN- og FLYVEFISKEN
klasserne.

Levetidsvurdering
Der forudses ingen problemer med at opretholde et tilfredsstillende vedligeholdel
sesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom genanskaffelse af reservedele vil
kunne f inde sted.

Torpedoen vurderes velegnet til bekæmpelse af overfladefartøjer. Det forventes
imidlertid, at der efter år 2010 er modmidler på markedet som i nogen grad vil
kunne reducere effekten af systemet.

TP 613-systemet har nået sit endelige teknologiske niveau. Det indeholder ikke
udvikl ingspotentiale i nævneværdig grad.

Konklusion
Den tekniske og operat ive tilstand vurderes tilfredsstillende.

Henset t il det manglende udviklingspotentiale vurderes restlevetiden til slutningen
af perioden.

Torpedosystem. TP 46
I 1998 skal iværksættes anskaffelse af 4 ant iubådsvåbensystemer til FLYVEFISKEN
klassen samt indledende anskaffelse af våben.

På denne baggrund er Søværnets Materielkommando involveret i udviklingen af
et let antiubådstorpedovåbensystem, som påregnes operativt omkring år 2002.
Våbensystemet skal anvende en antiubådstorpedo som kan afleveres fra såvel over
fladeskibe som ubåde og helikoptere .
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Artillerisystem, 76 mm
Søværnets artillerisystem består af OTO MELARA 76 mm kanon af modellerne MIl1
og MI8S med tilhørende ildledelsesanlæg hhv. RAKEL og FLEXFIRE. MIl1 er tilgået
søværnet i sidste halvdel af 70'erne, medens M/8S blev indfaset fra slutningen af
80'erne. Systemet anvendes til forsvar mod både luft- og sømål, MI8S kan tillige an
vendes overfor landmål .

I alt råder søværnet over 14 stk. Mil 1 og 19 stk. M185. Systemet er gennem radar
og elektrooptik styret via et ildledelsesanlæg med automatisk målfølgning. Skudka
dencen er 85 skud/min . for Mil 1 og 120 for M/8S.

Artillerisystem MIl1 er installeret i NIELS JUEL- og WILLEMOES-klasserne, medens
M/8S findes i THETIS- og FLYVEFISKEN-klasserne.

Levetidsvurdering

Vedligeholdelse af artilleripjecer gennemføres løbende, og der forventes ingen væ
sentligt stigende omkostninger, ligesom genanskaffelse af reservedele vil kunne
finde sted.

Udgifterne til vedligeholdelse af ildledelsesanlæg i WILLEMOES- og NIELS JUEL
klasserne er svagt stigende. Der er risiko for produktionsstop af væsentlige reserve
dele til anlæg tilknyttet MIl1 systemet, hvorfor der kan blive behov for engangsin
vestering i beredskabsopkøb af udvalgte dele. Der vil også kunne være behov for
visse modifikationer af det pågældende anlæg.

Systemerne vurderes velegnede til bekæmpelse af såvel sø- som luftmål . Det ny
este system er tillige velegnet overfor landmål.

Der er udviklet en modifikationsmulighed for de ældste pjecer til en højere skud
kadence. Denne mulighed er ikke iværksat , da der på nuværende tidspunkt ikke vur
deres at være behov herfor. Herudover er der potentiale for videreudvikling af am
mun itionen til eksempelvis styret ammunition.

IIdledelsesanlæggene vil fortsat kunne udvikles med f.eks. mere følsomme og støj
svage radarmodtagere samt med funktioner, der muliggør forbedring af evnen til at
følge et lavtgående mål. Endvidere ville begge ildledelsesanlæg kunne t ilpasses krav
fra nyudviklet ammunition (f.eks. styret ammunition).

Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.

Restlevetiden for de to systemer vurderes til slutn ingen henholdsvis ud over peri

oden .

Sømålsmissilsystem, HARPOON
Søværnets sørnålsrnissilvåben udgøres af HARPOON systemet, der blev introduceret
i 1979 og løbende er tilgået siden. I denne periode er systemet løbende opdateret.
Det anvendes til nedkæmpelse af overf lademål i koordination med egne og alli
erede overflade- og luftstyrker.
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HARPOON-missil affyres fra korvet af NIELS JUEL-klassen

I alt råder søværnet over 19 HARPOON-systemer bestående af ildledelse og affy
ringsramper. I forbindelse med anskaffelse af kampmoduler t il FLYVEFISKEN-klassen
vil yderligere 6 systemer tilgå.

HARPOON-systemet er installeret i NIELS JUEL-, WILLEMOES- og FLYVEFISKEN
klasserne samt ved MOBA (iandbaserede sømålsmissilbatterier).

Levetidsvurdering
Der er etableret et internationalt samarbejde om vedligeholdelse . Der forudses ingen
væsentlige ændringer i omkostninger til vedligeholdelse, ligesom genanskaffelse af
nødvendige reservedele vil kunne finde sted.

Missil og ildledelsesanlæg undergår løbende mindre modifikationer for at for
bedre systemernes driftssikkerhed og ydeevne.

Systemet vurderes operativt velegnet til bekæmpelse af sømål inden -for den be
tragtede periode.

Omkring år 2000 forventes det, at missilet kan opgraderes til en ny konfiguration
(Block II), der væsentligt vil forbedre missilets muligheder for at engagere mål i kyst
nært område samt evnen til at skelne mål fra hinanden . En modifikation af missilet
til Block II vil kræve tilsvarende opdatering af ildledelsesanlæggene.

Konklusion
Den tekniske og operative t ilstand vurderes t ilfredsstillende.

Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år.

Luftforsvarsmissilsystem. SEA SPARROW
Søværnet anvender som primært luftforsvarsmissilsystem SEA SPARROW, der er ud
viklet og produceret i et samarbejde mellem en række NATO-lande.
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Luftforsvarssystemet blev indfaset i søværnet i 1979. Det er primært beregnet t il
forsvar af egen enhed mod angribende fly og missiler; der er dog mulighed for at
yde en vis beskyttelse til andre enheder i nærheden . Systemet er løbende opdate
ret, og omkring år 2000 vil den nyeste missilversion - benævnt ESSM (EVOLVED SEA
SPARROW MISSILE) med væsentligt forbedrede egenskaber - være under levering i
forbindelse med anskaffelse af ammun it ion og missiler til FLYVEFISKEN-klassen.

Søværnet vil i år 2000 være i besiddelse af 10 luftforsvarsmissilsystemer, medens
yderligere 10 systemer vil t ilgå kort efter år 2000 i forbindelse med anskaffelse af
kampmoduler til FLYVEFISKEN-klassen. Udover FLYVEFISKEN-klassen er NIELS JUEL
klassen udrustet med SEA SPARROW systemet.

Levetidsvurdering
Der er etableret et internationalt samarbejde om vedligeholdelse. Der forventes ikke
efter år 2000 problemer med at holde missilbeholdning og ildledelsesanlæg på et
generelt tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom
genanskaffe lse af reservedele vil kunne f inde sted.

Søværnet deltager i videreudviklingen af SEA SPARROW missilet, der bl.a. for 
dobler missilets hastighed og rækkevidde samt forbedrer egenskaberne mod hur
tige lavtflyvende mål. Missilet er under anskaffelse og affyringsramper og ildledel
sesanlæg er modificeret. Missil og ildledelsesanlæg er i besiddelse af udviklingspo 
tentiale til løbende videreudvikling. En af mulighederne er ændring af affyringssy
stemet således, at der kan medføres det dobbelte antal missiler i forhold til det nu
værende.

Søværnets nuværende beholdning af missiler (version RIM 7P) er teknisk fuldt
opdaterede . Missilet anvendes af et stort antal NATO-lande indtil ny version er intro
duceret.

Systemet vurderes operativt velegnet t il bekæmpelse af luftmål i hele perioden.
Ved afslutningen af NIELS JUEL-klassens levetidsforlængelse vil alle søværnets an

læg være modificeret til anvendelse af lodret startende missiler. Der forventes ingen
problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse, og nødvendige reserve
dele vil kunne anskaffes.

Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.

Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år forudsat tekn isk opdatering af mis
silbeholdning finder sted.

Luftforsvarsmissilsystem, STINGER
Luftforsvarsmissilsystemet STINGER er et kortrækkende UV-afhængigt, varmesøgen
de IuftforsvarsmissiI udviklet i USA i 70erne . Det anvendes i alle tre værn. Missilet er
velegnet til at bekæmpe fly og helikoptere, men har dog begrænsninger under
visse vejrforhold.
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Systemet introduceredes i søværnet i 1997, men har dog tidligere været benyttet
i korvetterne i forbindelse med deltagelsen i internat ionale operationer, hvor missi
lerne var udlånt dels fra Holland og dels fra hærens beholdning.

STINGER er under installat ion i minelæggere af FALSTER-klassen og torpedomis
silbåde af WILLEMOES-klassen, som ikke råder over andre luftforsvarsmissilsystemer.
Affyringen sker fra en særlig affutage og enhedernes eksisterende varslings- og
kommunikationssystemer anvendes til at opnå varslings- og måldata .

Levetidsvurdering
Der er etableret et værnsfælles/internationalt samarbejde om vedligeholdelse. Der
forventes ingen problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau
efter år 2000 inden for et rimeligt budget, ligesom nødvendige reservedele vil
kunne genanskaffes.

Systemet vurderes velegnet til bekæmpelse af fly og helikoptere. Det er i besid
delse af et vist udviklingspotentiale for så vidt angår missilets målfatningsevne,
sprængkraft og motorens ydeevne.

Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.

Restlevetiden år 2000 vurderes til ca. 15 år.

Missilvildledningssystem, SEA GNAT
SEA GNAT er et missilvildledn ingssystem, der er udviklet i 80'erne i et samarbejde
mellem Danmark, Storbritannien og USA. Indfasning indledtes i 1990 med installa
t ion i NIELS JUEL-, WILLEMOES-, FLYVEFISKEN- og FALSTER-klasserne.

Med en modifikation i 1997/98 for t ilpasning til ny type ammunition indførtes en
computerbaseret opkobling t il enhedernes kommando- og kontrolsystem, der t illa
der direkte styring og fyring derfra. Modifikationen muliggør anvendelse af flere ty
per vildledningsladninger samt mere fleksibel sammensætning af disse.

Levetidsvurdering

Der forventes ingen problemer med at holde et tilfredsst illende vedligeholdelsesni
veau efter år 2000 inden for et rimeligt budget, ligesom nødvendige reservedele vil
kunne genanskaffes.

Der forudses ingen prob lemer med at gennemføre planlagt vedligeholdelse.
Systemet vurderes velegnet til vildledning af indkommende missiler.

Inden for ammunitionsområdet forventes en fortsat udvikling for yderligere at ef
fektivisere systemet.

Konklusion
Den tekniske og operat ive t ilstand vurderes tilfredsstillende.

Restlevetid år 2000 vurderes til mindst 15 år.
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Søminer
Søminer anvendes primært med henblik på afspærr ing af søveje, kyststrækn inger og
havområder samt til bekæmpelse af overfladefartøjer og neddykkede undervands
både. Minevåbnet har qennernq ået en betydelig teknologisk udvikling og fo refindes
i dag i såkaldt intelligente udgaver.

Søværnets minebeholdning består af forankrede miner, bundminer, kabelkontrol
lerede miner samt antiinvasionsminer. Bortset fra den foran krede mine, der blev leve
ret i begyndelsen af 50 'erne, er samtl ige miner tilgået søværnet i Mene 1987-1995.

Den forankrede mine lægges i farvande med større vanddybder og anvendes til
bekæmpelse af såveloverfladeenheder som neddy kkede undervandsbåde. På grund
af alder har minen en række tekniske og operative begrænsninger.

Bundm inerne anvendes ved begrænsede vanddybder. Søværnet råder over bund 
miner af fors kellig type med mulighed for valg af forskell ige skibstypebestemte deto 
nationskriterier.

Den kabelkontrollerede bundmine anvendes til spærring af snævre farvandsafsn it
samt til at skabe og kontrollere gennemsejlingsåbninger i minefel ter. Denne mine er
særligt egnet t il krisestyring, idet den kan armeres og desarmeres fra land efter læg

ning .
Antiinvationsminen anvendes primært til beskyttelse af egne kyster mod land

sætningsoperationer.

Levetidsvurdering
Der forudses ingen problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesni

veau inden for et rimeligt budget, ligesom der heller ikke forudses problemer med
gennemførelse af planlagt vedligeholdelse og genanskaffelse af nødvendige reser

vedele.
Den foran krede mine har visse operative og tekniske begrænsninger, men er

egnet ti l særlige formål. Den øvrige minebeholdning er generelt velegnet.
De forankrede miner indeholder intet udviklingspotentiale af nævneværdig art .
Bundminernes elektronik indeholder et passende udviklingspotentiale t il at sikre

tilpa sning t il skiftende måltyper, og de store bundminer er forberedt for kabelløs

kontrol.
Minebatterierne er af ældre teknologi, Eventuel erstatning med mere miljøvenl ige

batterityper forve ntes gennemført i perioden.

Konklusion
Den tekn iske og operative tilstand vurderes t ilfredsst illende.

Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år.
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Søværnets materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
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BEGRÆNSENDE
PERIOD EN ÅR 2000-2011 FAKTORER I

ARENE
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4-7
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I I II I I Tilfredsstillende tilstand indtil 2. periode hvor især
2. Korvetter, NIELS JUEL-kl

~
T T,Ø nedslidn ing af platforme accelererer.....

II I I I I I I I Reduceret aktivi tetsni veau iværksat i997 mul iggør
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I I I I I
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II II I I I I
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Søværnets materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
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Søværnets materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
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BEGRÆNSENDE
PERIODEN ÅR 2000·2011 FAKTORER I
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BEMÆRKNINGER
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22. Landbaseret CCIS

I .L.l
I

Udstyret er af ældre dato, nedslidt og har intet
23. Kystradarmateriel -- T udviklingspotentiale.

Visse antenneparke r samt radiostationen på
24. Flåderadioer Ø,T Grønnedal er i en væsentl ig dårligere tilstand

I I I II I Langsigtet opdateri ng planlægges iværksat år 2000.
25. Taktisk træner

I I I II l l I
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26. Torpedosystem, TP 613 O torpedotruslen vil reducere effekten af dene system.

Ml7! dog kun tilfredsstille nde indtil år 2010.
27. Artillerisystem 76 mm, OTO MELARE

I I I H I I I \I I I I
28. Missilsystem, HARPOON
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32. Søminer
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Kapitel 3

Flyvevåbnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande

INDLEDNING

Dette kapitel beskriver status for flyvevåbnets materielsituation fremskrevet ti l år
2000, hvorefter materieIlets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Materiellet
behandles i rækkefølgen fly, flybårne systemer og våben, jordbaseret luftforsvar, fly
vepladsudstyr, kommando-, kontrol- og varslingsudstyr, kommunikationsudstyr samt
simulatorer. Vurderingerne tager udgangspunkt i flyvevåbnets materielsituation samt
de teknologiske udviklingstendenser beskrevet i rapportens DEL I.

Indledningsvis bør det anføres, at fly normalt dimensioneres til en bestemt struktu
rel levetid, som afhænger af antallet af flyvetimer og den operative brug, og som
derfor gør den tekniske levetid relativt veldefineret. Dette forudsætter dog, at flyet
ikke opererer under ekstreme klimatiske forhold mv., der vil kunne medføre en hur
tigere nedslidning.

Kampfly. F-IB FIGHTING FALCON
F-16 FIGHTING FALCON er udviklet i USA i 1970'erne, og flyvevåbnet har siden 1980
anskaffet i alt 77 fly, hvoraf syv fly blev anskaffet som brugte i perioden 1994-96.
Otte flyer i perioden 1983-96 gået tabt ved havarier.

F-16 er et "multi-rolle" kampfly, hvilket betyder, at der kan udføres forskellige
opgaver og missionstyper mod såvel luft- som overflademål. F-16 flystrukturen be
står af fire eskadriller med hver 15 fly. De øvrige fly indgår som "attrition" fly. Disse
fly roteres mellem eskadrillerne, når disse afleverer fly til større eftersyn og modifi
kationsprogrammer, omskoling mv. De fire eskadriller er tildelt specifikke roller og
deraf forskellig specialisering. Eksempelvis er en eskadrille udpeget til at varetage fly
vevåbnets nationale rekognosceringsopgaver, hvortil der anvendes traditionelle opti
ske og infrarøde kameratyper, som bæres i særligt udstyr ophængt under flyet og
en eskadrille er med 12 fly tilmeldt NATO's hurtige reaktionsstyrker. Der er anskaffet
mobil logistik, der kan støtte grupper afire fly ved operationer fra civile danske luft
havne i en kortere periode.
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Med henblik på at opretholde en både operat iv og teknisk tilfredsstillende tilstand,
samt for at sikre økonomisk drift frem til udfasning, gennemgår flyene for øjeblikket
omfattende modifikations-programmer, hvorved evnen til at løse såvel luftforsvars
mæssige som offensive opgaver forbedres. Disse modifikationsprogrammer forven
tes tilendebragt i perioden omkring 2001-2002. Flyenes nuværende motorkonfigu
ration anvendes alene af Danmark.

I 1998 planlægges i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 anskaf
fet et missilvarslingssystem som supplement til flyenes eksisterende selvbeskyttelses
udstyr. Et sådant system vil være lige anvendeligt til detektion af angreb fra mand
bårne missilsystemer og missiler styret ved hjælp af integrerede ildledersystemer.
Missiladvarselssystemet vil blive integreret med flyets øvrige selvbeskyttelsessyste
mer.
Fra 1999 planlægger flyvevåbnet i henhold t il Aftale om forsvarets ordn ing 1995
1999 at anskaffe natoperationssensorer t il en eskadrille. Systemet vil formentlig pri
mært anvende infrarød sensorteknologi. Nogle af F-16 flyene gives herved mulighed
for om natten i lav højde at udføre operationer mod jordbaserede mål. Gennem
udnyttelse af databehandling og integrat ion med måludpegningsudstyr, tilstræbes
et vist niveau af automatisk måludpegn ing, hvorved våbenafleveringen optimeres.

Kampfly, F-16, FIGHTlNG FALCON
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Fra 1999 påregner flyvevåbnet, i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995
1999, at anskaffe hjelmmonteret sigte til F-16, som giver piloten bedre mulighed for
at kunne gennemføre målfatning af både mål på jorden og i luften.

Endvidere anskaffes LASER-udstyr til styring af præcisionsbomber. LASER-udstyret
optimerer virkningen på udpegede mål samtidig med, at utilsigtede våbenfølgeska
der på omgivelserne nedsættes betydeligt. Denne anskaffelse vil være gennemført
inden år 2000 .

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for F-16 har kunnet holdes nogenlunde kon
stant gennem en længere årrække, hvilket hænger sammen med, at F-16 flyet fort
sat er i produktion. Denne situation ændres dog, idet det forventes, at våbensyste
mets driftsudgifter fremover vil stige ud over den normale inflation . Dette forhold
kan allerede konstateres på motorområdet, da disse ikke er opdateret til den så
kaldte 220E-konfiguration. Flyvevåbnet vil som følge heraf stå som enebruger af
denne konfiguration, hvorfor reservedelspriser mm. vil stige mærkbart. Sammenlagt
skønnes udgifterne til vedligeholdelse af F-16 i den sidste del af anvendelsesperi
oden, år 2010-2015, at ville stige med ca. 25% over det nuværende niveau. Henset
til det store antal producerede F-16 fly forudses generelt ikke problemer omkring
levering af reservedele.

Der er i løbet af 1990'erne gennemført to større opdateringsprogrammer. En
strukturmodif ikation for at sikre strukturens levetid til omkring 2015, samt en midt
vejs opdatering der indfører tidssvarende elektronik. Yderligere en modifikation kan
blive nødvendig for at sikre strukturens levetid til 2015. Flyenes avionicsystem er
opdateret ved midtvejsmodifikationen, således at det fremstår i en konfiguration,
der præstationsmæssigt og med hensyn til anvendelse af moderne våben og senso
rer er på højde med de nye typer fly, der produceres i dag. Flyet vil teknologisk være
på højde med andre fly af samme klasse frem til det tidspunkt, hvor det på grund af
strukturel nedslidning alligevel skal udskiftes. I henhold til den fastsatte "Design
Life" på typen, som udgør maksimum 8000 flyvet imer, vil dette tidspunkt nås om
kring år 2015 .

Med de allerede gennemførte opdateringer og planlagte anskaffelser af flybårent
måludpegningsudstyr til bomber, missilvarslingsudstyr, natoperationssensorer og
hjelmmonterede sigtesystemer, udvides flyenes operationsmuliqheder og overlevel
sesevne. Specielt anskaffelsen af måludpegningsudstyr t il bomber og missilvarslings
udstyr medfører, at flyenes muligheder for at deltage i internationale operationer
forbedres. Natoperationssensorerne giver yderligere mulighed for fuld udnyttelse af
præcisionsvåben. Cirka halvdelen af de danske F-16 flyer af en lidt ældre konfigu
ration . Disse flyer operativt begrænset ved, at de ikke kan anvende visse våbenty
per og således er mindre egnede i f.m. internat ionale operationer.

Udviklingen inden for luft-til-luft missiler gør, at disse om blot få år vil være F-16
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overlegent, hvorfor opdatering af specielt flyets advarsels- og vildledningssystemer
vil blive nødvendig.

Det amerikanske flyvevåben har iværksat et projekt, der har til formål at sikre
F-16 våbensystemets levetid frem til år 2015 . Dette projekt tager primært sigte på
de seneste F-16 modeller, men vil også omfatte de to udgaver, som det danske fly
vevåben anvender. Ydermere vil udviklingen inden for de enkelte delsystemer kunne
integreres i flyene. Flyene vurderes derfor stadig at besidde et begrænset udvik
lingspotentiale, idet det dog ikke vurderes driftsøkonomisk rentabelt at gennemføre
yderligere tekniske levetidsforlængelser.

Konklusion

F-16 flyene vurderes med de allerede iværksatte og planlagte opdateringer at være
i både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand i år 2000 . For at kunne sikre fly
enes restlevetid frem mod år 2015 kan det ikke udelukkes, at yderligere struktur
modifikation vil være nødvendig. Levetiden forventes ikke at kunne forlænges ud
over år 2015 . Udviklingen inden for luft-til-luft missilermå forventes at ville medføre,
at en opdatering af specielt flyets advarsels- og vildledningssystemer skal gennem
føres.

Transportfly, C-130 HERCULES
HERCULES flyet er udviklet i USA i 1950'erne, og flyvevåbnet har i 1975 anskaffet
tre fly. Flyene udfører opgaver for alle tre værn. Opgaverne omfatter taktisk luft
transport af materiel og personel inkl. taktisk nedkastning, patientevakuering, efter
søgnings- og redningsopgaver, herunder nedkastning af nød- og redningsudstyr,
hjælpeflyvninger for f.eks. Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors. Endvidere udføres
lufttransportopgaver i FN og OSCE regi, der omfatter humanitær bistand, katastro
fehjælp og evakuering, samt transport af syge og sårede i f .m. udsendelse af dansk
personel i internationale opgaver.

Flyets rækkevidde er ca. 4000 km og har en nyttelast på ca. 15 tons, alternativt
92 soldater, 64 faldskærmssoldater, 74 bårer, 2 stk. 20 fods containere, eller f .eks.
specialcontainere udrustet tilluftevakuering af syge og sårede.

Udskiftn ing af flyets autopilot vil, i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995
1999, blive udført i årene fra 1997 til 1999. Et elektronisk krigsførelses- og missil
varslingssystem til forbedring af flyets selvbeskyttelse er indført i forbindelse med
flyvningerne til Sarajevo i begyndelsen af 1990'erne. Desuden er der gennemført
armering af sæderne til flyets besætning, og der er anskaffet et antal armerede fly
sæder, således at transport af passagerer over farefulde områder sikres yderligere.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for C-BO vurderes bl.a. som følge af forøget
nedslidning, korrosion mv. at ville stige ud over den normale inflation i perioden. De
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danske (-130 flyer model H, som ikke produceres efter 1997. Reservedele mv. for
ventes fortsat at kunne fremskaffes uden problemer blandt andet på grund af den
udbredte anvendelse af (-130 i andre lande. Denne situation forventes ikke at æn
dre sig væsentligt.
Den udbredte anvendelse af flyene vil sandsynligvis medføre, at der senere vil være
mulighed for at foretage yderligere levetidsforlængelse.

Ydermere planlægges en strukturmodifikation af flyenes center w ing gennemført
kort efter år 2000, hvilket vil kunne forlænge flyenes levetid til omkring år 2010 . Fly
ene forventes i perioden fortsat at kunne udføre de nuværende opgaver. Allerede
foretagne installationer af selvbeskyttelsessystemer og anskaffelse af udstyr til be
fordring af syge eller sårede gør i særlig grad flyene anvendelige i forbindelse med
internationale operationer. Det må dog forventes, at selvbeskyttelsessystemerne skal
opdateres i takt med truslen.

Konklusion
Under forudsætn ing af at de nævnte modifikationer gennemføres som planlagt, vur
deres (-130 flyene at være i både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand i år
2000 . Det vurderes endvidere, at en yderligere strukturmodifikation vil blive nød
vendig, såfremt flyenes strukturelle levetid skal fastholdes indtil år 2010, hvor en
erstatningsanskaffelse eller levetidsforlængelse senest må forudses.

Fiskeriinspektionsfly, GULFSTREAM III
GULFSTREAM III er udviklet i USA i 1970'erne, og flyvevåbnet har i 1981-82 anskaf
fet tre fly til fiskeri- og farvandsovervågning i de grønlandske og færøske fiskeri
zoner.

GULFSTREAM III flyets rækkevidde er ca. 6000 km og flyet har en lastekapacitet
på ca. 2 tons, alternativt 18 passagerer eller 15 bårer.

tt fly havarerede i 1996. Det er besluttet, at der som erstatning for det havare
rede fly inden år 2000 anskaffes et nyt fly.

GULFSTREAM 11/ i overvågningsro/len
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Udover fiskeri- og farvandsovervågning i det grønlandske og færøske område
anvendes GULFSTREAM III flyene til lufttransport, eftersøgnings- og redningsopga
ver, patientevakueringer, herunder transport af syge og sårede i f.m udsendelse af
dansk personel i internationale opgaver, isrekognoscering, flyvning for forskn ingsin
stitutioner mv. samt befordring af personer fra regering og kongehus . Flyene for
ventes endvidere fra år 1998 at blive anvendt i f.m. flybåren havmiljøovervågning.

I krise- og krigstid skal flyene desuden anvendes i maritime overvågningsoperationer.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes grundet forøget nedslidning, korro
sion mv. at stige jævnt i perioden . Et antal planlagte hovedeftersyn på motorerne er
indledt, hvilket vil medføre en yderligere periodevis stigning i drifts- og vedligehol
delsesudgifterne . Flere af flyenes nuværende systemer vurderes ikke rentable at ved
ligeholde efter år 2000. Reservedele mv. forventes i perioden generelt at kunne
fremskaffes uden problemer. Denne situation forventes ikke at ændre sig væsentligt.
Undtaget herfra er dog vedligeholdelse af flyenes eksisterende radar- og inertinavi
gationssystemer, idet det ikke vil være muligt at holde disse systemer i drift efter år
2000. Ligeledes vurderes flyenes HF-kommunikationssystemer ikke at være rentable
at vedligeholde efter år 2000 .

Et opdateringsprogram, som bl.a. indeholdt nye radar-, navigations-, kommuni
kationssystemer, samt elektronisk krigsførelsesudstyr, herunder et missilvarslingssy
stem, var oprindeligt planlagt gennemført fra 1996. En undersøgelse har imidlertid
vist. at det vil være mere fordelagtigt at undlade opdateringen af de to tilbage
værende fly og i stedet hurtigst muligt foretage en samlet erstatningsanskaffelse for
disse.

I EU, det øvrige Vesteuropa samt i Nordamerika, er der trådt regulativer i kraft til
begrænsning af flystøj . Disse indebærer begrænsninger i flyets anvendelse af flere
civile lufthavne. Omend der mod ansøgning i hvert enkelt tilfælde måske kan bevil
ges dispensation fra disse regler, må begrænsninger i flyenes bevægelsesmuligheder
påregnes efter år 2000 . Støjproblemet vurderes ikke teknisk at kunne løses på en
hensigtsmæssig måde.

Såfremt anskaffelsen af missilvarslingsudstyr til flyene ikke gennemføres, vil disse
ikke besidde samme selvbeskyttelse som F-16 og (-130. Dette medfører, at GULF
STREAM III f lyene ikke umiddelbart vil være egnede til operationer over fjendtlige
områder, hvor beskydning kan forventes. Med HF-radiosystemets udfasning efter år
2000, og dermed kommunikationsevnen til de operative kommandoer, vil flyene
være mindre anvendelige i de primære roller, herunder i f.m . deltagelse i NATO reak
t ionsstyrker. Med radar- og inertinavigationssystemets udfasning efter år 2000 vil
flyene være mindre anvendelige i alle roller. Flyene vil endvidere fra år 1998 blive
anvendt i f .m. flybåren havmiljøovervågning.
GULFSTREAM III flyene besidder et meget begrænset udviklingspotentiale, ligesom
flyenes motorer ikke opfylder miljøkravene til støjbegrænsning.
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Konklusion
Det nye erstatningsfly vurderes at være såvel teknisk som operativt tilfredsstillende i

hele perioden.
De to resterende fly vurderes i år 2000 at være i tekn isk utilfredsstillende og ope

rativt mindre tilfredsstillende tilstand. En undersøgelse har vist, at en erstatningsan
skaffeise i forhold til en levetidsforlængelse vil være mere rentabel.

Helikopter. 5-61 SIKORSKY
5-61 SIKORSKY er udviklet i USA i 1950'erne, og er siden produceret i et antal på
over 1100 eksemplarer til såvel civil som militær anvendelse. Flyvevåbnet har i peri
oden 1965-71 anskaffet ni helikoptere. tn er gået tabt i 1968.

5-61 benyttes til eftersøgnings- og redningsopgaver, patientevakuer ing, patient
befordring mellem hospitaler eller fra isolerede steder t il hospital. Herudover benyt
tes 5-61 til specialopgaver for brandvæsenet, politiet og andre myndigheder, befor
dring af personer i regering og kongehus samt miljøovervågning og forureningsbe
kæmpelse.

Flyene er gennem tiden løbende blevet moderniseret.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for 5-61 forventes i år 2000 at have nået et
uacceptabelt højt niveau som følge af forøget nedslidning, korrosion. problemer om
kring fremskaffelse af reservedele mv.

Mange delsystemer i helikopteren er originale, og det har vist sig vanskeligt eller
helt umuligt at skaffe reservedele til disse. Motorfabrikanten har for et par år siden
ændret prispolitik på fremstillingen af reservedele til motoren, hvilket har medført en
væsentlig stigning i prisniveauet. For fortsat at kunne holde motoren i drift er der
foretaget store indkøb af reservedele fra den amerikanske flåde . Desuden er der
foretaget opkøb af større reservedele til hovedgearkasserne. Hovedeftersyn på store
dynamiske komponenter vurderes dog fortsat at kunne udføres ved leverandøren
indtil ca. år 2000 . Situat ionen omkring fremskaffelse af reservedele forventes at
blive forværret i perioden. Restlevetiden er derfor primært baseret på reduceret mu
lighed for levering af de nødvendige reservedele samt udførelse af reparation.

Under vedligeholdelsen af helikopterne har der vist sig et stigende antal korrosi
onsskader, der forøger reparationstiden. Udover at kompromittere beredskabet, på
grund af lange leveringstider, medfører disse reparationer stadigt højere omkostnin
ger, idet fremstillingen af visse reservedele foregår på danske værksteder. 5-61 har
gennemgået flere mod ifikationer gennem årene. Den senesteomfattede installation
af computerstyret display- og navigationssystem, Forward Looking Infrared System,
samt ændring af kabineindretn ingen med henblik på at kunne optimere eftersøg
nings- og redningsopgaverne. Denne modifikation forventes at blive den sidste,
bortset fra ændringer der er nødvendige i forbindelse med den almindelige vedlige
holdelse, samt ændringer i relation til flyvesikkerheden.
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De operative opgaver vurderes fortsat at kunne udføres. Beredskabet kompromit
teres pga. hovedeftersyn, hvor fremstilling af visse nødvendige reservedele, der ikke
længere kan købes, medfører lange leveringstider og forkorter helikopternes opera
tive tid tilsvarende.

Helikopterne besidder ikke udviklingspotentiale, da det ikke vurderes at ville være
driftsøkonomisk rentabelt at gennemføre en levetidsforlængelse eller større modifi
kationer.

Konklusion
5-61 helikopterne vurderes i år 2000 at være i en teknisk utilfredsstillende tilstand.
Helikopternes alder medfører, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er uac
ceptabelt høje, ligesom beredskabet kompromitteres på grund af længere reparati
onstider. 5-61 vurderes derfor ikke længere at kunne holdes i økonomisk og teknisk
forsvarlig drift fra kort efter år 2000 . En erstatningsanskaffelse er i år 2000 planlagt
gennemført ved hjælp af en ekstraordinær forøgelse af rammen.

Træningsfly. T-l? SUPPORTER
T-17 flyet er udviklet i Sverige i 1960'erne, og flyvevåbnet har i perioden 1975-1977
anskaffet i alt 32 fly, hvoraf fire er gået tabt ved havarier.

Flyet anvendes hovedsageligt til grundlæggende og vedligeholdende flyvetræning
af piloter fra alle tre værn . Desuden anvendes flyet til befordring af personel og
gods, kurerflyvning, kalibreringsflyvning, fotoflyvning, træning af personel, der ud
fører observations- og måludpegningsopgaver for egne fly mv. samt til støtte for po
lit iet. Flyet kan medføre to passagerer.

Flyene er siden modtagelsen løbende blevet opdateret, herunder forbedringer af
flyets brændstofsystem samt struktur.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for T-17 forventes pga. forøget nedslidning,
korrosion mv. at stige jævnt i perioden. Flyene vedligeholdes ved Danish Aerotech
NS på Flyvestation Karup. Reservedele forventes fortsat at kunne fremskaffes uden
større problemer.

Såfremt den planlagte opdatering af T-17 undlades eller forsinkes, vil dette med
føre, at flyene forældes teknologisk med stigende fejlrate, forringet effektivitet og
tidligere udfasning til følge.

De operative opgaver vurderes at kunne løses tilfredsstillende såfremt opdatering
gennemføres. Tidssvarende elementær uddannelse af piloter vil ligeledes kræve op

datering af flyet .
T-17 flyene vurderes ikke at besidde et udviklingspotentiale.
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Træningsfly, T-17SUPPORTER

Konklusion
Under forudsætning af at de planlagte modifikationer gennemføres, forventes T-17
flyene at kunne operere indtil omkring år 2005, hvorefter en erstatningsanskaffelse
må forudses.

FLVBARNE VABENSVSTEMER

I dette afsnit beskrives og vurderes flyvevåbnets rekognosceringssystem, flybårne
missilsystemer, CRV7, bombemateriel samt præcisionsvåben. Drifts- og vedligehol
delsesudgifter for flybårne våben er normalt relativt begrænsede, idet især nye vå
bensystemer ofte vil være oplagt i depoter og kræver således kun periodisk inspek
tion og kun i sjældnere tilfælde udskiftning af komponenter. Flyvevåbnets behold
ninger af flybårne våben følger bl.a. af NATO's krav til Danmark om at besidde en
evne til at bekæmpe et specificeret antal mål. I disse beregninger indgår bl.a. vå bne
nes antal og effektivitet overfor de specificerede mål.

Rekognosceringssystem
Flyvevåbnet råder over 6 rekognosceringssystemer til anvendelse i de flyvende eska
driller. Anlæggene er anskaffet i forbindelse med overførslen af rekognosceringska
paciteten fra de tidligere DRAKEN fly og er udstyret med kameraer for både sort/hvid
og farvebilleder. Endvidere råder flyvevåbnet over en række infrarøde rekognosce
ringssystemer.
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I 1997 planlægges i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 indled
ningsvis anskaffelse af et antal moderne rekognosceringssystemer til F-16 som
erstatning for eksisterende. De nye sensorer anvender almindelig vådfilm og digital
teknologi . Herved kan billedmaterialet, umiddelbart efter at missionen er gennem
ført, præsenteres for fototyderen eller som en option umiddelbart transmitteres via
datalink direkte til brugeren. Det samlede rekognosceringssystem kan desuden gøres
mobilt og vil kunne anvendes i f.m. internationale opgaver.

Levetidsvurdering
For de planlagt anskaffede moderne rekognosceringssystemer forventes lave, kon
stante drifts- og vedligeholdelsesudgifter i hele perioden og der forudses ingen pro
blemer omkring anskaffelser af reservekomponenter mv.

Imidlertid vurderes den hurtige udvikling inden for sensorteknologien at medføre
behov for løbende opdateringer af sensorerne. Hertil kommer udviklingen inden for
data-link forbindelse, hvor der for øjeblikket i NATO er store bestræbelser for etab
lering af standarder, som kan anvendes til en række forskellige informationstyper,
herunder billedinformationer.

De nye rekognosceringspods vurderes indledningsvis at opfylde de operative krav
til rekognosceringskapaciteten. På grund af muligheden for at gøre systemet mobilt
vil det ligeledes være særdeles anvendeligt i forb indelse med internationale opera
tioner. Rekognosceringsopgaver, i særligt farefulde områder med forøget risiko for
det fremførende fly, vurderes imidlert id bedre at kunne gennemføres ved anven
delse af eksempelvis førerløse fly. Et sådant system kan derfor indgå som et supple
ment til de flybårne rekognosceringspods.

Rekognosceringssystemet vurderes at besidde et vist udviklingspotentiale, idet
systemet bygger på en høj grad af modularisering, der medfører mulighed for opda
ter ing af enkelte sensormoduler.

Konklusion
Det nye rekognosceringssystem vurderes i år 2000 at være i en både teknisk og ope
rativ tilfredsstillende tilstand, idet det dog vurderes, at systemet t il operationer i
særligt farefulde områder med fordel kan suppleres med et system, der baseres på
førerløse fly. Der vurderes ydermere behov for en kontinuerlig udbygning af syste
met, herunder opdatering af sensorerne, i takt med den teknologiske udvikling.

Missilsystem, AIM-120B AMRAAM
AIM-120B, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), er et radarstyret
mellemdistancemissil til Iuftforsva r, udviklet i USA i 1980'erne . Flyvevåbnethar i peri
oden 1996-98 anskaffet et antal missiler, affyringsramper, tilhørende testudstyr, jord
udstyr mv.

AIM-120B anvendes på F-16 til Iuftforsva r, og kan engagere mål ud over visuel
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afstand, hvor flyets radar alene kan erkende målet. Det er muligt at affyre AIM-120B
missilet i alle retninger og mod lavtgående fly.

Missilet kan styres mod målet på flere måder. Hver af disse har særskilte fordele,
herunder blandt andet varierende rækkevidde og evne til at forblive uopdaget. Affy
ringsramperne kan tillige anvendes til affyring af SIDEWINDER-missiler, der omtales

særskilt.

Affyring af AIM-120B, AMRAAM missilet

Levetidsvurdering
Idet missilerne for en stor dels vedkommende er planlagt opbevaret i depot, forven
tes relativt lave konstante drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Henset til udbredelsen
og anvendelse af AMRAAM i andre lande forudses ingen problemer omkring anskaf
felse af reservekomponenter.

Missilerne vurderes at kunne opfylde de operative krav til Iuftforsva r, herunder
selvforsvar. Missilerne er operativt tidssvarende og derfor velegnede i forbindelse
med internationale operationer. Der ligger dog en mindre begrænsning i, at de ikke
kan anvendes på flyvningens yderste stationer på ca. halvdelen af de danske F-16 fly,
med mindre disse fly modificeres.

Missilerne vurderes at besidde et udviklingspotentiale, idet missilets opbygning
medfører mulighed for opdatering af enkelte moduler. Desuden anvendes missilet i
en lang række lande. De fly, der er under udvikling og forventes i operativ drift fra
ca. 2005, forventes at besidde egenskaber, der reducerer missilernes effektivitet,
hvorfor en opdatering vurderes nødvendig midt i perioden. Det forventes, at missilet
også vil kunne anvendes på en ny flytype, der kan komme på tale som erstatning for
F-16.
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Konklusion
AMRAAM missilerne vurderes i år 2000 at være i en både teknisk og operativ til
fredsstillende tilstand. På grund af udviklingen inden for de fly, der forventes taget i
operativ brug efter ca. 2005, vurderes en opdatering af AMRAAM at blive nødven
dig midt i perioden.

Missilsystem, AIM-9 SIDEWINDER
AIM-9 SIDEWINDER er et varmesøgende, kortrækkende luftforsvarsmissil udviklet i
USA i 1950'erne. Flyvevåbnet har siden 1961 anskaffet et større antal AIM-9 missi
ler i forskellige versioner. Disse missiler anvendes på F-16 til luftforsvar på kort af
stand.

Et opdateringsprogram i perioden 1985-1991 har medført, at flyvevåbnets be
holdninger nu består af AIM-9UI og N-versioner, hvor AIM-9N er et missil til angreb
mod målets varme haleparti, mens AIM-9UI er et missil med angrebsmulighed fra
alle retninger. Flyvevåbnet planlægger en mindre modifikation af søgehovedet i AIM
9L, der vil forbedre dette missils effektivitet. Som erstatning for de operativt foræl
dede AIM-9N missiler planlægges det, i henhold til Aftale om forsvarets ordning
1995-1999, at anskaffe et nyt kortrækkende missil fra 1998.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for AIM-9 SIDEWINDER er ganske lave og for
ventes ikke at stige væsentligt, idet våbnene normalt er opbevaret i depoter. Missi-

Luftforsvarsmissil AIM-9 SIDEWINDER
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lerne kræver således kun periodisk inspektion og kun sjældent udskiftning af kom
ponenter. Flyvning med missilerne, herunder i internationale operationer, vil forøge
drifts- og vedligeholdelsesudgifterne væsentligt . Der forudses væsentlige problemer
omkring reservedelsanskaffelser for AIM-9N, der således kun vurderes at kunne ved
ligeholdes til ca. år 2000. Der forudses ikke umiddelbart vedligeholdelsesmæssige
problemer for AIM-9UI. Begge typer har gennemgået flere modifikationsprogram
mer.

AIM-9N er operativt forældet. AIM-9UI missilet opfylder de operative krav. I for
bindelse med internationale operationer vurderes AIM-9UI ikke på alle områder at
kunne opfylde de operative krav, idet en potentiel modstander kan tænkes at be
sidde missiler, der er AIM-9UI overlegne, hvorved egne fly på kort afstand vil være
udsat for en uacceptabel høj tabsrisiko. AIM-9N besidder intet udviklingspotentiale,
hvorimod AIM-9UI besidder et begrænset udviklingspotentiale.

Konklusion
AIM-9N missilerne vurderes i perioden at være i en teknisk mindre tilfredsstillende og
i operativ ikke tilfredsstillende tilstand og er planlagt erstattet af en ny type missiler,
som iværksættes i 1998.

Med den planlagte opdatering af søgehovedet vurderes AIM-9UI i perioden at
være i en teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand . I forbindelse med visse inter
nationale operationer vurderes AIM-9UI dog at være operativt mindre tilfredsstil
lende.

De nye missiler, der iværksættes anskaffet i 1998, forventes at være såvel teknisk
som operativt tilfredsstillende gennem hele perioden. Typevalg er imidlertid ikke fo
retaget.

Missilsystem. AGM-65 MAVERICK
MAVERICK missilsystemet er et luft-til-overflade missil udviklet i USA sidst i 1960'
erne, og missilet findes i en TV-, en termisk billeddannende og en laserstyretvariant.
Flyvevåbnets udgave af MAVERICK er den termisk billeddannende variant, der kan
engagere overflademål på såvel land som på havet.

Flyvevåbnet har i perioden 1992-93 anskaffet et antal missiler, affyringsramper og
tilhørende test- og jordudstyr mv.

Missilet præsenterer et termisk billede af sit synsfelt, og piloten kan derefter
"låse" missilet på målet. Endvidere er der mod skibsmål indbygget mulighed for
træfning tæt på skibets vandlinje samt mulighed for detonationsforsinkelse, hvilket
sikrer optimal virkning .

Levetidsvurdering

Da missilerne er oplagt i depot, er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne lave og for
ventes ikke at stige væsentligt. Der forudses ingen væsentlige problemer omkring
reservedelsanskaffelser.
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Der foreligger ikke data for ældningtakten for missilets motor, men erfaringer fra
andre typer missilmotorer viser, at der kun sker en svag nedsættelse af motorens
ydeevne over tid.

AGM-65 missilets rækkevidde er begrænset overfor eksisterende moderne jord
baserede luftforsvarsvåben. Desuden kræver missilet visuel målfatning .

Henset til AGM-65 missilsystemets alder vurderes dette at besidde et begrænset
udviklingspotentiale.

Konklusion
AGM-65 missilsystemet forventes i perioden at være i en teknisk og operativ til
fredsstillende tilstand. Dog vurderes rækkevidden af AGM-65 at være operativt min
dre tilfredsstillende i forbindelse med visse internationale operationer, idet en poten
t iel modstander kan tænkes at besidde luftforsvarsvåben med længere rækkevidde,
hvorved egne fly i våbenafleveringsfasen vil være udsat for en uacceptabel høj tabs
risiko.

Raketsystem. CANADIAN ROCKET VEHICLE (CRV7)
CRV7 er en 70 mm luft-til-overflade raket, der primært anvendes mod skibsmål.
Systemet er udviklet i Canada i 1970'erne, og flyvevåbnet anskaffede systemet i
1985. CRV-7 raketterne affyres fra affyringsramper, med plads til 19 raketter, og er
ophængt på en eller flere af F-16 flyets våbenstationer. F-16 kan medføre op t il 4
affyringsramper.

Flyvevåbnet råder over antiskibs-sprænghoveder samt ældre sprænghoveder, der
kan anvendes mod hårde og pansrede mål.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for CRV7 er minimale og forventes ikke at
stige væsentligt. Der forudses ingen væsentlige problemer omkring reservedelsan
skaffeiser.

Raketmotorerne har en specificeret levetid på 10 år, men på baggrund af for
søgsafskydninger og årlig kontrol vurderes det, at den tekn iske levetid for motorer
ne er omkring 20 år. På baggrund heraf har CRV7 en forventet teknisk levetid til
omkring 2005.

Systemet har i forhold til andre tidssvarende våbensystemer relativ lille række
vidde og præcision. CRV7-systemet vurderes kun at besidde et begrænset udvik
lingspotentiale.

Konklusion
CRV7 raketsystemet forventes indtil midt i perioden at være i en tekn isk tilfredsstil

lende t ilstand.
Som følge af at nye våbensystemer bliver stadigt mere avancerede, kan det for-
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ventes, at missilet i løbet af perioden ikke længere vil leve op til de operative krav.
Sammenfattende vil missilet således være såvel tekn isk som operativt mindre til 
fredsstillende fra midten af perioden. CRV7 vurderes på grund af mangelfuld ræk
kevidde og præcision at være mindre velegnet i forbindelse med fredsstøttende ope
rationer.

Bombemateriel
Flyvevåbnet råder over to typer såkaldte "General Purpose" bomber, Mk82 (500
Ib/227 kg) og Mk84 (2000 Ib/908 kg), t il anvendelse mod overflademål. Bomberne
er udviklet i USA i 1950'erne og giver på forskellig vis F-16 flyet muligheder for at
bekæmpe større målkomplekser.

Bomberne er oprindel igt konstrueret t il at skulle kastes uden styring. For at sikre
optimeret virkning ved anvendelsen mod udpegede mål, uden utilsigtede våbenføl
gevirkninger på omgivelserne, har flyvevåbnet anskaffet præcisionsstyringsudstyr t il
et mindre antal af bomberne. Dette udstyr, som er udviklet i USA i 1970'erne og
1980'erne, giver mulighed for at styre bomben mod et LASER-belyst mål, ved hjælp
af et jord baseret eller flybårent måludpegningsudstyr.

LASER-præcisionsstyringsudstyr til et mindre antal af begge typer bomber er an
skaffet i 1996-97. Jordbaseret måludpegningsudstyr er allerede anskaffet, mens fly
bårent udstyr forventes leveret inden år 2000 . Mk82 og Mk84 bomberne er med det
anskaffede præcisionsstyringsudstyr gjort t idssvarende.

Levetidsvurdring
Da bombemateriellet opbevares i depoter er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne
lave. Selve bombemateriellet er relativt simpelt, og der forudses ingen væsentlige
problemer omkr ing reservedelsanskaffelser mv. Det anskaffede præcisionsstyrings
udstyr af typerne Paveway II og III er anskaffet af flere lande, og der forudses derfor
ikke problemer omkr ing anskaffelse af reservedele.

Begge typer opfylder grundlæggende de operative behov, idet rækkevidden over
for moderne luftforsvarsvåben er begrænset tillige med, at gennemtrængningsev
nen overfor hårde og/eller begravede mål er begrænset. Et mindre men tilstrække
ligt antal bomber opfylder de operat ive krav om øget præcision, der stilles i forbin
delse med deltagelse i internationale operationer.

Eftersom bombemateriel er særdeles udbredt, vurderes dette at besidde et udvik
lingspotentiale i form af anden type præcisionsstyringudstyr, f .eks. TV, infrarødt
søgeudstyr, eller raketmotorer der kan give bomberne en længere rækkevidde.
Præcisionsstyring baseret på satellitnavigationsteknik er ligeledes under udvikling.
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Konklusion

Mk82 og Mk84 bomberne vurderes i perioden at være i både teknisk og operativ til
fredsstillende tilstand med mul ighed for videreudv ikling . Et t ilfredsst illende antal op
fylder kravet om øget præcision i forbindelse med fredsstøttende operationer.

Præcisionsvåben
For yderligere at optimere flyvevåbnets muligheder for at medvirke i operationer,
hvor utilsigtede våbenfølqevirkninqer ikke kan accepteres, anskaffes i henhold til
Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 præcisionsvåben til F-16 inkl. tilhørende
sigtesystemer.

Det forventes, at anskaffelsen vil omfatte hjelmmonteret sigtesystem og et præci
sionsvåbensystem til eksisterende bombemateriel eksempelvis baseret på satellitna
vigation. Endvidere indgår der i overvejelserne en anskaffelse af våbensysterner. der
bl.a. korrigerer for vindpåvirkninq med henblik på våbenafleverinq fra mellem/stor

højde for at begrænse egne tab. Endelig overvejes en anskaffelse af længereræk
kende luft-til-jord våben.

Det er endnu ikke afgjort hvilken type præcisionsvåben, der planlægges anskaf
fet, men våbnet forventes operativt efter år 2000. Det vurderes, at det eller de
valgte systemer vil være i en både tekn isk og operativ tilfredsstillende tilstand i peri
oden.

JORDBASERET LUFTFORSVAR

I det efterfølgende afsnit beskrives flyvevåbnets jordbaserede luftforsvarssystemer
HAWK, STINGER og UlO.

Luftforsvarsmissilsystem. HAWK
HAWK missilsystemet, der er udviklet i USA i 1950'erne, er et jordbaseret luftfor
svarsmissilsystem med en rækkevidde på ca. 40 km. Flyvevåbnet modtog i 1964 det
første udstyr til fire eskadriller som våbenhjælp. Flyvevåbnet lejede i perioden 1983
og 1985 udstyr til yderligere f ire eskadriller i USA. Disse blev købt t il ejendom i 1994.

Systemet har i dag flere opgaver. Truslen fra fly i lav og mellemstor højde kan imø
degås med HAWK-systemet. Systemet bruges derfor bl.a. til område- og punktluft
forsvar af flyvestationer, til beskyttelse ved landsætning af forstærkningstropper, og
endelig til deltagelse i internationale operationer. Systemet kan dog ikke selvstæn
digt yde forsvar og beskyttelse mod taktisk ballistiske missiler.

HAWK-systemet er blevet moderniseret i flere omgange. Herved er de operative
forhold optimeret og ressourceforbruget på systemet nedbragt. Modifikationerne er
ofte gennemført i samarbejde med andre europæiske HAWK-brugerlande.

En fortsættelse af opdateringen af systemet i dette forum har været undersøgt,
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men der har ikke blandt brugerlandene været den nødvendige tilslutn ing. Da planer
om et multinationalt HAWK opdater ingsprogram blev opgivet, indledtes i 1995 et
nationalt opdateringsprogram, der vil bringe missilsystemets ildledelses- og søge
radarfaciliteter op til tidssvarende standard. Kommandofacil iteterne erstattes af nye
operationscentre og søgeradarerne erstattes af 3-dimensionelle søgeradarer.

Opdateringsprogrammet, der benævnes Danish Enhanced HAWK (DEHAWK), ud
føres i perioden 1996-2001 . Programmet omfatter blandt andet indførelse af mo
derne computer- og kommunikationsteknologi. Modifikationerne er en fortsættelse
og videreudvikling af STINGER-anskaffelsen til hæren.

Missilerne stammer i den nuværende udgave fra midten af 1970'erne og missilets
elektronik har siden gennemgået flere opdateringer.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for HAWK-systemet har på grund af lø
bende modifikationer gennem de senereår været nedadgående og er for tiden lave.
En modifikation af målfølgeradarerne har siden 1990 halveret dennes vedligehol
delsesudgifter.

Henset t il HAWK-systemets alder vurderes drift- og vedligeholdelsesudgifterne at
ville stige. Imidlertid vil de ældste og mest omkostningstunge hovedgenstande som
følge af det nationale opdateringsprogram udgå af systemet omkring år 2000 .
Programmet indfører bl.a. moderne computer og kommunikationsteknologi samt
moderne, 3-dimensionelle søgeradarer. Af det oprindel ige HAWK-udstyr bibeho ldes
således kun målfølgeradarer, afskydningsudstyr og missiler.

Under forudsætning af, at andre lande bibeholder den samme konfiguration som
Danmark, anses det stadig muligt i perioden at kunne skaffe reservedele til det op
rindelige HAWK-udstyr. Som følge af opdater ingen forudses ingen væsentlige pro
blemer omkr ing reservedelsanskaffelser t il søgeradar og kontrolsystem. Med henblik
på at følge den teknolog iske udvikling på området vurderes det dog nødvendigt
løbende at gen
nemføre mindre
opdateringer af
dette udstyr.

Udløb af missi
lernes "Ievetids
komponenter " ,
dvs. ammun itions
komponenter, vil
t il stadighed kræve
udskiftninger, og
efter år 2000 må

det forventes, at HAWKsystemets søgeradarer
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medføre forøget mobilitet, forbedre effektiviteten samt reducere behovet for perso
nel.

Konklusion

Som følge af søgeradarernes tekniske forældelse samt manglende integration med
flyvevåbnets øvrige jordbaserede luftforsvarssystemer vurderes systemet teknisk min
dre tilfredsstillende.

LilO-systemets 40 mm kanon

FLYVEPLADSUDSTYR

I det efterfølgende afsnit beskrives og vurderes anflyvningshjælpemidler, landings
hjælpemidler, samt lufttrafikkontrolsystemer. Øvrigt flyvepladsudstyr, herunder fly
indfangningsanlæg, brandslukningskøretøjer mv. behandles ikke.

Anflyvningshjælpemiddel. TACTICAL AIR NAVIGATION(TACAN)
Der er opstillet TACAN-anlæg på alle flyoperative flyvestationer samt på Rønne Luft

havn.
TACAN er et militært navigations- og anflyvningshjælpemiddel, og det enkelte an

læg udgør en sammenbygget enhed bestående af et radiofyr og et afstandsmå-
lingssystem. .

Et luftfartøj kan ved hjælp af TACAN-udstyr i luftfartøjet bestemme retning og
afstand til en valgt TACAN-station på landjorden.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for TACAN forventes at stige, efterhånden som

eksisterende reservedele fases ud og erstattes med mere moderne teknik.
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Der er ikke umiddelbart teknologiske begrænsninger i systemets levetid. Systemet
forventes derfor at være i en teknisk tilfredsstillende tilstand i perioden .

TACAN-systemet er et ældre navigationssystem, der suppleres af inert i- og satellit
baserede navigationssystemer. Imidlertid har TACAN status som NATO's standard
navigationshjælpemiddel og påregnes som sådan ikke ændret de næste 10 til 15 år.

Konklusion
Under forudsætning af at udfasning af reservedele følges op med investeringer i nye
og mere moderne erstatninger, vurderes TACAN at kunne holdes i teknisk og ope
rativ tilfredsst illende drift i perioden .

Terminal radar (TMA-Radar)
Flyvevåbnet har egne anflyvningsradaranlæg på de f lyoperative flyvestationer, idet
dog Statens Luftfartsvæsen driver radaranlægget på Flyvestation Aalborg.

Anlæggene forefindes i to typer (Primær og Sekundær) og anvendes primært i
forb indelse med reguleringen af lufttrafikken til , fra og omkr ing de flyoperative fly
vestationer, herunder som anflyvn ingshjælpemiddel. Sekundært anvendes anlæg
gene til luftforsvarsmæssige opgaver, fortrinsvis overvågning og varsling.

Inden år 2000 foretages en gennemgribende opdatering af radarerne på flyve
stationerne Karup, Skrydstrup og Værløse. Opdater ingen omfatter opgradering af
identifikationsudstyret ved indførelse af nye operatørkonsoller samt en ny type radar,
således at en sikker identifi kation af mil itære luftfartøjer kan finde sted. Herved
muliggøres samtidig integration til andre myndigheder, idet de nye operatørkonsol
ler indføres som en del af det civile flyvekontrolprojekt. Den efterfølgende vurdering
af anlæggenes levetidsfaktorer opdeles i henholdsvis primære og sekundære rada
rer.

Primær radar

Levetidsvurdering

Anlæggene er løbende blevet opdateret til samme konfiguration som i det ameri
kanske flyvevåben. Der har således ikke været problemer med anskaffelse af reser
vedele, og vedligeholdelsesudgifterne har endnu kunnet holdes på et rimeligt lavt
niveau. Så længe det amerikanske flyvevåben opretholder driften af deres anlæg,
bl.a. ved løbende teknologiske forbedringer, vil det også være muligt at opretholde
flyvevåbnets primære radaranlæg.

Ved den iværksatte opdatering kan radaren integreres i det civile lufttrafikkon
trolsystem samt forsvarets eget overvågnings- og varslingssystem. Der forventes ikke
yderligere operative ændringer de nærmeste år.

Der foregår en stor udvikling indenfor behandling af radardata, og meget af det
nuværende hardware ville med fordel kunne erstattes med softwarebaserede syste
mer.
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Konklusion

Den iværksatte opdatering, med digitale systemer og moderne målbehandlingsud
styr samt udskiftning af det automatiske præsentationssystem, vurderes at kunne
sikre levetiden for TMA-radarerne i perioden.

Sekundær radar

Levetidsvurdering
Radarerne bliver ved den iværksatte opdatering udskiftet med nye monopulse an
læg, der udnytter den nyeste teknologi, hvorved flyvesikkerheden forbedres. Der er
tale om helt nye anlæg, hvorfor der ikke forventes vedligeholdelsesmæssige vanske
ligheder de første mange år.

Ved den iværksatte opdatering vil anlæggene blive fremtidssikret i størst muligt
omfang, herunder forberedt for installation af et elektronisk identifikationssystem
(mode S) der kan skelne civile fra miliære fly og forventes indført i Danmark efter år
2003 .

Monopuls-anlæggene vurderes med den iværksatte opdatering at være tilfreds
stillende i perioden.

Konklusion
Efter den planlagte opdatering forventes ikke behov for større investeringer i de se
kundære radarer i perioden.

Landingshjælpemidler
Flyvevåbnet har siden 1950'erne benyttet NATO's standard præcisionslandingshjæl
pemiddel, på alle flyoperative flyvestationer, herunder også Flyvestation Vandel.

Systemet består af to radarsystemer dækkende slutindflyvningsområdet. Ved
hjælp af systemet kan flyvelederen i kontroltårnet på slutindflyvningen lede luftfar
tøjet ind til sikker landing . Kommunikationen mellem flyveleder og luftfartøj foregår
via traditionel radioforbindelse.

Ved Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 blev det besluttet at opdatere flyve
våbnets landingshjælpemidler med henblik på at sikre, at såvel den flybaserede som
den jordbaserede del af anflyvnings- og landingshjælpemidler har de operative og
tekniske funktionaliteter, der er nødvendige for, at flyoperationer fortsat kan gen
nemføres på en flyvesikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Projektet er sammensat af en række delelementer, der på jordsiden bl.a. omfatter
opdatering af term inalradarer og præsentationsudstyr, etablering af dataudveksling
mellem fly og jordsystemer, samt indførelse af et nyt præcisionslandingssystem. I de
fly og helikoptere der er udstyret med instrumentlandingssystemer, planlægges der
installeret fleksible modtagere, der kan anvendes til både civile og militære systemer.

Modern iseringen er planlagt gennemført i koordination med Statens Luftfartsvæ
sen og forventes først færd ig efter år 2000.
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Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes at stige jævnt pga. nedslidning, kor
rosion, m.m., samt i takt med at eksisterende reservedele fases ud og erstattes med
mere moderne teknik .

Udstyret er levetidsforlænget i perioden 1984-1988, hvor al elektronik inklusive
displaysystemet blev erstattet af nyt udstyr. De elektron iske dele er således i relativ
god stand. Mekanikken forventes med de planlagte vedligeholdelsesinvesteringer at
kunne holdes i drift indtil år 2005 .

De eksisterende systemer er operativt forældede og mindre tilfredsstillende, idet
systemerne har begrænset kapacitet og er operativt meget personelkrævende.
Systemet planlægges udskiftet kort efter år 2000 i forbindelse med den iværksatte
opdatering af landingshjælpemidler. Valg af erstatning afventer endelig fastlæggel
se af NATO's nye standard-præcisionslandingshjælpemiddel.

Konklusion
Med indførelsen af et nyt landingshjælpemiddel, der opfylder NATO standard, vur
deres dette at kunne holdes i en operativ og teknisk tilfredsst illende tilstand i resten
af perioden.

Lufttrafikkontrolsyste~er (ATC)
ATC ' systemet består af udstyr t il behandling af radar- og flyveplansdata, samt et
informationssystem, og vil i år 2000 have qennemqået et begrænset opdaterings
program i samarbejde med de civile lufttrafikkontrolmyndigheder.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for ATC-systemerne har de senere år været
stærkt stigende pga. systemernes alder og slitage, hvorfor en opdatering er iværk
sat.

Den iværksatte opdatering forventes at tilføre ATC-systemet en betydelig frem
tidssikring i form af en modulær opbygning .

Det opdaterede ATC-system vil rumme mulighed for modulær tilpasning og inte
gration til bl.a. det civile ATC-system, som er nødvendig for at håndtere den stigen
de lufttrafik samt tilgodese kravet om forøget flyvesikkerhed.

Den modulære opbygning vil i betydelig grad give mulighed for en gradvis kapa
citetsudvidelse, ligesom der med indførelse af moderne processorsystemer vil være
mulighed for øget informationsudveksling og integration.

1 Air Traff ie Cont rol
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Konklusion

En opdatering af det eksisterende ATC-udstyr er iværksat, hvorefter systemet vurde
res at rumme et betydeligt udviklingspotentiale, der sammen med den nye teknolo
gi vil holde driftsomkostningerne på et minimum i hele perioden.

KOMMANDO, KONTROL- OG INFORMATIONS

UDSTYR

Dette afsnit beskriver og analyserer tilstanden af flyvevåbnets kommando, kontrol
og informationsudstyr, samt radarsensorer.

ACBA-CCIS
ACBA-CCIS er et treværns kommando-, kontrol- og informationssystem, til støtte for
land-, maritime- og luftoperationer. Systemet anvendes endvidere som ressourcesty
ringssystem ved kommando- og kontrolcenteret for luftoperationer i Finderup og på
de flyoperat ive flyvestationer.

Inden år 2000 vil systemet være moderniseret, idet systemet p.t. gennemgår en
faseopdelt opdatering. Denne opdatering indebærer blandt andet, at de eksisteren
de arbejdsstationer udskiftes. I forbindelse med opdateringen forbedres till ige den
eksisterende software.

Levetidsvurdering
Med den iværksatte opdatering vurderes systemet i år 2000 at være i både teknisk
og operativt tilfredsstillende tilstand. Systemet vurderes endvidere at besidde et stort
udviklingspotentiale.

Konklusion
Det opdaterede system vurderes i perioden at være i en tilfredsstillende tilstand .

TOTE SYSTEM COMPUTER ASSISTED (TOSCA)
TOSCA blev oprindeligt indført i flyvevåbnet i 1972 som ressourcestyringssystem. I
1994-96 gennemførtes en opdatering af TOSCA ved alle kontrol- og varslingscen
traler samt ved Flyvertaktisk Kommando og kommando- og kontrolcenter for luft
operationer. HAWK-afdelingerne og flyvestationerne anvender fortsat det oprinde
lige TOSCA-udstyr.

Systemet indeholder bl.a. oplysninger og status vedrørende atomar, biologisk og
kemisk krigsførelse, flymissioner, fareområder, vejrstatus, status på missil- og nær
Iuftforsvar, kontrol og varsling, beredskabsfly, missionsrapportering fra fly samt vars
Iingsbillede fra luftmeldekorpsets lawarslingscentraler.
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TOSCA gennemgår i 1997 en opdatering, der vil forbedre integrat ionen med fly
vevåbnets system til præsentation af situationsbilledet, samt muliggøre anvendelse
af systemet ved lavvarsl ingscentralerne .

Levetidsvurdering
Med den iværksatte opdatering til TOSCA-97 vurderes systemet i år 2000 at være i
både teknisk og operat ivt t ilfredsstillende t ilstand.

Konklusion
Som følge af opdateringen vurderes der i perioden ikke at være yderligere behov for
større levetidsforlængelser.

Super LINDANERDI
SUPER LINDA er et informationssystem, der anvendes til overførsel af et situations
billede fra NATO's kontrol- og varslingssystem (NADGE) og til kvalitetskontrol af det
ident ifi cerede luftbillede. Derudover anvendes systemet til at videregive disse infor
mat ioner til andre myndigheder, hvor behovet for et radardatabaseret luftbillede ikke
er påkrævet.

SUPER LINDA er et PC baseret system, der viser et luftbillede med supplerende
baggrundsinformation på baggrund af statiske referencedata, dynamiske data om
objekter, såsom fareområder, zoner, ruter, flyvestationer, missil- og nærluftforsvar,
hærenheder, flådeenheder m.m.

SUPER LINDA omfatter kun niveauet ved kommando- og kontrolcenter for luft
operationer samt Flyvertaktisk Kommando. Herudover findes der et berænset antal
arbejdspositioner ved kontrol- og varslingstjenesten . SUPER LINDA kan ikke kom
mun ikere med TOSCA.

Der er truffet beslutning om, at SUPER LINDA skal erstattes af et nyt system
benævnt VERDI.

Levetidsvurdering

Med den iværksatte opdatering af SUPER LINDA ti l VERDI vurderes systemet i år
2000 at være i både teknisk og operativt t ilfredsstillende tilstand.

Konklusion

Efter overgangen til VERDI vurderes der i perioden ikke at være yderligere behov for
større levetidsforlængelser.
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KONTROL- OG VARSLINGSSYSTEMET

Det nuværende kontrol- og varslingssystem bygger på NATO's jordbaserede kontrol
og varslingssystem NADGE, der blev taget i brug i begyndelsen af 1970'erne. Syste
met består af flere forskellige typer af radarer som kort beskrives under levetidsvur
deringen. Kun en radar er transportabel og der mangler mobil logistik.

Den danske del af systemet består af radarer placeret ved henholdsvis Multebjerg,
Skovhuse, Bornholm, Skagen og Skrydstrup. Hertil kommer kommunikations-, data
og præsentationsudstyr ved operationscentralerne placeret i henholdsvis Skagen,
Vedbæk, Skrydstrup og på Bornholm . Endvidereer der placeret en operationscentral
med tilhørende radar på Færøerne, som indgår i det engelske kontrol - og varslings
system. I begyndelsen af 80'erne blev operationscentralerne i Vedbæk og Skrydstrup
opdateret til at kunne udveksle varslingsdata med NATO's luftbårne varslingssystem.
Systemet modtager endvidere informationer fra søværnets kystradarer.

En del af radarerne har gennemgået udskiftning og opdateringer og enkelte vil i
1997 få mulighed for at blive forbundet til flere operationscentraler og givesdermed
mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af sensorerne. Resterende radarmateriel
står for udskiftning, hvoraf noget omkring år 2005 og andet ikke før omkring 2010.

De nuværende computere og arbejdsstationer i operationscentralerne er første
generationsudgaver og ikke i stand t il at behandle modtagne info rmationer fra tred
jegenerationsradarer. Operationscentralerne planlægges derfor delvist opdateret
med moderne arbejdsstationer i 1998-99 .

Levetidsvurdering
Det er i NATO-regi besluttet, at det nuværende kontrol- og varslingssystem skal ud
skiftes med NATO's ACCS1 . Det nuværende planlægningsgrundlag omfatter kun
første fase af projektet, og vil bl.a. resultere i, at der oprettes et såkaldt CAoe i Jyl
land. En foreløbig CAOC er etableret i Finderup og erstatter bl.a. det t idligere sek
toroperationscenter i Vedbæk. Det første ACCS udstyr forventes at blive operat ivt
omkring år 2004.

For dels at forberede for ACCS og dels følge tidligere anbefal inger, er en række
ændringer i kontrol- og varslingssystemet ved at blive gennemført, således at syste
met bliver mere effektivt. Et vigtigt element er "radar netning", som muliggør at
radardata kan transmitteres til flere kontrolcentraler.

Søgeradaren ved Skagen er nationalt anskaffet i 1976 og er i 1997 påbegyndt
udskiftet i NATO-regi som del af forberedelsen til ACCS.

Radaren ved Multebjerg er anskaffet i 1970 og har en forventet levetid til ca.
2005 . Antennesystemet er fra 1959. Kritiske komponenter omfatter antennehoved-

\ Air Command and Control System
2 Combined Air Operat ion Centre
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leje og drivsystem. Der eksisterer ikke reservedele for de kritiske komponenter. Ra
dartypen er 2-dimensionel, og skal udskiftes med en 3-dimensionel.

Radaren ved Skovhuse er anskaffet i 1970. Radartypen er 3-dimensionel og opr in
deligt planlagt anvendt til 1995, men brug af reservedelsbeholdningen har været
mindre end forventet, og der er etableret et fælles NATO vedligeholdelsesprogram,
der kan sikre en levetid til omkring 2010 .

Radaren ved Skrydstrup er af samme type som den, der er under udskiftning på
Skagen i NATO-regi. Den forventede levetid er til ca. 2005.

Radaren på Bornholm er anskaffet i 1987 i NATO regi. Radartypen er 3-dimensi
onel og skal indgå i ACCS. Forventet levetid ved anskaffelsen var planlagt til 15 år,
men vurderes at være til 2015 . Dataoverførsel fra radaren er under automatisering.

Højdefinderradarer er anskaffet i 1960-65 og opr indeligt installeret på fem steder
med to på hver. Udskiftn ing var opr indeligt planlagt til 1985, men er senere sat i fo r
bindelse med udskiftning til 3-dimensionelle radarer ved Skagen og Skrydstrup.
Levetiden er forlænget med komponenter fra udstyr nedtaget på stationer med 3
dimensionelle radarer.

Det nuværende NADGE computer- og displayudstyr er første-generationsudstyr,
der ikke længere er tidssvarende og derfor f .eks. ikke er i stand til at behandle mod
tagne informationer fra tredje-gene rations radarsensorer, ligesom reservedelsanskaf
felser mv. må forventes at blive stadig sværere. Udstyret planlægges derfor udskiftet
med moderne arbejdsstationer i 1998-99 og på længere sigt erstattet af ACCS.

Som det fremgår, er de igangværende og planlagte ændringer i kontrol- og vars
lingssystemet nøje kædet sammen med indførelsen af ACCS. Imidlertid forventes
NATO kun at f inansiere udskiftning af det udstyr, der er en direkte forudsætning for
ACCS. Udskiftning af bl.a. radarerne ved Multebjerg, Skovhuse og Skrydstrup, der
alle er nødvendige forudsætninger for den nationale luftrumsovervågning, forventes
således ikke NATO-finansieret.

I forbindelse med overgang til ACCS vurderes systemet at rumme udviklingspo
tentiale, idet der vil være mulighed for en fælles koordineret opdatering i takt med
den teknologiske udvikl ing.

Konklusion

Kontrol- og varslingsudstyret vil i år 2000 være operativt og teknisk tilfredsstillende
for det opdaterede computerudstyrs vedkommende, mens radarudstyret generelt vil
være i en mindre tilfredsstillende tilstand, idet tre af de i alt fem radarer nærmer sig
tekn isk forældelse. Systemet har begrænset mobilitet.

Under forudsætning af at radarerne ved Multebjerg, Skrydstrup samt på længere
sigt radaren ved Skovhuse udskiftes og ACCS gennemføres som planlagt, vil kontrol
og varslingsudstyret i løbet af få år efter år 2000 igen være i en både operativ og
tekn isk tilfredsstillende tilstand.
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KOMMUNIKATIONSSYSTEMER

Flyvevåbnet råder over et bredt spektrum af kommun ikationssystemer omfattende
trådbaserede, radiobaserede (HF, VHF og UHF) samt satellitbaserede.

Levetidsvurdering

Med en løbende tilpasning i takt med den teknologisk udvikling vurderes systemer
ne i perioden at være i både teknisk og operativt tilfredsstillende tilstand.

Konklusion
Materiellet vurderes at ville være i tilfredsstillende stand i hele perioden.

SIMULATORER

Efterfølgende beskrives og vurderes flyvevåbnets simulatormateriel.

Flysimulator for F-I6
I forbindelse med introduktion af F-16 anskaffedes i 1981 en flysimulator til Flyve
station Skrydstrup. Denne anvendes til omskoling af piloter, nødproceduretræning,
vedligeholdende træning , begrænset taktisk træning samt til cockpittræning af
brand- og redningspersonel.

Idet simulatoranvendelse kræver fuld overensstemmelse mellem fly og simulator,
bliver der i forbindelse med opdateringsprogrammet for F-16 i 1998 leveret to nye
simulatorer, som er planlagt installeret ved flyvestationerne Aalborg og Skrydstrup.
Disse simulatorer vil funktionsmæssigt være i overensstemmelse med den nye fly
konfiguration, og vil derudover, i større omfang end tidligere, kunne anvendes til
taktisk uddannelse af piloterne. Simulatorerne vil desuden være forberedt for sam
menkobling med hinanden og til flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem.

Levetidsvurdering
Med den j 1995 iværksatte anskaffelse af cockpittrænere til F-16 i MLU konfigura
tion vil det meget komplekse træningsbehov for F-16 piloterne være dækket frem
over på tilsvarende vis, som den eksisterende F-16 simulator har gjort for tidligere
konf igurationer og stadig vil gøre indtil ca. 2001 .

Konklusion
Da F-16 cockpittrænerne vil blive endnu tættere integreret i det operative miljø og
holdt opdateret i takt med flyenes udvikling i lighed med den eksisterende F-16
simulator, vil det samlede F-16 simulatormateriel frem til udfasningen af F-16 kunne
holdes i en både operativ og teknisk tilfredsstillende tilstand .
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Kapitel 4

Værnsfælles materielsystemer og
hovedmaterielgenstande

INDLEDNING

Dette kapitel beskriver det væsentligste værnsfælles materiels tilstand fremskrevet til
år 2000, og vurderer herefter materieilets levetid og udviklingsmuligheder i perioden
2000-2011. Materiellet behandles i rækkefølgen våben, standardudrustning, ABC
materiel, sanitetsmateriel, og informationsteknologisk infrastruktur.

VABEN

Tungt maskingevær, 12,7 mm
Maskingeværet blev indfaset i 1950 i et antal af ca. 2.350 stk. i forbindelse med
våbenhjælpsprogrammet. Våbnet anvendes som støttevåben opstillet i trefod, eller
som nærsikringsvåben affuteret i hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende og driftsomkostningerne er lave. Maskin
geværet er delvis nedslidt og har ofte funktioneringsfejl. Endvidere er våbnets vægt,
korte rækkevidde, skudkadence og gennemtrængningsevne ut idssvarende, hvilket
gør dets operative anvendelighed mindre tilfredsstillende .

Tungt maskingevær, 12,7 mm opstillet i trefod
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Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er generelt tilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave. Pisto
len er i god tekn isk stand, og den vurderes at have en tilfredsstillende operativ
anvendelighed.

Konklusion
Våbnet vurderes i perioden at være økonomisk, teknisk og operativt tilfredsst illende.

STANDARDU DRUSTNING

Uniformssystemer
Der rådes over uniformssystem M/84 i et omfang, som tillader iklædning af forsva
rets og hjemmeværnets ansatte, eksklusive dele af mobiliseringspersonellet. Mobili
seringsbeholdningerne omfatter således både det ældre uniformssystem M/S8 og
uniformssystem M/84.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende. Imidlertid er opretholdelse af to uniforms
systemer, M/84 og M/S8, ud fra en driftsøkonomisk betragtning, mindre tilfredsstil
lende. Både uniformssystem M/84 og M/S8 er på et teknisk tilfredsstillende stade.

Udviklingen på tekstilområdet er ble
vet udnyttet i forbindelse med uniforms
system M/84. Det lever således op til
kravene til et tidssvarende uniformssy
stem. Udviklingspotentialet for uni
formssystem M/84 er til stede, og der er
mulighed for løbende opdatering .

Uniformssystem M/S8 lever ikke op til
kravene på grund af dets ringe evne til
at afvise vand, ringe isolation og gene
relt ringe funktionsduelighed. Uniforms-

Uniformssystem M/84 systemet har intet udviklingspotentiale.

Konklusion
Uniformssystem M/84 vil i perioden være på et økonom isk, teknisk og operativt til
fredsstillende niveau.

Uniformssystem M/S8 er ved periodens start operat ivt ikke tilfredsstillende og vil
med nuværende driftsbetingede udskiftningstakt blive udfaset i løbet af perioden.
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Enkeltmandsudrustning
Der bliver anskaffet moderne hjelme, oppakningsudstyr og ABC-masker mv. til hele
forsvaret i årene frem til år 2000 .

Levetidsvurdering
Der er tale om nyt materiel, som ikke forventes at give vedligeholdelsesmæssige pro
blemer. Forsyningssikkerheden er t ilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave.

Enkeltmandsudrustningen lever fuldt ud op til kravene til en tidssvarende udrust
ning. Teknologisk forventes at ske en udvikling, der medfører behov for løbende
opdatering af materiellet.

Konklusion
Enkeltmandsudrustningen vil i perioden være på et økonomisk, tekn isk og operativt
tilfredsstillende niveau.

ABC-MATERIEL

ABC-mater iellet består af beskyttelses-, rense-, spore- og alarmmateriel. Den indivi
duelle beskyttelse består primært af ABC-beskyttelsesmaskeog -dragt. Derudover er
enkeltmand udrustet med antinervegastabletter og atropinsprøjter t il forebyggelse
og behandling. Der rådes endvidere over særlige beskyttelsesdragter til spore- og
rensepersonel.

Enkelte køretøjer i hæren er udstyret med et kollektivt beskyttelsesanlæg i form
af ABC-filtre kombineret med et anlæg, som kan skabe overtryk i køretøjerne.

Alle værn har automatiske C-detektionsanlæg samt tilhørende akustiske alarm
anlæg, der reagerer på nervegasser. Derudover rådes over manuelt betjent sporeud
styr til A- og C-kampstoffer. Der rådes ikke over særligt A-rensemater iel.

Hæren råder over vandrensningssæt for enkeltmand og for underafdeling. Til C
rensning anvender enkeltmand ant igaspudder. Køretøjer renses ved anvendelse af et
særligt rensemiddel, som sprøjtes på køretøjet. Til egentlig enhedsrensning råder
hæren over et antal specielle rensepakninger.

Levetidsvurdering
Generelt er forsyningssikkerheden tilfredsstillende, men for en del af materiellet vil
indgåede reservedelsaftaler mv. udløbe inden for de kommende år, Der kan derfor
opstå problemer med at skaffe de nødvendige reservedele. Driftsudg ifterne vurderes
generelt at være lave, idet dog enkelte ældre udrustn ingsgenstande med tiden vur
deres at medføre mindre t il ikke tilfredsst illende driftsudgifter.

Den tekn iske tilstand spænder fra tilfredsstillende til ikke tilfredsst illende. For en
del af mater iellet er der mulighed for at gennemføre en - ofte bekostelig - mod if i-
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kation eller levetidsforlængelse, medens en del af materiellet er forældet uden mu
lighed for modifikation eller levetidsforlængelse .

Muligheden for indsættelse i internationale operationer i områder med risiko for
anvendelse af ABC-våben eller kemisk/radioaktivt udslip, sammenholdt med kravet
om at give personellet den bedst mulige beskyttelse, aktualiserer behovet for tids
svarende ABC-materiel.

En stor del af hærens ældste ABC-materiel lever ikke op til de gældende opera
t ive krav på området og er derfor operativt ikke tilfredsstillende. For en stor del af
det øvrige materiel gælder, at det er operat ivt anvendeligt. men at der skal iværk
sættes modifikation/levetidsforlængelse samt egentlige nyanskaffelser for fortsat at
honorere de operative krav.

Følgende mater iel vurderes ikke- eller begrænset økonomisk, tekn isk eller opera
tivt anvendeligt med krav om nyanskaffelser eller modernisering/levetidsforlængelse:
ABC-dragt, C-detektor, vandrensningsanlæg samt spore- og detektionsmateriel, her
under dosimetre og intensitetsmålere.

Der sker hele t iden udvikling af nyt og bedre ABC-mater iel. Den generelle udvik
ling går i retning af automatisk indhentning af ABC-informationer med A-, B- og C
sensorer til UAV, ABC-reccekøretøjer og automatiske A- og C-detektorer. Dette redu
cerer behovet for risikofyldt manuel ABC-informationsindhentning .

Konklusion
Dele af ABC-materiellet er forældet ved periodens begyndelse. Andet materiel vil bli
ve forældet i løbet af perioden. hvorfor der vil være behov for erstatnings- og nyan
skaffelser samt gennemførelse af modifikation/levetidsforlængelse.

SANITETSMATERIE L

Sanitetsmateriellet spænder fra sygehjælpertasker til behandleudstyr ved hærens
felthospitaler.

Bortset fra felthospita let ved Den Danske Internationale Brigade samt dele af felt
hospitalet ved Logistisk Støttegruppe er det øvrige udstyr ikke moderne .

Evakuering fra kamppladsen foregår i pansrede mandskabsvogne og i upansrede
lastvogne. Der rådes ikke over pansrede hjulkøretøjer og helikoptere til decideret

evakuering.

Levetidsvurdering
Generelt er forsyn ingssikkerheden tilfredsstillende, men for en del af materiellet vil
de indgåede reservedelsaftaler mv. udløbe inden for de kommende år. Der kan der
for opstå problemer med at skaffe nødvendige reservedele. Driftsudgifterne vurde
res generelt at være lave, idet dog enkelte ældre materielgenstande med tiden vur
deres at medføre mindre til ikke tilfredsst illende driftsudgifter.
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Den tekniske tilstand spænder fra tilfredsstillende til ikke tilfredsstillende. For en
del af materiellet er der mulighed for at gennemføre en - ofte bekostelig - modifi
kation eller levetidsforlængelse, medens en del af materiellet er forældet uden mu
lighed for modifikation eller levetidsforlængelse.

Indsættelse i internationale operationer kan ske i områder med ringe infrastruk
tur. Dette stiller store tekniske og operative krav til evakuering samt behandlekapa
citet. En stor del af hærens ældste sanitetsmateriel lever ikke op til de gældende
operative krav på området og er derfor ikke anvendeligt i den globale rolle. Behold
ningen af evakueringsmateriel er kun mindre egnet til indsættelse i internationale
operationer. For en stor del af det øvrige materiel gælder, at det er operativt anven
deligt, men at der skal iværksættes modifikation/levetidsforlængelse samt nyanskaf
felser for fortsat at honorere de operative krav.

Følgende materiel vurderes enten ikke- eller begrænset økonomisk, teknisk eller
operativt anvendeligt med krav om enten nyanskaffelse eller modernisering/levetids
forlængelse: Behandleudstyr generelt samt telte til sanitetsenheder og -led.

Der sker en hastig udvikling af nyt og bedre materiel inden for sanitetsmateriel
området.

Konklusion
Dele af sanitetsmateriellet er forældet ved periodens begyndelse, andet materiel vil
blive forældet i løbet af perioden.

I NFORMATIONSTE KNO LOGISK

INFRASTRUKTUR

Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FilN) blev anskaffet i 1996 og baserersig
på moderne teknologi. Det er et såkaldt "Wide Area Network (WAN) " , som lø
bende kan dimensioneres i forhold til stigende datatransmissionsbehov.

Systemet er forsvarets primære bærer af telefon- og datatransmission. Dette gæl
der såvel den daglige administrative trafik som den datatransmission, der udveksles
mellem forsvarets kommando,- kontrol- og informationssystemer.

Konklusion

Den etablerede informationsteknologiske infrastruktur, der er under implemente
ring, vil i perioden have behov for løbende modernisering og renovering med hen
blik på at kunne tilpasses det stigende datatransm issionsbehov.
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Kapitel 5

Hjemmeværnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande

INDLEDNING

Dette kapitel gennemgår og beskriver hjemmeværnets materielsituation fremskrevet
til år 2000, hvorefter materieilets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Mate
riellet behandles i rækkefølgen våben, panserminer, standardudrustning, personlige
beskyttelsesmidler, øvrigt ABC-materiel, sanitetsmateriel , observationsmateriel, kom
munikationsmateriel, transportmateriel og fartøjer.

VABEN

Bevæbningen af hjemmeværnets enheder omfatter ud over det personlige våben et
eller flere af efternævnte våben. Det personlige våben er for 19% af hjemmeværns
styrken en maskinpistol anskaffet i 1949, for 9% af styrken et let maskingevær
anskaffet i 1960'erne og for de resterende 72% et gevær anskaffet i 1975.

Let maskingevær, 7,62 mm
Hjemmeværnet anskaffede i begyndelsen af 1960'erne et let maskingevær i et antal
af ca. 5100 stk. Rækkevidden er ca. 500 m, men ved montering i feltaffutage er den
op til 1000 m mod større mål. Hjemmeværnets beholdning af feltaffutager udgør
ca. 1000 stk. Maskingeværet anvendes som hjemmeværnsgruppens primære våben
og udgør t illige bevæbningen på hjemmeværnets fartøjer.

Levetidsvurdering

Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, driftsudgifterne er lave, og våbnet vurde
res at være i en teknisk t ilfredsstillende stand. Maskingeværet vurderes endvidere at
have en tilfredsst illende operativ anvendelighed. Undtaget herfra er dog sigte
systemet, der er upræcist og ikke egnet som sigtemiddel i forbindelse med kamp i
mørke. Der sker ingen udvikling af selve våbnet. Der udvikles imidlertid stadig nye
og bedre ammun itionstyper og sigtesystemer.
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Konklusion

Våbnet vil i perioden have en tilfredsstillende økonomisk og teknisk levetid.
Let maskingevær bør tilføres et nyt sigtesystem med mørkekampkapacitet, og vur

deres herefter operativt tilfredsstillende i perioden.

Hjemmeværnspersonel med Gevær; 7,62mm og Let

maskingevær; 7,62 mm

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er til
fredsstillende, og driftsudgifter
ne er lave. Våbnet har imidlertid
hyppige funktioneringssfejl. Det
kræver endvidere en omfattende
skydeuddannelse og har en kraf
tig rekylpåvirkning af skytten,
hvilket har negativ indflydelse på
træfningen. Sammen med hyp
pige funktionsfejl bevirker det, at
den operative anvendelighed
vurderes mindre tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for
geværet.

Gevær, 1,62 mm.
Hjemmeværnets standardgevær
er 7,62 mm Heckler og Koch,
der blev indfaset i 1975 i et antal
af ca. 40 .000 stk.

Konklusion
Våbnet er økonomisk tilfredsstillende, men vil i løbet af perioden være tekn isk og
operativt mindre tilfredsstillende og bør derfor udskiftes i slutningen af perioden.

Finskydningsgevær, 1,62 mm
I 1966 indførtes et tysk gevær Heckler og Koch 7,62 mm som finskydningsgevær i
hjemmeværnet i et antal af ca. 3.000 stk. Der blev tillige anskaffet ca. 850 stk. kik
kertsigte til geværet.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave. Våbnet har
imidlertid hyppige funktioneringssfejl, og er let påvirkeligt over for stød og slag. Det
kræver endvidere en omfattende skydeuddannelse og har en kraftig rekylpåvirkning
af skytten, hvilket har negativ indflydelse på træfningen. Sammen med hyppige
funktioneringsfejl bevirker det, at den operative anvendelighed vurderes ikke til
fredsstillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for geværet.
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Konklusion
Våbnet er økonomisk tilfredstillende, men vil i løbet af perioden være teknisk og
operativt ikke tilfredsstillende og bør derfor udskiftes i begyndelsen af perioden .

Maskinpistol 9 mm, M/49.
Maskinpistolen er fremstillet i Danmark og indfaset i 1949. Hjemmeværnets samlede
beholdning udgør ca. 15.000 stk.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er mindre t ilfredsstillende og driftsudgifterne er lave. Våbnet
er slidt og har som følge heraf hyppige funktioneringsfejl. Reservedele t ilvejebringes
ved udtagning fra den eksisterende våbenbeholdning.

Maskinpistol M/49 har en begrænset rækkevidde, hvilket sammenholdt med hyp
pige funktionsfejl bevirker, at den operative anvendelighed vurderes mindre tilfreds
stillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for maskinpistolen.

Konklusion
Våbnet er teknisk og økonomisk tilfredsstillende, men operativt mindre tilfredsstil
lende. Maskinpistolen bør udfases midt i perioden .

Kortrækkende panserværnsvåben, AT-4
Hjemmeværnet indfaser i perioden 1996-1999 et nyt 84 mm panserværnsvåben af
samme type som hæren i et antal af ca. 5000 stk. Rækkevidden er op til 300 m.

Levetidsvurdering
Forsyn ingssikkerheden vurderes at være t ilfredsstillende. Der er tale om et en
gangsvåben og som følge deraf vil den tekniske levetid alene afhænge af den almin
delige nedbrydning. Operativt vurderes våbnet at være tilfredsstillende.

Konklusion

Panserværnsvåbnetvurderes efter år 2000 at have en restlevetid på min. 12 år.

Kortrækkende panserværnsvåben, Dysekanon Carl Gustav
Hjemmeværnet råder over ca. 1200 stk. 84 mm dysekanoner af typen CARL GU
STAV. CARL GUSTAF, der er fra 1965, er et mandbårent, direkte skydende, rekylfrit
panserværnsvåben. Dysekanonerne er mod ificeret i perioden 1990-1998, hvorved
den effektive skudafstand er øget fra 300 m til ca. 500 m, samtidig med at dyseka
nonerne nu kan anvende samme ammun it ion som hærens dysekanoner. Dysekano
nen er udstyret med et natobservationssigte, der gør det muligt at anvende våbnet
i mørke.
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Levetidsvurdering

Forsyningssikkerheden vurderes at være tilfredsstillende. Operativt vurderes våbnet
at være tilfredsstillende.

Konklusion

Panserværnsvåbnet vurderes efter år 2000 at have en restlevetid på min. 12 år.

PANSERMINER

Hjemmeværnet råder over ca. 9.000 stk. panserminer fra slutn ingen af 1940'erne.
Panserminerne anvendes i forbindelse med sikring af egne styrker og i forbindelse
med oprettelsen af hindre linier.

Levetidsvurdering
Minen er i en tekn isk ut ilfredsstillende stand. Den tilhø rende tænder er ustabil og
påvirkelig af vejrliget. Funktioneringssikkerheden er ikke tilfredsstillende.

Der er tale om en førstegenerations mine, hvis effekt over for moderne pans
rede køretøjer er begrænset. Minen er let at detektere og derfo r mindre anvendelig .

Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for minen.

Konklusion
Minen vurderes år 2000 såvel operat ivt som tekn isk ikke tilfredsstillende. Den bør
udfases først i perioden.

STANDARDUDRUSTNING

Uniformssystem med tilbehør
Uniformssystemet består af jakke, bukser, skjorte, regntøj , vinterbeklædning, støvler
og pak-/rygsæk samt et oppakn ingssystem. Hjemmeværnet anvender samme uni
formssystem som det øvrige forsvar. Som led i Aftale om forsvarets ordning 1995
1999 udskiftes halvdelen af hjemmeværnets oppakningssystem fra 1945 i perioden
1998-2000.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er t ilf redsst illende. Uniformssystem M/84 lever op til kravene
til et tidssvarende uniformssystem. De anvendte støvler fra 1958 er for tunge. Udvik
lingspotentialet for uniformssystem M/84 er stort, og der er gode muligheder for lø
bende opdatering.
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Hjemmeværnssoldat iført dele af standardudrustningen

Konklusion
Kampuniformssystem M/84 vurderes i perioden at kunne holdes på et tilfredsstillen
de økonomisk, teknisk og operativt niveau.

Støvlerne vil ved periodens begyndelse operativt være på et mindre tilfredssti llen
de niveau.

PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER

Det enkelte hjemmeværnsmedlem er, med henblik på beskyttelse mod beskydning
og spængstykker samt angreb med ABC-våben, udrustet med efternævnte person
lige beskyttelsesmidler.

Hjelm
Hjemmeværnet anvender en hjelm fra 1945.

Levetidsvurdering
Hjelmen kan teknisk set anvendes i en årrække, såfremt der fra dele af udfasede be
holdn inger fra det øvrige forsvar kan udtages reservedele. Hjelmen er ikke optimal
på grund af vægten og den dårlige beskyttelse.
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Konklusion

Hjelmen vurderes operativt mindre tilfredsstillende og bør udfases i begyndelsen af
perioden.

ABC-maske
ABC-masken fra 1969 udskiftes med en model udviklet i 1993. Denne udskiftning
forventes tilendebragt i 2002. Udskiftningen foretages som følge af Aftale om for
svarets ordning 1995-1999.

Levetidsvurdering
ABC-masken vurderes tekn isk og operativt tilfredsstillende i hele perioden. Der vur
deres ikke at være noget udviklinqspotentiale for masken.

Konklusion
ABC-maskens levetid vurderes at være hele perioden.

ABC-beskyttelsesdragt
Hjemmeværnet råder over i alt ca. 60.500 stk. ABC-beskyttelsesdragter anskaffet i
1990.

Levetidsvurdering
Der er konstateret en mindre nedbrydn ing af ABC-dragtens aktive kul og med bag
grund i tekniske undsøgeiser af de danske dragter gennemført i Holland, skønnes
dragten at kunne holde i 15-20 år. Dragten vurderes at være operativ anvendelig.
Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for ABC-dragten.

Konklusion
ABC-dragten vurderes at kunne holdes på et tilfredsstitIende operativt og teknisk
niveau indtil midten af perioden, hvorefter den bør erstattes.

ØVRIGT ABC-MATERIEL

Hjemmeværnets ABC-materiel består af ca. 40 spore- og rensepakninger, ca. 370
sværeABC-beskyttelsesdragter, ca. 110 ABC-sporesæt, ca. 45 ABC-beregnersæt, ca.
75 ABC-rensesæt og ca. 390 ABC-rapporteringssæt. Disse genstande er indført i
hjemmeværnet i perioden 1960-1978. Den sværeABC-dragt er en gummidragt, hvis
materialesammensætning og anvendelse har medført, at dragten er nedbrudt i et
sådant omfang, at den ikke længere yder den fornødne beskyttelse. Dragten vurde
res ikke operativt anvendelig, idet den selv over kortere perioder kan dehydrere bru
geren. Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for ABC-dragterne .
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Levetidsvurdering
Det er ikke muligt at vedligeholde de eksisterende systemer og materiellet er gene
relt forældet. Udviklingen inden for ABC-v~ben har medført, at spore- og rensema
teriellet ikke længere kan måle kendte kampstoffer. Materiellet er derfor operativt
ikke tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.

Konklusion
Materiellet vurderes allerede fra periodens start såvel operativt som teknisk at være
ikke tilfredsstillende . Den svære ABC-dragt vurderes ved periodens begyndelse tek
nisk set ikke tilfredsstillende . Materiellet bør udfases i begyndelsen af perioden. Ved
erstatningsanskaffelse bør det af hensyn til stordriftsfordele overvejes at standardi
sere hjemmeværnets beholdninger med det øvrige forsvar.

SANITETSMATE RIEL

Hjemmeværnets sanitetsmateriel består af en medicinpakning og en sygehjælper
taske pr. hjemmeværnsgruppe, en forb indingskasse pr. hjemmeværnsfartøj og en
lægetaske pr. distriktslæge. Sanitetsmateriellet er løbende holdt ajour.

OBSERVATIONSMATERI E L

I forbindelse med løsningen af hovedparten af hjemmeværnets opgaver, anvender
hjemmeværnet kikkerter, hvor hovedparten er anskaffet i perioden 1950-1963 og de
resterende i 1995. De ældste kikkerter mangler passivt laserfilter. De i 1995 indkøb
te kikkerter anvendes af luftmeldekorpset i forbindelse med observation af fly mv.
Hjemmeværnets nuværende observationsmateriel muliggør kun i yderst begrænset
omfang - ved anvendelse af mørkekampudstyret fra dysekanonen - observation i
mørke og usigtbart vejr.

Levetidsvurdering
Antallet af reparationer er stærkt stigende for de ældste modeller med stigende
omkostninger til følge. Der kan ikke længere tilvejebringes reservedele til de ældste
kikkerter, hvorfor reparation sker ved udtagning af reservedele fra den resterende
beholdning. De ældste kikkerter lever ikke op til de operative krav om observation i
mørke og har ikke passivt laserfilter.

Kikkerterne anskaffet i 1995 lever op til de operative krav.
Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
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Konklusion
De ældste kikkerter vurderes allerede ved periodens begyndelse operativt ikke til
fredsstillende. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være 1-2 år, hvorefter kikker
terne bør udfases.

Kikkerterne anskaffet i 1995 vurderes i perioden at være i tilfredsstillende opera
t iv stand.

KOMMUNIKATIONSMATERI EL

Hjemmeværnets kommunikationsmateriel er over 25 år gammel og er begrænset til
kun at overføre uklassificeret kommun ikation.

Radiostation DAlPRC 281
Radiostationen DAlPRC 281, der f indes i et antal af ca. 550 stk. anvendes mellem
distrikts- og regionsniveauet. Radioens rækkevidde er ca. 30 km og radioen kan ikke
overføre datatransm ission.

Konklusion
Til den nuværende anvendelse
vurderes radioen operativt ikke
t ilfredsstillende. Rad iostationen
bør udfases først i perioden. Ved
erstatningsanskaffelse bør det af
hensyn til stordriftsfordele over
vejes at standardisere hjemme
værnets beholdninger med det
øvrige forsvar.

Radioen vil med baggrund i
operat ive krav kunne overføres ti l
anvendelse ved lavere taktiske
niveauer.

Hjemmeværnets kommunikationsmaterie!

i funktion .

Levetidsvurdering
Radiostationen vurderes tekn isk tilfredsstillende . Radioens begrænsede rækkevidde
og manglende resistens over for elektron isk krigsførelse samt den manglende evne

til at overføre datatransmission
medfører, at radioen vurderes
operativt ikke t ilfredsstillende.
Der vurderes ikke at være noget
udviklingspotentiale.
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Radiostation DAlPRC·271, DA-PRC·371, AN-PRC 77
Radiostationerne DAlPRC-271, DA-PRC-371 og AN-PRC 77 findes i et antal af ca.
6450 stk. Radiostationerne anvendes primært fra gruppe - t ilogmeddistriktsniveau.
De har en rækkevidde på ca. 10 km.

Levetidsvurdering
Radiostat ionerne vurderes tekn isk tilfredsstillende. Materiellet kan ikke anvendes til
datatransmission og er ikke resistent over for støjfyldt miljø. Ved den nuværende
anvendelse herunder kommunikation med det øvrige forsvar vurderes materiellet at
være tilfredsst illende. Ændringer i det øvrige forsvars kommunikationsmateriel kan
påvirke systemets interoperabilitet.

Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.

Konklusion
Materiellet vurderes i perioden at kunne holdes på et teknisk og operativt tilfreds
stillende niveau. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være min. 12 år, idet dog
ændr inger i det øvrige forsvars signalmateriel kan påvirke systemets interoperabili
tet.

Ved eventuelle erstatningsanskaffelser bør det af hensyn til stordriftsfordele over
veje at standardisere hjemmeværnets beholdninger med det øvrige forsvar.

Felttelefon MISS
Hjemmeværnets telefonmateriel er fra 1958 og består af ca. 5000 stk. analoge felt
telefoner samt et antal kabelruller og omst illingsborde.

Levetidsvurdering
Driftsomkostningerne og fejlfrekvensen er stærkt stigende. Det er ikke længere mu
ligt at tilvejebr inge reservedele til systemet.

Udbredelsen af det dig itale telefonnet bevirker, at telefonen ikke kan anvendes i
tilknytn ing til det offentlige telefonnet. Der vurderes ikke at være noget udviklings
potentiale.

Konklusion

Telefonsystemet vurderes allerede ved periodens begyndelse såvel teknisk som ope
rativt ikke t ilfredsstillende. Telefonsystemet bør udfases i begyndelsen af perioden .
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TRANSPORTMATERIEL

Hjemmeværnets krigsmæssige transportbehov dækkes primært gennem udskrevne
køretøjer.

I forbindelse med uddannelse og øvelse mv. råder hjemmeværnet over ca. 270 kø
retøjer. Herudover anvendes personellets private køretøjer i stor udstrækning. Det re
sterende kørselsbehov søges dækket gennem lån af forsvarets køretøjer, herunder
bl.a. et fast udlån af ca. 90 køretøjer. I spidsbelastningsperioder samt ved tjeneste
steder med store afstande til nærmeste garnison lejes et antal køretøjer ved civil ud
lejer. Køretøjerne udskiftes jævnligt.

FARTØJER

Hjemmeværnet råder over i alt 37 fartøjer, der geografisk er fordelt på Bornholm,
Sjælland samt vest for Storebælt. Fartøjernes deplacement varierer fra 20 til 90 tons .

Hjemmeværnets fartøjer kan anvendes i danske farvande til løsning af en række
opgaver som for eksempel farvandsovervågning , søredningstjeneste, anløbskontrol,
havnespærringsforanstaltninger, tendertjeneste, mv. I fredstid indgår fartøjerne i sø
redningsberedskabet samt ved olieforurenings- og brandbekæmpelse i havne. Her
udover anvendes fartøjerne som skole- og øvelsesfartøjer.

Marinehjemmeværnsfartøj KUTTER-klassen
KUTIER-klassen er bygget i slutningen af 1920'erne og kun tre fartøjer anvendes
fortsat. Kutter-klassen er et mindre fartøj med træskrog.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og de årlige gennemsnitlige vedligehol
delsesomkostninger vurderes at være rimelige. Med baggrund i skibets alder og kon
struktion, vurderes det ikke økonomisk rentabelt at gennemføre en renovering eller
levetidsforlængelse af fartøjet. Fartøjet er ikke bredt anvendeligt, men hjemmevær
nets opgaver muliggør anvendelse til et begrænset antal opgavetyper, hvor fartøjet
lever op til de stillede krav. Fartøjet kan anvendes i rolige, indre farvande. Der vur
deres ikke at være noget udviklingspotentiale.

Konklusion
Fartøjet vil i perioden være operativt mindre tilfredsstillende. Fartøjet bør udfases i

slutningen af perioden.
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Marinehjemmevæmsfartøj 20-klassen
20-klassens seks enheder er bygget i glasfiber og søsat i perioden 1978-1980.

DEL II

Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger er stærkt stigende som
følge af fartøjernes dårlige tekn iske tilstand. Der er konstateret revnedannelser i
glasfiberkontruktionen samt osmose (fiberpest) i glasfiberen. Levetidsforlængelse,
herunder renovering af skibenes skrog, vurderes ikke at være økonomisk rentabel.
Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men hjemmeværnets opgaver mul iggør anven
delse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op til de stillede krav. Fartøjstypen kan an
vendes i indre farvande. Der vurderes ikke at være udviklingspotentiale i fartøjerne.

Konklusion
Fartøjstypen vurderes allerede i begyndelsen af perioden teknisk ikke tilfredsstillen
de. Fartøjstypen udfases i begyndelsen af perioden, som led i anskaffelsen af 3. far
tøjsserie (1997-2001).

Marinehjemmevæmsfartøj 70-klassen
70-klassens tre enheder er bygget og søsat i perioden 1957-1958 . Fartøjerne har
træskrog og fik medio 1980 ny maskininstallation samt nyt styrehus i aluminium.

Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostn inger er rimelige. Fartøjerne
ajourføres jævnligt med ny teknologi . Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men
hjemmeværnets opgaver muliggør anvendelse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op
til de stillede krav. Fartøjstypen kan anvendes i indre farvande. Der vurderes ikke at
være væsentligt udviklingspotentiale i fartøjerne.

Konklusion

Fartøjstypen vurderes mindre tilfredsstillende på grund af den begrænsede opera
tive anvendelighed. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være min. 12 år.

Marinehjemmeværnsfartøj SO-klassen
Hjemmeværnet råder over 7 fartøjer af 80-klassen. Skibene er bygget og søsat i peri
oden 1941-1942. Fartøjerne fik i begyndelsen af 1980'erne ny maskininstallation,
nyt styrehus samt renoveret apter ingen.

Levetidsvurdering

De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger er rimelige. Fartøjerne blev
levetidsforlænget i perioden 1982-1987 og er siden jævnligt ajourført med ny tek
nolog i. Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men hjemmeværnets opgaver mulig-
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gør anvendelse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op til de stillede krav. Der vurde
res ikke at være væsentligt udviklingspotentiale i fartøjerne.

Konklusion
Fartøjstypen vurderes mindre tilfredsstillende på grund af den begrænsede operati
ve anvendelighed. Fartøjet bør udfases i slutningen af perioden.

Marinehjemmeværnsfartøj SO-klassen
Hjemmeværnet råder over 6 fartøjer af 90-klassen. Fartøjerne er bygget i stål og sø
sat i perioden 1973-1975.

Levetidsvurdering
Fartøjernestekniske tilstand vurderes mindre tilfredsstillende, idet de gennemsnitlige
årlige vedligeholdelsesomkostninger er stigende, på grund af nedslidning af specielt
motoren. Motortypen fremstilles ikke længere, men der kan fortsat tilvejebringes
reservedele. Det overvejes, hvorvidt det er rentabelt at levetidsforlænge fartøjerne.
En levetidsforlængelse omfattende tekniske installationer, herunder ny eller renove
ret motor, vurderes at kunne forlænge levetiden med ca. 10-15 år.

Fartøjstypen lever op til de operative krav. Der vurderes ikke at være væsentligt
udviklingspotentiale i fartøjerne.

Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdel
sesomkostninger er på et rimeligt ni
veau. Platformen vurderes at have en
lang levetid. Fartøjet lever op til de ope-

Marinehjemmeværnsfartøj
SOD-klassen
Hjemmeværnet råder over 15 fartøjer af
800-klassen. Skibene er bygget og søsat
i perioden 1992-1999. Fartøjerne er
konstrueret til anvendelse i hjemme
værnet.

Fartøjaf BOD-klassen

Konklusion
Fartøjstypen vurderes allerede i begyndelsen af perioden teknisk ikke t ilfredsstillen
de. Fartøjerne bør enten udfases i begyndelsen af perioden eller levetidsforlænges.

Levetidsforlænges fartøjerne vurderes
restlevetiden efter år 2000 at være min.
12 år.
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rative krav og er bredt anvendeligt. Nye fredstidsmæssige krav i forbindelse med
brandslukning fra marinehjemmeværnets fartøjer, bevirker at fartøjerne skal udsty
res med ekstra brandslukningsmateriel.

Fartøjerne vurderes at have udviklingspotentiale i forbindelse med både våben og
motor.

Konklusion
Fartøjstypen vurderes at have en restlevetid efter år 2000 på min. 12 år.
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Hjemmeværnets materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
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BEMÆRKNINGER

I Generelt tilfredsstillende, dog bør mørkekamp-
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I I I I II II I
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II II
II II
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I
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8. Uniform ssystem
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I I I I l I I I I I
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ll . ABC-beskyttelsesdragt, middel T T mindre tilfredsstillende pga. nedbrydn ing.
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Hjemmeværnets materielsystemer og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid
BEGRÆNSENDE

PERIODENÅR 2000·2011 FAKTORER I
ÅRENE

MATERIELSYSTEM 00 Ol ~2 03 04 05 06 07 08 09 10 11
BEMÆRKNINGER

0·3 4-7 8·11

III.. Fra starten af perioden vurderes materiellet
12. ØvrigtABC-materiel 110o- T.O T.O T.O at være i en ikke tilfredsstillende tilstand.

13. Sanitetsmateriel

I Det anførte gælder for de ældste kikkerter. De
14. Observationsmateriel Ø.T Ø.T Ø.T nye kikkerter vurderes tilfredsstillende. i hele perio den

I I I III I I n MaterieIlets anvendelighed er ikke tilfredsstillende
IS. Radiostation. DA/PRC281 O O O til det anvendte operative niveau.

16. Radiostation. PRC 271. 371 og 77

I I I Ø.T Ø.T Ø,T Stigende omkostninger, reservedelsproblemer og ingen
17. Felttelefon Ml58 O O O mulighed for tilslutning til det offentlige telenet.

I I I I II I I I I
18. Transportmateriel

I I I I II I I I I I I I Teknisk er skibet nedslidt. Levetidsforlængelsevil
19. Fartøj, Kutterklassen T.O T,O T,O ikke være rentabel henset til operativ anvendelighed..~ Tekniskeproblemer medfører stærkt stigende om-
20. Fartøj. 20-klassen Ø.T Ø,T kostninger.

I Fartøjerne har begrænset operativ anvendelighed
21. Fartøj. 70·klassen

. 1 : : HH+HH-H
O O O og vurderes derfor mindre tilfredsstillende. "

Fartøjerne har begrænset operativ anvendelighed
22. Fartøj , 80-klassen

, 1 , l I I I I I 1
O O O og vurderes derfor mindre tilfredsstillende.
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Del III
Forsvarets og hjemmeværnets behov for
materielanskaffeiser

Indledning

I DEL III foretages på baggrund af rapportens DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af forsvarets og hjemmeværnets behov for anskaffelser af materielsystemer og
hovedmaterielgenstande i perioden 2000-2011. Analysen og vurderingen tager
udgangspunkt i et økonomisk niveau, der videreføres med vurderet mulighed for at
anvende eventuelle forøgede rammer.

Udgangspunktet for behovet for nyt materiel er opgjort således, at nedslidt mate
riel, der på grund af den tekniske levetid ikke honorerer de stillede krav, og som ikke
besidder et egentligt udviklingspotentiale, foreslås udfaset og erstattet af nyt mate
riel, hvorved kapaciteten fastholdes, eventuelt gennem en kvalitativ forbedring .
Materiel, der grundet operativ og økonomisk levetid i realiteten burde udfases, men
som fortsat besidder et udviklingspotentiale, foreslås på grund af begrænsede øko
nomiske muligheder levetidsforlænget eller opdateret. Såfremt den fremtidige øko
nomiske ramme ikke giver mulighed for erstatningsanskaffelser, levetidsforlængelser
eller modifikationer, må værnene således i visse tilfælde fortsat operere med mate
riel, der ikke på alle områder er af en tilfredsstillende standard.

Det er imidlert id ikke kun de stillede opgaver beskrevet i DEL I, Kapitel 1, som
giver rammerne for fremtidige materielanskaffeiser og levetidsforlængelser mv. Den
teknologiske udvikling på forsvarsmaterielområdet er ligeledes afgørende for eksi
sterende og fremtidige muligheder for at anskaffe nyt moderne materiel, som i
visse situat ioner vil medføre, at øget kvalitet og operativ anvendelighed vil have
direkte indf lydelse på kvantiteten. Det kan derfor ikke udelukkes, at nye materielsy
stemer, grundet det højere teknologiske stade, i et mindre antal fremover kan løse
de samme opgaver som tidligere krævede flere systemenheder. Dette vil igen med
føre et mindre behov for mandskabsbetjening .

Udvalget har efterfølgende opstillet forslag til materielskitse for perioden 2000
2011, der indeholder behovet for mater ielanskaffeiser og levetidsforlængelser. Ud
valget lægger ikke en fast værnsbalance til grund for sit forslag, men tilstræber i
størst muligt omfang at tage hensyn til det enkelte værns materielbehov inden for
perioden ud fra en værnsfælles helhedsbetragtning.

Skitsens indhold og især dens økonom iske konsekvenser er behæftet med nogen
usikkerhed, specielt mod slutningen af perioden.
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Kapitel 1

Hæren

INDLEDNING

På grundlag af DEL I og DEL II foretages der i dette kapitel en vurdering af hærens
behov for materielerstatning, modifikation af materielsystemer samt behov for nyan

skaffelser.

KAMPVOGNE

Kampvognens rolle, herunder de opgaver som kampvogne løser i internationale
operationer, nødvendiggør, at hærens kampvogne til stadighed må holdes på et tids
svarende stade.

Ca. 50 LEOPARD 2 type kampvogne tilgår i overensstemmelse med Aftale om for
svarets ordning 1995-1999 Den Danske Internationale Brigade med henblik på, at
disse kampvogne vil kunne indsættes internat ionalt . Kampvognen anskaffes brugt
og kræver en modifikation til LEOPARD 2A5 niveau for at gøre den tidssvarende.
Kampvognens indsættelse internationalt bør medføre, at denne modifikation priori
teres højt.

Kampvogn LEOPARD 1A5 indgår i kamp- og opklaringsenheder i hæren. Den
udgør størstedelen af hærens kampvogne. Kampvognen løser opgaver i såvel nær
området som i internationale operationer og er p.t. indsat i Bosnien.

Kampvognen vil hen imod periodens afslutning være begrænset operativ anven
delig. Begrænsningen relaterer sig primært t il beskyttelse af personellet over for de
mest moderne ammunitionstyper. Endvidere har kanonen og den tilhørende ammu
nition en begrænset evne til at gennemtrænge moderne kampvogne. Trods evt.
modifikationer vil kampvognen kort tid efter periodens udløb være forældet efter ca.
40 års drift i det danske forsvar og ca. 55 års drift som kampvognstype. Erstat
ningsanskaffeise for LEOPARD 1A5 bør ses i sammenhæng med de større landes
udvikling og produktion af afløsere. Danmark bør henset til det internationale enga
gement følge denne udvikling, og der bør i den sidste del af perioden afsættes de
nødvendige midler til at kunne indlede en anskaffelse af en erstatning for LEOPARD
1A5.
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36 kampvogne M/41 indgår ved Bornholms Værn og 2. Sjællandske Kampgruppe
under østre Landkommando. Kampvognen indgår som den eneste kampvognstype
i forsvaret af Bornholm .

Levetiden udløber ved periodens begyndelse, og forlængelse er ikke mulig, da
kampvognen ikke indeholder yderligere udviklingspotentiale. Kampvognen bør der
for udfases og erstattes.

Konklusion
For fortsat at kunne råde over tidssvarende kampvogne til løsning af opgaver i såvel
nærområdet som i internationale operat ioner, vurderes det nødvendigt at gennem
føre følgende materielprojekter:

• De anskaffede brugte LEOPARD 2 type kampvogne skal modificeres t il 2A5
niveau. Modifikationen af kampvognen bør iværksættes i begyndelsen af plan
perioden og vurderes at beløbe sig til ca. 830 mio. kr.

• Erstatningsanskaffelse for LEOPARD 1AS bør ses i sammenhæng med de større
landes udvikling og produktion af afløsere. Danmark bør henset til det interna
tionale engagement følge denne udvikling, og der bør i den sidste del af perioden
afsættes de nødvendige midler til at kunne indlede en anskaffelse af en erstatning
for LEOPARD 1AS. Der bør afsættes ca. 900-1000 mio. kr. til projektet.

• Alle 36 kampvogn M/41 bør udfases i midten af perioden. Erstatningsanskaffel
sen behandles senere under "opklaringssystemer" .

ANDRE PANSREDE KØRETØJER

Pansret mandskabsvogn. M 113-typen
Den pansrede mandskabsvogn indgår i alle hærens pansrede enheder. Den anven
des primært som køretøj for infanteri, men anvendes også som føringskøretøj , sani
tetskøretøj, observationsplatform samt som våbenplatform for panserværnssystem
TOW, 81 mm. morter og maskinkanon. Den pansrede mandskabsvogn indgår orga
nisatorisk i hærens enheder, herunder bl.a. i Den Danske Internationale Brigade.

I overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 er der indledt
en modifikation af typen. Modifikationen omfatter blandt andet kraftigere motor,
forbedret mobilitet og montering af tillægspanser. Modifikationen medfører, at såvel
teknisk, økonomisk som operative levetid forlænges ud over perioden. Den igang
værende modifikation forudses at omfatte ca. 540 pansrede mandskabsvogne, hvil
ket bevirker, at der udestår modifikation af 100-200 pansrede mandskabsvogne.
Den resterende modifikation bør gennemføres i begyndelsen af perioden.
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Føringskøretøjer
Erfaringer fra bl.a. internationale operationer viser, at føringskøretøjer, der anvendes
af og i tilknytn ing til kampenheder, bør have samme mobilitet og beskyttelse som
disses kampkøretøjer. De nuværende føringskøretøjer er for størstedelens vedkom 
mende upansrede og på hjul eller rummer ikke nødvendig plads og facil iteter. De er
derfor begrænset anvendelige. Der bør således anskaffes tidssvarende føringskøre
tøjer. Dette er især aktuelt ved Den Danske Internationale Brigade.

Sanitetskøretøjer
Ent ilskadekommen skal under behandling så hurtigt som mul igt. Jo længere tid , der
går, inden vedkommende kommer under behandling, jo større risiko er der for, at en
svært t ilskadekommen dør, og at en lettere tilskadekommen får varige men. Den t il
skadekomne skal ofte hentes langt fra vej og i et miljø, hvor der kan forekomme
beskydning.

Det medfører, at sanitetskøretøjer skal yde beskyttelse mod håndvåbenild og frag
menter fra granater og samtidig have høj mobil itet. Dette gælder også sanitets
køretøjer ved upansrede enheder, idet sanitetskøretøjet også her skal kunne komme
hurtigt frem til de indsatte enheder.

De nuværende sanitetskøretøjer ved de forrest indsatte enheder opfylder ikke
disse krav. Der bør derfor anskaffes tidssvarende pansrede sanitetskøretøjer.

Det er især ved Den Danske Internationale Brigade, at behovet for tidssvarende
sanitetskøretøjer er mest aktuelt.

Konklusion
For at kunne fuldføre den igangværende modifikation af pansrede mandskabsvog
ne og for at tilføre visse enheder i Den Danske Internationale Brigade, Danske Divi
sion og østre Landkommando førings- og sanitetskøretøjer, der bl.a. lever op til kra
vene om mobilitet og beskyttelse, bør følgende projekter gennemføres:

• Yderligere modifikation af den pansrede mandskabsvogn bør iværksættes i be
gyndelsen af perioden. Modifikation vurderes at ville beløbe sig t il ca. 230 mio. kr.

• Anskaffelse af let pansrede køretøjer til anvendelse som sanitetskøretøjer og som
føringskøretøjer. Anskaffelsen anbefales gennemført i slutningen af perioden.
Anskaffelsen til de højest prioriterede enheder i hæren vurderes at beløbe sig til
ca. 250 mio. kr.
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Bjærgningsmateriel anvendes i bjærgn ingsopgaver og i forbindelse med reparatio
ner og vedligeholdelsestjeneste. Materiellet er bredt fordelt i hæren, herunder til Den
Danske Internationale Brigade.

Bjærgningsvogn M578, der bl.a. anvendes til bjærgning af let pansrede køretøjer
og hjulkøretøjer, har en levetid, der udløber i slutningen af perioden. Det vurderes
teknisk problematisk og ikke rentabelt at forlænge dens levetid.

Intet af hærens bjærgningsmateriel har kapacitet til bjærgning af kampvogne af
LEOPARD 2 typen . Den Danske Internationale Brigade har efter indførelse af kamp
vogn LEOPARD 2 type derfor ikke den fornødne bjærgningskapacitet.

Konklusion
For at sikre den nødvendige bjærgningskapacitet ved hærens enheder er det nød
vendigt at gennemføre følgende materielprojekter:

• Bjærgningsvogn M578 bør udfases i slutningen af perioden og erstattes af et
moderne bjærgn ingskøretøj. Erstatning af bjærgningsvogn M578 vurderes at
beløbe sig til 400-500 mio. kr.

• Der bør senest i midten af per ioden anskaffes 5 stk. bjærgningsvogne af LEO
PARD 2 typen til Den Danske Internationale Brigade. Anskaffelse af brugte bjærg
ningsvogn af LEOPARD 2 typen vurderes at beløbe sig til ca. 150 mio. kr.

Bjærgningsvogn M578
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PANSERVÆRNsvABEN

DEL III

For løsningen af pålaqte opgaver er det afgørende, at der rådes over en komb ina
tion af våben, der kan sættes ind mod de bedst pansrede våbensysterner. Hermed
sikres opgavens løsning og egne enheders overlevelse.

I den forbindelse udgør langtrækkende panserværnsv åben et nødvendigt sup
plement til bl.a. egne kampvogne. Kortrækkende panserværnsvåben giver tilsva
rende hærens mindste enhed, gruppen, en væsentlig ildkraft med hulladn ingsgranat
mod kampvogne og brisantgranat mod andre typer mål. I internationale operationer
er panserværnsvåben med til at afskrække parterne mod at bruge f .eks. kamp
vogne.

Langtrækkende panservæmsvåben. TOW
Sammen med kampvogne udgør 147 mm panserværnsraketsystem TOW hærens
primære, langtrækkende panserværnsvåben. Våbnet indgår i kampbataljoner og
brigader, herunder i Den Danske Internationale Brigade. Systemet er monteret på
såvel pansrede mandskabsvogne som hjulkøretøjer. Endvidere anvendes systemet på
panserværnshelikoptere.

De nuværende pansrede mandskabsvogne yder begrænset beskyttelse af skytten
under affyring af TOW. Erfaringer fra Norge og Canada viser, at der er mulighed for
at montere et tårn på den pansrede mandskabsvogn, som giver personellet en god
beskyttelse.

Hjulkøretøjer med TOW yder ingen beskyttelse og kan ikke modificeres.

Pansret mandskabsvogn Ml13 monteret med 147 mm panserværnsraketsystem TOW
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Fremtidige operationer, herunder internationale operationer, stiller øgede krav til
beskyttelse. Der bør derfor iværksættes en modifikation af de pansrede mand
skabsvogne, og TOW monteret på hjulkøretøjer i de pansrede bataljoner bør i stedet
monteres på et pansret køretøj.

Kortrækkende panservæmsvåben, dysekanon CARLGUSTAV
Dysekanon CARL GUSTAV udgør hærens primære kortrækkende panserværns
våben. Systemet findes i to udgaver; Mfi9 og M/85. Våbnet anvendes i Den Danske
Internationale Brigade og ved hærens øvrige enheder.

Levetiden for dysekanon. udgave Mfi9, ophører i midten af perioden, og det vur
deres ikke rentabelt at forlænge levetiden.

Konklusion
• Pansrede TOW-systemer bør i midten af perioden modificeres med et tårn, så

skytten ydes den bedst mulige beskyttelse. Modifikationen vurderes at beløbe sig
til ca. 150 mio. kr. Montering af de pansrede bataljoners og brigaders upansrede
TOW-systemer i pansrede køretøjer vurderes at ville beløbe sig til yderligere 400
500 mio . kr. eller ca. 150 mio. kr., såfremt dette kun gennemføres for enheder i
Den Danske Internationale Brigade.

• Dysekanon Mfi9 bør senest i slutningen af perspektivperioden erstattes af tilsva
rende panserværnssystemer med minimum samme rækkevidde. Anskaffelsen vur
deres at beløbe sig til 25-50 mio. kr.

o PKLARI NGSSYSTE M E R

Den teknologiske og operative udvikling peger på, at betydningen af at kunne ind
hente oplysninger om modstanderen på store afstande er stigende. Udviklingen
peger endvidere på, at indhentning i vid udstrækning vil ske ved anvendelse af mo
derne sensorteknologi.

Endvidere giver udviklingen af informationsteknologien stadig øgede muligheder
for at overføre og behandle de indhentede data. Anvendelsen af sensorer vil redu
cere behovet for fysisk og risikofyldt informationsindhentning.

Sensorbaseret indhentning kan dog ikke til fulde erstatte fysisk informationsind
hentning. Den må stadig foretages med opklaringsenheder, der i fremtidens opera
tioner, herunder internationale operationer, vil skulle operere isoleret fra andre enhe
der. Dette kræver komb ination af meget mobile, små pansrede spejderkøretøjer med
en let bevæbning og større køretøjer med en sværere bevæbning, der kan løse
opk laringsopgaver, herunder støtte indsættelse af spejderkøretøjerne, og desuden
løse egentlige kampopgaver.
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Pansret spejdervogn
Spejderkøretøjer anvendes ved opklarings- og spejderenheder på bataljons-, bri
gade-, divisions- og korpsniveau. Nuværende spejderkøretøj er et lille åbent firehjuls
trukket køretøj, der hverken er udrustet med våben eller pansring, idet dog Den
Danske Internationale Brigade er organiseret med pansret hjulkøretøj, M/95. Fremti
dens operationer, herunder internationale operationer, stiller nye krav til spejder
køretøjer, som bør være pansrede, have høj mobilitet samt være udrustet med
moderne sensorer og bevæbning .

Spejderkøretøjer bør endvidere have en lav profil og være lydsvage for at undgå
opdagelse. Pansret hjulhulkøretøj, M/95, kaldet EAGLE, anvendes i forbindelse med
internationale operationer til eskorte-, spejder- og transportopgaver. Køretøjet mu
liggør, at disse opgaver kan løses optimalt; men det vurderes ikke umiddelbart at
være fremtidens spejdervogn.

Pansrede opklaringskøretøjer
Opklaringsenheder har behov for i egen organisation at have pansrede køretøjer
med betydelig ildkraft til løsning af såvelopklaringsopgaver som egentl ige kamp
opgaver. Pansrede opklaringskøretøjer skal herunder kunne anvendes som støtte for
indsættelse af de lettere bevæbnede spejdervogne.

Anskaffelsen skal ses i sammenhæng med udfasning af M/41 .

Elektroniske opklaringssystemer. DAISY og PLATH
Elektroniske opklaringssystemer anvendes til indhentning af informationer om enhe
ders og kommandostationers placering, dispositioner mv. Elektroniske opklaringssy
stemer er medvirkende til at opbygge beslutningsgrundlag for hærens førere på divi
sions- og korpsniveau. Elektroniske opklaringssystemer kan ikke substitueres med
andre materielsystemer.

Såvel Danske Division som østre Landkommando skal have mulighed for at til
vejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag med egne og tildelte indhentnings
midler. Begge enheder er organiseret med et elektronisk opklaringskompagni.

Elektronisk Opklaringskompagni/Østre Landkommando er endvidere tilmeldt som
dansk reaktionsstyrkebidrag til NATO's reaktionsstyrker.

Levetiden for det elektroniske opklaringssystem, PLATH ved østre Landkomman
do er udløbet ved periodens begyndelse. Der er således ikke tidssvarende materiel i
det danske reaktionsstyrkebidrag, hvilket bør anskaffes.

Det elektroniske opklaringssystem, DAISYved Danske Division vil til gengæld kun
ne modificeres ved tilførsel af et moderne kommunikationssystem med datatrans
missionskapacitet og længere rækkevidde.

Jordovervågningsradar
Behovet for nuværende jordovervågningsradarer ophører ved anskaffelse af pans
rede spejdervogne med sensorer.

225



DEL III KAPITEL 1. HÆREN

Ubemandede luftfartøjer (UAV)
Den teknologiske udvikling går i retning af, at informationsindhentning på større
afstande vil ske elektronisk og i mindre grad ved fysisk indhentning. Dette under
støtter ønsket om at forøge beskyttelsen af personellet og dermed minimere risi
koen for tab .

I overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordn ing 1995-1999 anskaffes der
UAV til hæren. Disse UAV vil være under indfasning i begyndelsen af perioden . Den
fulde udnyttelse af UAV-systemernes muligheder bet inger imidlertid anskaffelse af
yderligere sensorer. Sådannesensorer bør bl.a. kunne detektere ABC-forurening. Til
svarende bør der anskaffes elektroniske sensorer til indhentning af oplysninger om
modstanderen, herunder placering af bl.a. kommandostationer.

Konklusion
Den teknologiske og operative udvikling vurderes at medføre, at der i fremtidens
operationer, herunder især ved internationale operationer, vil blive stillet store krav
til opbygning af et detaljeret dispositionsgrundlag, både for de politiske beslut
ningstagere og for de militære chefer; bl.a herved begrænses egne tab. Dette bevir
ker:

• Der bør i første del af perioden anskaffes pansrede spejdervogne med langtræk
kende, moderne sensorer og med bevæbning (eksempelvis panserværnsmissil).
Anskaffelsen omfatter ca. 225 køretøjer, der vil muliggøre udfasning af alle 30 stk.
jordovervågningsradarer og udfasning eller anden anvendelse af ca. 20 stk. pans
rede mandskabsvogne M 113 og 250 lette personvogne (spejdervogne). Anskaf
felse af pansrede spejdervogne vurderes at beløbe sig til ca. 1.130 mio. kr.

• Der bør i midten af perioden anskaffes 36 stk. pansrede opklaringskøretøjer. An
skaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 700 mio. kr. Anskaffelsen muliggør udfas
ning af 36 kampvogne M/41.

• Senest i midten af perioden bør det elektroniske opklaringssystem DAISY modifi
ceres. Systemet bør endvidere anskaffes til Elektronisk Opklaringskompagni under
østre Landkommando . Modifikationen og anskaffelse af DAISY vurderes at be
løbe sig til ca. 60 mio. kr.

• Der bør senest i slutningen af perioden anskaffes ABC- og elektroniske sensorer
til UAV. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il ca. 60 mio. kr.

ARTILLERI

Erfaringer fra internationale operat ioner har vist, at der bør rådes over en udbygget
kapacitet til at kunne erkende de impl icerede parters anvendelse af artiller i. I over
ensstemmelse med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 påregnes der i 1997
indledt anskaffelse af artilleripej leradarer til hæren.
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Endvidere har erfaringerne vist, at der skal rådes over langtrækkende artilleri, der
kan sætte de impliceredes skydende artilleri ud af kraft og dermed afskrække par
terne fra at anvende artilleri . Endelig skal eget artilleri yde personellet god beskyt
telse.

Fremtidens operationer, som bl.a. karakteriseres ved bekæmpelse af en modstan
der i dybden og ved operationer med hurtige og dybtgående bevægelser, vil kræve
langtrækkende artilleri, der samtidig yder personellet beskyttelse. Golfkr igen levere
de et første bevis herpå.

Raketkastersystemet, MLRS
MLRS er et højteknologisk selvkørende jord -til -jord f lerskudsraketkastersystem, der
er karakteriseret ved en høj grad af autonomi, stor mobilitet, lille besætning og stor
ildkraft.

Nuværende raketkastere, MLRS (8 stk. ved Danske Division og 4 stk. ved østre
Landkommando) giver specielt for østre Landkommandos vedkommende en
begrænset kapacitet og fleksibilitet t il gennemførelse af dybdekampen .

østre Landkommandos raketkastere er desuden forudset til at blive tildelt det fæl
les dansk-tyske korps LANDJUT og Den Danske Internationale Brigade. Danske Divi
sion og østre Landkommando bør derfor råde over et antal raketkastere, der giver
den fornødne kapacitet og fleksibilitet. Enheder med hver ni pjecer giver mulighed
for fleksibilitet i anvendelsen og for en effektiv og kontinuerlig indsættelse. Anskaf
felse af raketkastere vil reducere behovet for genanskaffelse af forældet konvent io
nelt artilleri og medføre reduktioner i freds- og krigsstyrken.

155 mm selvkørende haubits
De selvkørende haubits, i alt 72 pjecer, indgår i brigaderne, herunder med 18 stk. i
Den Danske Internationale Brigade. Den selvkørende haubits vurderes at have en
levetid til periodens udløb.

Den vurderes dog kun mindre egnet i internationale operationer, på grund af dens
begrænsede rækkevidde og pansring, der ikke lever op til de øgede krav til beskyt
telse af personellet. Selvkørende haubits ved Den Danske Internationale Brigade bør
derfor erstattes af en moderne pjece.

155 mm trukken haubits
Den tru kne 155 mm haubits, i alt 90 stk., anvendes som puljeart illeri ved division og
korps og som nærstøtteartilleri i Jyske Kampgruppe . Disse pjecer vurderes ikke at
leve op til kravene om beskyttelse af personellet, og om mobilitet, fleksibilitet og
rækkevidde.

Pjecernes levetid i nuværende organisation vurderes derfor at udløbe i slutningen
af perioden. Den trukne pjece har ikke noget udviklingspotentiale. Pjecerne vil imid
lertid fortsat kunne anvendes ved kampgrupper og i det regionale forsvar.
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755 mm selvkørende haubits

Pjecernes begrænsede operat ive anvendelighed bør medføre, at de udfases af
Danske Division og østre Landkommando. Erstatning for de nuværende 72 pjecer
ved Danske Division og østre Landkommando kan ske med et mindre antal, når
anskaffelsen ses i sammenhæng med tilgang af yderligere 6 raketkastere. Erstatning
for de nuværende 72 pjecer vurderes derfor at kunne ske ved 36 moderne selv
kørende pjecer.

Anskaffelsen af 36 moderne pjecer til Danske Division og østre Landkommando
vil give mulighed for at forstærke Den Danske Internationale Brigade ved indsættel
se internationalt med op til 18 moderne selvkørende pjecer samtidig med, at der
opretholdes en uddannelseskapacitet hjemme. Anskaffelsen af moderne selvkøren
de pjecer til Den Danske Internationale Brigade kan dermed udskydes til efter peri
oden.

105 mm haubits
105 mm haubits anvendes kun i det regionale forsvar. 105 mm haubits udgør det
eneste artilleri i de lavere prioriterede enheder.

Pjecen lever generelt ikke op til kravene til beskyttelse, fleksibilitet og rækkevidde.
105 mm haubits har intet udviklingspotentiale. Den bør erstattes af 155 mm truk
ken haubits i takt med, at denne udfases ved Danske Division og østre tandkorn
mando.

Konklusion
Fremtidens operationer stiller krav om artilleri med lang rækkevidde, stor mobilitet,
artilleri der hurtigt kan indsættes, og som yder personellet den nødvendige beskyt
telse. Dette bør medføre gennemførelse af følgende materielprojekter:
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• Der bør i slutningen af perioden anskaffes yderligere 6 stk. raketkastere med hen
blik på, at der ved Danske Division og østre Landkommando etableres enheder
med 9 pjecer. Anskaffelsen skønnes at beløbe sig til ca. 250 mio. kr.

• Der bør i slutningen af perioden anskaffes 36 moderne selvkørende pjecer til
erstatning for 155 mm trukken haubits. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il ca.
1.250-1.300 mio. kr. Sammen med anskaffelsen af raketkastere vil anskaffelsen af
36 moderne pjecer medføre, at 72 stk. 155 mm trukken haubits kan overføres til
enheder i det regionale forsvar som erstatning for 105 mm haubits, der udfases.
Anskaffelsen vil være personel- og dermed driftsbesparende.

MORTERER

Morterer indgår i hærens bataljoner, kompagnier og delinger af kamptropperne.
Mortererne udgør det decentrale ildstøttemiddel ved kamptropperne, hvor der

indgår såvel 120 mm, 81 mm som 60 mm morterer. 120 og 81 mm morterernes
levetid udløber på grund af teknisk forældelse og manglende operat iv anvendelig
hed i begyndelsen af perioden.

Et fremtidigt system bør være 120 mm morterer, da denne type har den for
nødne virkning, rækkevidde og udviklingspotentiale på ammunitionsområdet.

Flerrørsmorterers højere skudkadence medfører, at morterer på kompagniniveau
vil kunne undværes. Flerrørsmorterer vil derfor være personel- og dermed driftsbe
sparende i forhold til traditionelle morterer.

Konklusion
Opretholdelse af en ildstøttekapacitet på de lavere taktiske niveauer medfører behov
for følgende anskaffelse:

• Nuværende morteres tekniske og operative levetids ophør medfører, at der senest
i midten af perioden bør anskaffes et nyt mortersystem baseret på 120 mm mor
terer. Anskaffelse af morterer til Den Danske Internationale Brigade og til Danske
Division vurderes at beløbe sig t il ca. 340 mio. kr. Anskaffelsen vil medføre en
udfasning af et stort antal 120 mm morterer og 81 mm morterer og samtidig
være personelbesparende, især såfremt der anskaffes et flerrørsmortersystem.

LUFTVÆRN

Hærens luftvæmssystem

Hærens luftværnssystem (STINGER) udgør hærens organisatoriske luftforsvarskapa
citet. Systemet indgår blandt andet ved Den Danske Internationale Brigade. Da sy-
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stemet indeholder meget avanceret elektronik og EDB, kan det forudses, at dele skal
t ilpasses og udskiftes. Større ændringer og tilpasninger af software skal foretages,
og radarmateriellet skal modificeres. Med henblik på at opretholde den nødvendige
operat ive kapacitet bør systemet opdateres i midten af perioden.

Konklusion
For fortsat at være i stand til i perioden at beskytte egne enheder mod fly, vurderes
der behov for at hærens luftværnssystem gennemgår en opdatering i midten af peri
oden. Opdateringen vurderes at beløbe sig til 25-75 mio. kr.

HELIKOPTERE

Udviklingen i det operat ive miljø og hærens opgaver, herunder især deltagelse i in
ternationale operationer, samt de forøgede krav til mobilitet og fleksibilitet har med
ført et øget behov for anvendelse af helikoptere i hæren.

Transporthelikoptere
Hæren har et behov for med helikoptere at kunne gennemføre evakuation af såre
de, transport af personel og materiel, radiorelæ samt løsning af førings-, forb indel
ses- og observationsopgaver, herunder ledelse af ild fra fly og artilleri. Behovet gæl
der såvel felthæren som enheder udsendt i internationale operationer.

Ovennævnte opgaver kan løses af transporthel ikoptere , der samlet bør have en
kapacitet til at transportere et infanterikompagni uden køretøjer og tunge våben. De
pågældende helikoptere vil endvidere kunne transportere tunge re materiel i "slyn
ge" under helikopteren. Alt efter helikopterens størrelsevurderes der at være behov
for anskaffelse af 4-10 transporthelikoptere.

Observationshelikopter, H-500
Hærens observationshelikopter, H-500, indgår i hærens krigsorganisation ved Dan
ske Division og østre Landkommando, hvor de primært anvendes som observa
tionsplatform og til rekognoscering. I fredstid anvendes helikopteren desuden t il
støtte for den civile del af samfundet, herunder til støtte for politiet. Helikopterens
manglende bevæbning og beskyttelse gør den uegnet til andet end observations
helikopter.

Mangel på reservedele og det begrænsede udviklingspotentiale bevirker, at ob
servationshelikopterens levetid ikke forlænges. Helikopteren vurderes kun vanskeligt
at kunne holdes i drift ud over år 2005. Der bør gennemføres en erstatningsanskaf
felse for nuværende 13 observationshelikoptere .

Fremtidens operationer, herunder internationale operat ioner, bevirker, at der er
opstået et behov for i højere grad at kunne sikre helikopterne mod såvel en trussel
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fra jorden som andre helikoptere samt at kunne indsætte helikoptere med bevæb
ning til støtte for enheder på jorden i f.eks. internationale operationer. Nuværende
observationshelikoptere har ikke denne kapacitet. Erstatningen for observationshe
likoptere bør derfor t ilstræbes udrustet med våbensystemer, primært t il selvforsvar.
Denne type helikoptere betegnes spejderhelikoptere og bør være af samme type
som bevæbnede helikoptere .

Observationshelikopter, H-SOO

Bevæbnede helikoptere
Bevæbnede helikoptere kan indsættes hurtigt og fleksibelt samt over store afstande.
Bevæbnede helikoptere indsættes til støtte for enheder på jorden, andre helikop
tere eller selvstændigt. I internationale operat ioner kan bevæbnede helikoptere an
vendes til opgaver som pga. ødelagt infrastruktur, enheders store ansvarsområderog
hensynet til personeilets sikkerhed ellers slet ikke eller kun vanskeligt kan løses med
andre midler. Bevæbnede helikoptere kan bruges som ildstøttemiddel, der hurtigt
kan indsættes, og helikopterens våben kan i forhold t il de fleste andre ildstøttemid
ler indsættes med minimum af "collateral damage" , dvs. uden at civile kommer t il
skade. Endelig har den blotte tilstedeværelse af bevæbnede helikoptere en stor
afskrækkende virkning, og rådighed over bevæbnede helikoptere vil derfor ofte kun
ne lede til, at egne enheders løsning af pålagte opgaver lettes.

Indsættelse af helikoptere i internationale operat ioner vil som regel skulle ske par
vis, hvis der er risiko for beskydning. To helikoptere kan give hinanden støtte, her
under kan en helikopter støtte, når den anden helikopter står på jorden og f .eks.
samler sårede op.

Panserværnshelikopterkompagniet råder i dag kun over panserværnshelikoptere.
Helikopteren er effektiv i bekæmpelsen af kampvogne og andre pansrede køretøjer,
men har ingen våben til bekæmpelse af andre typer mål.
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En evt. modifikation af panserværnshelikoptere til bevæbnede helikoptere inden
år 2000, vil give panserværnshelikopterkompagniet en helikopter, der vil kunne be
kæmpe en række af de mål, som panserværnshelikopteren ikke har kapacitet til. For
svaret overvejer derfor for tiden gennemførelse af en sådant modifikationsprojekt,
hvor op til 6 panserværnshelikoptere modificeres til bevæbnede helikoptere . Panser
værnshelikopterkompagniet vil herefter råde over bevæbnede helikoptere, der vil
kunne indsættes i internationale operat ioner, evt. sammen med panserværnsheli
koptere. Herved rådes derover våbensystemer, der kan indsættes mod et bredt spek
trum af potentielt fjendtlige våbensystemer.

Modifikationen vil gøre det muligt kontinuerl igt at sende 4 helikoptere - be
væbnede og evt. panserværnshelikoptere - ud i internationale operationer.

Anskaffelse af yderligere kapacitet på området senere i perioden vil kunne opnås
gennem anskaffelse af kamphelikoptere. Kamphelikoptere er et integreret våbensy
stem med stor ildkraft og overlevelsesevne. Kamphelikoptere vil kunne kæmpe selv
stændigt under næsten alle forhold. En kamphelikopter er bevæbnet med flere for
skellige våbensystemer, f.eks. luft-til-luft missiler, panserværnsmissiler, maskinkano
ner og raketkastere. Den er normalt udstyret med aktive og passive forsvarssystemer,
herunder pansring og C-beskyttelsesudstyr. Endelig besidder kamphelikopteren fuld
mørke- og altvejrskampkapacitet. Mod anskaffelse af kamphelikoptere taler dog en
høj anskaffelsespris og høje bygnings-, uddannelses- og driftsmæssige omkostnin
ger.

Konklusion
Den øgede betydning af anvendelse af helikoptere, herunder især under interna
tionale operationer bør medføre at følgende materielprojekter gennemføres:

• Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes 4-10 transporthel ikoptere med hen
blik på anvendelse bl.a. i internationale operationer. Anskaffelsen vurderes at be
løbe sig til ca. 650-1 .000 mio . kr. alt efter hvilken type helikopter, der anskaffes.

• Observationshelikopter, H-500, bør udfases senest år 2005. Der bør anskaffes et
antal erstatningshelikoptere. Fastlæggelse af antal og konfiguration vil først kun
ne ske efter en nærmere analyse, der inkluderer anskaffelsen af transporthelikop
tere til hæren. På det foreliggende grundlag vurderes der at skulle afsættes ca.
200 mio . kr. til anskaffelsen.

• Der kan overvejesat anskaffe 6-8 kamphelikoptere i midten af perioden med hen
blik på anvendelse bl.a. i internationale operationer. Kamphelikopterne vil kunne
erstatte dele af panserværnshelikopterkompagniet og dermed vil overflødiggøre
anskaffelsen af erstatning for observationshelikopter, H-500. Anskaffelsen vurde
res på den baggrund at beløbe sig til 1200-1500 mio . kr.
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INGENIØR- OG ABC-MATERIEL

DEL III

Bromateriel
Hærens bromateriel indgår i ingeniørkompagnier og ingeniørbataljoner. Bromateri
ellet skal give hærens enheder den fornødne mobil itet i forbindelse med passage af
vandhindringer. Dele af bromateriellet indgår i Den Danske Internationale Brigade.
Med undtagelse af panserbroen udlægges hærens broer manuelt.

Panserbroer er baseret på en LEOPARD 1 undervogn. Det er muligt at anvende
broen til overkørsler med kampvogn af LEOPARD 2 typen, idet dog broens levetid
derved begrænses. Dette vurderes acceptabelt og medfører, at der ikke bør priorite
res anskaffelse af LEOPARD 2 type broer.

Levetiden for feltbro M/62 udløber ved periodens begyndelse. Broen indgår i Dan
ske Division. Med henblik på opretholdelse af den nødvendige mobilitet og fleksibi
litet bør Divisionens evne til at passere vandhindringer af indtil 60 m bredde som
minimum bibeholdes og udbygges til at omfatte to overgange af denne længde .
Broen vil kunne benyttes af Den Danske Internationale Brigade.

Feltbro M/71 vurderes tekn isk og operativ tilfredsstillende t il midten af pIanperi
oden, idet feltbroen dog kun tillader et begrænset antal overkørsler med LEOPARD
2. Feltbroen er en forudsætning for at hærens enheder kan passere hindringer på op
til 30 meter. Feltbroen kan evt. mod if iceres og udbygges.

Der eksisterer ingen alternativer t il nævnte bromateriel, hvorfor en erstatning af
feltbro M/62 og en erstatning eller modifikation af M/71 bør gennemføres.

DIP 28 bør på grund af den mindre tilfredsstillende operative anvendelse erstat
tes. Feltbro M/71-materiel, der evt. udfases, kan erstatte DIP 28-materiel.

Pansret ingeniørkøretøj
Hæren råder ikke over ingeniørmaskiner, der under beskydning kan rydde hindrin
ger, etablere overgange og forberede broslagning. Med det nuværende materiel
løses opgaven af ubeskyttet personel.

Med henblik på at give ingeniørpersonellet beskyttelse bør der anskaffes pans
rede ingeniørkøretøjer. Da det primært er ingeniørenhederne i brigaderne, herunder
Den Danske Internationale Brigade, der anvendes i ingeniøropgaver, hvor risikoen for
beskydning er stor, kan anskaffelsen begrænses til kun at omfatte brigadernes
ingeniørenheder. For at opnå en vis form for fleksibilitet bør hver enhed organiseres
med minimum to stk. pansrede ingeniørkøretøjer. Af logistiske årsager bør det pans
rede ingeniørkøretøj være baseret på den samme undervogn som brigadernes
kampvogne .
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Transportabel kollektiv ABC-beskyttelse
Den Danske Internationale Brigade og de øvrige reaktionsstyrkeenheder eller dele
heraf vil kunne blive indsat i områder, hvor der kan opstå trussel om anvendelse af
B og C-våben. Der vil også kunne ske kemiske udslip i forb indelse med internatio
nale operat ioner.

Hærens nuværende beholdning af C-beskytte lsesmidler består udelukkende af
individuel beskyttelse. Denne beskyttelse er utilstrækkelig og nedsætter personel
lets effektivitet. Personel har af hensyn til vitale legemsfunktioner behov for i perio
der at kunne aflægge den individuelle beskyttelse. Det er derfor nødvendigt, at der
rådes over kollekt iv beskyttelse i form af telte eller containere, der sikrer et gasfrit
område.

Behovet vurderes at være kont inuerlig kollektiv beskyttelse til ca. 40 mand for en
brigades enheder, ca. 20 mand ved brigaders kommandostationer samt ca. 40 mand
ved divisionens og korpsets kommandostationer, forbindepladser og felthospitaler.

ABC-spore- og identifikationskøretøj
Udsendelse af enheder i internationale operationer vil kunne ske til områder, hvor
der kunne opstå en ABC-trussel. Endviderevil der inden for en kortere årrække kun
ne leveres B- og C-våben over store afstande. Dette medfører, at der skal kunne gen
nemføres en hurtig, dvs. automatiseret identifikation, af biologiske og kemiske
kampstoffer. Den Danske Internationale Brigade kan ikke forventes at få adgang til
permanente laboratorier uden for Danmark, hvorfor den planlagte laboratorieord
ning i Danmark bør suppleres med mobile spore- og ident if ikationsudstyr på briqa
deniveau.

Hver brigade bør organiseres med to let pansrede køretøjer med indbygget B- og
C-detektions og ident ifikationsudstyr. Køretøjerne vil endvidere kunne anvendes i
det civile beredskab.

Køretøjerne bør af logistiske årsager være af en type, der allerede indgår i hæren.

Minerydningsmateriel mv.
Minerydning er karakteriseret ved, at der ikke f indes et enkelt minerydningssystem,
der er t ilfredsstillende under alle forhold . Alle systemer har en begrænset anven
delse og de skal derfor supplere hinanden. Minevåbnets pris og udbredelse med
fører, at hærens minerydningsmateriel skal være varieret og af en størrelse, der mu
liggør en bred fordeling. En sådan alsidighed kræver anskaffelse af yderligere mine
rydningsmateriel.

Beholdningen af minerydningsmateriel indeholder ikke signalduplikatorer. Signal
dupl ikatorer udsender en magnetisk impuls svarendetil et pansret køretøj, hvilket får
miner med magnetisk tændmekanisme til at detonere, inden eget køretøj passerer
minen. Anskaffelse af signalduplikatorer vurderes væsentlig til imødegåelse af mo

derne miner.
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Alt efter resultaterne af den igangværende udvikling af nye typer minerydnings
materiel vil der senere i perioden kunne opstå behov for løbende at anskaffe sådant
mater iel, som minimum til Den Danske Internationale Brigade.

Konklusion
Behov for tidssvarende ingeniørmateriel medfører, at følgende materielprojekter bør
gennemføres:

• Der bør senest midt i perioden anskaffes to moderne broer med ca. 60 m spænd
vidde til erstatning for feltbro M/62 . Anskaffelse vurderes at beløbe sig til ca. 200
mio. kr.

• Feltbro M171 bør udfases i slutningen af perioden og erstattes af moderne felt
broer. Anskaffelse vurderes at beløbe sig til ca. 500 mio. kr. Alternativt vil nu
værende feltbroer M171 kunne modificeres og udbygges, så broerne lever op til
krav om forøget bæreevne, øget udlægningshastighed og mindre mandskab.

• Der bør anskaffes to stk. pansret ingeniørkøretøj af LEOPARD 2 typen i Den Dan
ske Internationale Brigade og 6 stk. pansret ingeniørkøretøj af LEOPARD 1 typen
i Danske Division. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il 100-200 mio. kr. Beløbet
afhænger af, om der kan anskaffes brugt materiel.

• Der bør i slutningen af perioden anskaffes transportabel kollektiv B- og C-beskyt
telsesanlæg til hærens felthosp italer. hovedforbindepladser samt kommandostati
oner ved brigader, Danske Division og østre Landkommando. Anskaffelse af
transportabel kollektiv ABC-beskyttelse i form af containere med føringskøretøjer
vurderes at beløbe sig til ca. 30 mio . kr.

• Der bør anskaffes i alt otte stk. ABC-spore- og identifikationskøretøjer. Anskaffel
se vurderes at beløbe sig t il 25-50 mio. kr. Anskaffelsen bør finde sted midt i peri
oden.

• Der bør først i perioden anskaffes yderligere minerydningsmateriel, herunder sig
nalduplikatorer. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 50 mio. kr.

Alt efter resultaterne af den igangværende udvikling af nye typer minesøgningsma
teriel vil der senere i perioden kunne opstå behov for løbende at anskaffe materiel,
som minimum til Den Danske Internationale Brigade.

PANSERMINER OG OMRAoEVABEN

Panserminer udgør et væsentligt element i hærens operationer. Anvendelse af pan
serminer gør det muligt at blokere en modstanders fremrykn ing eller få denne til at
bevæge sig hen, hvor man ønsker det. Anvendelse af panserminer er derfor med til
at skabe forudsætn ingerne for indsættelse af hærens enheder. Panserminer kan
endvidere anvendes til beskyttelse af hærens enheder mod overraskende angreb.

235



D EL III KAPITEL 1, HÆREN

Fremtidens operationer med hurtige og dybe bevægelser har bevirket, at hærens
panserminer skal kunne udlægges hurtigt og i nær kontakt med en modstander.

Den danske regerings beslutning om ikke at anvende personelminer har medført
et øget behov for moderne panserminer.

Den nuværende beholdning af panserminer M/88, der kan udlægges maskinelt,
udgør kun en meget lille del af forsvarets panserminebeholdn ing. Minen har en
utidssvarende tændmekanisme, der i visse tilfælde medfører utilsigtet detonation
ved søgning med minesøger. Minen skal derfor modificeres eller erstattes. Øvrige
panserminer udgøres af den utidssvarende pansermine M/56, hvor levetiden teknisk
og operativt udløber senest i begyndelsen af perioden . Der er derfor et behov for
erstatningsanskaffelse eller modifikation af hele hærens beholdning af panserminer.

Våben, der på afstand kan detektere og nedkæmpe mål, kaldes områdevåben .
Områdevåben mod pansrede køretøjer vurderes operative i begyndelsen af perioden
og vil udgøre et væsentligt supplement til panserminer. Denne type områdevåben vil
være udstyret med en sensor, der kan monitere et større område samt forventes at
kunne skelne pansrede køretøjer fra andre køretøjer og genkende egne og civile
køretøjer. Våbnene opstilles, og sensoren slås til. Når et pansret køretøj bevæger sig
ind mod områdevåbnet, vil våbnet, såfremt prof ilen på det pansrede køretøj passer,
opsøge det pansrede køretøj og uskadeliggøre det.

Karakteren af fremtidens operationer, anskaffelse af områdevåben og tidssvaren
de panserminers større virkningsområde bevirker, at hærens beholdning af ca.
300.000 utidssvarende panserminer kan udfases og erstattes af et væsentlig mindre
antal tidssvarende panserminer og områdevåben .

Forbudet mod personelminer har medført øget behov for bl.a.områdevåben til
beskyttelse af egne enheder mod angreb fra infanteri . Denne type områdevåben skal
kunne kontrolleres, så at civile ikke kommer til skade.

Konklusion
Nuværende panserminers tekniske tilstand og beslutningen om at afstå fra at an
vende personelminer har medført, at der senest i slutningen af perioden bør gen
nemføres en indledende anskaffelse af tidssvarende panserminer samt kontrollerba
re områdevåben . Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il ca. 250 mio . kr.

:·;'~O M M A N D O--' ,' KON'TROL-, KOMMUNIKATIONS-
~ .
. OG INFORMATIONSSYSTEMER

Den teknologiske udvikling inden for kommando-, kontrol-, kommunikations- , og
informationssystemer drives hurtigt frem af den civile udvikling på området. Denne
udvikling vil åbne en række nye muligheder for mere effektivt at udnytte de rådige

ressourcer.
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Områdesignalsystemer
Områdesignalsystemer anvendes til kommunikation mellem hærens kommando
stationer til og med brigadenivauet, herunder i Den Danske Internationale Brigade.

Levetiden for det tyske områdesignalsystem AUTOK0 1 udløber ved periodens be
gyndelse. Systemet indgår i såvel en tysk som en dansk telegrafbataljon til betjening
af Korps LANDJUT. Systemet indeholder intet udviklingspotentiale og bør snarest ud
fases og erstattes af et moderne områdesignalsystem.

Levetiden for DEOS2 er betinget af, at der anskaffes digital kobling til andre sy
stemer og at datatransmissionskapaciteten øges. På baggrund af DEOS udviklings
muligheder og det økonomiske omfang af en genanskaffelse vurderes det rentabelt
at forlænge levetiden for eksisterende DEOS gennem modifikation af systemet.

Selv med denne modifikation af DEOS gør krav om mobile operationer og sikker
kommunikation - især under internationale operationer i kuperet terræn - DEOS
mindre velegnet som områdesignalsystem på divisionsniveau og derunder i nu
værende konfiguration. Når dette sammenholdes med, at udviklingen inden for
computer- og informat ionsteknologi medfører mulighed for større mængder kom
mun ikation og data mellem stadig flere, vurderes der på divisionsniveau og derun
der at være behov for, at DEOS bliver væsentligt udbygget eller erstattet med et
moderne kommunikationssystem med mobiltelefonteknologi kombineret med an
vendelse af satellitkommunikation.

DEOS vurderes - under forudsætning af, at ovennævnte modifikation med digi
tale koblinger og øget datatransmissionskapacitet gennemføres - operativt tilfreds
stillende. Hvis DEOS erstattes af et moderne kommunikationssystem, vil systemet
kunne tilbydes som erstatning for AUTOKO.

Satellitkommunikationssystemer
Hærens satellitkommunikationsudstyr indeholder primært civilt baserede systemer
INMARSAT og VSAF Det eksisterende materiel anvendes primært ved enheder
udsendt i internationale opgaver.

De regionale og internationale opgaver vurderes i fremtiden at medføre et forøget
behov for satellitkommunikation. INMARSAT vurderes at kunne dække behovet ved
udsendte enkeltpersoner og mindre enheder. Ved enheder med et stort kommun i
kationsbehov bør der i stedet anvendes VSAT, idet afhængigheden af civile udby
dere dog bevirker, at behov for kommunikation ikke alene kan baseres på civilt satel
litkommunikationsudstyr.

Taktiske radiosystemer
HF-radiostationer vil ofte være det primære signalmiddel i operationer over lange
afstande mellem korps, division og brigader, enheder der opererer selvstændigt,
samt logistiske enheder, der skal støtte Den Danske Internationale Brigade og de

1 Automatische Korps Stamnetz

2 Dansk EUROCOM Områ de Signalsystem

3 INMARSAT: International Ma rit ime Satell ite; VSAT: Very Small Ape rture Term inal
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øvrige danske styrker. Indsættelse i internationale operationer, de generelle krav til
mobilitet og fleksibilitet samt LANDJUTs - og dermed Danske Divisions - muligheder
for indsættelse har medført et behov for moderne HF-materiel.

En effektiv føring af logistiske enheder, herunder især i forbindelse med interna
tionale operationer, medfører, at der endvidere bør anskaffes et n Asset Trackingn

system. Systemet er et automatiseret system til overvågning af forsyningstranspor
ter.

Længere nede i hærens organisation udgør taktiske VHF-radiosystemer det pri
mære kommunikationsmiddel mellem enhederne. Den Danske Internationale Briga
de og øvrige reaktionsstyrkebidrag er udrustet med samme taktiske radiosystemer,
som de øvrige enheder i hæren. VHF-radiosystemer er af afgørende betydning for
føringen af enheder og våbensystemer.

Hærensmobile operat ioner stiller øgede krav til kommunikationen, herunder ræk
kevidde, transmissionssikkerhed og datatransmission. Den teknologiske mulighed
for forøget informationsindhentning stiller tillige krav til forbedret kommunikation
med henblik på effektiv udnyttelse af de indhentede oplysninger. Dette stiller stadig
øgede krav om kapacitet til overførsel af data.

VHF-materiel er anskaffet med henblik på anvendelse inden for nærområdet og
dermed i relativt fladt terræn. Indsættelse i internationale operationer med meget
store afstande mellem de indsatte enheder og kuperet og bjergrigt terræn stiller
særligt store krav til kommunikation . VHF materieIlets begrænsede anvendelsesmu
ligheder i bjergrigt terræn er en følge af radiobølgernes fysiske udbredelsesmåde.
Moderne VHF-radiosystemer kan i nogen udstrækning opveje denne ulempe, ved at
forbindelse mellem to VHF-stationer kan knyttes gennem et ornrådesiqnalsystern,
Anvendelse af VHF materiel i bjergrigt terræn skal normalt suppleres med anven
delse af HF- og satellitkommunikationsmateriel.

Den tekniske og operative levetid for det nuværende ældste VHF-materiel (AN
VRC-12 serien) udløber ved periodens begyndelse, mens det resterende VHF-mate
riel (2061-serien) kun vurderes operativt anvendeligt ved hærens lavere prioriterede
enheder.

Skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet
Automatiseret, digitalt skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet er nødvendigt for
hurtigt at kunne håndtere det stigende antal data om mål mv. Skyde- og ildledel
sessystemet indgår ved alle feltartilleriets enheder.

Den nuværende kommunikation i skyde- og ildledelsessystemet sker via modems
og VHF-radioer, der ikke er egnede t il datatransmission. Levetiden for kommunika
tionsdelen kan ikke forlænges.

Skyde- og ildledelsessystemet bør derfor tilføres et moderne kommunikationssy
stem med datatransmissionskapacitet for at kunne leve op til de fremtidige opera

tive krav t il systemet.
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Kommunikation til hærens luftværn
Den nuværende kommun ikation i hærens luftforsvarssystem sker via et analogt
system med begrænset kapacitet på datatransmissionsområdet. Kommun ikations
delen kan ikke levetidsforlænges.

Hærens luftforsvarssystem bør tilføres mulighed for ekstern kommunikation t il
andre kontrol- og varslingssystemer med henblik på interoperabilitet til øvrige værn
og NATO-enheder.

Anskaffelsen skal ses i sammenhæng med det generelle behov for nyt kommuni
kationssystem med datatransmissionskapacitet.

Kommcmdo-, kontrol- og informationssystemer
De beskrevne anskaffelser af kommu nikationsudstyr vil sammen med indførelse af
DACCIS1. bevirke, at hærens enheder informati"onsmæssigt bindes sammen. Dette
muliggør, at informationer, der indhentes af en enhed, vil kunne udnyttes bredt af
hærens enheder. F.eks. vil informationer indhentet af en UAV elektronisk kunne
overføres digitalt til f.eks. en artillerienhed, som vil kunne indlede beskydning umid
delbart på baggrund af de overførte data, eller til en enhed indsat i en international
operat ion, der f .eks. vil kunne anvende informationerne i forhandlinger med par
terne .

Denne udnyttelse kræver imidlert id, at hærens enkelte enheder og materielsyste
mer kan udveksle informationerne via hærens kommunikationssystemer, og at infor
mationerne kan bearbejdes i DACCIS. Dette medfører, at disse projekter skal inde
holde et stort element af informat ionsteknologi.

Det udtryk, der anvendes i USA og i NATO-sammenhæng for denne informa
tionsmæssige sammenbinding af enheder og materielsystemer, er "Digitized 8attle
fieid" .

Konklusion
Den teknologiske udvikling inden for kommando-, kontrol-, kommunikations- , og
informationssystemer drives hurtigt frem af den civile udvikling på området. Denne
udvikling åbner en række nye muligheder for mere effektivt udnyttelse af de rådige
ressourcer.

Nuværende DEOS-system bør senest i midten af perioden modificeres med digi
tale koblinger og øget datatransmissionskapacitet.

AUTOKO bør snarest og i samarbejde med Tyskland udfases og foreslås erstattet
af DEOS.

DEOS ved Danske Division og østre Landkommando bør enten udbygges eller
erstattes med et moderne områdesignalsystem, evt. med mobiltelefonteknologi
kombineret med anvendelse af satellitkommunikation. Valg af løsning vil afhænge

1 Danish Army Command-, Control - and Informat ion System
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af, hvorvidt DEOS accepteres som nyt områdesignalsystem til LANDJUT af de bidrag
ydende lande.

Til kommunikation på lange afstande, herunder i forbindelse med internationale
operationer, bør der anskaffes HF-kommunikationsudstyr, satellitkommunikation, og
et "Asset Tracking" system.

Der bør i begyndelse af perioden anskaffes moderne kommunikationsmateriel til
erstatning for det ældste VHF-materiel (AN VRC 12-serien). Erstatning for det øvrige
VHF-materiel (2061-serien) ved de højere prioriterede enheder bør gennemføres
senest ved periodens afslutning . De anskaffede radiostationer skal kunne imøde
komme fremtidens behov for dataoverførsel mv. De anskaffede radiostationer skal
endvidere som minimum på bataljonsniveau og opefter kunne indgå i områdesig
nalsystemet. Anskaffelse af moderne VHF-kommunikationsmateriel skal indled
ningsvis prioriteres til enheder med eksisterende behov for datatransmission, herun
der til hærens luftværn og skydeledelse i artilleriet, Den Danske Internationale Bri
gade og øvrige reaktionsstyrkebidrag.

Anskaffelse af kommando- kontrol-, kommunikations- og informationssystemer
bør koordineres, således at enheder til samme tid har systemer af samme genera
tion . Anskaffelsen vil derfor skulle gennemføres tr invist med samtidig indførelse af
de forskellige typer materiel. Anskaffelsen af de forskellige systemer bør derfor ses
som et samlet anskaffelsesprojekt med en række delanskaffelser. Henset til den hur
tige udvikling på området vil enhver vurdering af priser være behæftet med usikker
hed. Med dette forbehold vurderes der til anskaffelsen at skulle afsættes ca. 2.300
mio. kr. i perioden, og anskaffelsen bør gennemføres med delprojekter i løbet af hele
perioden. I første delperiode bør der afsættes ca. 535 mio. kr. til mobiltelefontek
nologi samt begyndende anskaffelse af moderne radioer, hvor Den Danske Interna
tionale Brigade prioriteres. I de ca. 535 mio. kr. indgår et mindre beløb til den ind
ledningsvise informationsteknologiske innovationsprogramanskaffelse , jf. DEL III,
Kapitel 4.

ØVRIGT MATERIEL

Simulationsud styr
Simulation anvendes af uddannelsesmæssige, miljømæssige og økonomiske årsager.
Simulation giver blandt andet mulighed for indøvelse af procedurer under kontrolle
rede forhold samt udførelse af realistiske øvelser, hvor hensyntagen til miljø og sik
kerhed ellers gør dette umuligt. Den teknologiske udvikling vil gøre træning ved
hjælp af simulation stadig mere effektiv.

Simulationssystemer kan supplere den traditionelle uddannelse, men kan kun t il
en vis grad erstatte almindelig uddannelses- og øvelsesvirksomhed.

Hærens nuværende simulationsmateriel giver ikke mulighed for at gennemføre
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taktisk simulationsbaseret uddannelse af hele enheder og dermed ikke mulighed for
at indøve samspillet mellem enhedens individer og den taktiske optræden. Hæren
har behov for anskaffelse og etablering af et system, der giver mulighed for gen
nemførelse af simulationsbaseret enhedsuddannelse op til kompagnistørrelse.

Et træningscenter vil være et muligt instrument. I et træningscenter vil øvelses
styrken være sammenbundet i et data-radionetværk, der formidler data til et kon
trolcenter, der kontrollerer øvelsen og den enkelte deltager. Instrumenteringen og
opsamlingen af data giver mulighed for at indspille faktorer af betydning for øvel
sesdeltagerne og for en detaljeret øvelsesgennemgang.

Hærens simulationssystemer giver ikke mulighed for at gennemføre simulations
baserede stabsøvelser på brigade og højere niveau. Da der samtidigt kun gennem
føres et begrænset antal feltøvelser på dette niveau, er der behov for at anskaffe et
stabsøvelsessimulationssystem, der skaber mulighed for at fastholde uddannelsesni
veauet for chefer og stabe i den operative struktur. Systemet vil kunne anvendes i
uddannelsen af chefer og stabe til internationale opgaver.

Der er i denne forb indelse vigtigt, at stabssimulationssystemet ikke bliver et en
keltstående system, men bliver knyttet til de føringsværktøjer, som chefer og stabe
normalt har til rådighed (CCIS-systemer, kommunikationsmateriel, mv.).

Konklusion
Den teknologiske udvikling øger mulighederne for effektiv træning gennem simula
tion. Når dette sammenholdes med de økonomiske og miljømæssige fordele med
fører det behov for gennemførelse af følgende materielprojekter:

• Der bør i sidst i perioden etableres et træningscenter og anskaffes simula
tionsmateriel t il gennemførelse af øvelser på op til kompagnin iveau. Anskaffelse
skønnes at beløbe sig til ca. 100 mio. kr.

• Der bør først i perioden anskaffes et stabsøvelsessimulationssystem til uddannel
se af chefer og højere stabe. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til 25-75 mio . kr.

Nat- og altvejrsobservationsudstyr
Hærens beholdn ing af ældre nat- og altvejrsobservationsudstyr medfører, at anskaf
felse af nyt materiel kan planlægges i takt med, at det enkelte system forældes.

Ammunition

Artilleriammunitionen vurderes økonomisk og teknisk tilfredsstillende i hele perio
den, men der vil være et operativt behov for 155 mm ammunition med øget ræk
kevidde og øget effekt over for hårde og halvhårde måltyper.

Levetiden på den anskaffede raketkasterammunition vurderes at række ud over
perioden. Den anskaffede mængde og type af ammunition vurderes imidlertid ikke
for tilstrækkel ig.
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Kampvognsammunitionen vurderes generelt teknisk, økonomisk og operativt at
kunne holdes i drift i hele perioden, men der vil være et operativt behov for mere
moderne panserbrydende ammunition.

Konklusion
Der er i perioden behov for løbende at justere beholdningerne af ammunition med
155 mm ammunition med øget rækkevidde og øget effekt overfor hårde og halv
hårde måltyper, med yderligere raketkasterammunition og mere moderne panser
brydende ammunition. Anskaffelserne bør indpasses i forsvarets øvrige driftsanskaf
felser.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE

MATERIEL TIL HÆREN

Især fire områder er prioriteret ved opgørelsen af behovet for modif ikationer, erstat
nings- og nyanskaffelser.

Det bør for det første sikres, at det mater iel, der anvendes i internationale opera
t ioner, hvor der er risiko for at menneskeliv går tabt, er det bedst mulige inden for
det økonomisk realistiske. Endvidere nedslides materiellet hurtigere , og der er ofte
brug for specielt materiel til løsning af opgaver under internationale indsættelser.

Det første område, der er prior iteret, er derfo r naturl igt materiel til Den Danske
Internationale Brigade, øvrige reaktionsstyrkebidrag samt de enheder i hæren, der
uddanner enheder t il brigaden.

Således anbefaler udvalget, at de kampvogne af LEOPARD 2 typen, som anskaf
fes jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999, modificeres til LEOPARD 2A5 niveau
for at sikre, at brigaden råder over kampvogne, der kan måle sig med de kamp
vogne, som parter i enhver sandsynlig fremtidig international konfl ikt vil råde over.

Hærens opgaver og det operative miljø samt de forøgede krav til mobilitet og
fleksibilitet har endvidere medført øget behov for anvendelse af helikoptere i hæren.
Disse helikoptere skal indeholde kapacitet til evakuation af sårede, transport af per
sonelog materiel, virke som radiorelæ samt løsning af førings-, forbindelses-, og
observationsopgaver, herunder ledelse af ild fra fly og artilleri. Endvidere bør der
rådes over helikoptere, der kan støtte enheders indsættelse på landjorden , hvor det
er vigtigt, at der kan demonstreres ildkraft, og at denne ildkraft kan leveres, idet der
tages højde for at minimere utilsigtede våbenvirkninger. Udvalget har i overens
stemmelse hermed påpeget behov for en række anskaffelser af helikoptere t il hæ
ren.

Det andet område, der er prioriteret, er kommando-, kontrol-, kommunikations
og informat ionssystemer. Anskaffelserne skal gøre hæren, og her igen især Den
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Danske Internationale Brigade og øvrige reaktionsbidrag, i stand til at udnytte de
muligheder, som computer- og informationsteknologien vil give i årene fremover.
Udvalget anbefaler etableret et materielprojekt, der anskaffet materiel mv. for ca.
2.3 mia. kr. inden for dette område. Anskaffelserne inden for området omfatter des
uden anskaffelser af informationsteknologi i hovedparten af de beskrevne øvrige
materielprojekter.

Udviklingen i informat ionsteknologien giver stadig øgede muligheder for at over
føre og behandle de indhentede data. Den teknologiske og operative udvikling
peger endvidere på, at betydningen af at kunne indhente oplysninger om modstan
deren på store afstande er vokset, og at indhentning i vid udstrækning vil ske ved
anvendelse af moderne sensorteknologi . Prioriteringen af kommando-, kon
trol-, kommunikations- og informationssytemer skal derfor ses i sammenhæng med
den tredje foretagne prioritering, nemlig anskaffelse af opklaringsmidler, herunder
især langtrækkende sensorer. Anskaffelserne på dette område er en fortsættelse af
anskaffelse af de opklaringsmidler, herunder artelleripejleradarer og ubemandede
luftfartøjer, der indgår i nuværende forsvarsforlig.

Endelig er enhedernes mobilitet samt beskyttelse af personellet den fjerde priori
tet. Mod ifikation af pansrede mandskabsvogne, anskaffelse af førings- og sanitets
køretøjer, anskaffelse af raketkastere og erstatning for 155 mm trukken haubits er
nogle eksempler på dette.
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Kapitel 2

Søværnet

INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af søværnets behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer og
behov for nyanskaffelser.

SKIBE

Undervandsbåde, NARHVALEN- og TUMLEREN-klassen
De 5 undervandsbåde planlægges udfaset i perioden 2001-2006 uden mulighed for
levetidsforlængelse. Undervandsbådene er konstrueret som kystundervandsbåde og
beregnet til anvendelse i nærområdet, men er også i besiddelse af egenskaber, der
gør dem egnede til at deltage i internationale operationer. De er i besiddelse af et
effektivt og slagkraftigt kamppotentiale. Derudover besidder de i kraft af mulighed
for at operere uopdaget særlige evner til indhentning af efterretninger.

HDMS TUMLEREN
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I nærområdet deltager bådene i løsning af en stor del af søværnets hovedopga
ver herunder blandt andet overvågning , myndighedsudøvelse og suverænitetshæv
delse, uddannelse af overfladeenheder til bekæmpelse af undervandsbåde, assistan
ce til den civile del af samfundet, samarbejde med ikke NATO-lande, støtte t il alli
erede forstærkninger samt deltagelse i det egentlige forsvar af nærområdet. En
opgave af særlig betydning er undervandsbådenes deltagelse i krisestyring, hvor de
i kraft af deres evne til at operere og opholde sig uopdaget i et område under fjendt
lig kontrol vil kunne levere oplysninger af afgørende betydning for politiske beslut
ningstagere.

Undervandsbådene deltager i internationale operat ioner gennem bidrag til
NATO's stående maritime flådestyrke og dermed også reaktionsstyrkerne. I tilfælde
af deltagelse i fredsbevarende eller fredsskabende operationer på mandat af FN eller
OSCE vil enhederne eksempelvis kunne bidrage til uopdaget overvågning af udpe
gede områder eller deltage i skjult landsætning og evakuering af særlige enheder
efter samme principper som i nærområdet. Deltagelse i de stående maritime styrker
indebærer også deltagelse i forstærkn ing af Alliancen uden for nærområdet i tilfæl
de af konfl iktforebyggelse, krisestyring og forsvar.

Enkelte af undervandsbådenes opgaver, der er relateret til almindelig fredsmæs
sig overvågning mv., vil kunne udføres af andre enheder. De særlige egenskaber,
som bevirker, at undervandsbåde kan optræde under havets overflade i lange peri
oder, gør dem imidlertid velegnede til at løse et antal opgaver, der ikke kan vareta
ges af andre enhedstyper. Undervandsbådene spiller i den forbindelse en vigtig rolle
i krisestyring i både nærområdet og i internationale operationer som følge af deres
evne til at optræde relativt risikofrit, uopdaget og med mulighed for at indhente
betydende varslingsgivende informationer. De opgaver som undervandsbådene lø
ser vil således ikke kunne overtages af andre enheder.

Konklusion
Søværnets eksisterende undervandsbåde planlægges udfaset i perioden 2001-2006,
og der vil ikke være mulighed for at levetidsforlænge disse. Til erstatning planlægges
anskaffelse af en type kystundervandsbåde (fire stk.) konstrueret med luftuafhæn
gigt maskineri samt forbedrede egenskaber i forbindelse med operationer i far
vande med høje temperaturer. Derved forbedres enhedernes evne til deltagelse både
i internationale operationer og operationer i nærområdet. Anskaffelsen foreslås
disponeret i begyndelsen af perioden med et samlet beløb på 3.400 mio. kr.

Korvetter. NIELS JUEL-klassen
NIELS JUEL-klassens tre korvetter planlægges udfaset i perioden 2008-2010 uden
mulighed for levetidsforlængelse. Korvetterne er konstrueret til anvendelse i nærom
rådet. De er relativt alsidige, men har en række mangler for optimal løsning af opga
ver i særdeleshed i forbindelse med internationale operationer. Enhedernes be
grænsede størrelse og udholdenhed indvirker især på løsning af disse opgaver.
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I nærområdet deltager korvetterne i løsning af hovedparten af søværnets hoved
opgaver herunder blandt andet overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitets
hævdelse og efterretningsindhentning, støtte til den civile del af samfundet, samar
bejde med ikke-NATO-Iande, krisestyring, støtte til og samarbejde med allierede for
stærkninger. I forsvaret af nærområdet løses opgaver som kommandoskib, eskor
teenhed og deltagelse i bekæmpelse af fjendtlige enheder i forbindelse med kamp
gruppeaktivitet.

I internationale operationer deltager korvetterne i NATO's stående maritime styr
ker og dermed også reaktionsstyrker. Enhederne bidrager hermed til løsning af på
lagte opgaver herunder konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og
andre lignende opgaver på mandat af FN og OSCE. Dette indebærer også deltagel
se i forstærkning af Alliancen uden for nærområdet i tilfælde af konfliktforebyg
geise, krisestyring og forsvar.

Den overvejende del af opgaverne i nærområdet vil i kraft af behovet for t ilste
deværelse af enheder med udholdenhed herunder kommandoskibsfaciliteter som
korvetterne i relation til dette område er i besiddelse af, ikke kunne løses af andre
enheder. Dette gælder opgaveløsning under krise eller krig samt hovedparten af
fredstidsopgaverne. Patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen vil kun i stærkt be
grænset omfang kunne løse disse opgaver dels på grund af enhedernes størrelse og
udholdenhed og dels den mængde opgaver, der i forvejen er pålagt disse enheder.
Deres indsats vil således kun kunne være et supplement til og ikke en erstatning for
korvetterne .

I situationer, der indebærer operat ioner på et lavt eller ikke eksisterende konfron
tationsniveau anses det for muligt at erstatte korvetternes deltagelse i internatio
nale operationer med enheder af THETIS-klassen. Inspektionsskibene er i deres nu
værende konfiguration imidlertid kun svagt armeret og ikke beregnet til deltagelse i
internationale operationer. Varetagelse af opgaver i det nordatlantiske område vil
endvidere begrænse deltagelsen i sådanne aktiviteter. Mulighed for at anvende
andre enheder til erstatning for korvetterne til løsning af de internationale opgaver
er ikke til stede i den nuværende struktur.

Torpedomissilbåde. WILLEMOES-klassen
De 10 torpedomissilbåde planlægges udfaset i perioden 2005-2010 uden mulighed
for levetidsforlængelse. Torpedomissilbådene er konstrueret til anvendelse i nærom
rådet. Det er kraftigt armerede lette enheder beregnet til bekæmpelse af overflade
skibe.

Udover de egentlige kampopgaver deltager enhederne i hovedparten af søvær
nets hovedopgaver i nærområdet herunder blandt andet overvågning, myndigheds
udøvelse, suverænitetshævdelse og efterretningsindhentning, støtte til den civile del
af samfundet, samarbejde med ikke-NATO-Iande i nærområdet, krisestyring og sam
arbejde med allierede forstærkninger.
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Torpedomissilbåd af WILLEMOES-klassen

På grund af deres begrænsede størrelse deltager torpedomissilbådene ikke i
egentlige internationale operationer uden for nærområdet .

Hovedparten af torpedomissilbådenes bidrag til løsning af søværnets fredstidsop
gaver vil kunne overtages af andre enheder primært patruljefartøjer og korvetter.
Dette vil imidlertid medføre en ikke uvæsentlig forøgelse af disse enheders aktivi
tetsniveau.

Torpedomissilbådene udgør en væsentlig del af søværnets samlede overflade
kamppotentiale i forbindelse med forsvar af nærområdet. Kun korvetter og patrul
jefartøjer er i besiddelse af lignenede kampegenskaber, der gør dem egnede som
brugbar erstatning. Disse enhedersøvrige opgaver er imidlertid af et sådant omfang,
at det i vid udstrækning kræver enhedernes t ilstedeværelse i andre indsatsområder.
Med det nuværende antal korvetter og patruljefartøjer, vil de således ikke kunne .
overtage torpedomissilbådenes forsvarsopgaver med tilstrækkel ig sikkerhed for, at
opgaverne løses.

Minelæggere. FALSTER-klassen
De 4 enheder planlægges udfaset i perioden 2003-2007 uden mulighed for leve
tidsforlængelse. Minelæggerne er konstrueret til anvendelse i nærområdet. De er
beregnet til hurtig samlet lægning af et stort antal miner.

Udover løsning af den primære minelægningsopgave deltager minelæggerne i et
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stort antal af søværnets øvrige hovedopgaver i nærområdet. Det drejer sig blandt
andet om uddannelse, med en enhed permanent udrustet som skoleskib. Herud
over bidrager de til overvågning, myndighedsudøvelse og efterretningsindhentning,
støtte til den civile del af samfundet, samarbejde med ikke-NATO-Iande samt krise
styring og forsvar af nærområdet - sidstnævnte opgaver i forb indelse med forbere
delse til og gennemførelse af minelægning.

Minelæggerne har deltaget i internationale operat ioner som kommando- og støt
teskib for NATO's stående maritime minerydningsstyrke. Enhedernes konstruktion,
indretning og størrelse har lagt visse begrænsninger på løsning af denne opgave her
under mulighederne for at gennemføre operationer i åbne farvandsområder under
dårlige vejrforhold.

Evnen til at gennemføre minelægning er et vigtigt redskab i den politiske krise
styring og er af tilsvarende stor betydning for det egentlige søforsvar. Beslutningen
om at koncentrere minelægningskapaciteten på et antal store minelæggere har bl.a.
været begrundet i ønsket om at kunne gennemføre den nødvendige minering på
kort tid . En krisesituation kan være meget langvarig, og i denne periode skal miner
ne kunne befinde sig i klargjort stand ombord i udlæggende enheder og under dæk
beskyttet for vejrliget og observation. Nøjagtig og præcis minelægning optimerer
ressourceanvendelsen og minefelternes effektivitet, og det er en forudsætning for
den efterfølgende rydning af feltet, når behovet for feltets tilstedeværelse ikke læn
gere er til stede. Opretholdelse af evnen til præcis minering kræver kontinuerlig ud
dannelse og øvelsesvirksomhed, der kun kan gennemføres, hvis der rådes over
egentlig minelægningskapacitet. Det vil ikke være muligt at erstatte enhedernes
minelægningskapacitet med andre enheder i søværnets nuværende struktur alene
ud fra det forhold, at ingen vil kunne opbevare minerne under dæk. Herudover er
øvrige enheder pålagt andre opgaver, der ikke tillader disposition over tilstrækkelig
minelægningskapacitet. Anvendelse af udskrevet civilt skibsmateriel vurderes ikke
muligt blandt andet på grund af det reducerede antal færger, der vil være til rådig
hed efter etablering af de faste forbindelser, samt behovet for at kunne anvende
disse til andre transportformål. Øvrige opgaver vil i nogen grad - skoleskibsopgaven
dog kun i ringe grad - kunne løses af andre enheder.

Kystminelæggerne af LINDORMEN-klassen vil på grund af deres ringe størrelseog
meget begrænsede kommando-, kontrol- og kommunikationsudrustning ikke kun
ne anvendes til at afløse enheder af FALSTER-klassen i internationale operationer. Et
inspektionsskib vil i nogen grad kunne løse kommando- og støtteskibsfunktionen,
men med t ilsvarende begrænsninger som de, der er gældende for skibenes erstat
ning af korvetternes deltagelse i internationale operationer. Hertil kommer, at der vil
være behov for at gennemføre visse ændringer af skibenes udrustning og aptering
for at kunne ombordtage og betjene den stab, der hører til kommando-skibsfunk
tionen. Der vil ikke kunne anvendes andre af søværnets enheder til afløsning for
minelæggerne .
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Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 800 mio. kr., opdelt i to deIan
skaffeiser il ca. 400 mio. kr., der disponeres i slutningen af perioden.

(Skibene kan i den indledende fase udrustes med containeriserede systemer, der
er anskaffet i overensstemmelse med FLEX-koncepten til blandt andet patruljefar
tøjer).

Anskaffelse af et modul omfattende udvidet C41-system og yderligere elektron i
ske systemer til brug for kommando-støtteskibsfunktionen i forbindelse med CJTF
operationer. Anskaffe lsen vil beløbe sig t il en samlet pris på ca. 100 mio. kr., der dis
poneres midt i perioden.

Ammunition
• Der henvises til kapitlets efterfølgende afsnit vedrørende ammunition til søværnet.

Inspektionsskibet BESKYTTEREN
Inspektionsskibet planlægges udfaset ca. år 2006-2007 uden mulighed for levetids
forlængelse. Inspektionsskibet er konstrueret til anvendelse i nordatlantiske farvan
de omkring Grønland og Færøerne.

Enheden bidrager til løsning af hovedopgaverne i nærområdet herunder blandt
andet overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og efterretn ings
virksomhed samt støtte til den civile del af samfundet. Egentligt forsvar af Grønland
og Færøerne udføres i samarbejde med allierede styrker.

Inspektionsskibet har ikke deltaget i internat ionale operationer udenfor nærom
rådet. I begrænset udstrækning, der er en konsekvens af enhedens størrelse, kon
struktion og udrustning, vil der kunne ydes assistance t il løsning af human itære
opgaver.

Det vurderes muligt at lade inspektionsskibets opgaver løse dels af enheder af
THETIS-klassen dels afløserne for inspektionskuttere af ADGDLEK-klassen.

Inspektionskuttere, AGDLEK-klassen
Enhederne planlægges udfaset i 2005 (2) og 2008 (1) uden mulighed for levetids
forlængeise. Inspektionskutterne er konstrueret t il anvendelse i kystnære farvande i
det Nordatlantiske område ved Grønland og Færøerne.

Enhederne løser udelukkende hovedopgaver i nærområdet herunder overvåg
ning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse samt støtte til den civile del af
samfundet. Forsvarsopgaver udføres i samarbejde med allierede styrker. I forbin
delse med etablering af udvidet maritimt myndighedsområde har det vist sig, at en
hedernes størrelse, sødygtighed og udholdenhed ikke har været tilstrækkelig t il at
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Inspektionskutter af AGDLEK-klassen

sikre fuldt tilfredsstillende løsning af det øgede antal opgaver, som udvidelsen natur
ligt medfører. De forventede fremtidige aktiviteter til forbindelse med udnyttelse af
olie- og gasforekomster på havbunden vil forstærke behovet for større udholdenhed
mv.

Søværnet er ikke i besiddelse af enheder, der vil kunne erstatte inspektionskutter
ne i deres opgaveløsning.

Konklusion
Til erstatning for kutterne og inspektionsskibet BESKYTIEREN planlægges anskaffel
se af en type inspektionsenhed, der både vil kunne operere i kystnære farvande men
også er i besiddelse af forbedret sødygtighed og større udholdenhed. Enhederne for
udses at være udrustet med en bevæbning, der kan sikre såvel myndighedsud
øvelse og suverænitetshævdelse som kapacitet til deltagelse i forsvaret af nærområ
det.

Projektet omfatter anskaffelse af tre inspektionsenheder med isforstærkning.
Fartøjerne skal varetage såvel civile som militære opgaver primært i farvandene

ved Grønland og Færøerne samt i Nordsøen.
Skibene skal være udrustet med en helikopterplatform således, at en helikopter

kan lande med ophold j en kortere periode for blandt andet genforsyning.
Ved katastrofe og krisesituationer vil enheden kunne yde begrænset assistance,

. støtte evakuringer samt udføre personel- og materieltransport. Erstatningsanskaffel
sen planlægges bygget under anvendelse af STANDARD FLEX-koncepten, således at
der opnås størst mulig fleksibilitet og alsidighed. Skibenes fleksible udrustning vur-
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deres samtidig at ville forøge søværnets muligheder for at deltage i internationale
operationer fjernt fra nærområdet.

Anskaffelsen beløber sig til en samlet pris på ca. 600 mio. kr. disponeret i midten
af perioden.

Orlogskuttere. BARSØ-klassen
De 9 orlogskuttere planlægges udfaset i perioden 2002-2006 uden mulighed for
levetidsforlængelse. Orlogskutterne er konstrueret til anvendelse i kystnære farvan
de i nærområdet omkring Danmark.

Enhederne løser udelukkende hovedopgaver i nærområdet herunder blandt andet

overvåqninq, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og støtte til den civile del
af samfundet. Herudover ydes assistance i form af målslæbninq, mindre transport
opgaver mv. til søværnets øvrige enheder og skoler i forbindelse med uddannelses
aktiviteter.

Søværnet er ikke i besiddelse af enheder. der vil kunne erstatte orlogskutterne i
deres opgaveløsning .

Øvrigt sejlende materiel
I perioden 2006-2009 planlægges 6 oprnålinqsfartøjer og 3 torpedoindbjærgnings

fartøjer udfaset uden mulighed for levetidsforlængelse. Herudover er der udfaset to
mindre orlogskuttere .

Oprnålinqsfartøjerne anvendes til oprnålinq af danske farvande i samarbejde med
2 opmålinesbåde og en enhed af FLYVEFISKEN-klassen udrustet med søoprnålinqs
modul. Herudover anvendes fartøjerne til opmåling af grønlandske farvande peri
odevis i samarbejde med inspektionsskibe og inspektionskuttere. Fartøjerne yder så
ledes støtte til den civile del af samfundet.

Torpedoindbjærgningsfartøjerne assisterer patruljefartøjer. torpedomissilbåde og
undervandsbåde ved øvelses- og kontrolskydning med torpedoer i danske farvande.
Herudover kan de anvendes til enkle begrænsede transportopgaver i lokalområdet.
Enhederne yder således støtte til uddannelsesaktiviteter ved søværnets enheder og

skoler.
Orlogskutterne anvendes til en række forskellige opgaver som assistance ved am

munitionsrydning og dykkeopgaver, slæbning af skydernål mv.
Søværnet er ikke i besiddelse af enheder, der vil kunne erstatte disse enheder i

deres opgaveløsning.

Konklusion
Til erstatning for orlogskutterne, oprnålinqsfartøjer og torpedoindbjærgningsfartøjer
mv. planlægges anskaffet nye mindre typer standardfartøjer baseret på FLEX-kon
cepten. Enhederne forudses bygget i to udgaver efter samme design, som anvendes

ved de store minerydningsdroner til FLYVEFISKEN-klassens minerydningsmodul. De
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mindste af enhederne er forberedt til - efter mindre tilpasninger - at varetage rollen
som minerydningsdroner og vil således kunne supplere eller erstatte allerede anskaf
fede droner i tilfælde af havari eller skader.

Anskaffelsen bør ske i 2 delprojekter:

• Det ene delprojekt omfatter anskaffelse af 6 standardfartøjer MK II med to con
tainerpositioner til erstatning for orlogskuttere af BARSØ-klassen. Den nye type
bør kunne udrustes fleksibelt med henblik på løsning af et bredt spektrum af
opgaver eksempelvis farvandsovervågning, patruljetjeneste, skolefartøjsopgaver,
dykkeropgaver mv. Anskaffelsen retter sig også mod løsning af opgaver til støtte
for den civile del af samfundet. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca.
210 mio. kr. disponeret i begyndelsen af perioden.

• Det andet delprojekt omfatter anskaffelse af op til 10 mindre standardfartøjer MK
I med en containerposition til erstatning for øvrigt sejlende mater iel. Disse mindre
standardfartøjer vil kunne løse et bredt spektrum af civile og militære opgaver.
Med mindre tilpasninger i form af specialudrustning vurderes fartøjerne også at
kunne anvendes som minerydningsdroner. Anskaffelsen beløber sig til en samlet
pris på ca. 200 mio. kr. disponeret i midten af perioden.

HELIKOPTERE

Der forventes ikke behov for anskaffelse af helikoptere til erstatning for eller sup
plering af søværnets nuværende styrke af helikoptere før kort efter periodens udløb.
Det øgede behov for helikopteroperationer, der opstår i forbindelse med den nye
skibstypest ilgang forventes indledningsvis dækket gennem prioriteret anvendelse af
de eksisterende 8 LYNX-helikoptere. Eventuelt behov for helikoptertransportkapaci
tet ved kommando- og støtteskibsoperationer forudses tilvejebragt gennem statio
nering af et helikopterdetachement fra hærens og/eller flyvevåbnets helikopterstyr
ke. Umiddelbart efter periodens udløb kan der være behov for anskaffelse af et sup
plerende antal helikoptere .

LANDBASEREDE KOMMANDO-, KONTROL

OG INFORMATIONSSYSTEMER

Kystradarmateriellet planlægges udfaset 2005 uden mulighed for levetidsforlæn
gelse. Søværnets kystradarstationer giver radardækning over dele af dansk nærom
råde og er således en vigt ig forudsætn ing for, at der kan foretages en kontinuerlig
overvågning af området som grundlag for opbygning af et aktuelt billede af den
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maritime situation . Dermed bidrages til alle opgaver, der vedrører myndigheds
udøvelse, suverænitetshævdelse, søredning og anden støtte til den civile del af sam
fundet samt krisestyring og egentligt forsvar.

Radarstationerne overvåger også det lave luftrum og leverer således data ved
rørende lavtgående fly til flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste.

En erstatning af kystradarmateriellet med eksempelvis en kombination af skibs
og flybaseret overvågning af havområdet vil i nogen grad kunne lade sig gøre, men
vil resultere i et betragteligt merforbrug af ressourcer, der ikke gør en sådan erstat
ning lønsom. Den nuværende indsats af skibe og fly, der i dag anvendes til at sup
plere de informationer, som kystradarstationerne leverer, skal forøges væsentligt, for
at opnå tilnærmelsesvis samme dækningsgrad, hvis radarmateriellet udfases uden
erstatning .

Det anses muligt at erstatte kystradarstationernes overvågning af det lave luftrum
med informationer fra andre kilder.

Konklusion
Til erstatning for radarmateriellet planlægges anskaffet et antal nye radarsystemer til
opsætning på de nuværende radarstationer. Anskaffelsen baseres på avanceret civilt
materiel beregnet til overfladevarsling. Materiellet tilføjes et elektronisk identifika
tionssystem i den udstrækning det findes nødvendigt.

Blandt andet foranlediget af øgede krav til miljøovervågning, overvågning af øko
nomiske zoner, internationale konventioner mv. vurderes der behov for at etablere
et antal nye stationer til at sikre fornødent overlap og intensiveret overvågning af
særligt udpegede områder. Den forbedrede dækning gør det samlede landbaserede
kornmando-, kontrol- og informationssystem velegnet til at imødekomme øgede
fremtidige internationale krav til kontrol med skibstrafik i kystområder. Det større
antal radarstationer vil samtidig forbedre systemetsoverlevelsesevne under krise eller
krig.

Projektet omfatter anskaffelse af 15-20 nye varslingsradarer til erstatning for og
supplering af det eksisterende kystradarsystem. Anskaffelsen vil beløbe sig til en
samlet pris på ca. 100 mio. kr. disponeret i midten af perioden.

Kommunikationssystemer
NATO har iværksat et moderniseringsprogram af Alliancens kommunikationssyste
mer gennem etablering af NATO BRASS-systemet. Dette indebærer blandt andet for
bedring af kommunikation mellem skibe og myndigheder i land. Moderniseringen
medfører således en nødvendig udskiftning af eksisterende kommunikationsudstyr
for, at søværnet kan kommunikere med andre NATO-styrker såvel regionalt som in
ternationalt. Første fase blev iværksat i 1997.
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Konklusion
Projektet omfatter supplerende anskaffelse af kommunikationsudstyr til søværnets
skibe i forbindelse med den fortsatte modernisering af NATO's kommunikationssy
stemer. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på 60 mio. kr.. der disponeres i

begyndelsen af perioden.

AMMUNITION OG VABENSYSTEMER

Ammunition til FLYVEFISKEN-klassen
FLYVEFISKEN-klassens kamp- og antiubådsmoduler er anskaffet uden egentlig am
munition. Der er tidligere indledt anskaffelse af våbenkapacitet til enhederne, såle
des at de bliver i stand til at løse såvel internationale som nationale opgaver herun
der deltagelse i NATO's reaktionsstyrker. Anskaffelserne har omfattet artilleriammu
nition. antiubådsvåben, missiler og modifikation af eksisterende HARPOON missiler.
Der er behov for at fortsætte disse anskaffelser for at sikre yderligere beholdnings
opbygning i overensstemmelse med fastsatte beholdningsmål.

Ammunition til kommando-støtteskib samt patruljeskib
Enhederne og deres moduludrustning anskaffes uden egentlig ammunition. For at
sikre at de bliver i stand til effektivt at løse såvel internationale som nationale opga
ver, herunder deltagelse i NATO's reaktionsstyrker og stående flådestyrker vil der
være behov for anskaffelse af artilleriammunition, antiubådsvåben og missiler til
nødvendig beholdn ingsopbygning.

Torpedosystem TP613
Systemet planlægges udfaset 2010-2012 uden mulighed for levetidsforlængelse.

Torpedosystemet er et særdeles effektivt våbensystem til bekæmpelse af overfla
deskibe. Det anvendes som primært våbensystem i undervandsbåde og i torpedo
missilbåde samt patruljefartøjer i kamprollen.

Torpedosystemet vil ikke med samme effekt kunne erstattes af andre våbensyste
mer eksempelvis missiler. Aktive og passive selvforsvarsmuligheder er væsentlig
bedre over for missiler end torpedoer, hvilket betyder, at der skal anvendes et større
antal missiler for at sikre at målet rammes. Torpedoens detonation under målet resul
terer i større våbeneffekt og dermed sikkerhed for nedkæmpelse. Affyring af et mis
sil afslører skydende enhed, medens dette ikke er t ilfældet ved torpedoskydning.
Torpedoen kan styres og dermed kontrolleres indtil træfning, hvilket betyder, at en
gagementet kan afbrydes - også efter våbnet er affyret - uden skade for målet.

Ud fra såvel effekt som lønsomhedsbetragtning vil der såledesvære behov for at
erstatte det nuværende torpedosystem med et tilsvarende moderne system.
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Konklusion
For at sikre opbygning af en tilstrækkelig våbenbeholdning til brug for FLYVE
FISKEN-klassen, kommando- og støtteskibe samt patruljeskibe planlægges anskaf
felse af antiubådsvåben, missiler, artilleriammunition og fortsat modifikation af HAR
POON-missiler, og til erstatning for søværnets torpedosystem planlægges et tilsva
rende langtrækkende system baseret på moderne teknologi, herunder "intelligent"
søgehoved, anskaffet.

Anskaffelserne vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 900 mio kr. opdelt i tre deIan
skaffelser aca. 300 mio. kr.. der disponeres med et midt i perioden og to sidst i peri
oden.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE

MATERIEL TIL SØVÆRNET

De to mest omfattende foreslåede materielanskaffelsesprojekter til søværnet inde
bærer, at de nuværende ubåde erstattes af nye, og at i alt 13 kampenheder og 4
store minelæggere erstattes af en samlet kapacitet foreløbig vurderet til seks større
enheder bestående af 2 kommando- og støtteskibe og 4 patruljeskibe. Med den
foreslåede erstatning vil søværnets fremtidige sammensætning, til trods for en ned
gang i antallet af enheder, være fleksibel og samtidig i langt større omfang end tid
ligere i stand til at deltage i internationale operat ioner. Det bemærkes herunder, at
der med indførelsen af såvel kommando- og støtteskibe som patruljeskibe, der alle
udnytter FLEX-koncepten, er lagt op t il, at forsvaret med disse skibe kan deltage i
værnsfælles operationer under anvendelse af CJTF-koncepten.

Standardiseringen i form af FLEX-koncepten vil også blive indført i de mindre en
heder og således være gennemført i størsteparten af søværnets skibe.

I Nordatlanten vil den foreslåede erstatning medføre, at skibene i langt større om
fang fremover vil være i stand t il at løse de opgaver, der kan forventes i forbindelse
med udvidelse af de økonomiske zoner samt indførelse af miljøovervågning .

Ved indførelse af nyt og modificeret udstyr til kystradaranlæggene vil søværnets
muligheder for overvågning af farvandsområder blive forøget markant.

Fælles for hovedparten af skibserstatningerne i perioden er, at de udnytter FLEX
koncepten, hvilket medfører mulighed for effektiv udnyttelse af de tilhørende mo
duler såvel militære som civile. I denne sammenhæng giver anvendelsen af ny tek
nologi mulighed for i større omfang at deltage i operationer i områder med højere
temperaturer end i danske og tilstødende farvande, ligesom anvendelsen af luftuaf
hængigt maskineri vil øge ubådenes neddykkede tid, hvilket er en af ubådenes ope
rative fordele.

Sammenfattende kan det siges, at søværnet med de beskrevne erstatningsan
skaffeiser vil opnå en flådestyrke, hvor de enkelte elementer er i en indbyrdes ba-
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lance, og den samlede styrke er velegnet til at løse nuværende og forudseelige inter
nationale opgaver - alene eller i samarbejde med allierede enheder. Ændres balan
cen ved et af elementerne, vil der være behov for tilsvarende ændringer ved andre
elementer for at genoprette balancen.
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Kapitel 3

Flyvevåbnet

INDLEDNING

D EL NR.

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af flyvevåbnets behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer
samt behov for nyanskaffelser.

FLY INKLUSIVE FLYBARNE VABENSYSTEMER

Kampfly
Flyvevåbnet råder i dag over en kampflykapacitet på 60 organisatoriske F-16 fly med
tilhø rende våbensystemer. Desuden rådes over ni reservefly (attritionfly). F-16 flyene
vurderes med de iværksatte opdateringer og strukturmod ifikationer i år 2000 at
opfylde kravene til et moderne kampfly. Dog besidder den ældste halvdel af flyene
en mindre operativ begrænsning, specielt i internationalt regi, idet enkelte våbenty
per ikke kan anvendes på visse af flyets våbenstat ioner.

Kampfly, F-16, F1GHTlNG FALCON
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Udviklingen inden for de luft-til-luft missiler, som kan forventes indsat mod F-16
kampfly, bevæger sig i en retning, der peger på, at F-16 midt i perioden ikke i
samme grad kan opfylde de nødvendige operative krav, hvilket formodentl ig vil
medføre et behov for opdatering af flyenes advarsels- og vildledningssystemer.

De danske F-16 flys motortype benyttes ikke længere af andre F-16 brugerlande.
Der må derfor imødeses stigende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom
mangel på reservedele i sidste ende vil kunne give driftsstop med deraf nedsat ope
rativ evne.

I perioden vil det endvidere være nødvendigt at overveje, hvorledes den nuvæ
rende F-16 flyflåde skal udskiftes. I løbet af perioden vil det derfor være vigtigt for
forsvaret, at der skabes det bedst mulige grundlag for erstatning for F-16.

En deltagelse i et nyt kampflyprojekts første faser vil betyde, at Danmark på den
ne måde kan få fuld adgang til den database af klassificerede oplysninger, der
måtte ligge t il grund for projektet, herunder hvorledes man forventer, at en given
lufttrussel vil udvikle sig de næste 20-30 år. Informationer af en sådan art vil være af
afgørende betydning, når der senere skal træffes beslutning om afløsning af F-16
flyene. Den viden der vil kunne erhverves, vil ligeledes være af stor værdi i forbin
delse med beslutninger om, hvorledes elementer af det danske flyvevåben bør til
passes fremtidens krav tilluftoperationer.

Det vurderes endvidere, at det vil være af afgørende betydning for F-16 erstat
ningsflyenes mulighed for at løse det tilknyttede fremtidige opgavekompleks, at for 
svaret deltager aktivt så tid ligt som muligt i udvikling og produktionsforberedelse af
et nyt kampfly.

Rekognosceringssystem
Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet udgøres af det t il F-16 flyene hørende rekog
nosceringssystem til rekognoscering mod såvel luft- som overflademål samt direkte
rekognosceringsstøtte til alle tre værn. Rekognosceringssystemet er fra 1997 plan
lagt erstattet af et moderne system baseret på elektrooptiske sensorer. Fuld operativ
kapacitet opnås indledningsvis ikke. Dette medfører en reduceret evne til integreret
indsættelse med det planlagte NATO Alliance Ground Surveillance (AGS). Det sam
lede antal rekognosceringssystemer nødvendiggør prioritering af opgaverne ved
samtidig indsættelse i national og international regi. Den teknologiske udvikling på
sensorområdet vil t illige medføre behov for en løbende opdatering. Der er således
behov for såvel en kvantitativ som en kvalitativ udbygn ing af F-16 rekognoscerings
systemet. Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de
grundlæggende operative krav. Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet besidder po
tentiale til, når de internationale standarder foreligger, at blive integreret med øvri
ge rekognosceringssystemer, herunder AGS.
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UAV
Det vurderes på længere sigt utidssvarende og økonomisk mindre lønsomt, specielt
ifm . internationale operationer, at t ilgodese den ønskede rekognosceringskapacitet
ved anvendelse af bemandede kampfly alene, idet rekognoscering over fjendtligt
område vil kunne medføre tab af personel og kostbart materiel. Således vurderes
det fordelagtigt at supplere den nuværende rekognosceringskapacitet med førerløse
luftfartøjer - "UAV" 1. . Anvendelsen af UAV vil endvidere kunne medføre større ope
rativ udnyttelse, henset t il øget operationstid per mission, lavere detektionsmulighe
der og øget mulighed for integration i NATO AGS med henblik på forbedret kom
mando og kontrol, samt forventeligt lavere driftsomkostninger.

Flybårne våbensystemer
Flyvevåbnet råder over en luftbåren luftforsvarskapacitet baseret på de 50 F-15 fly
med tilhørende luftforsvarsmissilsystemer AIM-9 SIDEWINDER (kortrækkende, vejr
afhængige) og AIM-120 AMRAAM (længererækkende, vejruafhængige) . F-15 vur
deres med de planlagte anskaffelser af hjelmmonteret sigtesystem, missilvarsl ings
udstyr samt de iværksatte opdateringer i år 2000 at opfylde kravene til et moderne
Iuftforsvarsfly. Til Iuftforsvar på kort afstand benyttes luftforsvarsmissiler af typen
AIM-9 SIDEWINDER. Missiler af typen AIM-9N er operativt forældede og planlægges
erstattet af nye missiler fra 1998. Den nye type vurderes at kunne opfylde kravene i
hele perioden. Missilerne af typen AIM-9UI opfylder, som supplement til den nye
type kortrækkende missiler, kravene i hele perioden, idet en mindre opdatering af
bl.a. søgehovedet planlægges gennemført som en del af Aftalen om forsvarets ord
ning 1995-1999. En erstatning af AIM-9UI forventes således først efter periodens
udløb. Tilluftforsvar på mellemlang afstand benyttes luftforsvarsm issiler af typen
AIM120 AMRAAM. De fly, der er under udvikling med henblik på operativ indsæt
telse sidst i perioden, herunder F-22, Su-35, og Joint Strike Fighter, besidder formo
dentlig egenskaber, der gør, at AMRAAM ikke i samme grad som nu kan opfylde
kravene til et luftforsvarsmissil. Det forudses derfor nødvendigt at opdatere
AMRAAM midt i perioden.

Flyvevåbnet råder over en luftbåren offensiv luftoperationskapacitet, ligeledes
baseret på de 50 F-15 fly, men med tilhørende offensive våbensystemer omfattende
bomberne (Mk82 og Mk84), raketten CRV-7 og luft-til-jordmissilet AGM-55
MAVERIC K. F-15 vurderes med de planlagte anskaffelser af hjelmmonteret sigtesy
stem, indledende anskaffelse af natoperationssensorer og anskaffelse af missilvars
lingsudstyr og de iværksatte opdater inger i år 2000 at opfylde kravene til et moder
ne offensivt fly, idet dog kun et begrænset antal fly indledningsvis udrustes med
natoperationssensorer. Bombemateriellet omfatter dels ustyrede bomber, dels laser
styrede bomber. Bombemateriellet opfylder de grundlæggende operat ive krav, idet
dog rækkevidden og gennemtrængningsevnen over for hårde og/eller begravede
mål er begrænset. De laserstyrede bomber opfylder delvis kravet om øget præcision.

1 .. Unmanned Aerial Vehicles UAV"
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Imidlertid kræver anvendelse af disse aktiv måludpegning, og de er ligeledes vejraf
hæn-gige . CRV-7 opfylder ikke længere de grundlæggende operative krav henset t il
en begrænset rækkevidde og reduceret præcision. Endvidere forventes CRV-7 tekni
ske levetid at udløbe midt i perioden. AGM-65 MAVERICK opfylder de grundlæg
gende operative krav, idet dog rækkevidden er begrænset og våbenafleveringen
kræver visuel målfatning. Flyvevåbnets nuværende beholdn ing af offensive våben er
således generelt karakteriseret ved relativ kort rækkevidde, vejrafhængighed og visu
el målfatning.

Flyvevåbnet råder således over kortrækkende præcisionsvåben (f.eks. LASER-sty
rede bomber og MAVERICK missiler) tillige med, at anskaffelse af længererækkende
præcisionsvåben (f.eks. GPS1-/INS2-styrede bomber eller langtrækkende luft-til-jord
missiler med stor nøjagt ighed) indgår som en del af Aftale om forsvarets ordning
1995-1999 i forbindelse med F-16. Disse våbensystemer vil i et vist omfang i forbin
delse med operationer, der har til formål at undertrykke luftforsvarssystemer (SEAD),
kunne indsættes med ødelæggende virkning mod stationære SEAD-mål. Flyvevåb
net vil ved anvendelse af disse våben umiddelbart kunne deltage i områdebaserede
SEAD-operationer mod mål, hvis position er kendt på forhånd. F-16 flyene besidder
desuden en meget begrænset passiv SEAD-kapacitet i kraft af udrustning til elek
tronisk krigsførelse. Denne kapacitet er imidlertid udelukkende beregnet til selvbe
skyttelse.

Behov for særlige materielsystemer
Deltagelse i internationale operationer stiller øgede krav til selvbeskyttelse, herunder
mulighed for operationer om natten. Når de planlagte projekter vedr. anskaffelse af
missiladvarselssystemer, indledende anskaffelse af natoperationssensorer og nye kor
tererækkende luftforsvarsmissiler er gennemført, vurderes F-16 kampflyene som
platform at være tilfredsstillende i relation til internationale operationer i år 2000,
idet dog kun et mindre antal F-16 vil være udrustet med natoperationssensorer. Der
vil såledesvære behov for en supplerende anskaffelse af natoperationssensorer. Idet
flyvevåbnet kun råder over en begrænset passiv dedikeret SEAD-kapacitet, kan det
overvejes at t ilvejebringe en begrænset ødelæggende kapacitet i form af specifikt
SEAD-udstyr til akt iv selvbeskyttelse. Det vurderes, at investeringsudgifterne til an
skaffelse af SEAD-udstyret vil afhænge nøje af det endelige valg af konfiguration .
Som tidligere anført forventes det, at udviklingen på missilområdet vil medføre
behov for en opdatering af F-16 selvbeskyttelsessystemer midt j perioden. Gennem
førelse af ovennævnte projekter medfører, at F-16 kampflyene på tilfredsstillende vis
vil kunne indsættes i luftforsvarsopgaver, rekognosceringsopgaver og som støtte til
landmilitære og maritime operationer i internationalt regi.

I forlængelse heraf medfører deltagelse i internationale operationer krav om etab
lering af en mobil logistisk støttestruktur t il understøttelse af de udstationerede F-16

1 Global Positioning System
' Inertiai Navigation System
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fly til de konkrete opgaver. Etablering af en sådan mobil logistisk støttestruktur er pt.
under opbygning til Eskadrille 730 ifm. deltagelse i NATO reaktionsstyrker.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende grundlæggende kampflykapacitet i perioden,
herunder opretholdelse af F-16 som en tilfredsstillende platform ifm. internationale
operationer, forudsætter gennemførelse af følgende delprojekter:

• Opdatering af F-16 advarsels- og vildledningssystemer. Projektet omfatter opda
tering af F-16 kampflyenes advarsels- og vildledningssystemer med henblik på at
tilsikre fortsat overlevelse på trods af den forventede teknologiske udvikling inden
for luft-til-luft missiler. Opdateringen bør gennemføres i sammenhæng med en
opdatering af C-BO transportflyenes advarsels- og vildledningssystemer midt i
perioden. Projektet bør disponeres med ca. 200 mio. kr.

• Supplerende anskaffelse af natoperationssensorer. Flyvevåbnet iværksætter i hen
hold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 en indledende anskaffelse af nat
operationssensorer til en eskadrille F-16 i 1999. For at kunne operere med flere fly
gennem længere tid, bl.a. ifm . internationale operationer, bør der anskaffes et
ekstra antal sensorer. Anskaffelsen bør disponeres med ca. 220 mio. kr. først i
perioden.

• Udstyr til undertrykkelse af luftforsvarssystemer (SEAD). Projektet omfatter evt.
anskaffelse af specifikt SEAD-udstyr, der kan tilvejebringe en begrænset øde
læggende SEAD-kapacitet i form af aktiv selvbeskyttelse. Projektet bør disponeres
med 160-260 mio. kr., afhængig af dedikationsniveauet.

• Indledende udskiftning af F-16. På baggrund af F-16 flyenes alder, "design-life",
antal flyvetimer mv., beskrevet i DEL II, vil det være nødvendigt at udskifte F-16
tidligst efter periodens udløb. Optimalt bør der som erstatning for F-16 kampfly
ene anskaffes nye fly, der produceres i stort antal, er taget i operativ anvendelse
umiddelbart før udskiftningen af F-16 og som anvender den mest moderne tek
nologi. Dette vurderes at give det største potentiale for lønsom anskaffelse og
lang levetid, herunder mulighed for forlængelse heraf via løbende opdateringer.
Henset til det erfaringsmæssigt lange tidsaspekt fra udvikling til produktion af et
nyt kampfly er det Udvalgets vurdering, at det allerede på nuværende tidspunkt
vil være hensigtsmæssigt og nødvendigt at overveje, hvorledes F-16 flyflåden skal
udskiftes. Det vurderes endvidere, at det vil være af afgørende betydning for F-16
erstatningsflyenes mulighed for at løsede tilknyttede fremtidige opgavekompleks,
at forsvaret deltager aktivt så tidligt som muligt i udvikling af produktionsforbe
redelse af et nyt kampfly.
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Udviklingsfasen omfatter, udover den langvarige og komplekse udvikling og test
af kampflyet, tilpasning af dette tilopgavekomplekset og ikke mindst mulighed
for certificering af relevante danske våbensystemer mm. Danmark vil således i
denne fase kunne få den nødvendige indflydelse på flyets endelige egenskaber.
Produktionsforberedelsesfasen omfatter, udover planlægning og start af selve
produktionen, forberedelse af serviceringsfaciliteter i Danmark, anskaffelse af
test- og prøveudstyr samt initialbeholdning af visse reservedele. Udgifter i forbin
delse med udviklings- og produktionsforberedelsesfasen kan opfattes som en ini
tialbetaling, der senere modregnes i en evt. anskaffelse.
Tidlig og aktiv dansk deltagelse i udvikling og produktionsforberedelse af F-16
erstatningsflyene vil endvidere optimere grundlaget for dansk industris deltagelse
heri. En sådan deltagelse i et større kampflyprojekt kan dels medføre et varigt
samarbejde, der rækker udover kompensationsforpligtigelsen, dels, via teknologi
overførsel, medføre nye muligheder for de pågældende virksomheder.
Projektet bør disponeres med ca. 500 mio. kr. midt i perioden og ca. 1.000 mio.
kr. sidst i perioden.

Etablering af en tilfredsstillende efterretn ingsindhentningskapacitet i perioden, bl.a.
med henblik på deltagelse i internationale operat ioner, forudsætter gennemførelse
af følgende delprojekter:

• Udbygning af F-16 rekognosceringssystem. Projektet omfatter anskaffelse af yder
ligere et antal rekognosceringspods og -sensorer med tilhørende støtteudstyr med
henblik på at optimere samtidig indsættelse af rekognosceringssystemet i såvel
national som international regi. Projektet omfatter endvidere anskaffelse af data
link fra F-16 til rekognosceringssystemets jordbaserede dele, herunder NATO AGS,
med henblik på en hurtigere formidling af rekognosceringsoplysninger. Projektet
bør disponeres med ca. 350 mio. kr. midt i perioden.

• Anskaffelse af UAV. Projektet omfatter indledningsvis anskaffelse af et UAV
system til rekognoscering samt støtteudstyr. Systemet forventes integreret i NATO
AGS. Anskaffelsen forventes fulgt op sidst i perioden med yderligere anskaffelse
af UAV. Projektet bør disponeres med 140 til 365 mio. kr. først i perioden og med
ca. 830 mio . kr. sidst i perioden .

I
Opretholdelse af en tilfredsstillende luftbåren luftforsvarskapacitet, bl.a. med henblik
på deltagelse i internationale operationer, forudsætter gennemførelse af følgende
delprojekter:

• Ammunition til fly, fase 3. Projektet indeholder anskaffelse af nye luft-til-luft mis
siler til erstatning for flyvevåbnets eksisterende AIM-9N missiler. Projektet er en
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opfølgning på den indledende anskaffelse af nye missiler til erstatning, som i hen
hold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 påbegyndes i 1998. Projektet bør
gennemføres i den første del af perioden med et disponeret beløb på ca. 210mio.
kr.

• Opdatering af luft-til-luft missiler. Projektet omfatter opdatering af AIM 120
AMRAAM missilerne, således at disse fortsat opfylder kravene til et t idssvarende
luftforsvarsmissil. Opdateringen bør disponeres med ca. 300 mio. kr. midt i peri
oden.

Etablering af en tilfredsstillende luftbåren luftoperationskapacitet, herunder bl.a. til
indsættelse i internationale operationer til støtte for landmilitære og maritime ope
rationer mm., forudsætter gennemførelse af følgende delprojekt:

• Supplerende anskaffelse af præcisionsvåben. I 1999 gennemfører flyvevåbnet i
henhold t il Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 en indledende anskaffelse af
præcisionvåben til F-16. Denne anskaffelse skal tillige med forbedring af flyets sig
tesystem ses i relation til stadig stigende krav om øget præcision ved våbenafle
vering, herunder mulighed for udpegning af mål med henblik på i størst muligt
omfang at reducere uønsket skadevirkning. Præcisionsvåbnene til F-16 forventes
at basere sig på satellitnavigation . Idet anskaffelsen i 1999 kun indeholder et be
grænset antal, bør der i første periode anskaffes yderligere præcisionsvåben. Pro
jektet bør disponeres med et beløb på ca. 300 mio. kr.

Transportfly. C-130. HERCULES
Flyvevåbnet råder i dag over tre stk. (-130 transportfly. En planlagt strukturmodifi
kat ion i 2003 vil forlænge den tekn iske levetid af ( -130 til sidst i perioden. På det
te tidspunkt må en erstatningsanskaffelse for (-130, alternativt en større levetids
forlængeise, nødvendigvis påregnes gennemført af tekniske årsager. (-130 trans
portfiyene er udrustet med et selvbeskyttelsessystem, der kræver en modernisering
midt i perioden.

(-130 opfylde r i hele perioden de operat ive krav til transportkapacitet i den regi
onale rolle, men (-130 kan ikke på lønsom vis løse mindre og hyppigt forekomne
transportopgaver.

Forsvarets øgede internationale engagement medfører et øget behov for militær
lufttransport ifm. udstationering, gentorsyning og hjemtagelse af enheder. Der er så
ledes behov for en udvidelse af flyvevåbnets transportflyflåde.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende lufttransportkapacitet i perioden forudsætter
gennemførelse af følgende delprojekter:
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• Strukturmodifikation af (-130. Projektet omfatter strukturmodifikation af (-130
flyenes centervinge mm. med henblik på opretholdelse af flyvevåbnets nuværen
de lufttransportkapacitet til indsættelse såvel nationalt som internationalt. Projek
tet bør disponeres med ca. 30 mio. kr. i den første del af perioden.

• Opdatering af (-130 advarsels- og vildledningssystemer. Projektet omfatter opda
tering af (-130 transportflyenes advarsels- og vildledningssystemer med henblik
på at tilsik re fortsat overlevelse i fjendtlige områder, herunder specielt ifm . delta
gelse i internationale operationer, på trods af den forventede teknologiske udvik-

Transportfly, C-130, HERCULES

ling inden for luft-til-luft missiler. Opdateringen bør gennemføres koordineret
med opdateringen af F-16 kampflyenes advarsels- og vildledningssystemer midt i
perioden. Projektet bør disponeres med ca. 100 mio. kr. til (-130.

• Anskaffelse af yderligere (-130 fly. Projektet omfatter anskaffelse af yderligere 1
2 stk. brugte (-130 transportfly med henblik på i højere grad at kunne tilgodese
forsvarets behov for militær lufttransportkapacitet ifm. det internationale enga
gement. Projektet bør disponeres med ca. 225-450 mio. kr. først i perioden.

• Erstatningsanskaffelse/levetidsforlængelse af (-130. Projektet omfatter erstat
ningsanskaffeise eller levetidsforlængelse af (-130 med henblik på at opretholde
flyvevåbnets nuværende lufttransportkapacitet i såvel nationalt som internat ionalt
regi. Projektet bør disponeres med ca. 1600 mio. kr. sidst i perioden.
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Fiskeriinspektionsfly, GULFSTREAM III
Flyvevåbnet råder over to G-III fly og et nyanskaffet f ly. Flyene anvendes bl.a. til luft
transport, fiskeriinspektion, miljøovervågning og maritim rekognoscering, herunder
bl.a. ifm . deltagelse i NATO reaktionsstyrker. De to G-III flyer i øjeblikket operativt
og teknisk mindre tilfredsstillende, idet det planlagte opdateringsprogram - på
grund af et totalhaver i i 1996 - blev indstillet og overvejelser om en erstatningsan
skaffeise indledt. Undersøgelser har vist, at det vil være mest fordelagtigt hurtigst
muligt at foretage en erstatningsanskaffelse for de to resterende G-III fly fremfor at
lave en midtvejsopdatering. En erstatning af de to resterende G-III fly med en ny type
fly vil medføre både en tilfredsstillende kapacitet, og at de tekniske og operative krav
bliver t ilfredsstillende opfyldt j resten af perioden.

GULFSTREAM-strukturen vurderes efter år 2000 ikke i fuldt omfang at kunne op
fylde kravene til fiskeriinspektionskapacitet samt deltagelse i NATO reaktionsstyrker,
da kun det nyanskaffede fly opfylder de operative og tekn iske krav.

Konklusion
Retableringen af en tilfredsstillende lufttransport-, miljøovervågnings-, fiskeriinspek
t ions- og marit im overvågningskapacitet kræver gennemførelse af følgende delpro
jekt:

• GULFSTREAM '" erstatningsanskaffelse. Projektet omfatter anskaffelse af yderli
gere to nye fly i forlængelse af den gennemførte anskaffelse af et erstatningsfly.
Projektet bør disponeres med ca. 490 mio. kr. først i perioden.

Helikopter, S-61. SIKORSKY
Flyvevåbnets eftersøgnings- og redningskapacitet er baseret på en helikopterflåde
bestående af otte stk. 5-61 helikoptere . 5-61 er i nuværende udgave ikke udrustet
med selvbeskyttelsesudstyr og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes i år
2000 at have nået et uacceptabelt højt niveau som følge af nedslidning, korrosion
samt problemer omkring fremskaffelse af reservedele mv.

Helikopterne besidder ikke et udviklingspotentiale, og det vil ikke være driftsøko
nomisk rentabelt at gennemføre en levetidsforlængelse. En erstatningskapacitet må
derfor t ilvejebringes snarest efter år 2000.

Konklusion
Retableringen af en tilfredsstillende eftersøgnings- og redningskapacitet i perioden
forudsætter gennemførelse af følgende delprojekter:

• Erstatningsanskaffelse for 5-61 redningshelikoptere . Projektet omfatter anskaffel
se af 8 nye redningshelikoptere, der er i stand t il at løse eftersøgnings- og red
ningsopgaver såvel nationalt som i forbindelse med internationale operationer.
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Redningshelikopter; 5-61, 51KOR5KY

Såfremt hæren anskaffer samme type transporthelikopter vurderes det, at der vil
kunne opnås en vis mængderabat. Under denne forudsætning børprojektet dis
poneres med ca. 1700 mio. kr. umiddelbart efter år 2000. Projektet forudsættes
gennemført ved ekstraordinær tilførsel af midler.

Træningsfly. T-l? SUPPORTER
Flyvevåbnet råder i dag over 28 T-17 træn ingsfly, primært anvendt til grundlæg 
gende og vedligeholdende pilottræning. T-17 anvendes endvidere til bl.a. kurer-,
observations- og kalibreringsflyvninger. En mindre opdatering af flyets instrumente
ring er iværksat. Det vurderes, at en erstatningsanskaffelse af flyet vil være nødven
dig midt i perioden på grund af stærkt stigende driftsomkostninger samt teknolo
gisk forældelse.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende kapacitet til pilotuddannelse medfører behov for
gennemførelse af følgende delprojekt:

• Erstatningsanskaffelse for T-17. Projektet omfatter anskaffelse af nye træningsfly
til erstatning for T-17. Projektet bør disponeres med ca. 400 mio. kr. midt i peri
oden.
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JORDBASERET LUFTFORSVAR

Del III

Flyvevåbnet råder over et jordbaseret luftforsvar bestående af HAWK-, STINGER- og
UlD-eskadriller, hvoraf sidstnævnte er deaktiveret i 1996. Flyvevåbnets luftforsvar
skapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de operative krav henset t il den reducerede
nationale trussel.

HAWK-systemets engagementsevne er begrænset, idet det kun er muligt at enga
gere et fly ad gangen med hver målfølgeradar. Endvidere vurderes HAWK-missilerne
at være operat ivt mindre tilfredsstillende over for nye fly, der er under udvikling med
henblik på operat iv indsættelse efter år 2005, samt overfor taktiske ballistiske mis
siler (TBM), der ligeledes forventes at kunne blive indsat mod HAWK-systemet midt
i perioden og fremefter, primært ifm . deltagelse i internationale operat ioner. Beskyt
telse af egne enheder i forbindelse med internationale operat ioner mod angreb med
TBM, der forventes at kunne medbringe kemiske kampstoffer, vurderes at have stor
betydning. På den baggrund bør HAWK-missilerne udskiftes helt eller delvist midt i
perioden.

HAWK-systemet vurderes med den igangværende opdatering at kunne opfylde de
fremtidige krav til en moderne kommando-, kontrol- og varslingskapacitet, idet dog
rækkevidden og højdedækningen af systemets varslingskapacitet af hensyn til for
svar mod TBM bør udbygges. Der bør således anskaffes længererækkende vars
lingsradarer midt i perioden til anvendelse på HAWK afdelingsniveau .

STINGER-eskadrillerne opstilles på mobil iseringsbasis som en del af Aftale om for
svarets ordning 1995-1999 og vurderes at være operativt tilfredsstillende i hele peri
oden. Systemet besidder ikke altvejrskapacitet og enhederne er kun mobile i beg
rænset omfang. For at øge enhedernes mobilitet er der behov for en supplerende
anskaffelse midt i perioden.

UlD-eskadrillerne er deaktiveret som følge af Aftale om forsvarets ordning 1995
- 1999. Ved integration med flyvevåbnets opdaterede jordbaserede luftforsvar
(HAWK og STINGER) vurderes det lønsomt at modernisere dele af UlD kanonsyste
met, hvorved flyvevåbnets nærluftforsvar bevarer en t ilfredsstillende altvejrskapaci
tet. Der kan herved etableres et hensigtsmæssigt mix af forskellige våbensystemer
(missiler og kanoner) i det jordbaserede luftforsvar, hvilket vurderes at øge effektivi
teten. Såfremt dele af UlD kanonsystemet moderniseres, bør dette - grundet ope
rative og økonomiske betragtninger - ske først j perioden.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende jordbaseret luftforsvarskapacitet i perioden for
udsætter gennemførelse af følgende delprojekter:

271



DEL III KAPITE L 3. FLYVEVAB NET

HAWK-missiler

• Mellemrækkende jord-til-luft missiler til det jordbaserede luftforsvar. Projektet
omfatter anskaffelse af en ny type missiler mod fly som supplement til eller erstat
ning for HAWK-systemets eksisterende missiler. Endvidere modifikation eller an
skaffelse af nye afskydningsramper med henblik på at øge HAWK-systemets reak
tions- og engagementsevne overfor både gamle og nye typer kampfly. Projektet
bør disponeres med ca. 800 mio. kr. i den første del af perioden

• Anskaffelse af længererækkende radarer inkl. anti T8M-kapacitet. Projektet om
fatter anskaffelse af længererækkende varslingsradarer med indbygget kapacitet
overfor T8M. Disse varslingsradarer vil endvidere kunne benyttes ifm. internatio
nal indsættelse af dele af det jordbaserede luftforsvarssystem med henblik på imø
degåelse af angreb med T8M . Anskaffelsen bør disponeres med ca. 450-550 mio.
kr. midt i perioden.

• Projektet omfatter anskaffelse af anti T8M-missiler til det jordbaserede luftforsvar.
Anti T8M-missilerne vil kunne anvendes såvel i den nationale rolle, som ifm. inter
national indsættelse. Projektet bør disponeres med ca. 700-800 mio . kr. midt i
perioden .

• Modernisering af nærluftforsvaret. Projektet omfatter anskaffelse af supplerende
materiel til flyvevåbnets STINGER eskadriller med henblik på at øge deres mobili-
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tet og muliggøre selvstændig indsættelse uden for flyvevåbnets flyvestationer. Pro
jektet omfatter endvidere en delvis modernisering af UlD kanonsystemet. Herved
bevarer flyvestationernes nær-Iuftforsvar en tilfredsst illende altvejrskapacitet. Projek
tet bør disponeres med ca. 200 mio. kr. midt i perioden.

FLYVEPLADSUDSTYR

Flyvevåbnets operationer er kendetegnet ved, at de udgår fra permanente faciliteter.
Opretholdelsen af disse med dert il hørende materiel i det nuværende omfang, er
således en forudsætning for, at flyvevåbnets fly- og helikopteroperationer kan gen
nemføres på tilfredsstillende vis.

Dele af flyvestationernes tilhørende materiel består af anflyvnings- og landings
hjælpemidler samt et lufttrafikkontrolsystem. Anflyvn ingshjælpemidlerne består dels
af et militært navigationshjælpemiddel (TACAN), som forventes at kunne holdes i
teknisk og operat iv tilfredsstillende drift i hele perioden, og dels anflyvningsradarer
(TMA). En gennemgr ibende opdatering af TMA er iværksat. I perioden forventes
endvidere mindre teknologiske opdateringer, som vil holde radarerne i tilfredsstil
lende stand i resten af perioden.

Som landingshjælpemiddel anvendes en landingsradar (PAR), der i øjeblikket er
NATO standard landingshjælpemiddel. Systemet vurderes at være teknisk tilfredsst il
lende indtil år 2005, men er allerede nu mindre tilfredsstillende operat ivt på grund
af manglende kapacitet og personelkrævende betjening. Den økonom iske dispone
ring t il erstatning af PAR er foretaget i indeværende forligsperiode, men valg af
erstatningssystemet afventer NATO's udpegning af fremtidig standard for landings
hjælpemiddel. Den reelle erstatning kan tænkes at trække ud t il efter år 2000.

Lufttrafikkontrolsystemet er under opdatering og forventes i år 2000 at være til
fredsstillende. Imidlertid stiller den for tiden stærkt stigende lufttrafik krav om øget
informationsudveksling mellem og integrering af luftkontrolenheder, hvilket gør
systemet operativt mindre tilfredsstillende i første del af perioden. En yderligere op
datering planlægges gennemført i samarbejde med civile luftfartsmyndigheder.

Konklusion
En opretholdelse af en t ilfredsstillende kapacitet i perioden forudsætter gennem
førelse af følgende delprojekt:

• Opdatering af lufttrafikkontrolsystemet. Projektet omfatter en opdatering af fly
vevåbnets lufttrafikkontrolsystem i samarbejde med de civile luftfartsmyndighe
ders tilsvarende opdatering ifm . projektet Danish Air Traffic Management System.
Opdateringen bør disponeres med ca. 150 mio. kr. midt i perioden.
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Lufttrafikkontro/systemet i aktion (kontro/tårn)

KOMMANDO-, KONTROL- OG INFORMATIONS

UDSTYR SAMT KOMMUNIKATIONSSYSTEMER

Flyvevåbnet råder over et kommandosystem baseret på en række kommando-, kon
trol- og informationssystemer såsom ACCIS, TOSCA, VERDI mm. samt en række
kommunikationssystemer. Kommandosystemet rummer et stort udviklingspoten
tiale og vurderes i perioden 2000-2011 at kunne opdateres i takt med den hurtige
teknologiske udvikling på området.

Flyvevåbnet råder over et kontrolsystem baseret på tre operationscentraler, der
med den planlagte udskiftning af computer- og displayudstyr i 1998-1999 med mo
derne arbejdsstationer vurderes at opfylde de nationale krav i år 2000. Antallet af
kontrolcentraler planlægges reduceret fra tre til to ifm. den nedenfor beskrevne inte
gration af varslingsradarer.

Flyvevåbnets kommunikationssystemer vurderes at kunne holdes i tilfredsstillende
tilstand i perioden ved løbende opdateringer.

Flyvevåbnets kommando- og kontrolkapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de
operative krav i nationalt regi. Midt i perioden er det planlagt at indføre et nyt kom
mando- og kontrolsystem; NATO Air Command and Control System (ACCS), finan
sieret via NATOSecurity Investment Program. ACCS opfylder kravene til kommando
og kontro lfunktionaliteter såvel nationalt som i forbindelse med integration i NATO
i perioden, idet en funktionel udbygning af ACCS er planlagt i NATO-regisidst i peri
oden. Strukturelt omfatter første del af ACCS-implementeringen etablering af en
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kombineret luft-operationscentral (CAOC) og en opdateret kontrolfacilitet (ARS).
Herudover er der behov for opdatering af yderligere en kontrolfacilitet til vareta
gelse af den nationale suverænitetshævdelse mm.

Flyvevåbnets overordnede kommando- og kontrolfaciliteter ifm. internationale
operationer vurderes at være tilfredsstillende i år 2000. Ifm. deltagelse i internatio
nale operationer skal kommando- og kontrolfaciliteter dels anvendes til ud-førelse af
kommando- og kontrol i det udstat ionerede område, dels anvendes til ud-øvelse af
den hjemlige kommando- og kontrol over udsendte enheder. Flyvevåbnets nuværen
de kommando- og kontrolkapacitet er opbygget omkring stationære faciliteter og
kan således ikke umiddelbart indsættes uden for nærområdet. Det må imidlertid
påregnes, at overordnet kommando- og kontrol over udsendte enheder dels kan
udføres via eksisterende kommando- og kontrolfaciliteter i nærheden af operations
området, dels kan udføres via de hjemlige kommando- og kontrolfacil iteter under
udnyttelse af langtrækkende kommunikationssystemer. Detaljeret kommando og
kontrol over f.eks. udsendte luftforsvarsstyrker kræver imidlertid tilvejebringelse af
en transportabel kommando- og kontrolfacil itet. En sådan bør således opbygges.

Flyvevåbnet råder over et varslingsystem baseret på 5 langtrækkende varslingsra
darer, hvoraf reelt kun en er t ransportabel. Disse integreres i perioden 1997-1999 til
de tre operationscentraler i kontrolsystemet og til ACCS i år 2004. Herudover sup
pleres varslingssystemet primært ved hjælp af øvrige militære sensorer samt et antal
civile radarer. De langtrækkende varslingsradarer ved Skrydstrup og Multebjerg vur
deres pga. teknologisk forældelse at skulle udskiftes omkring år 2005 . Den langt
rækkende varslingsradar ved Skovhuse forventes af samme årsag at skulle udskiftes
i 2010 . Flyvevåbnets regionale overvågningskapacitet vurderes i år 2000 at opfylde
de operative krav, hvorimod flyvevåbnets overvågningskapacitet ifm. internationale
operationer ikke vurderes at være tilfredsstillende i år 2000, henset til de nuvæ
rende radarers manglende mobilitet og manglende logistisk støttestruktur til den
ene radar, der er transportabel. Ifm. den levetidsbestemte udskiftn ing af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer bør en højere grad af mobilitet derfor indføres til
lige med, at den nødvendige logistiske støttestruktur bør etableres.

Satellitovervågning vurderes på længere sigt at kunne supplere den nuværende
overvågningskapacitet. Satellitovervågning vurderes mest økonom isk fordelagtigt at
kunne etableres ved køb/leje af adgang til andre landes satellitsystemer. Satellitover
vågning vurderes endvidere at kunne supplere flyvevåbnets løsning af opgaver til
støtte for det civile samfund eksempelvis eftersøgnings- og redningsopgaver samt
miljøovervågning.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsst illende kommando- og kontrolkapacitet i perioden for
udsætter at følgende delprojekter gennemføres:
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• Udskiftning af varslingsradarer. Projektet omfatter udskiftning af 2 af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer. Ved udskiftning inddrages mulighederne trans
portable radarer med henbl ik på international indsættelse. Projektet bør dispone
res med ca. 400 mio. kr. midt i perioden .

• Udskiftning af yderligere en varslingsradar samt etablering af transportabel kon
trol- og varslingsfacilitet med henblik på at kunne udøve detaljeret kommando og
kontrol ifm. internationale operationer. I tilknytning hert il etableres desuden den
nødvendige logist iske støttestruktur t il indsættelse af en eller flere af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer i internationale operationer. Projektet bør dispo
neres med ca. 500 mio . kr. sidst i perioden .

:. A i= S L U T T E N D E B E M Æ R K N I N G E R v ·E D R ø R li N 'o' i '
. : .....,.

" M A T E R I E L TIL FLYVEVABNET '.
I .. _~ • II • • _ _ , . . ..... ~.' __

Såfremt de foreslåede anskaffelser og moderniseringer af flyvevåbnets hovedmate
rieigenstande gennemføres, vil dette bl.a. betyde, at den grundlæggende kampfly
kapacitet fastholdes, og flyene vil med de nye præcisionsvåben, natsensorer, rekog
nosceringssystemer, SEAD-udstyr, og selvbeskyttelsesudstyr i højere grad end t idlige
re være egnet til opgaver i internat ionalt regi. Anskaffelse af UAV vil styrke evnen til
at udføre rekognoscering i særligt farefulde områder, hvor der er stor risiko for ned
skydning. Deltagelse i udviklingen af et nyt kampfly vil endvidere kunne sikre en leve
ring af nye tidssvarende fly til det danske forsvar i takt med, at F-16 flyene trinvis
udtages af akt iv tjeneste.

Opdatering af de eksisterende transportflys selvbeskyttelsesudstyr vil øge besæt
ningens sikkerhed. En senere erstatningsanskaffelse for C-BO vil fastholde flyve
våbnets transportflykapacitet i perioden . Transportflyene vil fortsat have betydning
for forsvarets evne til hurtigt at kunne udsende og hjemtage personel og vil samti
dig sikre, at almindelige forsyninger og reservedele mv. kan tilgå udsendte enheder.
En udvidelse af lufttransportkapaciteten ved yderligere anskaffelse af et antal C-BO
fly vil således styrke dette område væsentligt.

Den samlede udskiftning af flyvevåbnets GULFSTREAM III fly fastholder evnen til
at gennemføre det nuværende opgavekompleks , herunder fiskeriinspektion og del
tagelse i NATO reaktionsstyrker, samt udførelse af flybåren miljøovervågning.

En anskaffelse af nye redningshelikoptere vil fastholde forsvarets nuværende ka
pacitet ifm. eftersøgnings- og redningsopgaver.

De nye missiler til HAWK-systemet, udbygning af STINGER's mobil itet og delvis
modernisering af U70 kanonsystemet muliggør en integreret og fleksibel anven
delse af det jordbaserede luftforsvar. Dette vil endvidere betyde, at der fra den sam
me kontrolfacilitet kan indsættes forskellige typer af våben. Herved kan der på løn-
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som måde etableres det optimale mix af jordbaserede luftforsvarsmidler i forbin
delse med såvel nationale som internationale operationer. Luftforsvarets kapacitet
udbygges i form af nye radarer og missiler, således at den stigende trussel fra takti 
ske ballistiske missiler kan imødegås. En sådan kapacitet vil endvidere sikre en større
beskyttelse af udsendte enheders personel og materiel.

En opdater ing af det danske lufttrafikkontrolsystem, inklusive opdatering af eksi
sterende anflyvnings- og landingsudstyr, vil bidrage til en styrkelse af den alminde-
lige flyvesikkerhed. .

Afslutningsv is skal det nævnes, at kontrol- og varslingsgruppen bliver tilført mo
bile radarer og kontrolfaciliteter. Dette vil styrke evnen til at udføre kommando og
kontrol over såvel fly som luftforsvarsenheder, som måtte blive udsendt i forbin
delse med NATO's hurtige reaktionsstyrker, og vil give mulighed for at støtte et
CJTP-hovedkvarter.

1 Combined Joint lask Force
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Kapitel 4

Det værnsfælles område

INDLEDNING

D EL NR.

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL" en analyse og vurdering
af værnsfælles behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer
samt behov for nyanskaffelser.

VABEN

Tungt maskingevær. 12.7 mm
Tungt maskingevær indgår som støttevåben i alle tre værn. Våbnet kan indsættes fra
vognaffutage, trefod eller luftværnsaffutage. Tungt maskingevær er delvist nedslidt
og har ofte funktioneringsfejl. Våbnet indeholder ikke noget udviklingspotentiale
efter den driftsmæssige renovering i begyndelsen af perioden, hvorfor en modifika
tion ikke kan anbefales.

Konklusion
Udskiftning af våbensystemet bør påbegyndes sidst i perioden . Udskiftning af hele
våbensystemet vil beløbe sig til ca. 500 mio. kr. Anskaffelsen kan opdeles i deIan
skaffelser, hvor den indledende anskaffelse bør gennemføres med disponering af ca.
100 mio. kr.

Let maskingevær. 7.62 mm
Let maskingevær anvendes af alle værn som støttevåben. Let maskingevær har et
upræcist sigtemiddel, der ikke er egnet i forbindelse med kamp i mørke. I hæren
anskaffes, jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 termisk sigte til let maskinge
vær til en del af hærens enheder.

Ved Den Danske Internationale Brigade anvendes gevær M/95 med en kaliber på
5,56 mm. Af logistiske årsager bør disse styrkers mindre beholdning af let maskin
gevær - der har et natsigte - udskiftes med et nyt maskingevær med samme kaliber
som geværet. Det nye maskingevær bør ligeledes have et sigtesystem med mørke
kampkapacitet.

279



DEL III KAPITEL 4, DET VÆRNSFÆLLES OMRADE

Konklusion
Der bør tilføres et nyt sigtesystem med mørkekampkapacitet t il resterende lette
maskingeværer i begyndelsen af perioden . Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet
pris på ca. 90-100 mio. kr.

Der bør endvidere i begyndelsen af perioden anskaffes et mindre antal nye lette
maskingeværer (inklusive et sigtesystem med mørkekampudstyr) til erstatning for
det nuværende lette maskingevær til Den Danske Internationale Brigade og til de
øvrige hurtige reaktionsstyrker. Anskaffelsen bør disponeres med ca. 100 mio. kr.

Gevær, 7,62 mm
Geværet anvendes som standardgevær ved alle værn. Geværet har hyppige funk
tianeringsfejl og kræver en omfattende skydeuddannelse. Den tekniske tilstand og
operative anvendelighed vurderes mindre tilfredsstillende i slutningen af perioden.
Geværet indeholder ikke noget udviklingspotentiale og bør udskiftes med et tids
svarende våben.

Konklusion
Der bør sidst i perioden anskaffes nyt standardgevær til forsvarets enheder. Anskaf
felsen kan opdeles i delanskaffelser, hvor den indledende anskaffelse bør gennem
føres med disponering af ca. 200 mio. kr. i den midterste del af perioden og en sup
plerende anskaffelse på ca. 125-150 mio . kr. i den sidste del af perioden.

ABC-MATERIEL

ABC-materiel findes i alle tre værn til beskyttelse af den enkelte soldat. Derudover er
enkelte køretøjer samt skibe og faste installationer sikret mod ABC-angreb. Mate
riel til beskyttelse af enkeltmand er moderne og velfungerende, bortset fra C-beskyt
telsesdragten, der ikke kan genforsynes.

De automatiske C-detektions- og alarmanlæg er slidte og kan for øjeblikket kun
detektere nervegasser, hvilket ikke er tilfredsst illende.

Ved indsættelse i internationale operationer, hvor der kan være risiko for radioak
tiv udstråling og udslip af gasarter, vurderes dele af detektionsmateriellet ikke fuldt
ud at leve op til kravene om detektion.

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden gennemføres anskaffelser med henblik på at
automatisere indhentningen af informationer på ABC-området. Lokal varsling og
alarmering af enhederne bør ligeledes automatiseres. Endvidere bør det nuværende
C-detektionsudstyr, renoveres og modificeres til en tidssvarende standard. Med hen
blik på at kunne operere i områder, hvor der er fare for radioaktivt udslip, bør be-
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holdningen af dosimetre og intensitetsmålere udskiftes. Anskaffelserne vurderes at
beløbe sig til ca. 50-75 mio. kr.

SANITETSMATERIE L

San itetsmater iel findes i alle enheder. Materiellet spænder lige fra sygehjælpertasker
til felthospitaler, og standarden varierer fra forældet til moderne materiel. Sanitets
materiellet, og de opgaver, der løses med dette materiel, har stor betydning for den
enkelte soldats motivation til at løse de pålagte opgaver. Der er i særlig grad i inter
nationale operationer et krav om, at soldaten kan behandles hurtigt og effektivt. På
behandleområdet lever kun felthosp italet ved Den Danske Internationale Brigade op
til de krav, man kan stille til et moderne felthospital. De ældre felthospitalers samt
afdelings- og hovedforbindepladsernes behandleudstyr og teltmateriel er forældet.

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden - som erstatning for blandt andet nedslidt
behandleudstyr mv. - anskaffes tre nye felthospitaler. Anskaffelsen vil beløbe sig til
en samlet pris på ca. 125-150 mio. kr.

Felthospital opstilleti terrænet
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Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIINI bærer både den administrative og
den operative telefon- og datatransmission. Det vurderes, at transmissionsbehovet
vil øges i takt med den teknolog iske udvikling , hvilket vil medføre at transmissions
behovet midt i perioden vil overstige netværkets kapacitet.

Konklusion
Systemets kapacitet bør løbende justeres i forhold t il behovet. En større opdatering
må forventes midt i perioden. Opdater ingen vil beløbe sig til en samlet pris på ca.
100 mio. kr.

FLYBAREN .JORDOVERVAGNING

I forb indelse med en konflikt er der i krisestyringsøjemed behov for, at såvel politi
ske som militære beslutningstagere til stadighed har de bedst mulige informationer
om situationen på land- og havoverfladen, herunder om der foregår flytn ing og kon
centration af våbensystemer og styrker. Herved opnås et bedre beslutningsgrundlag ,
både for den politiske beslutningsproces og for den militære fører, når denne skal
indsætte sine enheder. Erfaringer fra bl.a. Golfkrigen og operat ionerne i det tidl i
gere Jugoslavien har vist, at dette er af største vigtighed.

I NATO-regi arbejdes der med et projekt vedrørende etablering af en fælles fly
båren overvågning af både jord og havoverfladen All iance Ground Surveillance
(AGS). Med overgangen fra NATO's tidligere beredskabssystem t il det nuværende er
der ikke længere automatik i nationale styrkers overgang til NATO, hvorfor disse ikke
altid kan forventes at være til rådighed, når behovet måtte opstå. Et NATO ejet
system vil garantere, at systemet alt id er til rådighed for NATO og vil mindske NATO's
afhæng ighed af nationale systemer.

Det må forventes, at hæren, søværnet og flyvevåbnet involveres i AGS-projektet.
Projektet forventes indledningsvis at indeholde et flybaseret system bestående af et
antal fastvingede fly, der ved hjælp af radar overvåger modpartens bevægelser på
jord- og havoverfladen samt et antal t ilhørende jordstationer, der kan behandle data
modtaget fra flyene. I projektet indgår endvidere muligheden for at supplere syste
met med yderligere fastvingede fly, helikoptere og tilhørende jordstationer. Systemet
forventes indført i begyndelsen af perioden.

Projektet bør indledningsvis søges finansieret via NATO Security Investment Pro
gram (NSIP). Men med udgangspunkt i det reducerede NATO-infrastrukturbudget
vurderes det ikke realistisk, at fællesfinansiering vil kunne gennemføres inden for det
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nuværende budget. Finansieringen må derfor forventes at skulle gennemføres på til
svarende måde som ved NATO Airborne Early Warning (NAEW) projektet, hvor de
deltagende nationer i projektet bidrog til finansieringen efter en særlig fordelings
nøgle (Danmarks bidrag udgjorde 2,0009% af den totale investering).

Konklusion
Dansk deltagelse i projektet forventes i begyndelsen af perioden - med den i dag
kendte byrdefordeling i NATO - at beløbe sig til en samlet pris på ca. 350 mio. kr.

I N FORMATION STE KNO LOG ISK

INNOVATIONSPROGRAM

Den informationsteknologiske udvikling vil få endog meget stor betydning på den
fremtidige kampplads. Samtidig har det måtte konstateres, at den informat ionstek
nologiske udvikling går endog meget stærkt. Det vil således være en umulig opga
ve at fastlægge de teknologiske muligheder blot nogle få år frem i tiden . Mulighe
derne for at udnytte ny informationsteknologi inden for økonom iske overkommeli
ge rammer hænger nøje sammen med evnen til at identificere og implementere tek
nologien, når den er t il rådighed på det civile marked i kommerciel udformning. Der
vil således til stadighed være behov for dels at følge udviklingen og derigennem
ident ifi cere kommercielle informationsteknologiske muligheder og dels løbende im
plementere disse i eller i tilknytning t il forsvarets våbensystemer eller i de tilhørende
kommando- og kontrolsystemer. Ligeledes vil der være behov for at gøre dette på
tværs af værnene i en evolut ionær proces, der gør det muligt løbende at opdatere
kommando- og kontrolsystemer mv. Det vil endelig være nødvendigt at afdække de
organisatoriske og personelmæssige konsekvenser heraf for derigennem at skabe
forudsætningerne for at opt imere udnyttelsen af de foretagne investeringer.

Konklusion
Der er behov for at etablere et informationsteknologisk innovationsprogram, der
dels har til formål at ident if icere kommercielle informationsteknologiske muligheder
og dels løbende implementere disse i eller i tilknytning til forsvarets våbensystemer
eller i de tilhørende kommando- og kontrolsystemer. Skal dette have betydende
effekt for forsvaret, bør der indledningsvis afsættes et mindre beløb i den første del
af perioden - indeholdt i hærens anskaffelse på ca. 535 mio. kr., jf . DEL III, Kapitel I,
pkt. kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer - samt der
udover 75 mio.kr. årligt til programmet fra midten af perioden.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE

MATERIEL TIL DET VÆRNS FÆLLES OMRÅDE

Hovedparten af materielanskaffelserne mv. til det værnsfælles område tager ud
gangspunkt i den prioritetering, der angiver, at forsvaret skal kunne deltage aktivt i
løsningen af alle relevante internationale opgaver. Eksempler på dette er blandt
andet anskaffelser af let maskingevær, ABC-materiel og sanitetsmateriel til Den Dan
ske Internationale Brigade mv.

Deltagelsen i AGS-projektet er af stor vigtighed for forsvaret, idet forsvaret herved
viser evnen og viljen t il at deltage i vigtige projekter i NATO-regi. Forsvaret vil samti
dig kunne drage stor nytte af AGs-projektet i gennemførelsen af de internationale
engagementer i fremtiden, idet systemet vil kunne overvåge bevægelserne på land
og havoverfladen, hvilket bl.a. vil være med til at sikre eget personel.

Opdateringen af FIINl er et eksempel på, at forsvaret prioriterer udnyttelsen af de
muligheder, som computer- og informationsteknologien i fremtiden vil give.

For yderligere at styrke dette område iværksættes endvidere et informationstek
nolog isk innovat ionsprogram, der dels har til formål at ident if icere kommercielle in
formationsteknologiske muligheder og dels løbende implementere disse i eller i til 
knytning til forsvarets våbensystemer eller i de tilhørende kommando- og kontrolsy
stemer.

I Forsvarets Integrerede Informatik Netværk
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Kapitel 5

Hjemmeværnet

INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af hjemmeværnets behov for mater ielerstatn ing, modern isering af materielsystemer
og behov for nyanskaffelser.

Hjemmeværnet er grundet sin særlige karakter afhængig af, at materiellet er t il
rådighed i forbindelse med uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Det vurderes derfor
kun i stærkt begrænset omfang muligt at basere sig på beredskabskontrakter for så
vidt angår hovedmaterielgenstande. Erstatningsbehov skal i videst muligt omfang
koordineres med anskaffelser ved øvrige værn med henblik på at sikre interoperabi
Iitet.

VASEN

Gevær, 7,62 mm
Geværet anvendes som standardgevær i hjemmeværnet. Geværet er nedslidt, har
hyppige funktioneringsfejl og kræver en omfattende skydeuddannelse. Den tekniske
tilstand og operative anvendelighed vurderes som mindre t ilfredsstillende sidst i
perioden . Geværet indeholder ikke noget udviklingspotentiale og bør udskiftes med
et tidssvarende våben.

Konklusion
Der bør sidst i perioden indledes erstatn ingsanskaffelse af geværet. Anskaffelsen kan
opdeles i en indledende anskaffelse på ca. 7000 stk. gevær med kikkert til brug ved

patruljeenheder mv., hvilket vil beløbe sig til ca. 50 mio. kr. samt en resterende
anskaffelse på ca. 45.000 stk. gevær uden kikkert, hvilket vil beløbe sig til 100-200
mio. kr.

Finskydningsgevær, 7,62 mm
Finskydningsgeværet udgør et væsentligt bidrag i forbindelse med hjemmeværnets
opgaveløsning. På grund af hyppige funktioneringsfejl og ringe rækkevidde er våb
net operativt og teknisk ikke tilfredsst illende. Kombinationen af håndvåbenild i et
mål komb ineret med et præcisionsvåben vurderes hensigtsmæssig i forbindelse med
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hjemmeværnets opgaveløsning. Samtidig er der i forbindelse med løsningen af op
gaver i det nationale forsvar, herunder bevogtning af samfundsvitale installationer,
et behov for langtrækkende præcisionsvåben.

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes finskydningsgeværer til hjemmeværnet
t il erstatning for de nuværende geværer fra 1966. Anskaffelsen vil beløbe sig til en
samlet pris på ca. 100 mio. kr.

Maskinpistol, 9 mm
Hjemmeværnets maskinpistoler anvendes primært i forbindelse med egensikring og
stedbundne opgaver. Maskinpistolens ringe rækkevidde og teknologiske niveau
medfører et erstatningsbehov midt i perioden. Maskinpistolen kan med fordel erstat
tes med et nyt enhedsvåben. Dette vil medføre en forenklet logistisk struktur, ned
bringe omkostningerne samt øge hjemmeværnets fleksibilitet.

Konklusion
Maskinpistolen bør midt i perioden erstattes med et nyt enhedsvåben. Anskaffelsen
omfatter et antal på ca. 15.000 stk. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på
ca. 50 mio. kr.

PANSERMINER

Hjemmeværnets panserminer er i en ikke tilfredsstillende stand. Ved at øge hjem
meværnets muligheder for observation i mørke og usigtbart vejr, kombineret med
længererækkende ildkraft i form af finskydningsgevær og ildstøtte. vurderes der ikke
længere at være behov for anvendelse af panserminer i forbindelse med løsningen
af hjemmeværnets nuværende opgaver.

STANDARDUDRUSTNING OG PERSONLIGE

BESKYTTELSESMIDLER

Oppakningssystem og funktionsudrustning
Hjemmeværnets oppakningssystem og funktionsudrustn ing er nedslidt og bør
erstattes. Erstatningsanskaffelserne er opdelt i tre faser, hvor 1. og 2. fase - omfat
tende ca. 50% af hjemmeværnets styrke - vil være tilendebragt i begyndelsen af
perioden. 3. fase bør således gennemføres i begyndelsen af perioden omfattende
resterende basis, paksæk og funktionsudrustning .
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Konklusion
Erstatningsanskaffelsen af resterende oppaknings- og funktionsudrustning bør
iværksættes i begyndelsen af perioden. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris

på ca. 80 mio. kr.

Hjelm
Hjelmen anvendes af alle medlemmer og skal yde personlig beskyttelse mod
sprængstykker og lignende. Hjelmen er teknologisk forældet og bør udfases i begyn
delsen af perioden.

Konklusion
Hjemmeværnets hjelme bør udfases i begyndelsen af perioden og erstattes med en
tidssvarende hjelm. Anskaffelsen omfatter et antal på ca. 70.000 stk. og vil beløbe
sig til en samlet pris på ca. 100 mio. kr.

ABC- OG SANITETSMATERIEL

Hjemmeværnet bidrager ved løsningen af opgaver i forbindelse med det nationale
atomare, biologiske og kemiske beredskab. Hjemmeværnets ABC-spore- og rense
mater iel er teknisk nedslidt og operativt forældet. ABC-dragt (middel) anvendes i
forb indelse med egen beskyttelse. ABC-dragten bør, hvis de teknologiske mulighe
der er tilstede, søges indarbejdet i kampuniformen, subsidiært bør dragterne søges
anskaffet via beredskabskontrakter. De forældede dragter kan herefter anvendes
som uddannelsesbeholdning . Anskaffelserne af ABC-spore- og rensemateriel bør
indledes i begyndelsen af perioden og erstatning for ABC-dragten bør indledes midt
i perioden. ':;

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes materiel til erstatning for hjemmevær
nets beholdninger af ABC-spore- og rensemateriel. Anskaffelsen omfatter ca. 660
sporesæt og ca. 100 rensesæt. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 10
mio. kr.

Der bør midt i perioden - til erstatning for ABC-dragt (middel) - indledes erstat
ningsanskaffelse. Anskaffe lsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 25-75 mio. kr.

OBSERVATIONSMATERIE L

Observationsmateriellet anvendes i forbindelse med løsningen af hovedparten af alle
hjemmeværnets opgavetyper. Den tekniske tilstand af observationsmateriellet er
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ikke tilfredsstillende. Hjemmeværnets manglende evne til at løseopgaver i mørke og
usigtbart vejr kan tilvejebringes gennem erhvervelse af moderne observations- og
sigtemateriel til hærhjemmeværnet.

Flyvehjemmeværnets og Marinehjemmeværnets observationsmateriel bør erstat
tes af termisk observationsudstyr for derved at skabe mulighed for observation i
usigtbart vejr. Luftmeldeposternes placering bevirker, at der kan ydes bidrag til over
vågningen af de nære kystområder, landterritoriet og det lave luftrum. Overvågnin
gen skal kunne foregå døgnet rundt og uanset vejrlig for effektivt at løse de på
lagte opgaver. Materiellet kan tillige anvendes i forbindelse med løsningen af civilt
orienterede opgaver som søredning, miljøovervågning, eftersøgninger mv. for sam
fundet i fredstid .

Konklusion
Med henblik på at øge hjemmeværnets evne til at løseopgaver i mørke og usigtbart
vejr bør der anskaffes nyt og tidssvarende observationsudstyr med mørkekapacitet
til brug ved alle hjemmeværnets værnsgrene. Anskaffelsen vil beløbe sig til en sam
let pris på ca. 200 mio. kr. Anskaffelsen foreslås delt i tre delanskaffelser med dis-

Luftmeldepost, der observerer og melder om aktiviteter i luften - under anvendelse af dele af

observationsmateriellet.
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ponering af ca. 50 mio. kr. i begyndelsen af perioden, ca. 100 mio. kr. midt i perio
den samt ca. 50 mio. kr. sidst i perioden.

KOMM UNIKATIONSMATE RIE L

Radiokommunikationsforbindelsen mellem distrikts- og regionalt niveau er vital for
opgaveformidling og rapportering. Hjemmeværnets feltmæssige telefonforbindelser
og disses opkobling til civilt telefonnet anvendes tillige i forbindelse med opgavefor
midling og rapportering . Erstatningsanskaffelse er mulig, men anvendelse af mobil
telefonteknologi kan anvendes som substitution. Mobiltelefonisystemet muliggør
anvendelse som traditionel radio- og telefonforbindelse. Projektets sårbarhed, hvis
man alene baserer sig på de civile operatører, vurderes at være stor. Ved anskaffelse
af vitale dele af et mobilt telefonisystem kan sårbarheden nedbringes markant. Ved
at baseresig på det civile net må der forventes højere driftsudgifter end de nuværen
de, til gengæld nedbringes anskaffelsesudgifterne væsentligt. Hjemmeværnets an
skaffelse af kommunikationsudstyr skal koordineres med hærens anskaffelse af
områdesignalsystem og taktiske radiostationer.

Oprettelsen af patruljeenheder i hjemmeværnet har medført et behov for kom
munikation over længere afstande i forhold til den normale hjemmeværnsgruppe.
Dette forhold bevirker, at radiomateriellet til patruljeenhederne ikke har den for
nødne rækkevidde.

Konklusion
Til brug ved kommunikation over store afstande bør der anskaffes materiel til erstat
ning for det nuværende materiel. En konventionel anskaffelse vil beløbe sig til ca. 80
mio. kr. Anskaffelsen foreslås delt i to delanskaffelser med disponering af henholds
vis ca. 10 og ca. 70 mio. kr.

• Mobiltelefonikonceptet afhænger af antallet af brugere for at kunne fastlægge
dimensioneringen. Projektet kan for nærværende ikke prisfastsættes. Erstatnings
anskaffeise i perioden med traditionel kommunikationsmateriel vil bestå af ca. 50
langtrækkende radiostationer og ca. 5000 felttelefoner. Anskaffelsen vil beløbe
sig til en samlet pris på ca. 70 mio. kr.

• Anskaffelse - midt i perioden - af traditionelt radioudstyr til patruljeenhederne
omfatter 400 stationer. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 10 mio.
kr.
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FARTØJER .

Som platform for farvandsovervågningen anvendes et antal fartøjer. Hjemmeværnet
indledte i begyndelsen af 1990'erne erstatningsanskaffelse for de ældste fartøjer.
Der er truffet beslutning om tre serier ti seks fartøjer. 3. serie afsluttes i 2002 . Til
standen af hovedparten af de resterende fartøjer er mindre tilfredsstillende grundet
almindelig nedslidning på grund af op til 60 års virke. Det vurderes rentabelt at leve
tidsforlænge seksfartøjer af 90-klassen. Herudover vurderes der behov for udfasning
af syv fartøjer sidst i perioden. Anskaffelse af fartøjer ud over 3. serie bør være far
tøjer af typen "Mindre Standardfartøj, MK I". Anskaffelse af MK I vil tilsikre inter
operabilitet mellem søværnet og hjemmeværnet. MK I bygger på STANDARD FLEX
koncepten og vil dermed muliggøre en bred anvendelighed af fartøjerne i forbin
delse med løsningen af nuværende samt kommende opgaver, herunder også løsning
af civile opgaver.

Konklusion
Hjemmeværnets fartøjer af 90-klas
sen bør levetidsforlænges midt i
perioden . Levetidsforlængelsen vil
beløbe sig til en samlet pris på ca. 20
mio . kr.

Endelig bør der sidst i planperl 
oden anskaffes syv nye mindre stan
dardfartøjer af typen MK I, baseret
på STANDARD FLEX-koncepten.
Anskaffelsen vil beløbe sig til en sam
let pris på 100-150 mio. kr.

Hjemmeværnsfartøj af 90-klassen

S, MU LATIONS MATE RIE L

Med baggrund i de stigende miljøkrav og den teknologiske udvikling inden for sirnu
lationsmateriel, bør dele af hjemmeværnets skydeuddannelse gennemføres i simula
torer. Med henblik på at kunne imødegå de stigende samfundsmæssige krav og øge
indlær ingen hos medlemmerne bør der anskaffes simulationsmateriel til brug i for

bindelse med uddannelsen i hjemmeværnet.
Til den feltmæssige uddannelse foref indes lasersimulationsudstyr t il håndvåben,

men til panserværnsvåbnene mangler denne mulighed. Simulationsmu ligheder for
panserværnsvåbnene er af stor betydning for uddannelse og øvelse i enhedsrarnrne.

290



KAPITEL S, HJEMMEVÆRNET DEL III

Konklusion
Der bør midt i perioden anskaffes 12 skydesimulatorer til brug i forbindelse med
skydeuddannelsen samt anskaffes lasersimulationsudstyr t il panserværnsvåbnene.
Anskaffelserne vil beløbe sig t il en samlet pris på ca. 50 mio. kr.

ILDSTØTTE, AMMUNITION

Hjemmeværnets ildkraft er alene baseret på håndvåben og panserværnsvåben. Der
rådes således ikke over støttevåben. herunder er der ingen brisant ammunition til
hjemmeværnets dysekanoner.

Konklusion
Der bør midt i perioden anskaffes brisantammunition til hjemmeværnets dysekano
ner. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på 25-75 mio. kr.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE

MATERIEL TIL HjEMMEVÆRNET

Som nævnt i indledningen, er hjemmeværnet på grund af sin særlige karakter af
hængig af, at materiellet er til rådighed i forbindelse med uddannelses- og øvelses
virksomhed. Det vurderes derfor kun i stærkt begrænset omfang muligt at basere sig
på beredskabskontrakter for så vidt angår hovedmaterielgenstande. Erstatningsbe
hov skal i videst muligt omfang koordineres med anskaffelser ved øvrige værn med
henblik på at sikre interoperab ilitet.

Fælles for samtlige anskaffelser og erstatninger til hjemmeværnet i perioden er at
de vil medvirke til at bringe standarden af materiellet op på et mere acceptabelt
niveau set i relation t il materielstandarden ved hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Samtidig vil de ovennævnte materielerstatninger mv. være med til i endnu større
grad at sikre interoperabiliteten med de øvrige værn, hvilket eksempelvis anskaf
felse af syv nye mindre standardfartøjer af typen MK I, baseret på FLEX-koncepten
samt anskaffelse af nyt kommunikationsmateriel, baseret på mobiltelefonikoncep
ten, er et godt eksempel på.

Simulationsanskaffelserne vil være med til - som i de øvrige værn - både at redu
cere omkostningerne samt give et mere realistisk uddannelses- og øvelsesmiljø, hvil
ket vil effektivisere uddannelsen.

Gennemførelsen af de anførte forslag til materielanskaffeiser mv. vil sætte hjem
meværnet i stand til i højere grad at samarbejde med det øvrige forsvar, inklusive det
civile samfund, herunder bidrage t il løsningen af fredstidsopgaverne.
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KAPITEL ?, KAPITEL NAVN

Kapitel 6

DEL NR.

Forslag til materielskitse for perioden 2000-2011

INDLEDNING

Udviklingen af forsvarsmateriel er blevet dyrere, og der har gennem de seneste år
været en tendens til, at nye våbensystemer er mere kostbare end de våbensystemer,
der skal afløses. Til gengæld har de nye systemer generelt større ydeevne end de tid
ligere. Dette gælder kampvogne, flådefartøjer, fly mv. Såfremt materielanskaffelser
nes andel af forsvarsbudgettet ikke stiger, vil konsekvensen være, at antallet af enhe
der, som der er økonomisk og operativ basis for at opstille, må reduceres.

De styrende begreber for økonomi og materielanskaffeiser, beskrevet i DEL I, kapi
tel 4, har ligget til grund for rapportens analyse og vurdering af forsvarets og hjem
meværnets eksisterende materiel og dermed behovet for nyt materiel. Som tidligere
nævnt anskaffer det danske forsvar primært materiel, der allerede er udviklet. I dag
er den militærteknologiske udvikling primært koncentreret om USA, og verdens
markedet for forsvarsmateriel er stærkt reduceret på grund af faldende budgetter.

De vigtigste årsager til, at materiellet ofte er dyrt, er materieIlets kompleksitet og
kravet om høj kvalitet, samt at materiellet ofte er specificeret alene til militært brug.
Der har været gjort mange forsøg på at estimere en konkret prisudvikling. Analyser
viser, at der ud over den almindelige inflation eksisterer en såkaldt "teknologisk
inflation" på ca. 3-5%. Det kan konstateres, at visse materielsystemer er blevet rela
tivt billigere, noget materiel har haft nogenlunde uforandrede priser, hvorimod pri
sen for de mest komplicerede våbensystemer, der normalt udgør den største del af
materielanskaffelserne , er steget betydeligt. De relative udgifter til materielanskaf
felser har således generelt været stigende .

Forsvarsaftalen for 1995-1999 har givet forsvaret muligheder for, i perioden frem
til årtusindskiftet, at opnå og fastholde den nødvendige balance mellem de nu
værende pålagte opgaver og de nødvendige udgifter til materielanskaffeiser. En fort
sat balance vil imidlertid kræve, at den fastlagte økonomiske ramme til materielan
skaffelser på i gennemsnit ca. 2.2 mia. kr. årligt (1996-niveau), inklusive materielan
skaffelser til hjemmeværnet, ikke reduceres efter aftaleperioden - snarere tværti
mod . Med henblik på at sikre, at forsvaret i perioden kan opfylde de i DEL I, kapitel
1 beskrevne opgaver, er der behov for, at forsvaret kan bibeholde en fortsat udvik
ling af den nuværende kapacitet.

Som det fremgår af materielskitsen - markeret med grønt - er materielanskaffel
serne indledningsvis baseret på samme disponeringsramme, som er gældende under
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det nuværende forlig med i alt ca. 2,2 mia. kr. årligt opdateret til medio 1997 pris
niveau, hvorved der fremkommer en gennemsnitlig årlig disponering på ca. 2,4 mia.
kr. Heri er taget højde for valutakursudviklingen på særlig markante områder.

Forsvarets og hjemmeværnets fremtidige behov for nyanskaffelser og modernise
ringer mv. i perioden kan - ved en årlig disponering på ca. 2,4 mia. kr. - ikke gen
nemføres i det nødvendige omfang. Disse projekter - markeret med rødt - er be
nævnt øvrige prioriterede projekter i perioden.

Materieianskaffeisernes andel af forsvarsbudgettet i Danmark har ligget relativt
stabilt siden midten af 1980 'erne. Materieianskaffelsernes nuværende andel udgør
ca. 15% af det samlede budget. Sammenlignet med især de nordiske lande ligger
Danmark således på et noget lavere niveau.

De nævnte vurderinger er generelt udtryk for det forventede økonomiske behov
til materielanskaffeiser i perioden 2000-2011. Materielanskaffelsernes andel af for
svarsbudgettet ligger som nævnt i øjeblikket under, hvad de fleste andre sammen
lignelige nationer anvender, og andelen ligger ligeledes under, hvad der er nødven
digt for at opretholde forsvarets beholdning af mater iel på et tidssvarende niveau.

FORSLAG TIL MATERIELSKITSE FOR

PERIODEN 2000-2011

Følgende sider: 297-301

Grøn markering: 2,4 mia. kr. årligt i perioden
Rød markering : Øvrige prioriterede projekter i perioden
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HÆREN

DEl III

Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003 2004-2007 2008-2011

ANSKAFFELSER TIL DEN DANSKE
INTERNATIONALE BRIGADE' 1330 300-650
ANDRE PANSREDE KØRETØJER
- Pansret mandskabsvogn, modifikation 230
- Førings- og sanitetskøretøjer 250
OPKLARINGSSYSTEMER
- Pansrede spejderkøretøjer 430 700
- Pansrede opklaringskøretøjer 700
- Elektroniske opklaringssystemer 60
- Supplerendesensorer ti l UAV 60

ARTILLERI
- Raketkastere 250
- Erstatning for 155 mm trukken haubits 650

(indledende anskaffelse)
MORTERER
- Morterer 340
HELIKOPTERE
- Erstatning for observationshelikoptere 200

INGENIØR- OG ABC-MATERIEL
- Bromateriel 200 500
- Transportabel kollektiv B- og C-beskyttelse 30
- Minerydningsmateriel 50

PANSERMINER OG OMRADEVABEN
- Panserminer og områdevåben 250
KOMMANDO-, KONTROL-, KOMMUNIKA-
TIONS- OG INFORMATIONSMATERIEL 535 665 1100
ØVRIGT MATERIEL
- Kamptræningscenter 100

KAMPVOGNE
- Erstatning for LEOPARD lA5 900-1000

BJÆRGNINGSMATERIEL
- Erstatning for pansret bjærgningsvogn, M 578 400-500

ARTILLERI
- Erstatning for 155 mm trukken haubits 600-650

PANSERVÆRNSvABEN
- Modifikation af panserværnsvåben. TOW 550-650
- Erstatning for dysekanon, Mn9 25-50

HELIKOPTERE
- Kamphelikoptere 1200-1500

INGENIØR- OG ABC-MATERIEL
- Pansrede ingeniørkøretøjer 100-200
- ABC-spore- og identifikat ionskøretøj 25-50

HÆRENS LUFTVÆRN
- Hærens luftværnssystem; modif ikation 25-75

ØVRIGT MATERIEL
- Stabsøvelsessimulationssystem 25-75

I lighed med Aftaleom forsvarets ordning 1995-1999 eranskaffelser afmaterielsystemer, der gennemføres med henbhk på atgive Den
Danske InternationaleBrigade en særhg kapacitet, samletunder etmatene/projekt "Anskaffelser tor Den Danske Internationale Brigade".
Modifikation af kampvogn LEOPARD 2M til LEOPARD 2AS. anskaffelse af transport- og observationshelikoptere og bjærgningsvogn
LEOPARD 2 er således samlet under denne oversknft.
Delte betyder ikke. at "Anskaffelser 1I1 Den Danske Internallanale Brigade" indeholder alle anskaffelser til brigaden. De materielprojek
ter. hvorunder der anskaffes materiel til såvel brigaden som til øvrige hærenheder, Indgår ikke i "Anskaffelser til Den Danske Internatio
nale Brigade", men er nævnt som selvstændige projekter. Det bør i den forbindelse nævnes, atDen Danske Internationale Brigade og de
øvrige reaktionsstyrkebidrag generelt prioriteres højest med materiel i disse projekter.
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SØVÆRNET
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Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003 2004-2007 2008-2011

SKIBE
- Undervandsbåde (fire stk.) 3400
- Kommando- og støtteskib (1 stk.) 415
- Supplerende udrustning 280
- Kommando- og støtteskib (1 stk.) + Patruljeskib

(1 stk.) inkl. supplerende udrustning 1450
- Patruljeskib (1 stk .) inkl. supplerende udrustning 750
- (JTF modul 100
Modulpakke 400
- Inspektionsfartøjer (tre stk.) 600
- Orlogskuttere/mindre standardfartøj MK II 270
- Mindre standardfartøj MK I 200

LANDBASEREDE KOMMANDO-, KONTROL-
OG INFORMATIONSSYSTEMER
- Udskiftning samt suppl. af radarmateriel 100
- Kommunikationssystemer 60

AMMUNITION OG VABENSYSTEMER
- Ammunition (SF 300) 300
- Ammunition (indledende anskaffelse) 200

SKIBE
- Patruljeskib (2 stk.) inkl. supplerende

udrustning 1450-1550
- Modulpakke 350-450

AMMUNITION OG VABENSYSTEMER
- Ammunition 375-425
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FLYVEVABNET

DEL III

Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003 2004-2007 2008-2011

FLY INKLUSIVE FLYBÅRNE VÅBENSYSTEMER
Kampfly, F16
- Opdatering af advarsels- og vildledningssystemer 200
- Suppl. anskaffelseaf natsensorer 220
- F-16 erstatning 500 1000
- Udbygning af rekognosceringssystemet 350
- Ammunition til F-16 (3. fase) 210
- Opdatering af luft-til-luft missiler 300
- Supplerendeanskaffelse af præcisionsvåben 300
UAV
- Indledende anskaffelseaf UAV 140-365
- Supplerendeanskaffelse af UAV 830

TRANSPORTFLY
- Strukturmodifikation af tre fly 30
- Opdatering af selvbeskyttelsessystemer 100
- Erstatningllevetidsforlængelse af C-130 1600
- Anskaffelse af 1 til 2 C-130 225-450

FISKERIINSPEKTIONSFLY, G-III
- Udskiftning (to stk.) 490

HELIKOPTER, S-61
- Udskiftning # 1700

TRÆNINGSFLY, T-17
- Erstatningsanskaffelse 400

JORDBASERET LUFTFORSVAR:
- Jord-til-luft missiler til HAWK 800
- Forbedring af STINGERS mobilitet 150
- Modernisering af nærluftforsvar 200
- Modernisering af kanonsystem UlO 50

FLYVEPLADSUDSTYR
- Opdatering af lufttrafikkontrolsystem 150
KOMMANDO-, KONTROL- OG INFORMATIONS-
UDSTYR SAMT KOMMUNIKATIONSSYSTEMER
- Udskiftning af varslingsradar (to stk.) 400
- Udskiftning af varslingsradar (et stk.) samt

etablering af transportabel K&V-kapacitet 500

# Ved ekstraordinær forøgelse af rammen.

JORDBASERET LUFTFORSVAR:
- Anskaffelse af længererækkende radarer 450-550
- ATBM-missiler til HAWK 700-800

UDSTYR TIL UNDERTRYKKELSE AF
LUFTFORSVARSSYSTEMER (SEAD) 160-260
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KAPITEL 6, FORSLA G TIL MATERIELSKITSE FO R PERIOD EN 2000-2011

Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003 2004-2007 2008-2011

VABEN
- Tungt maskingevær, 12,7 mm (indledende ansk.) 100
- Let maskingevær, 7,62 mm (DIB mv.) 100
- Gevær, 7,62 mm (indledende anskaffelse) 200

INFORMATIONSTEKNOLOGISK
INFRASTRUKTUR 100
FLYBAREN JORDOVERVAGNING 350
INFORMATIONSTEKNOLOGISK
INNOVATIONSPROGRAM 300 300

VABEN
- Tungt maskingevær, 12,7 mm(supplerende ansk. 350-450
- Sigtesystem til let maskingevær, 7,62 mm 90-100
- Gevær, 7,62 mm (supplerende anskaffelse) 125-150
SANITETSMATERIEL 125-150
ABC-MATERIEL 50-75
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HJEMMEVÆRNET

DEL '"

Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003 2004-2007 2008-2011

VABEN
- Gevær, 7,62 mm (indledende anskaffelse) 50
- Finskydningsgevær, 7,62 mm 100
- Maskinpistol, g mm 50
ENKELTMANDSUDRUSTNING
- Oppakningsystem mv., 3. fase 80
- Hjelm 100
ABC- OG SANITETSMATERIEL
- Øvrigt ABC-materiel 10

OBSERVATIONSMATERIEL 50 100 50
KOMMUNIKATIONSMATERIEL 70 10
FARTØJER
- Fartøjer, so-klassen 20

SIMULATIONSMATERIEL 50

VABEN
- Gevær, 7,62 mm (supplerende anskaffelse) 100-200

ABC- OG SANITETSMATERIEL
- ABC-dragt, middel 25-75
FARTØJER
- Mindre standardfartøj, MK I 100-150
ILDSTønE, AMMUNITION 25-75
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Sammenfatning

Forsvarets og hjemmeværnets behov for anskaffelser af materielsystemer er opgjort
på baggrund af de fremtidige krav til løsning af opgaverne.

Forsvarsaftalen for 1995-1999 har givet forsvaret mulighed for, at opnå og fast
holde den nødvendige balance mellem de nuværende pålagte opgaver og de nød
vendige udgifter t il materielanskaffeiser i perioden frem til årtusindskiftet. Dermed
vil forsvaret have den grundstruktur, der er nødvendig i fremtiden . En fastholdelse
heraf vil imidlertid kræve, at den fastlagte økonomiske ramme til materielanskaffel
ser på i gennemsnit ca. 2,2 mia. kr. (1996-niveau) årligt, inklusive materielanskaffel
ser til hjemmeværnet, ikke forringes efter aftaleperioden - snarere tværtimod. Kom
mende aftaler om forsvaret bør derfor som udgangspunkt baseres på dette niveau,
hvilket svarer t il 2,4 mia. kr. årligt i perioden (1997 niveau).

Ved at gennemføre alle de skitserede grønne og røde materielanskaffeiser og mo
derniseringer mv. vil forsvaret være omstillet og dermed have den nødvendige mate
rielmæssige kvalitet, fleksibilitet og udholdenhed til at kunne deltage i løsningen af
såvel de internationale som de nationale opgaver efter perioden.

Efter afslutning af perioden forudses imidlertid en række af de nuværende større
materielsystemer udskiftet. Det drejer sig primært om erstatning for kampvogn
LEOPARD 1 til hæren, helikoptere til søværnet og kampfly F-16 til flyvevåbnet, lige
som en mulig fortsættelse af søværnets patruljeskibsprogram kan komme på tale.
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